 Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem „Oprava evakuačních výtahů a odstranění provozních rizik“ ze dne 14. 11. 2023
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ID smlouvy registru smluv: 24752843


Objednatel:			Městská nemocnice následné péče
se sídlem: 			K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo: 		 45245843		
Oprávnění zástupci: 
- ve věcech smluvních: 	Mgr. Iva Vyšatová, DiS.	

- ve věcech technických:		

Bankovní spojení: 		PPF Banka
Číslo účtu:			2000810029/6000
Identifikační číslo:		45245843

Zhotovitel:		VVS – česko-moravské výtahy, s.r.o.				
se sídlem: 		Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207445
Oprávněný zástupce, jednatel:	Bc.Martin Vokurka, MBA, LL.M
- ve věcech smluvních: 		Bc.Martin Vokurka, MBA, LL.M
- ve věcech technických: 		Bc.Martin Vokurka, MBA, LL.M
- ve věcech díla: 			Bc.Martin Vokurka, MBA, LL.M


Bankovní spojení: 	Raiffeisen bank			 
 Číslo účtu: 		7179393001/5500			
Identifikační číslo: 	28601734								 
DIČ: 			CZ28601734						

Dále také obecně „smluvní strany“.



tímto uzavírají dodatek č.1. ke smlouvě o dílo ze dne 14.11.2023 (dále jen „smlouva“) na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Oprava evakuačních výtahů a odstranění provozních rizik“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).


Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu žádosti objednatele.

Tímto dodatkem se tedy mění první věta v článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo  znějící „Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 30.12.2023, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“ tak, že zní ve znění tohoto dodatku takto: „Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 15.2.2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“

Změna je činěna na základě žádosti objednatele ze dne 29.11.2023 o dočasné zastavení prací z důvodu šíření infekčního onemocnění COVID-19. Vzhledem k tomu, že práce probíhají v lůžkovém zdravotnickém zařízení je potřeba náročná protiepidemiologická opatření, které zahrnují zachování všech výtahů v provozu.

Změna je činěna jako změna vyhrazená dle smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2  a 3 ZZVZ.

Podle bodu 5.2. čl. VI.pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku. Bod 6 téhož článku uvádí, že v případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 

Z důvodu řešení uvedené situace se práce přerušily od 1.12.2023 do 15.1.2024, dílo tedy bude předáno do 15.2.2024.

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „registr smluv“). Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



V Praze dne:	15. 1. 2024			V Praze dne: 15. 1. 2024
za objednatele:				za zhotovitele:


Mgr. Iva Vyšatová                                        Bc. Martin Vokurka, MBA, LL.M












