
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

I I I J Správa a údržba silníc
Plzeňského kraje,

I V příspěvková organizace

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
„11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001112
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001072
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500007515
číslo smlouvy zhotovitele: 13-1334A/22

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. O nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DI&CZ72053119

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
PORR a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Františkem Buršíkem a Ing. Martinem Lukášem, prokuristy
IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560
telefon: 
e-mail:

5ssfq4hdatová schránka:
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. František Buršík, tel.: 
mail:
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06. 02. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 356 001,52 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 38 661,03 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 12 132 110,41 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 317 340,49 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 449 450,90 Kč

3.5. S ohledem na výše uvedené vícepráce, zejména na skutečnost zjištění nedostačujících 
výškových poměrů pro napojení dvou nových uličních vpustí na stávající přípojky a jejich 
nefunkčnost, což vyvolalo nutnost provedení nového připojení v délce cca 65 m, se 
smluvní stany dohodly na změně čl. IV. „Termíny plnění“ odst. 4.2. SOD. Uzavřením 
tohoto dodatku je čl. IV. odst. 4.2. SOD platný a účinný v následujícím znění:

Konečný termín pro provedení díla, ti. předání a převzetí dokončeného 
kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do třinácti (13; měsíců od 
předání staveniště. Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být 
dokončeny) do dvanácti (12) měsíců od předání staveniště a následně poběží 
lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem.

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihúty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- žádost zhotovitele
- změnový list

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

PORR a.s.
Ing. František Buršík 
prokurista 
podepsáno elektronicky

PORR a.s.
Ing. Martin Lukas 
prokurista
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil
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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň, Koterov,

datová schránka: qbep485

V Praze dne 8.1.2024

Věc: Návrh na změnu ceny díla a na změnu termínu pro zprovoznění komunikace 11/605. 
Žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Název veřejné zakázky: „11/605 ul. Jiráskova, Rokycany“

Vážení,

obracíme se na Vás s návrhem změny smlouvy o dílo uzavřené dne 16.2.2023 mezi objednatelem 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. a zhotovitelem PORR a.s. na provedení veřejné zakázky 
s názvem „II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“ (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění jejího dodatku č. 
1 uzavřeného dne 13.11.2023 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Vzhledem k tomu, že změna Smlouvy o dílo, tak jak je níže popsaná, má dopad jak na cenu díla, tak 
i na termín pro provedení díla, týká se náš návrh:

A) změny ceny díla uvedené v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo a
B) změny termínu uvedeného v čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy.

Důvody změny:

1. Změna na základě požadavku objednatele, dle které byla zpracována změnová projektová 
dokumentace, jejímž předmětem bylo doplnění středového ostrůvku s místem pro přecházení, 
včetně úpravy veřejného osvětlení, na ulici Jiráskova za křižovatkou s ulicí Bojovníků za svobodu 
směr Praha. Změnu zobrazuje přiložený změnový výkres SITUACE - 1. ČÁST, VÝKRES Č. 2 
Z 02/2023. Změnový rozpočet zpracovaný k této změně byl oceněn, schválen a je součástí 
změnového listu (SÚS PK - ZL 1), který je též přílohou této žádosti.

2. Změna zjištěná v průběhu provádění stavby, která se týká nefunkčních přípojek uličních vpustí 
na levé straně ulice Pražské v místě zálivu zastávky BUS. Zde bylo při provádění prací zjištěno, 
že stávající přípojky uličních vpustí, do kterých se měly napojit nově vybudované uliční vpusti, 
jsou nefunkční, neprůtočné a není možné je ani zprovoznit pročištěním. Současně není možné se 
do nich výškově napojit. Proto bylo na společném jednání za účasti projektanta, TDS, zástupců 
objednatele a zhotovitele i správce kanalizace odsouhlaseno provedení nového napojení uličních

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10 Sídlo: Dubečská 3238/36

Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006 
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP porr.cz



rnn
vpustí do kanalizace. Bylo navrženo a odsouhlaseno technické řešení nového napojení a na 
základě zaměření vypracován a oceněn změnový výkaz výměr. Tento změnový rozpočet je též 
součástí změnového listu (SÚS PK - ZL 1).

Změny Smlouvy o dílo, které si výše uvedené skutečnosti vyžádaly:

A) Změna ceny díla:
a. Méněpráce celkem: -3 8 '661,03 Kč bez DPH
b. Vícepráce celkem: 356'001,52 Kč bez DPH
c. Celkem cenový nárůst dle změny: 317'340,49 Kč bez DPH

Podrobně je finanční změna ceny díla popsána změnovým listem SÚS PK - ZL 1, jenž je 
přílohou této žádosti o dodatek.

B) Změna termínů:
a. Výše uvedené skutečnosti si vyžádaly delší dobu provádění a to z důvodu nárůstu 

množství prací a to i v případě změny popsané v bodu č. 1 výše, neboť doplnění prací 
o nový ostrůvek a místo pro přecházení, včetně nového veřejného osvětlení, sice mělo 
po finanční stránce dopad do ceny ve formě jejího mírného snížení, ovšem tyto nové 
práce byly mnohem náročnější na čas než odpočítávaná plocha neprovedených 
konstrukčních vrstev vozovky, na jejichž úkor byl ostrůvek proveden. U změny 
přípojek uličních vpustí popsané v bodu 2 výše se jednoznačně jedná o nárůst výměr a 
pracnosti.

b. Na základě výše uvedených skutečností, žádáme o následující změny termínů 
uvedených v čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy o dílo, kteréžto byly odsouhlaseny zástupci 
objednatele:

I. Konečný termín pro dokončení stavebních prací se nově stanovuje na 
16.2.2024.

II. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí kompletního díla 
včetně všech dokladů se nově stanovuje na 16.3.2024.

Příloha:
1. Změna stavby - situace
2. Změnový list (SÚS PK - ZL 1)

Za PORR a.s.:
František
Buršík

Digitálně podepsal 
František Buršík 
Datum: 2024.01.08 
17:18:34+01'00'

Martin 
Lukas

Digitální podepsal 
Martin Lukas 
Datum: 2024.01.08 
17:15:07+01’00’

Ing. František Buršík 
prokurista

Ing. Martin Lukas 
prokurista
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Změnový list SÚSPK

Předmět díla: 11/605 ul. Jiráskova, Rokycany

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: PORR a.s„ Dubečská 3238/36,100 00 Praha, IČO 430 05 560

QM-4C, s.r.o., Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec 1, IČO 096 86 380

Projektant: IP projekt s.r.o., |, Částková 2752/55, 326 00 Plzeň

Popis změny:

S0101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Novy přechod s ostrůvkem
V návaznosti na připravovanou revitalizaci areálu Sokolovny vyvstal požadavek na umožnění přecházení chodců - §222 odst 4 
Méněpráce - Zrušení levého odbočovacího pruhu, zrušení podélného parkovacího pruhu před Sokolovnou
Vícepráce - Nový návrh přechodu pro chodce s ostrůvkem (investor město) a s tím související dlážděné úpravy podél vozovky, DZ (investor SÚSPK)

Přípojky uličních vpustí
V průběhu stavebních prací byly zjištěny nedostačující výškové poměry pro napojení dvou nových uličních vpustí na stávající přípojky a jejich nefunkčnost - 
§ 222 odst. 6
Vícepráce - Provedeni nové sdružené přípojky v délce cca 65 m
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n* Změnu vyvolal: Požadavek objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby

Jedná se o změnu: dle odst. 4a 6§222 zák. č. 136/2016, Sb.

Způsob projekčního 
řešeni změny

Dokumentace změny stavby před dokončením, Rozhodnutí 
. zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby

- změna stavby před dokončením č.j. MeRo/7151/OD/23 Ehr
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Ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

Náklady na změnu bez DPH 317 340,49 Kč

Výše DPH sazba: 21% 66 641,50 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 383 982,00 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 12 132 110,41 Kč

Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH 12132110,41Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 12449 450,90 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH 15 063 835,59 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -38 661,03 Kč
317 340,49 KČ Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 356 001,52 Kč

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: prodloužení o 1 měsíc
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

TDS:

Projektant: Ir

Objednatel:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu



Rozpočet ke změnovému listu
Název díla: 111/605 ul. Jiráskova, Rokycany

MÉNĚ PRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 
Kí

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101 - Komunikace - $222 odst 4

30 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 13 898,000 13 868,00 -30,000 17,33 240 852,34 240 332,44 -519,90

31 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 ti 40 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu m2 6 949,000 6934,00 -15,000 418,28 2 906 627,72 2 900 353,52 -6 274,20

32 577176141 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) ti 80 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu m2 6 949,000 6 934,00 -15,000 694,23 4 824 204,27 4 813 790,82 -10413,45

59 40445648 dodatkové tabulky E2c,d, E11 500x700mm kus 1,000 0,00 -1,000 900,66 900,66 0,00 -900,66

61 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu kus 3,000 2,00 -1,000 488,16 1 464,48 976,32 -488,16

62 40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm kus 2,000 1,00 -1,000 3 686,84 7 373,68 3 686,84 -3 686,84

69 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
základní bílá barva m2 70,550 66,15 -4,400 219,67 15 497,72 14 531,17 -966,55

74 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 
retrorefiexní bílý plast m2 70,550 66,15 -4,400 463,75 32 717,56 30677,06 -2 040,50

76 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 70,550 66,15 -4,400 24,41 1 722,13 1 614,72 -107,40

80 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opérou do lože z 
betonu prostého in 515,300 500,10 -15,200 341,71 176 083,16 170 889,17 -5 193,99

81 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 467,300 452,10 -15,200 530,88 248 080,22 240 010,85 -8 069,38

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -38 661,03

Název díla: II/605 ul. Jiráskova, Rokycany

VICE prače
poř. 
číslo 
p°‘.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101 - Komunikace - §222 odst 4

24 564831111 Podklad ze štérkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 33,600 58,62 25,020 152,16 5112,58 8 919,62 3 807,04

33 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva 
těženého ti 50 mm m2 33,600 58,80 25,200 488,16 16 402,18 28 703,81 12 301,63

34 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 34,272 59,98 25,704 659,02 22 585,93 39 525,38 16 939,45

54 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu kus 30,000 33,00 3,000 427,14 12 814,20 14 095,62 1 281,42

56 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 6,000 8,00 2,000 652,92 3 917,52 5 223,36 1 305,84

60 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 6,000 8,00 2,000 981,21 5 887,26 7 849,68 1 962,42

77 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opérou do lože z betonu 
prostého m 219,980 304.68 84,700 219.98 48 391,20 67 023,51 18 632,31

78 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opérou do lože z betonu 
prostého m 351,800 358,40 6,600 561,39 197 497,00 201 202,18 3 705,17

79 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 35,000 35,66 0,660 1 153,28 40 364,80 41 125,96 761,16

95 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným t 348,863 364,85 15,984 73,50 25 641,43 26 816,25 1 174,82

96 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
živičným, betonovým do 1000 m t 348,863 364,85 15,984 40,00 13 954,52 14 593,88 639,36

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 62 510,63

SO 101 - Přepojení UV - ulice Pražská - $ 222 odst 6

1 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 
m2 m2 496,000 503,50 7,500 48,82 24 214,72 24 580,87 366,15

2 113106183
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 
m2 m2 52,000 53,50 1,500 80,00 4 160,00 4 280,00 120,00

3 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 
objem do 500 m3 m3 59,088 224,33 165,240 562,46 33 234,64 126 175,53 92 940,89

4 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 195,972 361,21 165,240 103,73 20 328,18 37468,52 17 140,35

5 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 195,972 321,82 125,850 103,73 20 328,18 33 382,60 13 054,42

6 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžítelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 405,000 1 570,24 165,240 85,82 120 577,10 134 758,00 14 180,90

7 162701110R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 na skládku do 
vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením m3 410,076 449,47 39,390 219,67 90 081,39 98 734,20 8 652,80

8 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04 t 67,663 132,66 65,000 250,00 16 915,75 33 165,75 16 250,00

9 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 978,000 4 075,50 97,500 21,97 87 396,66 89 538,74 2 142,08

10 00572410 osivo směs travní parková *9 99,500 101,94 2,440 207,47 20 643,27 21 149,49 506,23

11 10371500 substrát pro trávníky VL m3 132,600 135,85 3,250 1 037,34 137 551,28 140 922,64 3 371,36

12 151811131 Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 416,000 636,32 220,320 98,43 40 946,88 62 632,98 21 686,10

13 151811231 Odstraněni pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 416,000 636,32 220,320 49,10 20 425,60 31 243,31 10 817,71



14 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ruční m3 170,516 296,37 125,850 96,33 16 425,81 28 548,94 12 123,13

15 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 53,865 85,10 31,230 403,37 21 727,53 34 324,77 12 597,25

16 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 2 053,000 2 573,50 520,500 25,77 52 905,81 66 319,10 13413,29

17 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,970 22,38 10,410 1 132,05 13 550,64 25 335,28 11 784,64

18 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 816,000 1 825,00 9,000 191,63 348 000,08 349 724,75 1 724,67

19 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 
mm m2 96,000 97,50 1,500 439,35 42 177,60 42 836,63 659,03

20 596212232
Kladení zámkově dlažby pozemních komunikaci ručně tl 80 mm skupiny Č pl 
přes 100 do 300 m2 m2 11,000 18,50 7,500 293,29 3 226,19 5 425,87 2199,68

21 82000000R
Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, 
kameninovém nbŽB potrubí kus 6,000 7,00 1,000 7933,02 47 598,12 55 531,14 7 933,02

22 286112301R Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným 
výkyvným kloubem - DN150 kus 6,000 7,00 1,000 2 440,81 14 644,86 17 085,67 2 440,81

23 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 160 m 129,000 198,40 69,400 183,34 23 650,86 36 374,66 12 723,80

24 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 160 kus 89,000 95,00 6,000 305,49 27188,61 29 021,55 1 832,94

25 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° Aus 60,000 66,000 6,000 152,55 9 153,00 10068,30 915,30

26 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 32,000 33,000 1,000 5491,82 175 738,24 181 230,06 5 491,82

27 894812031 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla 
světlé hloubky 1000 mm kus 32,000 33,000 1,000 2 806,93 89 821,76 92 628,69 2 806,93

28 894812051 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochází pro třídu zatížení 
A15 kus 32,000 33,000 1,000 2684,89 85 916,48 88 601,37 2 684,89

29 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným t 348,863 357,063 8,200 73,50 25 641,43 26 244,13 602,70

30 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
živičným, betonovým do 1000 m t 348,863 357,063 8,200 40,00 13 954,52 14 282,52 328,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč (přepojeni UV - ulice Pražská): 293 490,89

Rozdíl oproti SoD celkem Kč (kompletní více práce): 356001,52

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 317 340,49
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