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Objednatel:  
 

     
      

     
 

     25488627  
     CZ25488627  

   
    

telefon, fax:     
E-mail:     

 

    
 

)  
a  

Zhotovitel:  
 

     
     Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 -  

     
     06943187  
     CZ06943187  

     
    

Telefon, fax:     
E-mail:      

 
    

 
) 

 

 

Vzhledem k  

21. 04. 2023  

 Nemocnice Teplice, o.z. - 
 

 vyplynula 
novely 283/2021 

v souvislosti s 

DODATEK č. 1

smlouvy  o d í lo  uzavřená  d l e  us tanoven í  § 2586  a nás l .
zákona  č .  89 /2012  Sb . ,  občanský  zákon ík ,  ve  znění  pozdě j š í ch  předp i sů

Název:
Sídlo:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA generálním

IČO:
ředitelem společnosti

DIC:
Bankovní spojení:
č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „Objednatel“

Název:
Sídlo:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Stodůlky

Zastoupený:
IČO:

Ing. Petrem Vašinou, MBA ředitelem a jednatelem

DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 291808

(dále jen „Zhotovitel“

(společně jako „smluvní strany“)

tomu, že:

• smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo
zajištění projektového a inženýrského servisu (dále jen „PD“) na akci „Zřízení
úrovňového heliportu VFR/ - Krajská zdravotní, a.s. -
projektový a inženýrský servis“ (dále jen „smlouva“);

• průběhu zpracovávání projektové dokumentace nová skutečnost, která
znemožňuje získání společného povolení, neboť na základě zákona č.
Sb., stavební zákon zákonem č. 284/201 Sb., kterým se mění některé zákony

přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, došlo
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k 
 

k k 1. 1. 2024 
pro );  

 s 

a dosud 
 

  pro 
; 

 souladu s 

ve VIII odst. 2 smlouvy se dohodly na 
smlouvy m tohoto  

  

A. 
 

 
1.  se odst. 5  smlouvy,  takto: 

 
 

 
UR) dle 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

posunutí účinnosti změny kompetence nově zřízeného stavebního úřadu pro
vyhrazené stavby (mimo jiné i civilní letecké stavby) Dopravního a energetického úřadu
(původně mělo dojít k uplatnění kompetencí a výkonu činnosti od 1. 7. 2023), a to

posunutí od 1. 1. 2024 (účinnost změny stavebního zákona posunuta
vydání společného povolení pro letecké stavby

ohledem na charakter stavby, jímž je stavba letecká, je tedy nutné získat odděleně
územní rozhodnutí o umístění stavby - vydané místně příslušným stavebním úřadem

následně stavební povolení vydané speciá ním stavebním úřadem jímž je Úřad
pro civilní letectví - Letecký stavební úřad;
změnou dochází k navýšení rozsahu prací předmětu díla a stanovení termínu plnění
práce dle tohoto dodatku smlouvy

ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

smyslu ustanovení čl. změně
dodatku č. 1.

smluvní strany, v
pozdějších předpisů,
pozdějších předpisů

uzavření

Změny smlouvy

Ve smlouvě článk Předmět mění nově zní

b) Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí . fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen D
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy
budou po dokončení předány Objednateli nejméně 6x v tištěné podobě a 2x na CD ( Ix  v
editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg apod.; I x  v needitovatelném formátu *.pdf).

c) Inženýrská činnost - obstarání územního rozhodnutí . fáze)

Zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a její doručení
místně příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby musí být k příslušným orgánům podána se
všemi náležitostmi stanovenými právními předpisy a v kvalitě odpovídající odbornému
výkonu povolaní, zaručující vydání územního rozhodnutí. Nesplnění se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení . fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) dle
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o ozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.
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dle PD, 

V rámci D bude zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle
přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy
budou po dokončení předány Objednateli nejméně 6x v tištěné podobě a 2x na CD
( Ix  v editovatelném formátu doc, xls, dwg apod.; I x  v needitovatelném formátu pdf).

) Inženýrská činnost - obstarání stavebního povolení . fáze)

Zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního povolení a její doručení

ciálnímu stavebnímu úřadu - Úřadu pro civilní letectví - Leteckému stavebnímu úřadu,
resp. jeho nástupci, a zajištění vydání stavebního povolení.

Žádost o vydání stavebního povolení musí být k příslušným orgánům podána se všemi
náležitostmi stanovenými právními předpisy a v kvalitě odpovídající odbornému výkonu
povolaní, zaručující vydání stavebního povolení. Nesplnění se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

f) Dokumentace pro provádění stavby (vypracování dokumentace pro provádění
stavby s náležitostmi zadávací - tendrové dokumentace včetně zpracování vybraných
speciálních dokumentací) (6. fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, a to s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

dalších souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalších
souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude Zhotovitelem také zpracován i návrh řešení organizace výstavby,
dopravně inženýrské opatření, orientační týdenní časový harmonogram realizace stavby

vizualizace samotného objektu a jeho blízkého okolí.

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výše uvedeného bude Objednateli
předána 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy
Ix  v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a Ix  v needitovatelném formátu -

) Součinnost při výběru dodavatele stavby (7. fáze)

Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při výběru dodavatele stavby, a to na úrovni
vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení zadávací
dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízení na realizaci stavební zakázky

a zároveň poskytne i součinnost při kontrole nabídek uchazečů podaných
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2. odst. 1 u II. Doba , smlouvy 
takto: 
 

 Dodatku 
. 

 
 5 

od . 
 

do 2 
. 

 
 

3. odst. 1 u III. Cena , smlouvy  
takto: 

 
995.890,- 

 
 

 
 

 Cena bez DPH 

 178 500,- 
2. DUR 100 000,- 

) 30 000,- 
4. DSP 191 300,- 
5 SP) 27 000,- 
6. DPS 456 090,- 
7  - 
8.  13 000,- 

Objednateli v zadávacím řízení na realizaci stavby. Odměna za činnosti dle tohoto
ustanovení je již zahrnuta v celkové odměně uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy,
zhotoviteli nebude hrazena samostatně.

) Autorský dozor stavby (8. fáze)

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Ve smlouvě se článk a místo plnění částečně mění a nově zní

b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Obstarání rozhodnutí o umístění stavby dle čl.
I. odst. 5 písm. c) této smlouvy v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě
rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby a její doručení místně příslušnému stavebnímu úřadu, včetně
zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby týdnů od účinnosti
č . l

c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo Obstarání stavebního povolení dle čl. I. odst.
písm. e) této smlouvy v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní
a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního
povolení a její doručení speciálnímu stavebnímu úřadu Úřadu pro civilní letectví - Úřadu
pro civilní letectví úřadu, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení týdnů

nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování dokumentace pro provádění stavby
dle čl. I. odst. 5 písm. ) této smlouvy týdnů nabytí právní moci stavebního
povolení

Ve smlouvě se článk díla a platební podmínky mění a nově zní

Celková cena díla je stanovena ve výši Kč (slovy: devět set devadesát pět tisíc
osm set devadesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).

Celková cena díla se skládá z následujících položek:

Fáze/část díla

1. Vstupní podklady

3. IČ (ÚR

, IČ (

. Součinnost při VZ
Autorský dozor
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B. 
 

 
1. 

v platnosti. 
 

2. dodatku 
registru 

 ve 

 
 

3. 
v registru smluv. 
  

4. 

.    
 
5. 

 
 

 
V Praze    V  

                                                                                                       
 Ing.             

                                    
 
 

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto č. 1 byl zveřejněn v
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí Objednatel neprodleně po podpisu dodatku, a
o zveřejnění vyrozumí Zhotovitele zasláním potvrzení správce registru smluv o uveřejnění.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomoci elektronického podpisu
založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifíkačních služeb

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů,
z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného
zástupce.

Ústí nad Labem dnedne

MUDí . Petr Malý, MBAPetr Vašina, MBA
ředitel generální ředitel




