
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Kontejnerové stání Škroupova 1, MČ Brno-Židenice“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též ,,OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo smlouvy objednatele: 0523300289/1

I. Smluvní strany

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Brno
44992785

ěsto

Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Oprávněni jednat za objednatele ve věcech:

a) organizačně-právních: Mgr, Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinqer@zidenice.brno.cz

Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ
tel.: 548 426 129, e-mail: ibrmaier@zidenice.brno.cz

b) technických:

Bc. Ilona Maňáková
tel.: 548 426 203, e-mail: manakovai@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

DRS stavební s.r.o.
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
06324827
CZ06324827

Ing. Martin Drábek, David Šprinci - jednatelé

Zhotovitel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) organizačně-právních:
kontakt (telefon a e-mail)

Ing. Martin Drábek, David Šprinc!
+420 774 986 779, +420 604 157 579

b) technických:
kontakt (telefon a e-mail):

Ing. Martin Drábek, David Šprinci
+420 774 986 779, +420 604 157 579



ČI. 1 Dodatku

Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 0523300289

ze dne 15.11.2023 {dále jen „Smlouva”). Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je

neplánovaná změna (úprava) projektové dokumentace, kdy tato změna nastala z důvodů

na straně objednatele. Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s ustanovením

§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 2 Dodatku

Změna SoD

Tímto Dodatkem č. 1 se ruší Článek lil. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Doba plnění začne běžet podpisem smlouvy o dílo. Plnění musí být dokončeno
nejpozději do 90 kalendářních dnů odpodpisu smlouvy o dílo.

ČI. 3 Dodatku

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, kdy objednatel obdrží 1 vyhotovení a
zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují
osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své
vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke své účinnosti vyžaduje

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto
uveřejněním souhlasí.

J/ /JI / JPý/f V Brně dne:V Brně dne:

starosta MČ Brno-Židenice
Objednatel

Ing. Martin Drábek
jednatel

„ DRS stavební s.r.o.
David Sprineíažákova 1008/69, 639 00 Brno
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