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Čj.: NPU-440/67541/2023                       Evidenční číslo: 4012H1220010 zn: OP 
 
 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
za který jedná územní památková správa na Sychrově, 
se sídlem státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov, 
zastoupená ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, 

zastoupený ve věcech technických:  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710, 
jako objednatel na straně jedné 
 

a 
 
Loučka Pardubice s.r.o. 
IČ:     45537453 
DIČ:     CZ745537453 
zapsaný v OR vedeném:    Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle c, vložka č. 1706 
se sídlem:     Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice 
místo podnikání:              Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice 
bankovní spojení:     
číslo účtu:      
zastoupený:     – jednatel společnosti 
zastoupený ve věcech technických:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
 

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. NPÚ-440/51776/2022 

Dodatek je uzavřen v souladu s  ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při 
naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6  ZZVZ. 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
1.1  Dne 06.12.2022 s účinností 09.12.2022 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem 

Kadlecem se společností Loučka Pardubice s.r.o., zastoupenou Ing. Radkem Loučkou, jednatelem 
společnosti, smlouvu o dílo č. j. NPÚ-440/51776/2022 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla 
nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do řízení o 
zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce - „NKP, SZ Opočno - 

Sanace střešní konstrukce objektu letohrádku“ (ID veřejné zakázky N006/20/V000019579). 
Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy. 

 
1.2.  Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 

odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jako „ZZVZ“), v platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 1, kterými se mění předmět plnění, 
tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno. 
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1.2.

uzavírají dle Zákona č. 89/2012., Občanský Zákoník, v platném Znění, tento

DODATEK č. 1 KE sMLouvĚ o DíLo č.j. NPÚ-440/51776/2022
Dodatek je uzavřen suladu s ust. § 222 Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ZakáZek při
naplnění podmínek dle úst. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Článek I.
Uvodní ustanovení

Dne 06.12.2022 s účinností 09.12.2022 uzavřel Národní památkový ústav, Zastoupený PhDr. Milošem
Kadlecem se společností Loučka Pardubice s.r.o., zastoupenou Ing. Radkem Loučkou, jednatelem
společnosti, smlouvu o dílo č. j. NPÚ-440/51776/2022 (dále jen „smlouva"), jejíž podkladem byla
nabídka, kterou Zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do řízení o
zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce - „NKP, SZ Opočno -
Sanace střešní konstrukce objektu Ietohrádku“ (ID veřejné zakázky N006/20/V000019579).
Předmětem této smlouvyje Zhotovení a předání díla roahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných ZakáZek, ve Znění pozdějších předpisů (dále také
jako „ZZVZ”), v platném znění, který vyplývá ze Změnových listů ZL č. 1, kterými se mění předmět plnění,
takjakje dále v Dodatku č. l popsáno.
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Článek II. 

Předmět dodatku č. 1 

2.1  Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/51776/2022 je  
 
a. Úprava předmětu smlouvy 
b. Úprava ceny díla. 

 
a. Úprava předmětu smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. Předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 15. v 

tomto znění: 

 

15. Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou 

specifikovány a odsouhlaseny změnovým listem ZL č. 1, který smluvní strany akceptují bez připomínek a 

považují ho nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a který je přílohou 

tohoto dodatku. 

  

Odůvodnění: 

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. j. NPÚ-
440/51776/2022 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých v 
důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž 
tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn 
stavby jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 1.  

 
b. Úprava ceny díla 

                            

Úprava znění čl. II. Cena díla a platební podmínky smlouvy o dílo č. j. NPÚ-440/51776/2022 
Čl. II., odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto: 
 

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:  
Celková cena bez DPH činí (v Kč):  25 059 846,65,- Kč  
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč):  5 262 567,80,- Kč  
Celková cena četně DPH činí (v Kč): 30 322 414,45,- Kč  

(slovy: třicetmilionůtřistadvacetdvatisícčtyřistačtrnáctkorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů)  
 

 
 Čl. II. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo s č. NPÚ-440/51776/2022 se upravuje dodatkem č. 1 takto: 
 

 Nad rámec základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo, budou provedeny práce viz. 
   Položkový rozpočet změnového listu ZL č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č.1. 

 
Tyto práce v celkové výši 3 880 284,28,- Kč bez DPH se budou fakturovat zvlášť a budou brány jako 
vícepráce (blíže viz změnový list ZL č. 1). 

 
Práce v celkové výši 37 302,-Kč bez DPH dle základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo 
(blíže viz změnový list ZL č.1.), se nebudou provádět a fakturovat, a budou brány jako méněpráce. 

 

Detailní specifikace a zatřídění s ust. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 
je konkretizováno ve změnovém listu ZL č. 1. 
 
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. 
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Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/51776/2022 je

a. Úprava předmětu Smlouvy
b. Úprava ceny díla.

a. Úprava předmětu Smlouvy

Smluvní Strany Se dohodly na Změně čI. I. Předmět Smlouvy, který Se doplňuje O nový Odstavec č. 15. v
tomto Znění:

15. Předmět Smlouvy se mění v rozsahu Stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jSou
Specifikovány a Odsouhlaseny Změnovým listem ZL č. 1, který Smluvní Strany akceptují bez připomínek a
považují ho nadále Za dostatečný podklad pro provedení Změny předmětu díla, a který je přílohou
tohoto dodatku.

Odůvodnění:
Tato Změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy Specifikovaného smlouvou O dílo č. j. NPÚ-

důsledku nepředvídatelných Okolností Zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné Zakázky, přičemž
tyto práce jsou nezbytné pro provedení Ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto Změn
Stavby jSou uvedeny ve Změnovém IiStu ZL č. 1.

b. Úprava ceny díla

Úprava Znění čI. II. Cena díla a platební podmínky Smlouvy o dílo č. j. NPÚ-440/51776/2022
ČI. II., Odst. 1. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Účastníci mezi Sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:
Celková cena bez DPH činí (v Kč): 25 059 846,65,- Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 5 262 567,80,- Kč
Celková cena četně DPH činí (v Kč): 30 322 414,45,- Kč
(Slovy: třicetmilionütřistadvacetdvatisícčtyřistačtrnáctkorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů)

ČI. II. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo S č. NPÚ-440/51776/2022 Se upravuje dodatkem č. 1 takto:

Nad rámec základního výkazu výměr, jenž byl přílohou Smlouvy o dílo, budou provedeny práce viZ.
Položkový rozpočet změnového listu ZL č. 1, kterýje nedílnou přílohou dodatku č.1.

Tyto práce v celkové výši 3880 284,28,- Kč bez DPH Se budou fakturovat Zvlášť a budou brány jako
vícepráce (blíže viZ změnový IiSt ZL č.1).

Práce v celkové výši 37 302,-Kč bez DPH dle Základního výkazu výměr, jenž byl přílohou Smlouvy o dílo
(blíže viZ Změnový list ZL č.1.), Se nebudou provádět a fakturovat, a budou brányjako méněpráce.

Detailní Specifikace a Zatřídění S ust. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek dle uSt. § 222 Odst. 6 ZZVZ
je konkretizováno ve Změnovém IiStu ZL č. 1.

Dodatečné Stavební práce jSOu nezbytné pro dokončení předmětu původníveřejné Zakázky.
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Zhotovení díla v odstavci č. 1. se snižuje o 0,1 % dle ZL č. 1 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 6 
ZZVZ 
tedy o částku bez DPH (v Kč)……………………………………………………………………………….....................37 302,00 
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..….............................7 833,42 
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….......................45 135,42 
(slovy: čtyřicetpěttisícstotřicetpětkorunčeskýchčtyřicetdvahaléře) 
 
Zhotovení díla v odstavci č. 1.  se navyšuje o 15,5 % dle ZL č. 1 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 
6 ZZVZ 
tedy o částku bez DPH (v Kč)……………………………………………………………………………….................3 880 284,28 
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…..........................871 859,70 
Cena včetně DPH činí (v Kč): ……………………………………………………………………………...................4 695 143,98 
(slovy: čtyřimiliónyšestsetdevadesátpětstočtyřicettřikorunčeskýchdevadesátosmhaléře) 
 
Jedná se o práce viz. položkové rozpočty dle změnových listů č. 1, které jsou nedílnou přílohou 
dodatku č. 1. 
 

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:  
Celková cena bez DPH činí (v Kč):  28 902 828,93 Kč  
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč):  6 069 594,08 Kč  
Celková cena četně DPH činí (v Kč):  34 972 423, 01 Kč  
(slovy: třicetčtyřimiliónůdevětsetsedmdesátdvačtyřistadvacettřikorunčeskýchjedenahaléř) 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. NPÚ-440/51776/2022 je vyhotoven v jazyce českém, ve čtyřech 
stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/51776/2022 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

4.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo. č. j. NPÚ-440/51776/2022 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v 
platnosti beze změny. 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a 
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.  

4.6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 
v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

 
Na Sychrově dne      V Pardubicích dne   
    
  
 
 
 ..……....................................................                          .……………………………………….. 
 
 ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově         jednatel společnosti                       
            za objednatele            za zhotovitele 
 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

  Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu ZL 01. 
 

3 

 
Zhotovení díla v odstavci č. 1. se snižuje o 0,1 % dle ZL č. 1 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 6 
ZZVZ 
tedy o částku bez DPH (v Kč)……………………………………………………………………………….....................37 302,00 
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..….............................7 833,42 
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….......................45 135,42 
(slovy: čtyřicetpěttisícstotřicetpětkorunčeskýchčtyřicetdvahaléře) 
 
Zhotovení díla v odstavci č. 1.  se navyšuje o 15,5 % dle ZL č. 1 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 
6 ZZVZ 
tedy o částku bez DPH (v Kč)……………………………………………………………………………….................3 880 284,28 
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…..........................871 859,70 
Cena včetně DPH činí (v Kč): ……………………………………………………………………………...................4 695 143,98 
(slovy: čtyřimiliónyšestsetdevadesátpětstočtyřicettřikorunčeskýchdevadesátosmhaléře) 
 
Jedná se o práce viz. položkové rozpočty dle změnových listů č. 1, které jsou nedílnou přílohou 
dodatku č. 1. 
 

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:  
Celková cena bez DPH činí (v Kč):  28 902 828,93 Kč  
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč):  6 069 594,08 Kč  
Celková cena četně DPH činí (v Kč):  34 972 423, 01 Kč  
(slovy: třicetčtyřimiliónůdevětsetsedmdesátdvačtyřistadvacettřikorunčeskýchjedenahaléř) 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. NPÚ-440/51776/2022 je vyhotoven v jazyce českém, ve čtyřech 
stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/51776/2022 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

4.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo. č. j. NPÚ-440/51776/2022 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v 
platnosti beze změny. 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a 
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.  

4.6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 
v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

 
Na Sychrově dne      V Pardubicích dne   
    
  
 
 
 ..……....................................................                          .……………………………………….. 
 
 ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově         jednatel společnosti                       
            za objednatele            za zhotovitele 
 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

  Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu ZL 01. 

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se snižuje O 0,1 % dle ZL č. 1 včetně příloh v Zatřídění dle § 222 odst. 6
ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč) ............................................................................................................... 37 302,00
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) .................................................................................................... 7 833,42
Cena včetně DPH činí (v Kč): .............................................................................................................. 45 135,42
(slovy: čtyřicetpěttísícstotřicetpětkorunčeskýchčtyřicetdvahaléře)

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se navyšuje o 15,5 % dle ZL č. 1 včetně příloh v Zatřídění dle § 222 odst.
6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč) ........................................................................................................... 3 880 284,28
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) ................................................................................................. 871 859,70
Cena včetně DPH činí (v Kč): ....................................................................................................... 4 695 143,98
(slovy: čtyřimi|iónyšestsetdevadesátpětstočtyřicettřikorunčeskýchdevadesátosmhaléře)

Jedná se o práce viz. položkové rozpočty dle Změnových listů č. 1, které jsou nedílnou přílohou
dodatku č. 1.

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu Za Dílo ve výši:
Celková cena bez DPH činí (v Kč): 28 902 828,93 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 6 069 594,08 Kč
Celková cena četně DPH činí (v Kč): 34 972 423, 01 Kč
(slovy: třicetčtyřimiliónůdevětsetsedmdesátdvačtyřistadvacettřikorunčeskýchjedenahaléř)

Článek ııı.
Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. NPÚ-440/51776/2022 je vyhotoven vjazyce českém, ve čtyřech

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

stejnopisech, každý s platností originálu, Z nichž tři obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle Zákona č.340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/51776/2022 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo. č. j. NPÚ-440/51776/2022 nedotčená tímto dodatkem č. 1 Zůstávajív
platnosti beze Změny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na Webových stránkách WWW.npu.cZ
v sekci „Ochrana osobních údajů".

Na Sychrově dne V Pardubicích dne

ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově jednatel společnosti
za objednatele Za Zhotovitele

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
0 Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu ZL 01.

http://www.npu.cz/


reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 37 302,00 Kč

21%DPH 7 833,42 Kč

celkem 45 135,42 Kč

vícepráce bez DPH 3 880 284,28 Kč

21% DPH 814 859,70 Kč

celkem 4 695 143,98 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 3 842 982,28 Kč

21%DPH 807 026,28 Kč

celkem 4 650 008,56 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

2 mykologický průzkum

za zhotovitele Ing. Radek Loučka Datum:

Sanace dřevomorky (střecha a věž)

SO1 sanace střešní konstrukce

předmět změny:

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst 6.  Předpokládá se, že změna generuje méněpráce a vícepráce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné 

vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce. 

Zvětšený rozsah výměny střešní kce a nezbytná sanace tesařských prvků a zdiva byla patrná až po odkrytí podlahových kcí a 

demontáži věže - nebylo možné předpokládat v PD ani provést průzkumy (citace ze ZS a SP: "vzhledem k nepřístupnosti části 

konstrukcí a nemožnosti provést sondy bez odstranění střešního pláště a dalších zakrývajících konstrukcí je navrženo v rámci 

provádění stavby provedení doplňujících hloubkových stavebně technických průzkumů a průzkumů pro posouzení dřevěných 

konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem".

zařazení změny dle ZZVZ:

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Opočno – sanace havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu Letohrádku

1

Střešní konstrukce - opatření proti dřevomorce

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000161

NPÚ-440/51776/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453 

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při provádění stavebních prací bylo při odkrytí konstrukcí zjištěno napadení konstrukcí dřevokaznými houbami - následným 

průzkumem byly zjištěna dřevomorka.
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zhotovitel:
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objekty:

méněpráce bez DPH 37 302,00 Kč

21%DPH 7 833,42 Kč

celkem 45 135,42 Kč

vícepráce bez DPH 3 880 284,28 Kč

21% DPH 814 859,70 Kč

celkem 4 695 143,98 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 3 842 982,28 Kč

21%DPH 807 026,28 Kč

celkem 4 650 008,56 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

2 mykologický průzkum

za zhotovitele Ing. Radek Loučka Datum:

Sanace dřevomorky (střecha a věž)

SO1 sanace střešní konstrukce

předmět změny:

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst 6.  Předpokládá se, že změna generuje méněpráce a vícepráce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné 

vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce. 

Zvětšený rozsah výměny střešní kce a nezbytná sanace tesařských prvků a zdiva byla patrná až po odkrytí podlahových kcí a 

demontáži věže - nebylo možné předpokládat v PD ani provést průzkumy (citace ze ZS a SP: "vzhledem k nepřístupnosti části 

konstrukcí a nemožnosti provést sondy bez odstranění střešního pláště a dalších zakrývajících konstrukcí je navrženo v rámci 

provádění stavby provedení doplňujících hloubkových stavebně technických průzkumů a průzkumů pro posouzení dřevěných 

konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem".

zařazení změny dle ZZVZ:

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Opočno – sanace havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu Letohrádku

1

Střešní konstrukce - opatření proti dřevomorce

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000161

NPÚ-440/51776/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453 

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při provádění stavebních prací bylo při odkrytí konstrukcí zjištěno napadení konstrukcí dřevokaznými houbami - následným 

průzkumem byly zjištěna dřevomorka.
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ZMĚNovÝ LIST
NPÚ, SZ Opočno - sanace havarijního stavu střešní a stropní konstrukce objektu Letohrádku

reg.č.projektu: 134V131000161 číslo zL;
Smlouva: NPÚ-440/51776/2022

objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 1

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453

název zL.- Střešní konstrukce - opatření proti dřevomorce
dotčené St.

. SO1 sanace střešní konstrukce
objekty:

předmět změny:

Sanace dřevomorky (Střecha a věž)
zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při provádění Stavebních prací bylo při Odkrytí konstrukcí zjištěno napadení konstrukcí dřevokaznými houbami - následným
průzkumem byly zjištěna dřevomorka.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Zvětšený rozsah výměny Střešní kce a nezbytná Sanace tesařských prvků a zdiva byla patrná až po odkrytí podlahových kcí a
demontáži věže - nebylo možné předpokládat v PD ani provést průzkumy (citace ze ZS a SP: "vzhledem k nepřístupnosti části
konstrukcí a nemožnosti provést Sondy bez odstranění Střešního pláště a dalších zakrývajících konstrukcíje navrženo v rámci
provádění Stavby provedení doplňujících hloubkových stavebně technických průzkumů a průzkumů pro posouzení dřevěných
konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem".

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze Oddělit, Samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné
vzhledem k faktu, že Se jedná O práce prováděné v místě Staveniště realizované akce.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odSt 6. Předpokládá Se, že změna generuje méněpráce a vícepráce.

méněpráce bez DPH 37 302,00 Kč
21%DPH 7 833,42 Kč
celkem 45 135,42 Kč

vícepráce bez DPH 3 880 284,28 Kč
21% DPH 814 859,70 Kč
celkem 4 695 143,98 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 3 842 982,28 Kč
21%DPH 807 026,28 Kč
celkem 4 650 008,56 Kč

vliv na termín dokončení:
změna nemá vliv na termín ukončení stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

Název

za zhotovitele Ing. Radek Loučka Dátum:
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za AD Datum:

za KÚ, OPP Datum:

za TDI Datum:

za objednatele Datum:
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za AD Datum:

za KÚ, OPP Datum:

za TDI Datum:

za objednatele Datum:
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Za AD Datum:

Za KÚ, OPP Datum:

Za TDI Datum:

Za objednatele Datum:
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REKAPITULACE STAVBY - ZL 2
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Opočno Datum: 8.6.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. IČ: 455374543
 DIČ: CZ45537453

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Horáková Dana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 650 008,56CZK

21,00% 3 842 982,28 807 026,28

0,00

20210289

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

3 842 982,28

Sazba daně Základ daně Výše daně

15,00% 0,00
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Horáková Dana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
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REKAPITULACE STAVBY - ZL 2
Kód: 20210289
Stavba: NKP SZ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

KSO: CC-CZ:
Místo: Opočno Datum: 8.6.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice S.r.o. IČ;v 455374543
DIC: CZ45537453

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Horáková Dana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 842 982,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 842 982,28 807 026,28

Snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 650 008,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel LOUČKA Pardubice S.r.0.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210289

Stavba:

Místo: Opočno Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

251 810,56208 107,90SO-07 Lešení

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

4 398 198,00SO-03 3 634 874,38Sanace střešního pláště

3 842 982,28 4 650 008,56

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

08.06.2023
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20210289

Stavba: NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice S.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
80-03 Sanace střešního pláště
SO-07 Lešení
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3 842 982,28 4 650 008,56

3 634 874,38 4 398 198,00
208107,90 251 810,56



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. IČ: 455374543

DIČ: CZ45537453

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 634 874,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 634 874,38 21,00% 763 323,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 398 198,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

SO-03 - Sanace střešního pláště
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

NKP SŽ Opočno-sanace Střešní kostrukce objektu letohrádek
Objekt:

80-03 - Sanace střešního pláště

KSO: CC-CZ:
Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice S.r.o. IČ: 455374543
DIČ: CZ45537453

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 634 874,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 634 874,38 21,00% 763 323,62

Snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 398 198,00

Projektant Zpracovatel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel: a

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 634 874,38

HSV - Práce a dodávky HSV 2 619 880,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 880,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 171 000,00

    997 - Přesun sutě 380 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 014 994,38

    762 - Konstrukce tesařské krov nad 3.np 104 647,17

    762-0 - Konstrukce tesařské hlavní krov a věže 210 952,21

    764 - Konstrukce klempířské 330 057,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 369 338,00

SO-03 - Sanace střešního pláště

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel: a

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 634 874,38

HSV - Práce a dodávky HSV 2 619 880,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 880,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 171 000,00

    997 - Přesun sutě 380 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 014 994,38

    762 - Konstrukce tesařské krov nad 3.np 104 647,17

    762-0 - Konstrukce tesařské hlavní krov a věže 210 952,21

    764 - Konstrukce klempířské 330 057,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 369 338,00

SO-03 - Sanace střešního pláště

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek
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REKAPITULACE čLENĚNí soUPıSU PRACÍ
Stavba: v

NKP SZ Opočno-sanace Střešní kostrukce objektu letohrádek
Objekt:

SO-03 - Sanace střešního pláště

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: LOUCKA Pardubice S.r.o. Zpracovatel: a

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 3 634 874,38

HSV - Práce a dodávky HSV 2 619 880,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 171 000,00

997 - Přesun Sutě 380 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 014 994,38

762 - Konstrukce tesařské krov nad 3.np 104 647,17

762-O - Konstrukce tesařské hlavní krov a věže 210 952,21

764 - Konstrukce klempířské 330 057,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 369 338,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 634 874,38 37302

D HSV Práce a dodávky HSV 2 619 880,00 3 672 176,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 880,00
Sanace hrázděného zdiva (zpevnění / přezdění / spárování) 

t. 150 mm
m2 8,200 8 400,00 68 880,00

2* 4,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 171 000,00
Staveništní nákladní výtah ( vrátek) 91,000 5 000,00 455 000,00

Snace kleneb po odstranění podlah m2 240,000 2 800,00 672 000,00

Preventivní zpevnění římsy věže - systém HELIFIX (25 m2) soubor 1,000 180 000,00 180 000,00

Poreventivní ošetření stropní konstrukce nad 3. np proti 

šíření dřevomorky
m2 240,000 3 600,00 864 000,00

D 997 Přesun sutě 380 000,00
Likvidace dřeva napadeného dřevomorkou soubor 1,000 380 000,00 380 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 014 994,38

D 762 Konstrukce tesařské krov nad 3.np 104 647,17

48 K 762081150
Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně-

protézované i nové
m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet krokev 14/16

13*1,00 0,350 2 100,00 735,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

3*1,00 0,120 2 100,00 252,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*2,50 0,100 2 100,00 210,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*4,50 0,150 2 100,00 315,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*2,00 0,080 2 100,00 168,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*3,00 0,150 2 100,00 315,00

Mezisoučet pozednice 14/14

4*1,5 0,080 2 100,00 168,00

Mezisoučet pozednice 14/14

5*2,5 0,320 2 100,00 672,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*4,0 0,130 2 100,00 273,00

Mezisoučet trám 14/16

7*1,00 0,200 2 100,00 420,00

Mezisoučet trám 14/12

1*2,0 0,080 2 100,00 168,00

Mezisoučet trám 18/20

1*2,00 0,120 2 100,00 252,00

Mezisoučet trám 18/20

1*8,5 0,350 2 100,00 735,00

53 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 

cm2 délky do 8 m-základní protézování
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet krokev 14/16

13*1,00 13,000 160,00 2 080,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

3*1,00 3,000 160,00 480,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*2,50 2,500 160,00 400,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*4,50 4,500 160,00 720,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*2,00 2,000 160,00 320,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*3,00 3,000 160,00 480,00

Mezisoučet pozednice 14/14

4*1,5 6,000 160,00 960,00

Mezisoučet pozednice 14/14 0,00

5*2,5 12,500 160,00 2 000,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*4,0 4,000 160,00 640,00

Mezisoučet trám 14/16

7*1,00 7,000 160,00 1 120,00

Mezisoučet trám 14/12

1*2,0 2,000 160,00 320,00

65 K 7623319431
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 8 m- rozšířený rozsah vč.rezervy
m

Mezisoučet trám 18/20

1*2,00 2,000 220,00 440,00

Mezisoučet trám 18/20

1*8,5 8,500 220,00 1 870,00

54 K 762332942
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 224 cm2-základní rozsah
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet hambalek 12/14

1*2,00 2,000 360,00 720,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*3,00 3,000 360,00 1 080,00

Mezisoučet pozednice 14/14

4*1,5 6,000 360,00 2 160,00

Mezisoučet pozednice 14/14

5*2,5 12,500 360,00 4 500,00

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

SO-03 - Sanace střešního pláště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 634 874,38 37302

D HSV Práce a dodávky HSV 2 619 880,00 3 672 176,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 880,00
Sanace hrázděného zdiva (zpevnění / přezdění / spárování) 

t. 150 mm
m2 8,200 8 400,00 68 880,00

2* 4,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 171 000,00
Staveništní nákladní výtah ( vrátek) 91,000 5 000,00 455 000,00

Snace kleneb po odstranění podlah m2 240,000 2 800,00 672 000,00

Preventivní zpevnění římsy věže - systém HELIFIX (25 m2) soubor 1,000 180 000,00 180 000,00

Poreventivní ošetření stropní konstrukce nad 3. np proti 

šíření dřevomorky
m2 240,000 3 600,00 864 000,00

D 997 Přesun sutě 380 000,00
Likvidace dřeva napadeného dřevomorkou soubor 1,000 380 000,00 380 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 014 994,38

D 762 Konstrukce tesařské krov nad 3.np 104 647,17

48 K 762081150
Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně-

protézované i nové
m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet krokev 14/16

13*1,00 0,350 2 100,00 735,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

3*1,00 0,120 2 100,00 252,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*2,50 0,100 2 100,00 210,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*4,50 0,150 2 100,00 315,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*2,00 0,080 2 100,00 168,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*3,00 0,150 2 100,00 315,00

Mezisoučet pozednice 14/14

4*1,5 0,080 2 100,00 168,00

Mezisoučet pozednice 14/14

5*2,5 0,320 2 100,00 672,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*4,0 0,130 2 100,00 273,00

Mezisoučet trám 14/16

7*1,00 0,200 2 100,00 420,00

Mezisoučet trám 14/12

1*2,0 0,080 2 100,00 168,00

Mezisoučet trám 18/20

1*2,00 0,120 2 100,00 252,00

Mezisoučet trám 18/20

1*8,5 0,350 2 100,00 735,00

53 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 

cm2 délky do 8 m-základní protézování
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet krokev 14/16

13*1,00 13,000 160,00 2 080,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

3*1,00 3,000 160,00 480,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*2,50 2,500 160,00 400,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*4,50 4,500 160,00 720,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*2,00 2,000 160,00 320,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*3,00 3,000 160,00 480,00

Mezisoučet pozednice 14/14

4*1,5 6,000 160,00 960,00

Mezisoučet pozednice 14/14 0,00

5*2,5 12,500 160,00 2 000,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*4,0 4,000 160,00 640,00

Mezisoučet trám 14/16

7*1,00 7,000 160,00 1 120,00

Mezisoučet trám 14/12

1*2,0 2,000 160,00 320,00

65 K 7623319431
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 8 m- rozšířený rozsah vč.rezervy
m

Mezisoučet trám 18/20

1*2,00 2,000 220,00 440,00

Mezisoučet trám 18/20

1*8,5 8,500 220,00 1 870,00

54 K 762332942
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 224 cm2-základní rozsah
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet hambalek 12/14

1*2,00 2,000 360,00 720,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*3,00 3,000 360,00 1 080,00

Mezisoučet pozednice 14/14

4*1,5 6,000 360,00 2 160,00

Mezisoučet pozednice 14/14

5*2,5 12,500 360,00 4 500,00

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

SO-03 - Sanace střešního pláště
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

NKP SŽ Opočno-Sanace Střešní kostrukce objektu letohrádek
Objekt:

80-03 - Sanace střešního pláště

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Naklady Soupısu celkem 3 534 374,33 37302

D HSV Práce a dodávky HSV 2 619 880,00 367217638

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 880,00
Sanace hrazdeneho zdıva (zpevnenı / prezdenı / sparovanı) m2 8,200 8 400100 68 880100
t. 150 mm
2* 4,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 171 000,00
iStaveništní nákladní výtah ( vrátek) i 91,000 5 000,00 455 000,00
Snace kleneb po Odstranění podlah m2 240,000 2 800,00 672 000,00
Preventivní Zpevnění římsy věže - Systém HELIFIX (25 m2) Soubor 1,000 180 000,00 180 000,00
Poreventıvnı Osetrenı stropnı konstrukce nad 3. np protı m2 240,000 3 600100 864 000,00
sırenı drevomorky

D 997 Přesun sutě 380 000,00
Likvidace dřeva napadeného dřevomorkou soubor 1,000 380 000,00 380 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 014 994,38

D 762 Konstrukce tesařské krov nad 3.np 104 647,17
48 K 762081150 Hoblovanı hraneneho rezıva ve stavenıstnı dılne- m3 CS ÚRS 2021 01

Drotezovane ı nove
Mezisoučet krokev 14/16
13*1,00 0,350 2 100,00 735,00
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
3*1,00 0,120 2 100,00 252,00
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
1*2,5O 0,100 2 100,00 210,00
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
1*4,5O 0,150 2 100,00 315,00
Mezisoučet hambalek 12/14
1*2,00 0,080 2 100,00 168,00
Mezisoučet hambalek 12/14
1*3,00 0,150 2 100,00 315,00
Mezisoučet pozednice 14/14
4*1,5 0,080 2 100,00 168,00
Mezisoučet pozednice 14/14
5*2,5 0,320 2 100,00 672,00
Mezisoučet pozednice 14/14
1*4,0 0,130 2 100,00 273,00
Mezisoučet trám 14/16
7*1,00 0,200 2 100,00 420,00
Mezisoučet trám 14/12
1*2,0 0,080 2 100,00 168,00
Mezisoučet trám 18/20
1*2,00 0,120 2 100,00 252,00
Mezisoučet trám 18/20
1*8,5 0,350 2 100,00 735,00

53 K 762331923 Vyreza'nı castı stresnı vazby pru'rezove'plochy rezıva do 224 m CS ÚRS 2021 01
cm2 delkv do 8 m-Zakladnı protezovanı
Mezisoučet krokev 14/16
13*1,00 13,000 160,00 2 080,00
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
3*1,00 3,000 160,00 480,00
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
1*2,5O 2,500 160,00 400,00
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
1*4,5O 4,500 160,00 720,00
Mezisoučet hambalek 12/14
1*2,00 2,000 160,00 320,00
Mezisoučet hambalek 12/14
1*3,00 3,000 160,00 480,00
Mezisoučet pozednice 14/14
4*1,5 6,000 160,00 960,00
Mezisoučet pozednice 14/14 0,00
5*2,5 12,500 160,00 2 000,00
Mezisoučet pozednice 14/14
1*4,0 4,000 160,00 640,00
Mezisoučet trám 14/16
7*1,00 7,000 160,00 1 120,00
Mezisoučet trám 14/12
1*2,0 2,000 160,00 320,00

65 K 7623319431 Vyreza'nı castı stresnı vazby prurezove plochy rezıva do 450 m
cm2 delkv do 8 m- rozSırenV rozsah vc.rezervv
Mezisoučet trám 18/20
1*2,00 2,000 220,00 440,00
Mezisoučet trám 18/20
1*8,5 8,500 220,00 1 870,00

54 K 762332942 Montaz doplnenı castı stresnı vazby hranoly hoblovanymı m CS ÚRS 2021 01
Drurezove DIOchV do 224 cm2-zakladni rozsah
Mezisoučet hambalek 12/14
1*2,00 2,000 360,00 720,00
Mezisoučet hambalek 12/14
1*3,00 3,000 360,00 1 080,00
Mezisoučet pozednice 14/14
4*1,5 6,000 360,00 2 160,00
Mezisoučet pozednice 14/14
5*2,5 12,500 360,00 4 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Mezisoučet pozednice 14/14

1*4,0 4,000 360,00 1 440,00

Mezisoučet krokev 14/16

13*1,00 13,000 360,00 4 680,00

Mezisoučet trám 14/16

7*1,00 7,000 360,00 2 520,00

Mezisoučet trám 14/12

1*2,0 2,000 360,00 720,00

55 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet hambalek 12/14

1*2,00 0,080 19 000,00 1 520,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*3,00 0,130 19 000,00 2 470,00

Mezisoučet pozednice 14/14

4*1,5 0,190 19 000,00 3 610,00

Mezisoučet pozednice 14/14

5*2,5 0,290 19 000,00 5 510,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*4,0 0,130 19 000,00 2 470,00

Mezisoučet krokev 14/16

13*1,00 0,340 19 000,00 6 460,00

Mezisoučet trám 14/16

7*1,00 0,490 19 000,00 9 310,00

57 K 7623329421
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 224 cm2-rozšířený rozsah
m

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

3*1,00 3,000 360,00 1 080,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*2,50 2,500 360,00 900,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*4,50 4,500 360,00 1 620,00

Mezisoučet trám 14/12

1*2,0 2,000 360,00 720,00

58 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

3*1,00 0,110 19 000,00 2 090,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*2,50 0,150 19 000,00 2 850,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*4,50 0,170 19 000,00 3 230,00

66 K 7623329441
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 450 cm2- rozšířený rozsah
m

Mezisoučet trám 18/20

1*2,00 2,050 660,00 1 353,00

Mezisoučet trám 18/20

1*8,5 8,550 660,00 5 643,00

67 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám 18/20

1*2,00 0,120 24 000,00 2 880,00

Mezisoučet trám 18/20

1*8,5 0,350 24 000,00 8 400,00

69 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
% 96 449,000 0,04 3 857,96 CS ÚRS 2021 01

68 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 96 449,000 0,02 1 928,98 CS ÚRS 2021 01

70 K 998762299
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 4 822,450 0,50 2 411,23 CS ÚRS 2021 01

VV

D 762-0 Konstrukce tesařské hlavní krov a věže 210 952,21

73 K 762081150
Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně-

protézované i nové
m3 CS ÚRS 2021 01

1* 9,361 9,410 2 100,00 19 761,00

71 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám 

máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 CS ÚRS 2021 01

1* 9,361 9,410 1 200,00 11 292,00

1* 1,586 1,620 1 200,00 1 944,00

80 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 

cm2 délky do 8 m-základní protézování
m 3,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV Mezisoučet skruže 18/12 -1,000 160,00 -160,00

VV Součet 3,000

Mezisoučet pozednice 14/14

4*3,0 12,000 160,00 1 920,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*6,0 6,000 160,00 960,00

Mezisoučet trám 14/16

3*1,5 4,500 160,00 720,00

83 K 7623319231
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 

cm2 délky do 8 m -rozšířený rozsah vč.rezervy
m

VV 4*6,0+3*4,8 38,400

VV Mezisoučet skruže  18/12 -38,400 160,00 -6 144,00

86 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 

cm2 délky do 8 m rezerva
m CS ÚRS 2021 01

VV 8*6,0 48,000

VV Mezisoučet štěřinový sloup 14/17 -48,000 160,00 -7 680,00

89 K 762331943
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 8 m-základní protézování
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám  17/17

4*4,5 18,000 220,00 3 960,00

92 K 7623319431
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 8 m- rozšířený rozsah vč.rezervy
m

Mezisoučet trám 17/17 cm 

1*4,0 4,000 220,00 880,00

Mezisoučet pozednice 20/16

2*4,5 9,000 220,00 1 980,00

78 K 762332941
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 120 cm2
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet římsa 10/10

8* 0,8 6,400 290,00 1 856,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Mezisoučet pozednice 14/14

1*4,0 4,000 360,00 1 440,00

Mezisoučet krokev 14/16

13*1,00 13,000 360,00 4 680,00

Mezisoučet trám 14/16

7*1,00 7,000 360,00 2 520,00

Mezisoučet trám 14/12

1*2,0 2,000 360,00 720,00

55 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet hambalek 12/14

1*2,00 0,080 19 000,00 1 520,00

Mezisoučet hambalek 12/14

1*3,00 0,130 19 000,00 2 470,00

Mezisoučet pozednice 14/14

4*1,5 0,190 19 000,00 3 610,00

Mezisoučet pozednice 14/14

5*2,5 0,290 19 000,00 5 510,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*4,0 0,130 19 000,00 2 470,00

Mezisoučet krokev 14/16

13*1,00 0,340 19 000,00 6 460,00

Mezisoučet trám 14/16

7*1,00 0,490 19 000,00 9 310,00

57 K 7623329421
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 224 cm2-rozšířený rozsah
m

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

3*1,00 3,000 360,00 1 080,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*2,50 2,500 360,00 900,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*4,50 4,500 360,00 1 620,00

Mezisoučet trám 14/12

1*2,0 2,000 360,00 720,00

58 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

3*1,00 0,110 19 000,00 2 090,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*2,50 0,150 19 000,00 2 850,00

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16

1*4,50 0,170 19 000,00 3 230,00

66 K 7623329441
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 450 cm2- rozšířený rozsah
m

Mezisoučet trám 18/20

1*2,00 2,050 660,00 1 353,00

Mezisoučet trám 18/20

1*8,5 8,550 660,00 5 643,00

67 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám 18/20

1*2,00 0,120 24 000,00 2 880,00

Mezisoučet trám 18/20

1*8,5 0,350 24 000,00 8 400,00

69 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
% 96 449,000 0,04 3 857,96 CS ÚRS 2021 01

68 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 96 449,000 0,02 1 928,98 CS ÚRS 2021 01

70 K 998762299
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 4 822,450 0,50 2 411,23 CS ÚRS 2021 01

VV

D 762-0 Konstrukce tesařské hlavní krov a věže 210 952,21

73 K 762081150
Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně-

protézované i nové
m3 CS ÚRS 2021 01

1* 9,361 9,410 2 100,00 19 761,00

71 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám 

máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 CS ÚRS 2021 01

1* 9,361 9,410 1 200,00 11 292,00

1* 1,586 1,620 1 200,00 1 944,00

80 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 

cm2 délky do 8 m-základní protézování
m 3,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV Mezisoučet skruže 18/12 -1,000 160,00 -160,00

VV Součet 3,000

Mezisoučet pozednice 14/14

4*3,0 12,000 160,00 1 920,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*6,0 6,000 160,00 960,00

Mezisoučet trám 14/16

3*1,5 4,500 160,00 720,00

83 K 7623319231
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 

cm2 délky do 8 m -rozšířený rozsah vč.rezervy
m

VV 4*6,0+3*4,8 38,400

VV Mezisoučet skruže  18/12 -38,400 160,00 -6 144,00

86 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 

cm2 délky do 8 m rezerva
m CS ÚRS 2021 01

VV 8*6,0 48,000

VV Mezisoučet štěřinový sloup 14/17 -48,000 160,00 -7 680,00

89 K 762331943
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 8 m-základní protézování
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám  17/17

4*4,5 18,000 220,00 3 960,00

92 K 7623319431
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 

cm2 délky do 8 m- rozšířený rozsah vč.rezervy
m

Mezisoučet trám 17/17 cm 

1*4,0 4,000 220,00 880,00

Mezisoučet pozednice 20/16

2*4,5 9,000 220,00 1 980,00

78 K 762332941
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 120 cm2
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet římsa 10/10

8* 0,8 6,400 290,00 1 856,00

Strana 6 z 10

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Mezisoučet pozednice 14/14
1*4,0
Mezisoučet krokev 14/16
13*1,00
Mezisoučet trám 14/16
7*1,00
Mezisoučet trám 14/12
1*2,0

4,000

13,000

7,000

2,000

360,00

360,00

360,00

360,00

1 440,00

4 680,00

2 520,00

720,00
l 55 | M l60512132 hrano/ Stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m lm3l cs ÚRS 2021 O1

Mezisoučet hambalek 12/14
1*2,00
Mezisoučet hambalek 12/14
1*3,00
Mezisoučet pozednice 14/14
4*1,5
Mezisoučet pozednice 14/14
5*2,5
Mezisoučet pozednice 14/14
1*4,0
Mezisoučet krokev 14/16
13*1,00
Mezisoučet trám 14/16
7*1,00

0,080

0,130

0,190

0,290

0,130

0,340

0,490

19 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

1 520,00

2 470,00

3 610,00

5 510,00

2 470,00

6 460,00

9310,00

57 7623329421 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými
Drůřezové plochý do 224 cm2-rozšířený rozsah
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
3*1,00
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
1*2,50
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
1*4,50
Mezisoučet trám 14/12
1*2,0

3,000

2,500

4,500

2,000

360,00

360,00

360,00

360,00

1 080,00

900,00

1 620,00

720,00
58| M l60512132 hrano/ Stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m

Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
3*1,00
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
1*2,50
Mezisoučet trám nad arkýřem 14/16
1*4,50

lm3l
0,110

0,150

0,170

19 000,00

19 000,00

19 000,00

2 090,00

2 850,00

3 230,00

cs ÚRS 2021 O1

66 7623329441 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými
Drůřezové plochý do 450 cm2- rozšířený rozsah
Mezisoučet trám 18/20
1*2,00
Mezisoučet trám 18/20
1*8,5

2,050

8,550

660,00

660,00

1 353,00

5 643,00
67| M l60512142 hrano/ Stavební řezivo průřezu do 45OCm2 přeS dl 8m

Mezisoučet trám 18/20
1*2,00
Mezisoučet trám 18/20
1*8,5

lm3l
0,120

0,350

24 000,00

24 000,00

2 880,00

8 400,00

cs ÚRS 2021 O1

69 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do
24 m

% 96 449,000 0,04 3 857,96 cs ÚRS 2021 O1

68 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun
do 1000 m % 96 449,000 0,02 1 928,98 cs ÚRS 2021 O1

70 X
X

X

998762299 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun
ZKD 1000 m přes 1000 m % 4 822,450 0,50 2411,23 cs ÚRS 2021 O1

762-0 Konstrukce tesařské hlavní krov a věže 210 952,21
73 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve Staveništní dílně-

Drotézované i nové
m3 cs ÚRS 2021 O1

1* 9,361 9,410 2 100,00 19 761,00

71 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 cs ÚRS 2021 O1

1* 9,361
1* 1,586

9,410 1 200,00 11 292,00
1,620 1 200,00 1 944,00

80 762331923 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224
cm2 délky do 8 m-Základní protezování

3,000 0,00 cs ÚRS 2021 O1

žž Mezisoučet Skruže 18/12
Součet
Mezisoučet pozednice 14/14
4*3,0
Mezisoučet pozednice 14/14
1*6,0
Mezisoučet trám 14/16
3*1,5

-1,000
3,000

12,000

6,000

4,500

160,00

160,00

160,00

160,00

-160,00

1 920,00

960,00

720,00

83 7623319231 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224
cm2 délkv do 8 m -rozšířený rozsah vč.rezervv
4*6,0+3*4,8
Mezisoučet Skruže 18/12

38,400
-38,4OO 160,00 -6 144,00

86 762331933 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288
cm2 délkv do 8 m rezerva

cs ÚRS 2021 O1

žž
xž

žx

8*6,0
Mezisoučet Štěřinový Sloup 14/17

48,000
-48,000 160,00 -7 680,00

89 762331943 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450
cm2 délky do 8 m-Základní protezování

cs ÚRS 2021 O1

Mezisoučet trám 17/17
4*4,5 18,000 220,00 3 960,00

92 7623319431 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450
cm2 délkv do 8 m- rozšířený rozsah vč.rezervv
Mezisoučet trám 17/17 cm
1*4,0
Mezisoučet pozednice 20/16
2*4,5

4,000

9,000

220,00

220,00

880,00

1 980,00

78 762332941 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými
průřezové plochy do 120 cm2

cs ÚRS 2021 O1

Mezisoučet římsa 10/10

8* 0,8 6,400 290,00 1 856,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet římsa 10/10

8* 0,8 0,065 15 000,00 975,00

81 K 762332942
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 224 cm2-základní rozsah
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet pozednice 14/14

4*3,0 12,000 360,00 4 320,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*6,0 6,000 360,00 2 160,00

Mezisoučet trám 14/16

3*1,5 4,500 360,00 1 620,00

Mezisoučet kříž 14/16

16*1,6 25,600 360,00 9 216,00

82 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet pozednice 14/14

4*3,0 0,235 19 000,00 4 465,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*6,0 0,118 19 000,00 2 242,00

Mezisoučet trám 14/16

3*1,5 0,101 19 000,00 1 919,00

Mezisoučet kříž 14/16

16*1,6 0,573 19 000,00 10 887,00

84 K 7623329421
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 224 cm2-rozšířený rozsah
m

Mezisoučet zkruže 18/12

8* 4,3 34,400 360,00 12 384,00

85 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet zkruže 18/12

8* 4,3 0,743 19 000,00 14 117,00

90 K 762332944
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 450 cm2-základní rozsah
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám  17/17

4*4,5 18,000 660,00 11 880,00

Mezisoučet trám 17/17 cm 

1*4,0 4,000 660,00 2 640,00

Mezisoučet pozednice 20/16 

2*4,5 9,000 660,00 5 940,00

Mezisoučet římsa 20/16

8*0,8 6,700 660,00 4 422,00

91 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám  17/17 

4*4,5 0,520 24 000,00 12 480,00

Mezisoučet trám 17/17 cm  - dub

1*4,0 0,250 95 000,00 23 750,00

Mezisoučet pozednice 20/16  - dub

2*4,5 0,320 95 000,00 30 400,00

Mezisoučet římsa 20/16

8*0,8 0,305 24 000,00 7 320,00

95 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
% 194 426,000 0,04 7 777,04 CS ÚRS 2021 01

96 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 194 426,000 0,02 3 888,52 CS ÚRS 2021 01

97 K 998762299
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 9 721,300 0,50 4 860,65 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 330 057,00

145 K 998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 304 200,000 0,04 12 168,00 CS ÚRS 2021 01

146 K 998764294
Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 304 200,000 0,02 6 084,00 CS ÚRS 2021 01

147 K 998764299
Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 15 210,000 0,50 7 605,00 CS ÚRS 2021 01

Přechodové lišty š. do 15 cm

2*6,5+2*16+2*11+3*4+10*0,5 m 84,000 1 200,00 100 800,00

Přechodové lišty š. do 30 cm

4*3,5+4*4,5+2*4+3+3*11+7 m 83,000 1 800,00 149 400,00

Repase oplechování říms

2*4+2*26 m2 60,000 900,00 54 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 369 338,00
Oštření zdiva v kontaktu s dřevomorkou a dalšími škůdci

18+18+20+20+25 m2 101,000 2 000,00 202 000,00

Preventivní ošetření dřeva roti šíření škůdců a hub 

(dřevomorka)
m3 120,000 1 200,00 144 000,00

212 K 783214121
Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí 

zabudovaných do konstrukce 
m2 CS ÚRS 2021 01

VV Mezisoučet trám vazny I -5,104 250,00 -1 276,00

VV Mezisoučet trám vazný 2 -6,768 250,00 -1 692,00

VV Mezisoučet trám vazný 3 -6,392 250,00 -1 598,00

VV Mezisoučet štěnířový sloup -29,760 250,00 -7 440,00

VV Mezisoučet vzpěry vnitřní -2,720 250,00 -680,00

VV Mezisoučet zpěry vnější -15,776 250,00 -3 944,00

VV Mezisoučet podpěra skruže -3,712 250,00 -928,00

VV Mezisoučet zkruž -23,040 250,00 -5 760,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet římsa 10/10

8* 0,8 0,065 15 000,00 975,00

81 K 762332942
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 224 cm2-základní rozsah
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet pozednice 14/14

4*3,0 12,000 360,00 4 320,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*6,0 6,000 360,00 2 160,00

Mezisoučet trám 14/16

3*1,5 4,500 360,00 1 620,00

Mezisoučet kříž 14/16

16*1,6 25,600 360,00 9 216,00

82 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet pozednice 14/14

4*3,0 0,235 19 000,00 4 465,00

Mezisoučet pozednice 14/14

1*6,0 0,118 19 000,00 2 242,00

Mezisoučet trám 14/16

3*1,5 0,101 19 000,00 1 919,00

Mezisoučet kříž 14/16

16*1,6 0,573 19 000,00 10 887,00

84 K 7623329421
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 224 cm2-rozšířený rozsah
m

Mezisoučet zkruže 18/12

8* 4,3 34,400 360,00 12 384,00

85 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet zkruže 18/12

8* 4,3 0,743 19 000,00 14 117,00

90 K 762332944
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové plochy do 450 cm2-základní rozsah
m CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám  17/17

4*4,5 18,000 660,00 11 880,00

Mezisoučet trám 17/17 cm 

1*4,0 4,000 660,00 2 640,00

Mezisoučet pozednice 20/16 

2*4,5 9,000 660,00 5 940,00

Mezisoučet římsa 20/16

8*0,8 6,700 660,00 4 422,00

91 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 01

Mezisoučet trám  17/17 

4*4,5 0,520 24 000,00 12 480,00

Mezisoučet trám 17/17 cm  - dub

1*4,0 0,250 95 000,00 23 750,00

Mezisoučet pozednice 20/16  - dub

2*4,5 0,320 95 000,00 30 400,00

Mezisoučet římsa 20/16

8*0,8 0,305 24 000,00 7 320,00

95 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
% 194 426,000 0,04 7 777,04 CS ÚRS 2021 01

96 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 194 426,000 0,02 3 888,52 CS ÚRS 2021 01

97 K 998762299
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 9 721,300 0,50 4 860,65 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 330 057,00

145 K 998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 304 200,000 0,04 12 168,00 CS ÚRS 2021 01

146 K 998764294
Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 304 200,000 0,02 6 084,00 CS ÚRS 2021 01

147 K 998764299
Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 15 210,000 0,50 7 605,00 CS ÚRS 2021 01

Přechodové lišty š. do 15 cm

2*6,5+2*16+2*11+3*4+10*0,5 m 84,000 1 200,00 100 800,00

Přechodové lišty š. do 30 cm

4*3,5+4*4,5+2*4+3+3*11+7 m 83,000 1 800,00 149 400,00

Repase oplechování říms

2*4+2*26 m2 60,000 900,00 54 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 369 338,00
Oštření zdiva v kontaktu s dřevomorkou a dalšími škůdci

18+18+20+20+25 m2 101,000 2 000,00 202 000,00

Preventivní ošetření dřeva roti šíření škůdců a hub 

(dřevomorka)
m3 120,000 1 200,00 144 000,00

212 K 783214121
Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí 

zabudovaných do konstrukce 
m2 CS ÚRS 2021 01

VV Mezisoučet trám vazny I -5,104 250,00 -1 276,00

VV Mezisoučet trám vazný 2 -6,768 250,00 -1 692,00

VV Mezisoučet trám vazný 3 -6,392 250,00 -1 598,00

VV Mezisoučet štěnířový sloup -29,760 250,00 -7 440,00

VV Mezisoučet vzpěry vnitřní -2,720 250,00 -680,00

VV Mezisoučet zpěry vnější -15,776 250,00 -3 944,00

VV Mezisoučet podpěra skruže -3,712 250,00 -928,00

VV Mezisoučet zkruž -23,040 250,00 -5 760,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

79 M 60512127 hrano/ Stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 O1

Mezisoučet římsa 10/10
8* 0,8 0,065 15 000,00 975,00

81 K 762332942 Montaz doplnenı castı stresnı vazby hranoly hoblovanymı m CS ÚRS 2021 01
prurezove plochv do 224 cm2-zakladnı rozsah
Mezisoučet pozednice 14/14
4*3,0 12,000 360,00 4 320,00
Mezisoučet pozednice 14/14
1*6,0 6,000 360,00 2 160,00
Mezisoučet tram 14/16
3*1,5 4,500 360,00 1 620,00
Mezisoučet kříž 14/16
16*1,6 25,600 360,00 9 216,00

l 82 | M l60512132 hrene/ Stavební řezivo průřezu de 224cm2 přes d/ 8m l m3 l cS ÚRS 2021 O1
Mezisoučet pozednice 14/14
4*3,0 0,235 19 000,00 4 465,00
Mezisoučet pozednice 14/14
1*6,0 0,118 19 000,00 2 242,00
Mezisoučet tram 14/16
3*1,5 0,101 19 000,00 1 919,00
Mezisoučet kříž 14/16
16*1,6 0,573 19 000,00 10 887,00

84 K 7623329421 Montaz doplnenı castı stresnı vazbyv hranoly hoblovanymı m
prurezove plochy do 224 cm2-rozsıreny rozsah
Mezisoučet Zkruže 18/12
8* 4,3 34,400 360,00 12 384,00

85 M 60512132 hrano/ Stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 CS ÚRS 2021 O1
Mezisoučet Zkruže 18/12
8* 4,3 0,743 19 000,00 14117,00

90 K 762332944 Montaz doplnenı castı stresnı vazby hranoly hoblovanymı m CS ÚRS 2021 01
prurezove plochy do 450 cm2-zakladnı rozsah
Mezisoučet tram 17/17
4*4,5 18,000 660,00 11 880,00
Mezisoučet tram 17/17 cm
1*4,0 4,000 660,00 2 640,00
Mezisoučet pozednice 20/16
2*4,5 9,000 660,00 5 940,00
Mezisoučet římsa 20/16
8*0,8 6,700 660,00 4 422,00

l 91 | M l60512142 hrene/ Stavební řezivo průřezu de 4500m2 přes d/ 8m l m3 l cS ÚRS 2021 O1
Mezisoučet tram 17/17
4*4,5 0,520 24 000,00 12 480,00
Mezisoučet tram 17/17 cm - dub
1*4,0 0,250 95 000,00 23 750,00
Mezisoučet pozednice 20/16 - dub
2*4,5 0,320 95 000,00 30 400,00
Mezisoučet římsa 20/16
8*0,8 0,305 24 000,00 7 320,00

95 K 998762203 Šıoàoo hmot 'orooooto' 'oro koa tooaroko V oolo'oaoo V oo % 194 426,000 0,04 7 777,04 cs ÚRs 2021 01
96 K 998762294 Ég'o'gêšknf orooooo hmot orooooto' ZoZ Za Zvotoooy 'oroooo % 194 426,000 0,02 3 888,52 cs ÚRs 2021 01
97 K 998762299 Éągatâäoknorzřoägfi gäošıorooomo' ZoZ Za Zvotoooy 'oroooo % 9 721,300 0,50 4 860,65 cs ÚRs 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 330 057,00

145 K 998764204 Žgfšlotggzofëzrgëonqm' 'oro konstrokoo k'om'o'rsko V % 304 200,000 0,04 12 168,00 cs ÚRs 2021 01
146 K 998764294 Ég'o'gêšknf orooooo hmot orooooto' 7o4 Za Zvotoooy 'oroooo % 304 200,000 0,02 6 084,00 cs ÚRs 2021 01
147 K 998764299 Éągatâäoknorzřoägfi gäošıorooomo' 7o4 Za Zvotoooy 'oroooo % 15 210,000 0,50 7 605,00 cs ÚRs 2021 01

Přechodové lišty Š. do 15 cm
2*6,5+2*16+2*11+3*4+10*0,5 84,000 1 200,00 100 800,00
Přechodové lišty Š. do 30 cm
4*3,5+4*4,5+2*4+3+3*11+7 83,000 1 800,00 149 400,00
Repase oplechovaní říms
2*4+2*26 m2 60,000 900,00 54 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 369 338,00
Oštření zdiva v kontaktu s dřevomorkou a dalšími škůdci
18+18+20+20+25 m2 101,000 2 000,00 202 000,00
Éjrřešeìnrštqıěrrıııgìetrenı dreva rotı sırenı Skudcu a hub m3 120,000 1 200100 144 000,00

212 K 783214121 Sanacnı bıocıdnı osetrenı Strıkanım tesarskych konstrukcı m2 CS ÚRS 2021 01
zabudovanvch do konstrukce

W Mezisoučet tram vazny I -5,104 250,00 -1 276,00
W Mezisoučet tram vazny 2 -6,768 250,00 -1 692,00
W Mezisoučet tram vazny 3 -6,392 250,00 -1 598,00
W Mezisoučet štěnířový Sloup -29,760 250,00 -7 440,00
W Mezisoučet vzpěry vnitřní -2,72O 250,00 -680,00
W Mezisoučet Zpěry vnější -15,776 250,00 -3 944,00
W Mezisoučet podpěra Skruže -3,712 250,00 -928,00
W Mezisoučet Zkruž -23,040 250,00 -5 760,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. IČ: 455374543

DIČ: CZ45537453

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Horáková Dana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 107,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 208 107,90 21,00% 43 702,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 810,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

SO-07 - Lešení
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NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

NKP SŽ Opočno-sanace Střešní kostrukce objektu letohrádek
Objekt:

80-07 - Lešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.06.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. IČ: 455374543
DIČ: CZ45537453

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Horáková Dana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 107,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 208 107,90 21,00% 43 702,66

Snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 810,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel LOUČKA Pardubice S.r.0_

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 208 107,90

HSV - Práce a dodávky HSV 208 107,90

    4 - Vodorovné konstrukce 208 107,90

SO-07 - Lešení

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 208 107,90

HSV - Práce a dodávky HSV 208 107,90

    4 - Vodorovné konstrukce 208 107,90

SO-07 - Lešení

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek
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REKAPITULACE čLENĚNÍ soUPıSU PRACÍ
Stavba:

NKP SŽ Opočno-Sanace Střešní kostrukce objektu letohrádek
Objekt:

80-07 - Lešení

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice S.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze Soupisu prací 208 107,90

HSV - Práce a dodávky HSV 208 107,90

4 - Vodorovné konstrukce 208 107,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 208 107,90

D HSV Práce a dodávky HSV 208 107,90

D 4 Vodorovné konstrukce 208 107,90

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
189 189,000 1,10 208 107,90

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

SO-07 - Lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 208 107,90

D HSV Práce a dodávky HSV 208 107,90

D 4 Vodorovné konstrukce 208 107,90

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
189 189,000 1,10 208 107,90

NKP SŽ Opočno-sanace střešní kostrukce objektu letohrádek

SO-07 - Lešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

NKP SŽ Opočno-Sanace Střešní kostrukce objektu letohrádek
Objekt:

80-07 - Lešení

Místo: Opočno Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice S.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady Soupısu celkem 203 107,90

D HSV Práce a dodávky HSV 208 107,90

D 4 Vodorovné konstrukce 208 107,90

Příplatek k lešení řadovému trubkovému Iehkému S
podlahami š 1,5 m v 25 m Za první a ZKD den použití 189 189'000 1'10 208 107'90
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