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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, na zhotovení projektové dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o změně umístění stavby, pro změnu stavby před jejím dokončením, pro 

výběr zhotovitele a provádění stavby a s tím spojených obstaravatelských činností 
a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů

(dále jen „tento dodatek“ a „tato smlouva“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
se sídlem Chaberská 1014/57, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zastoupená: doc. Ing. Pavlem Peterkou, Ph.D., ředitelem
IČO: 67985882
DIČ: CZ67985882
Bankovní účet: 131417340/0300
(dále jen „objednatel“)

a

(dále jen „zhotovitel"

DES Praha, s.r.o. 
se sídlem 
zastoupená:

Praha 6, Terronská 880, PSČ 16000 
Ing. Václavem Krejčím, jednatelem

IČO: 27231151
DIČ: CZ27231151
Bankovní účet: 139812329/0800

(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 

uzavírají tento dodatek ke smlouvě:
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II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento dodatek je uzavírán za účelem úpravy práv a povinností smluvních stran, 
vyplývajících z výše uvedené smlouvy. Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že původní harmonogram realizace prací a platby dle 
jednotlivých fází realizace dle ustanovení čl. 5.1. smlouvy a čl. 7.1 smlouvy se mění tak, že 
projekt vrtů pro tepelná čerpadla a stím souvisejících činností a projekt první fáze 
multikanálu budou zhotovitelem vypracovány v předstihu ve všech třech fázích dle čl. 5.1. 
smlouvy dle pokynů objednatele.

3. S ohledem na činnosti uvedené v čl. 2 tohoto dodatku, realizované v předstihu, náleží 
zhotoviteli platba ve výši 492 400, - Kč bez DPH mimo určení harmonogramu splatnosti dle 
čl. 7.1. smlouvy. Tato částka odpovídá hodnotě prací, které byly zhotovitelem provedeny 
v předstihu dle čl. 2 tohoto dodatku a nepředstavuje navýšení celkové ceny díla dle částky 
7.1 smlouvy.

4. částka finanční odměny zhotovitele za realizaci třetí fáze (C) dle čl. 7.1 smlouvy se sníží o 
částku uvedenou v čl. 3 tohoto dodatku a o tuto částku se také sníží celková cena za 
provedení Díla.

5. Částka uvedená v bodě 3 tohoto dodatku je splatná po odevzdání plnění dle čl. 2 tohoto 
dodatku objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem dle smlouvy.

6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s úpravou zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněn kupujícím v registru smluv.

2. Tento dodatek je sepsán ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po 1 výtisku. Pokud je dodatek podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v 
jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto dodatku připojují oprávněni zástupci 
smluvních stran svoje podpisy.
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv

V Praze dne V Praze dne 




