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                                                                                                    KONTROLNÍ ČÍSLO: P22V00221052 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

 

▪ ▪ ▪ 

 

CETUS PLUS A.S. 

 

 

 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Stavba č. 44574 Kaštanka; 

ZHOTOVITEL STAVBY 

 
 

 

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007646/2022 
číslo smlouvy zhotovitele: 2022/196/001 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým,                                                                        

   zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným 

řízením odboru investičního 

   dále jen jako „Objednatel“ 

 

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS): 

KS pozemní stavby s.r.o. 

se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jažlovice 

IČO: 26181207 

dále jen jako „Příkazník“ 

 

na straně jedné  

 

a 

CETUS PLUS a.s. 

společnost vedená u  Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6931 

se sídlem: Plzeňská183/181, 150 00 Praha 5  

IČO: 26419823 

DIČ: CZ26419823 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2281352/0800 

zastoupená: Karlem Muzikou, členem představenstva  

dále jen jako „Zhotovitel“ 
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na straně druhé 

tento 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

k provedení stavby č. 44574 Kaštanka  

uzavřené dne 23. 2. 2023 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů 

dále jen jako „Smlouva“ 

 

PREAMBULE 

1. V průběhu realizace stavby č. 44574 Kaštanka, jejíž předmětem je dostavba nové železobetonové 

opěrné zdi a položení inženýrských sítí pro napojení budoucího WC u objektu Šlechtovy restaurace, 

vznikla potřeba provedení neodkladných změn specifikovaných v návrzích neodkladných změn č. 

NZ001 (bod 1 – 6), NZ002, NZ003, NZ004 a NZ005. 

2. Postupem dle článku 4. ZMĚNA DÍLA Smlouvy došlo ze strany Objednatele k jejich schválení. 

3. V souladu s bodem 4.12. Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem Dodatku jsou změny odsouhlasené v návrzích neodkladných změn č. NZ001 (bod 1 – 6), 
NZ002, NZ003, NZ004 a NZ005, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.  Potřeba změn vznikla 

v průběhu realizace plnění Díla, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v důsledku 

čehož došlo: 

- k navýšení objemu zemních prací z důvodu odlišné nivelety, včetně uložení na 

skládku (Neodkladná změna č. NZ001 – bod 1) 

- ke změně navrženého zdícího materiálu dle odsouhlasení OPP 
MHMP (Neodkladná změna č. NZ001 – bod 2) 

- k navýšení ceny za ukládku nebezpečného odpadu (při standardních rozborech 

zeminy byla zjištěna její kontaminace) (Neodkladná změna č. NZ001 – bod 3) 

- ke změně technologie stability a ochrany ŽB paty opěrné zdi proti klimatickým 

vlivům – bude proveden zpětný zásyp paty opěrné zdi výkopovou zeminou, tyto 

práce nebyly původně zahrnuty v soupisu prací (Neodkladná změna č. NZ 001 
– bod 4) 

- ke změně technologie kotvení stávající zárubní zdi pomocí mikropilotáže 

-  zvyšuje se bezpečnost prací (Neodkladná změna č. NZ001 – bod 5) 

- ke změně průřezu kanalizační přípojky dle stávajícího potrubí (Neodkladná 

změna č. NZ001 – bod 6) 
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- k doplnění ve výkazu výměr objektu SO 03 – dešťová kanalizace (NZ002) 

- k bouracím pracím nad rámec výkazu výměr při výkopu vodovodu a kanalizace 

(bourání staré a nefunkční klenuté stoky a betonového bloku) (NZ003) 

- v místě napojení vodovodu bude na trubním vedení osazena odbočka 

s odvětrávací soupravou (NZ004) 

- nově pokládaný kabel 1 kV bude naspojkován na stávající kabelové vedení 

(NZ005) 

 

Finanční přehled změn (bez DPH) 

 

Neodkladná změna vícepráce méněpráce celkem 

Neodkladná změna 

č. NZ001-bod 1 

573 080,25 Kč - 573 080,25 Kč 

Neodkladná změna 

č. NZ001-bod 2 
843 242,50 Kč  665 498,30 Kč 

 

177 744,20 Kč 

Neodkladná změna 

č. NZ001-bod 3 
1 055 326,70 Kč - 1 055 326,70 Kč 

Neodkladná změna 

č. NZ001-bod 4 
40 940,06 Kč - 40 940,06 Kč 

Neodkladná změna 

č. NZ001-bod 5 
379 649,58 Kč 206 010,00 Kč  173 639,58 Kč 

Neodkladná změna 

č. NZ001-bod 6 
113 828,46 Kč 123 469,43 Kč - 9 640,97 Kč 

Neodkladná změna 

č. NZ002 
356 424,45 Kč  356 424,45 Kč 

Neodkladná změna 

č. NZ003 
95 439,42  95 439,42 

Neodkladná změna 

č. NZ004 
29 826,34  29 826,34 

Neodkladná změna 

č. NZ005 
9 780,40  9 780,40 

Souhrn celkem 

 

3 497 538,16 Kč 994 977,73 Kč 2 502 560,43 Kč 
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2.     Dodatkem se upravuje část IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY takto: 

 

  Základní cena DPH Cena s DPH 

Původní cena dle 

SoD 

 7 489 999,58 Kč 1 572 899,91 Kč 9 062 899,49 Kč 

Navýšení ceny dle 

Dodatku č. 1 

2 502 560,43 Kč  525 537,69 Kč 

 

3 028 098,12 Kč 

Z toho 
vícepráce dle 

Dodatku č. 1 

 3 497 538,16 Kč  734 483,01 Kč 4 232 021,17 Kč 

Z toho 
méněpráce dle 

Dodatku č. 1 

 994 977,73 Kč 208 945,32 Kč  1 203 923,05 Kč 

Nová cena díla dle 

SoD ve znění 

Dodatku č.    1 

 

 

 

9 992 560,01 Kč 2 098 437,60 Kč 12 090 997,61 Kč  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto 

Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona            
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění 

zajistí Objednatel.  

4. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom 

povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit. 

5. Pravomoc k uzavření Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena 

usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2537, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí 

Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 6. 11. 2023. 
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6. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

příloha č. 1. návrhy změn – Neodkladná změna č. 001 – 005 

příloha č. 2. Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny SD č. 1 – SD č. 5 

příloha č. 3: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů 

 

 

V Praze  V Praze 

 

za Objednatele:  za Zhotovitele: 

 

 

…………………………………                                ………………………………… 

Ing. arch. Tomáš Veselý                                                              Karel Muzika 

zástupce ředitele Magistrátu                                                      člen představenstva 
pro sekci rozhodování o území                                                  CETUS PLUS, a.s. 
pověřen řízením odboru investičního 
          



Návrh neodkladné změny

stavba č. 44574 - dostavba západní části opěrné zdi a 
připojení WC u objektu Šlechtovy restaurace

Revize listu : A

číslo: 001

Návrh neodkladné změny č.001

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s. (IČO: 26419823) datum: 06.10.2023 F2

Objednatel: Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)

Popis navrhované změny:

1) Z důvodu odlišné nivelety terénu oproti projektové dokumentaci došlo k navýšení objemu zemních prací.
2) Namísto původně navrženého zdícího materiálu Klinker ČF P60 bude použito historické zdivo, které bylo na místě 
stavby vzorkováno a následně schváleno zástupcem OPP MHMP.
3) U části dotčených zemin navýšena cena za ukládku nebezpečného odpadu.
4) Bude proveden zpětný zásyp paty opěrné zdi výkopovou zeminou.
5) Před betonáží ŽB opěrné zdi bylo provedeno kotvení stávající zárubní zdi pomocí mikropilotáže, která nahradila 
původně navržené zapření pomocí dřevěné konstrukce.
6) Potrubí kanalizačního řadu bude provedeno z PE DN63.

Důvod k změně :

1) Geodetickým zaměřením stavby byla zjištěna navážka nad původním terénem v mocnosti cca 30 cm.
2) Předložené vzorky nových mrazuvzdorných cihel klasického formátu nesplnily očekávané požadavky OPP MHMP 
na jejich vzhled. V souladu se stanoviskem OPP MHMP k projektu pro stavební povolení byly přednostně použity 
staré cihly režného vzhledu s podobnými vlastnostmi.
3) Při standardních rozborech zemin byla u části odebraných vzorků zjištěna kontaminace dle přiložených 
laboratorních protokolů. Kontaminace byla prokázána nezávislým kontrolním hodnocením.
4) Z důvodu stability a ochrany žb paty opěrné zdi proti klimatickým vlivům na dobu , než budou investorem 
zahájeny práce na zpevněné mlátové ploše Kaštanky, bude proveden zpětný zásyp paty opěrné zdi výkopovou 
zeminou .
5) ) Při výkopových pracích bylo zjištěno, že opěrná zeď nemá proti původním předpokladům téměř žádný základ. 
Okamžité přikotvení zdi pomocí mikropilotáže zvyšuje bezpečnost prací, neboť při provádění dřevěného rozepření by 
zeď byla v daném úseku provádění na krátkou dobu (než se rozepření aktivuje) nepodepřena.
6) Dle DVZ mělo být pokládané potrubí kanalizačního řadu PE DN90. Při provedení kopané sondy v místě 
napojovacích bodů vodovodní a kanalizační přípojky zjištěno, že stávající potrubí je PE DN63. Zmenšený průřez 
potrubí byl dodatečně schválen projektantem čerpací stanice u budovy WC.

1), 2), 3), 4), 5), 6) - nové okolnosti na stavbě oproti projektové dokumentaci

Důvod ke změně:
4) - klientské změny

Dopad na termín realizace: NE

Jana Koukalová
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 Dodatku č. 1



-215 650.97 Kčc-ena bez DPH

Cenový dopad - odpočet nákladů DPH 21 % -45 286 70 Kč

Cena celkem vč. DPH -260 937,67 Kč
cena bez DPH 2 011 089,82 Kč

Celkový dopad - vícenáklady- 
méněnáklady DPH 21 % 422 328,87 Kč

2 433 418,69 KčCena celkem vč. DPH

Podepsani zmocnénci potvrzuji navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.

Zhotovitel

Objednatel

Projektant

TDS

Přílohy:
Geodetickié zaměřeni terénu
Fotodokumentace půdního profilu
Vyjádření OPP MHMP k projektu stavby
Doklad o ceně použitých cihel
Zápis z KD ze dne 7.6.2023. odst. 20, 26. 31
Výsledky laboratorního rozboru vytěžené zeminy s komentářem
Zpráva o odborném dozoru nad sanaci kantaminované zeminy
Zápis z KD ze dne 6.8.2023
Zápis z KD ze dne 9.8.2023
Zápis z KD ze dne 31.5.2023
Výkres - Tvar a výztuž opěrné zdi
Zápis z KD ze dne 28.6 2023
Fotodokumentace kopané sondy
Dodatek

Kpol. 1:

K pol. 2:

K pol. 3:

K pol. 4 
K pol. 5

K pol. 6

Kalkulace ceny



Návrh neodkladné změny

Revize listu : A
Stavba č. 44574 “Kaštanka" - dostavba zapadni částí 

opěrné zdi a připojeni WC
STAVBA:

002číslo:

Návrh neodkladné změny č.002
CETUS PLUS, a.s. (IČO: 26419823)Zhotovitel: datum: 30.10.2023

Hlavni město Praha (IČO: 000 64 581)Objednatel:

3opis navrhované změny :

Výkaz výměr bude doplněn o oceněni objektu SO 03 - Dešťová kanalizace

Důvod k změně:

Objekt dešťové kanalizace je obsažen ve výkresové dokumentaci, v souhrnné technické zprávě i v SOD, ve výkazu 
výměn jeho oceněni chybí

Důvod ke zrněné: chyba výkazu výměr

Dopad na termín realizace: NE

JrH

Cenový dopad - vicenaklady

Cena celkem vc. DPH
cena bez DPH

Cenový dopad - odpočet nákladu DPH 21 ^

Cena celkem vč. DPH
cena bez DPH 

DPH 21 %^S PLQ-
Cena celkem vč. DPH V

356 424,45 Kč
Celkový dopad - vicenáklady- 
méněnáklady 74 849,13 Kč

431 273,58 Kč

Podepsani zmocněnci potvrzuji navrhnutou změnu díla v při
Zhotovitel

Objednatel

Projektant

TDS

Přílohy:
Zápis z KD dne 25.10 2023 
Soupis práci



Návrh neodkladné změny

Revize listu : A
Stavba č. 44574 "Kaštanka" - dostavba zapadni části 

opěrné zdi a připojeni WC
STAVBA: 003číslo:

Návrh neodkladné změny č.003
CETUS PLUS, a.s. (IČO: 26419823)Zhotovitel: datum: 30.10.2023

Hlavni město Praha (IČO: 000 64 581)Objednatel:

Popis navrhované změny :

Při výkopu pro vodovod a kanalizaci budou provedeny bourací práce nad rámec výkazu výmér

Důvod k zrněné:

V trase inženýrských síti byla odhalena stará a nefunkční klenutá stoka a betonový blok.

Důvod ke změně: nové okolnosti na stavbě oproti projektové dokumentaci

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vicenaklady

Cena celker č DPH
cena bez DPH

Cenový dopad - odpočet nákladu DPH 2'. %

Cena celkem vč. DPH

cena bez DPH 95 439.42 KčI_Celkový dopad - vicenáklady- 
méněnáklady DPH 21 % 20 042.28 Kč

115 481,70 Kč
PLti5 +

caftčm vi, DPH .Cena

Podepsani zmocněnci
Zhotovitel

Objednatel

Projektant
I

l
TDS I

Přílohy:
Zápis ze stavebního deníku ze dne 
Fotodokumentace překážek v rýze 
Zápis z KD ze dne 25.10 2023 
Soupis práci



Návrh neodkladné změny

Revize listu : A
Stavba č 44574 "Kaštanka" - dostavba zapadni časti 

opérne zdi a připojeni WC
STAVBA: 004číslo:

Návrh neodkladné změny č.004
CETUS PLUS, a.s. (IČO: 26419823)Zhotovitel: datum: 30.10.2023

Hlavni mésto Praha (IČO: 000 64 581)Objednatel:

Popis navrhované změny :

V mlsté napojeni vodovodu bude na trubním vedeni osazena odbočka s odvétrávaci soupravou HAVLE PN16

Důvod k zrněné:
Stávající část vodovodu v místě napojeni na nové pokládané trubní vedeni leil oproti projektu o 33 cm výše V
důsledku toho vznikne v trase vodovodu vrcholový lom a na trase musi být v nejvyššim misté provedeno 
odvzduSnénl.

Důvod ke změně: nové okolnosti na stavbě oproti projektové dokumentaci

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad * vicenaklady

Cena celkem vč. DPH 36 089.87 Kč
cena oez DPh

Cenový dopad - odpočet nákladu DPH 2-

Cena celkem vč. DPH
cena bez DPH 29 826.34 Kč

Celkový dopad - vícenáklady- 
méněnáklady DPH 21 % 6 263.53 Kč

36 089,87 KčCena celkem vč. DPH

Poďepsaní zmocněnci potvrzuji navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu
Zhotovitel

Objednatel

Projektant

TDS

Přílohy:
Zápis z KD ze (dne 4.10 2023 
Zápis z KD ze c dne 18.10 2023 
Výkaz výměr



Návrh neodkladné změny

Revize listu : A
Stavba č. 44574 "Kaštanka" - dostavba zapadni části 

opérne zdi a připojeni WC
STAVBA:

005číslo :

Návrh neodkladné změny č.005
CETUS PLUS, a.s. (IČO: 26419823)Zhotovitel: datum: 30.10.2023

Objednatel: Hlavní město Praha (ICO: 000 64 581)

Popis navrhované změny :
Nové pokládaný kabel 1 kV bude naspojkován na stávající kabelové vedeni a ukončen v piliřku přeneseném z
původního místa napojení
Důvod k zrněné :

Dodatečné spojkováni kabelu a s tim spojené výkopové práce v následujiich etapách by byly neekonomické 
ponecháni nového kabelu bez napéti je technicky nevhodné.

Důvod ke zméné: klientská změna

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad • odpočet nakladu

Cena celkem vč. DPH

cena bez DPH 9 780.40 Kč
Celkový dopad - vicenáklady- 
ménénáklady

.%> pLUSDPH 2 053.88 Kč

11 834,28 Kč

Podepsani zmocněnci potvrzuji navrhnutou změnu dila
Zhotovitel

Objednatel

Projektant

TDS

Přílohy:
Zápis z KD ze dne 25 10 2023 
Výkaz výměr



Příloha č. 2. Dodatku č. 1

Stavba ě. 44574 Kaštanka" - dostavba západní části opěrné zdi a připojeni WC

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD) SD č. 1

SD zpracoval: zhotovitel stavby CETUS PLUS, a.s. Datum:

SD č. navazuje na: Návrh neodkladné 
změny č. 001

Předáno: osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/007646/2022 předkládáme návrh úpravy

dohodnutá cena
zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: soupis prací

Příloha k SD č. 2 - Soupis prací 
Cena stavebních prací

Cena odpočty 
Cena prípočty 
Cena celkem 
DPH 21 %
Cena včetně DPH

994 977,73 Kč 
3 006 067,55 Kč 
2 011 089,82 Kč 

422 328,86 Kč 
2 433 418,68 Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. Dl L/21 /04/007646/2022 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu. 
Dle čl. 4. zpracoval a předložil Přikazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. 
Přikaznik provedl kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel 
uvedených v SOD.

Počet listu příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Přílohy
Podepsaný Návrh neodkladné změny č. 001 
Soupis prací2 011 089,82 Kč

(bez DPH)

ZHOTOVITEL: PROJEKTANT: PŘIKAZNIK:

Datum: ff- Je/3 Datum: Datum:JJ //• Jej 3 /J // S*S3



Stavba č. 44574 Kaštanka" - dostavba západní části opěrné zdi a připojeni WC

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD) SD č. 2

SD zpracoval: zhotovitel stavby CETUS PLUS. a.s. Datum:

SD č. navazuje na: Návrh neodkladné
změny č. 002

Předáno: osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. Dl L/21/04/007646/2022 předkládáme návrh úpravy

dohodnutá cena
zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: soupis prací

Příloha k SD ě. 2 - Soupis prací 
Cena stavebních prací

Cena odpočty 
Cena pří počty 
Cena celkem 
DPH 21 %
Cena včetně DPH

356 424,45 Kč 
356 424,45 Kč 

74 849.13 Kč 
431 273,58 Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. Dl L/21/04/007646/2022 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu. 
Dle ěl. 4 zpracoval a předložil Přikazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. 
Přikaznik provedl kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel 
uvedených v SOD.

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Přílohy:

Podepsaný Návrh neodkladné změny č. 002356 424,45 Kč

(bez DPH) Soupis prací

ZHOTOVITEL: PROJEKTANT: PŘIKAZNIK:

Datum:Datum:
t*eJ

Datum: V S'SJy



Stavba č. 44574 Kaštanka" - dostavba západní části opěrné zdi a připojeni WC

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD) SD č. 3

SD zpracoval: zhotovitel stavby CETUS PLUS, a.s. Datum:

SD č. navazuje na: Návrh neodkladné 
změny č. 003

Předáno: osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/04/007646/2022 předkládáme návrh úpravy

dohodnutá cena
zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: soupis prací

Příloha k SD č. 2 - Soupis práci 
Cena stavebních prací

Cena odpočty 
Cena připočty 
Cena celkem 
DPH 21 %
Cena včetně DPH

95 439,42 Kč 
95 439.42 Kč 
20 042,27 Kč 

115 481,69 Kč

V souladu se Smlouvou o dilo č. Dl L/21/04/007646/2022 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu. 
Dle Či. 4 zpracoval a předložil Pnkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. 
Přikaznik provedl kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určeni ceny podle pravidel 
uvedených v SOD.

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny dila (slovy): Přílohy:

95 439,42 Kč Podepsaný Návrh neodkladné změny č. 003 
Soupis práci

(bez DPH)

PŘÍKAZNÍK:ZHOTOVITEL: PROJEKTANT:

um:
Jj //- Jí JS Datum: Datum:// JrJS



Stavba č. 44574 Kaštanka" - dostavba západní části opěrné zdi a připojeni WC

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD) Sl) č. 4

SD zpracoval: zhotovitel stavby CETUS PLUS. a.s. Datum:

SD č. navazuje na: Návrh neodkladné 
změny č. 004

Předáno: osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. Dl L/21/04/007646/2022 předkládáme návrh úpravy

dohodnutá cena
zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: soupis práci

Příloha k SD č. 2 - Soupis prací 
Cena stavebních prací

Cena odpočty 
Cena pří počty 
Cena celkem 
DPH 21 %
Cena včetně DPH

29 826,34 Kč 
29 826,34 Kč 

6 263,53 Kč 
36 089,87 Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. Dl L/21/04/007646/2022 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu. 
Dle či. 4 zpracoval a předložil Přikaznikovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. 
Přikazník provedl kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určeni ceny podle pravidel 
uvedených v SOD.

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Přílohy:

Podepsaný Návrh neodkladné změny č. 004 
Soupis prací

29 826,34 Kč

(bez DPH)

PROJEKTANT: PRIKAZNIK:

Datum: Datum:



Stavbu č. 44574 Kaštunka" - dostavba západní části opěrné zdi a připojení WC

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD) SD i. 5

SD zpracoval: zhotovitel stavby CF.TUS PLUS. a.s. Datum:

SD č. navazuje na: Návrh neodkladné 
změny č. 005

Předáno: osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. Dl L/21/04/007646/2022 předkládáme návrh úpravy

dohodnutá cena
zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: soupis prací

Příloha k SD č. 2 Soupis prací 
Cena stavebních prací

Cena odpočty 
Cena pří počty 
Cena celkem 
DPH 21 %
Cena včetně DPH

9 780,40 Kč 
9 780.40 Kč 
2 053,88 Kč 

11 834,28 Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. Dl L/21/04/007646/2022 Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu. 
Dle či. 4 zpracoval a předložil Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. 
Příkaznik provedl kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určeni ceny podle pravidel 
uvedených v SOD.

Počet listu příloh: 2

Navrhovaná změna ceny dila (slovy): Příloln:

9 780,40 Kč Podopsaný Návrh neodkladné změny 
Soupis prací

(bez DPH)

BESEES^H PROJEKTANT: PRIKAZMK:

Datum: Datum:JJ Jej 5 Jj
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příloha č. 3 Dodatku č. 1: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů 

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů 

Číslo 
a název objektu 

Celková 
cena díla 

dle objektů 

Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů 
(uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby) 

MHMP       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Západní část opěrné 

zdi 
7 772 961,60 7 772 961,60       

Připojení WC u obj. 

Šlechtovy restaurace 
2 219 598,41  2 219 598,41       

Celkem zákl. cena 9 992 560,01 9 992 560,01       

DPH 21 % 2 098 437,60 2 098 437,60       

Cena stavby vč. DPH 12 090 997,61 12 090 997,61       
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