DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace II/360 Bobrová - most ev. č. 360-035,
odvodnění komunikace u domu č. p. 99
ze dne 10. 10. 2022
Článek I.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Mostní projekce s.r.o.

	se sídlem:
	Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku spis. zn. C104090 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	06754449

	DIČ:
	CZ06754449



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na navýšení ceny za projektovou dokumentaci z důvodu vypracování dalších dvou variant (celkem 3 varianty) včetně vypracování variantních rozpočtů k porovnání nákladů finančního objemu projektu v rámci rozdělení finanční spoluúčasti na nákladech městyse Bobrová a KSÚSV p.o.
2.2. V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení původní ceny díla v příloze A1 Kalkulace projekčních prací o následující částku:
51 000,00 Kč bez DPH (68 hodin práce á 750,00 Kč / hod)
10 710,00 Kč DPH
61 710,00 Kč vč. DPH
2.3. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně původní ceny díla dle článku 4, odstavce 4.1. písm. a) stávající smlouvy v aktuálním znění
vypracování projektové dokumentace ve výši:
	Cena projektové dokumentace
	320 000,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	67 200,00 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	387 200,00 Kč včetně DPH


se ruší a nahrazuje novým ujednáním o ceně díla:

	Cena projektové dokumentace
	371 000,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	77 910,00 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	448 910,00 Kč včetně DPH



2.4. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení projektové dokumentace. Ze tří variant jednotlivých řešení PD byla vybrána varianta I, ve které bude nutné provést drobné stavební a směrové úpravy. Rozsah záboru soukromého pozemku musí v této variantě projednat a odsouhlasit Obec Bobrová, které budou pro toto jednání poskytnuty od projektanta podklady - situace a vyčíslená plocha záboru soukromého pozemku.
2.5. Lhůta plnění stávající smlouvy dle Dodatku č. 2 v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání, které zní:
a) Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) :
do 31. 12. 2023
b) Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) :
do 30 dnů od vydání pravomocného ÚSP
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]se ruší a nahrazuje ujednáním:
a) Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem), včetně podání žádosti o stavební vodoprávní povolení:
do 31. 5. 2024
b) Dokumentace PDPS (čistopis, včetně soupisů prací a výkazu výměr pro výběrová řízení, odsouhlasený objednatelem) :
do 30. 6. 2024
2.6. V souvislosti se změnou ceny za vypracování PD se ruší článek 8, odstavec 8.10. stávající smlouvy v aktuálním znění:
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 387.000,-- Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a nahrazuje se novým ujednáním:
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně v hodnotě nabídkové ceny za zpracování kompletní projektové dokumentace v Kč vč. DPH. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek III.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně		                                                                       V Jihlavě
Vypracování projektové dokumentace II/360 Bobrová - most ev.č.
360-035, odvodnění komunikace u domu č. p. 99
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-42-2022

Ing. Radovan Necid,                                                                                                                                           ředitel organizace
                                     Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
              příspěvková organizace
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Ing. František Pokorný,                                                      jednatel společnosti
Mostní projekce s.r.o.


          
                                               
