
Popis činnosti

Bourací práce a demontáže

Výkopy a základy

Prefabrikovaný skelet 

Opláštění haly a konstrukce střechy 

Ostatní zednické práce

Klempířské prvky

SDK konstrukce

Výplně otvorů 

Zámečnické a ostatní prvky

Obklady a dlažby

Nátěry a malby

Zdravotně technické instalace,

Vzduchotechnika

Vytápění

Silnoproudá elektrotechnika

Stlačený vzduch

Měření a regulace

Vodohospodářská část

Areálové rozvody plynu

Areálové rozvody nn

Komunikace

Úklid
Dokončení stavebních prací do 500 kalendářních dní 
od předání staveniště.

Přestávka v období 18.12. 2024 - 1.1. 2025

V Plzni dne 6.12. 2023

2. měsíc. 8. měsíc4. měsíc 12. měsíc

 HARMONOGRAM STAVBY 

„Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice“

1.. měsíc 9. měsíc

2024 - 2025 - 500 dnů

17. měsíc11. měsíc3. měsíc 13. měsíc 14. měsíc 16. měsíc15. měsíc10. měsíc5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc


