
 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 21/2000/0015 

MEZI 

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA 

A 

IVO MATERNA  
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 21/2000/0015 ZE 

DNE 28. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením 

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi 

smluvními stranami: 

(1) Vysoká škola polytechnická Jihlava, IČO: 71226401, se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, 

kterou zastupuje doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor, 

(dále jen „Objednatel“), 

a 

(2) Ivo Materna, IČO: 08694681, se sídlem Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava, 

(dále jen „Poskytovatel“), 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“). 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu, na základě které Poskytovatel zajišťuje činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších právních 

předpisů, které se týkají provádění stavby s názvem „VŠPJ – Obnova fasád – etapa 1. Fasády 

vnitřní (dvorní)“ (dále jen „Etapa 1“) a s názvem „VŠPJ – Obnova fasád – etapa 2. – Fasády 

vnější (uliční)“ (dále jen „Etapa 2“) (společně dále jen „Stavba“); 

(B) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Stavbě měl podle 

Smlouvy probíhat v období od 03/2021 do 10/2021 v rámci Etapy 1 a v období od 05/2021 

do 11/2021 v rámci Etapy 2; 

(C) Z důvodu na straně zhotovitele došlo ke změně a prodloužení délky trvání stavebních prací na 

Stavbě, a to tak, že Etapa 1 se skutečně realizuje v období od 01/2023 do 11/2024 a Etapa 2 se 

bude realizovat též v období od 01/2024 do 11/2025; 

(D) S ohledem na prodloužení doby výkonu činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi se Smluvní strany dohodly na tom, že navýší Odměnu; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým 

počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě. 

1.2 Odměna podle článku III. odst. 1 Smlouvy se v důsledku prodloužení časového trvání 

provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při 

provádění Stavby o dobu 15 kalendářních měsíců v rámci Etapy 1 a o dobu 23 kalendářních 

měsíců v rámci Etapy 2 s účinností tohoto Dodatku navyšuje z původní částky ve výši: 

72.000,- Kč bez DPH o částku ve výši: 156.000,- Kč bez DPH (dále jen „Částka navýšení“), 

na pevnou a konečnou Odměnu ve výši: 228.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet osm tisíc korun 

českých) bez DPH.        
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1.3 Předpokládané termíny splácení dosud nesplacené Odměny, včetně Částky navýšení, jsou 

uvedeny v Aktualizovaném platebním kalendáři, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

1.4 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.  

1.5 Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se 

takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové 

ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení 

vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se 

zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní 

strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení, 

nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného 

ustanovení. 

1.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí 

jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto 

Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto 

potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku. 

Za Objednatele, 

v Jihlavě, dne _____________ 

 

 

 

 

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. 

rektor 

Poskytovatel, 

v Jihlavě, dne _____________ 

 

 

 

 

Ivo Materna 

 

 

Příloha:  01) Aktualizovaný platební kalendář 
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Příloha 
 

01) Aktualizovaný platební kalendář 

 

„VŠPJ – Obnova fasád – etapa 1. – Fasády vnitřní (dvorní)“ 

 

Fakturace 

za měsíc 
Cena celkem bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH 

01/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

02/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

03/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

04/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

05/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

06/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

07/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

08/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

09/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

10/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

11/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

12/2023 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

01/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

02/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

03/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

04/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

05/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

06/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

07/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

08/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

09/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

10/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

11/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

Shrnutí 

celkem 
97.200,- 20.412,- 117.612,- 

 

„VŠPJ – Obnova fasád – etapa 2. – Fasády vnější (uliční)“ 

 

Fakturace 

za měsíc 
Cena celkem bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH 

05/2021 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

06/2021 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

07/2021 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

08/2021 4.800,- 1.008,- 5.808,- 
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09/2021 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

10/2021 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

11/2021 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

01/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

02/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

03/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

04/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

05/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

06/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

07/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

08/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

09/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

10/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

11/2024 3.600,- 756,- 4.356,- 

12/2024 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

01/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

02/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

03/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

04/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

05/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

06/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

07/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

08/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

09/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

10/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

11/2025 4.800,- 1.008,- 5.808,- 

Shrnutí 

celkem 
130.800,- 27.468,- 158.268,- 

 

 

 

 

Fakturace 

za měsíc 
Cena celkem bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH 

Shrnutí 

celkem obě 

etapy 

228.000,- 47.880,- 275.880,- 

 

 

 

 

 




