
Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo č. 140/2023

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona, 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovlce
Ing. Jiří Vintiška, starosta a Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1.
zástupce starosty.

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta a Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. 

zástupce starosty.
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Petr Kašper, referent OIÚR
00231291
CZ00231291
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0800

ICO:

a

MgA. Adam Vížek
Musorgského 1023/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice 
MgA. Adam Vížek

2. Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
osoba oprávněna jednat 
ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MgA. Adam Vížek

MgA. Adam Vížek, Ing. Arch. Radim Tkadlec 
03189562
CZ 8401190193, není plátce DPH

dále též jako „smluvní strany"

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 24.04.2023 
(dále jen „Smlouva o dílo") na veřejnou zakázku na „Zpracováni projektové dokumentace na 
Revitalizaci předprostoru školy a řešení vstupu do budovy ZS Dr. Edvarda Beneše, ul 
Vážská, Praha-Cakovice", zadané v rámci výběrového řízeni realizovaného v souladu s 
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném zněni mimo 
režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu plnění díla v souladu s článkem 4.3 Smlouvy o 
dílo. Nově je termín I. fáze projekčních prací stanoven do konce ledna 2024, a II. fáze projekčních 
prací do konce dubna 2024.
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I.

1. Původní ujednání odstavce ČI. 4 odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým 
takto:

4.1 Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednateli 1 fázi projekčních prací včetně
podání žádosti o územní rozhodnuti a stavební povoleni DÚR+DSP nej později do konce 
ledna 2024.

4.2 Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednavateli II. fázi projekčních prací
nejpozději do konce dubna 2024.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel 
obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni 
pozdějších předpisů, potvrzující splněni podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha-Čakovíce

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice 

Datum jednání a číslo usnesení: 22.11.2023, č. USN RMČ 470/2023.

V Čakovicích dne 1 7 -01- 2074 V Praze dne

Mgr. Adam VížekI

- (

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 
1. zástupce starosty
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