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Úřední záznam 
 
 

KŘP Kvk - FKSP - Babylon - rekonstrukce víceúčelové stavby a okolí  
SMVS 114V172002081 

 
  
Na základě žádosti zhotovitele, firmy Švarcstav s.r.o., se sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 
691, IČO: 18035973, doručené dne 09.01.2024, žádáme o vyhotovení Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. j. KRPK-60022-23/ČJ-2023-1900VZ, kde bude prodloužen termín realizace 
akce do 31.05.2024. Původní termín byl stanoven do 28.02.2024. 

 
Důvodem žádosti jsou skutečnosti, že v zimním období nelze zajistit dodržování 
technologických postupů předepsaných výrobci jednotlivých stavebních materiálů, zejména 
betonáže, realizace sanačních omítek, pokládka vinylových podlah, atd. Ve zmíněných 
technologií nelze zajistit v zimních měsících optimální teploty a vlhkost k jejich realizaci. Z výše 
jmenovaných důvodů dochází k prodloužení technologických přestávek, a proto vznikl 

požadavek na prodloužení termínu realizace o dva měsíce. 
 
  

 
 
Příloha: Žádost o prodloužení termínu 

             Harmonogram stavebních prací    
 


