
Zakázka: „RZ Babylon – rekonstrukce objektu“ 

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 
Do 30.11.2023: 

- Odstranění obložení a palubek uvnitř budovy 

- Vybourání ocelových zárubní 
- Demontáž obkladů a dlažeb 

- Demontáž SDK příček a tepelné izolace 

- Obroušení a odmaštění zábradlí na balkonech 

- Odpojení vody a elektriky 

- Zřízení provizorních přípojek 

Do 31.12.2023: 

- Provádění výkopů na osazení retenční nádrže a odpadů 

- Osazení nádrže a odpadů 

- Provádění otlučení omítek 

- Osazení překladů a dozdívání 
- Přizdění pro osazení zárubní 
- Provádění elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů 

Do 30.1.2024: 

- Provádění omítek a SDK podhledů 

- Provádění rozvodů elektroinstalace a vody 

- Odstranění nátěrů ze schodiště a zábradlí 
- Zazdívání po rozvodech elektroinstalací a vody 

- Montáž tepelné izolace pod SDK 

Do 29.2.2024: 

- Napojení odpadů na venkovní rozvody 

- Provádění omítek a SDK podhledů 

- Provádění rozvodů elektroinstalace a vody 

- Odstranění vrzání schodiště 

 

Do 31.3.2024: 

- Montáž lešení na vnější části budovy 

- Montáž sněhových zábran na střeše 

- Montáž stříšek nad terasou a u vchodu 

- Montáž obkladů a dlažeb  

- Montáž palubek na podbití střechy 

- Provádění rozvodů elektroinstalace a vody 

 



Do 30.4.2024: 

- Nátěr balkonů a izolace podlahy 

- Vyrovnání podlah 

- Montáž SDK příček 

- Doomítnutí vnitřních stěn 

- Výměna okapů 

- Montáž okapů a svodů 

 

Do 31.5.2024: 

- Položení koberců a krytin 

- Montáž obkladů a dlažeb 

- Osazení zárubní a dveří 
- Montáž zařizovacích předmětů ZTI a topení  
- Bílení vnitřních prostor 

- Montáž zásuvek a vypínačů 

 

 


