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Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. obČanského zákoníku

SmluvM strany

Název:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupce:
(dále jen ,,Objednatel")
a
Společnost:
IČO:
DIČ,
Sídlo:
Zástupce:
Zápis v OR, sp.zn.:
(dále jen ,,Zhotovitel")

Město Čáslav
00236021
CZ00236021
nám, j. Žižky z Ťrocňova l, 286 01 Čáslav
Ing, Jaromír Strnad, starosta

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
47551984
CZ4755 1984
Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
Radek Lizec, Miloslav Neumann, jednatelé
u MěsĽ¶kého soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798

V
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· Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2023 Smlouvu o dílo na reajizäci díla ,,Rozší'ření separace odpadů města
Čáslav - pójopodzemní kontejnery" dále jen ,,Smlouvy". Tímto dodatkem se upravují dále uvedené články
Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. l a 2.
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2,1 Na základě dohody smĹuvnÍch stran se článek č. 4 Doba plnění- odstavec 4.1.2. ve mění dodatku č. l

a2
Dokončení každé dílčí části $/avebn/¢h prací, vČetně vyklizení příslušného dílčího stůveniště do 30 dnů,

v přlbadě lokality 5 a 6 clu 36 dnů od převzeii příslušného d/lčihQ staveniště, v pň>adě lokality 2 a 7 do 43 dnů
od převzetí př/.g/ušného dílč/ho mveniště; vpř(padě lokality 9 a 10 do SO dnů' od převzetí příslušného dílčího
staveniště.

nahrazuje

Dokončeni každé dílčí části stavebních prací, včetně vyklizeni přísluŠného dílčího staveniště do 30 dnů,
vpřz>adělokalin' 5 a 6 do 36 dnů od převzetí přLc/ušn.ěho dílčího stm'eniště: y přĹDadě /oku/uy 2 a 7 do 43 dnů
od převzetí příslušného dílčího stäveniŠtě,' v přípädě lokality 9 a 10 do 50 dnů od převzetí příslušného dílčího
siaveniště; v př(padě lokaliiy /2. /3, /4 a /5 do 55 dnů od převzetípřis/ušného dílčího staveništeZ

2.2 Na základě dohody smluvních stran se věta ve znění ,,Zhotovitel se íavazu/e k tomu, Že staw!bnípľáce
budou součusněprobíhat nlarinlá/ně nu 4 (čjyřech) dílčích Částech neboli lokalitách. " V Článku č. 4
Doba plnění - odstavci 4. 2. ve znění dodatku č. l

Vypouští a to bez. náhrady.

2.3 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 4 Doba plnění - odstavec 4. 3. ve znění dodatku č. l
doplňuje o znění:

Případné nedodě/ky nebránící užívání díla včetně tenninu jejich odstranění budou uvedeny y předávacím
protokohi.



Odůvodnění změn:
· Bod 2.1

K prodloužení termínů došlo v důsledku klimätických poáninek, které bránily v dodrženi te¢hnologi¢kého
postupu použitých materiálů, Doba plnění a tím předpókládäný termín dokončení stavebních prací a temiÍn
pÉevzeti stavby Zhotovitele se po domluvě smluvních stran prodloužil o @ňnou dobu, po kteŕou 6ylo nezbytné
prodloužit plnění díla.

· Bod 2.2
Z důvodu klimatických podmínek dle bodu 2.1 a chybnému zpracováni projektové dokumentace u lokalit 9 a
10, kde nebyly zakresleny všechny inženýrské sítě, došlo k prodloužení termínů j¢dnot|iyých lokalit.
K utychlení rea|iza¢e díla byla vypuštěna věta ,,Zhotovitel se zavazu/é k tomu, že sIavé'bní práce budou
současně probíhat n7aximálně na 4 (čtyřech) dučl:ch čáStech neboli lokalitách. " odstavce 4.2 Smlouvy o Dílo.

· Bod 2.3
Z důvodu vykuČcni po¢hybnos(i sj1]luvní¢h stran.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v původním znění.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Čáslav dne 27.12.2023 usnesením č. RM/40/556/2023,

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá ve dvou (4) $teinopisech. Každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Účinky tohoto dodatku nastáv&ji dnem jeho podpisu.

V Čáslavi, dne 27.1 2.2023 V Mladé B esiä\i,dne27.12.2023

,('Ouh/aS l'/ý.
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