METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku  13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 002 (1PP - zazdění oken)
	Číslo Změnového listu:
002

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 002
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce, která má být vykonána (viz níže)
(b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: nemá vliv na smluvní harmonogram
(c) cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet: Příloha č.1

	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel





	Iniciátor změny: Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

		V rámci provedeného průzkumu budovy Zhotovitel vyhodnotil, že přirozené větrání 1. PP navržené v DSP stávajícími okny v anglických dvorcích, které jsou zaslepené a propojené provětrávacím potrubím pouze do fasády v 1. NP, není dostačující. S ohledem na aktuálně platnou ČSN 15665/Z1 Zhotovitel Objednateli a Správci stavby navrhl rozšířit projekt VZT o nucené větrání i v prostorách 1. PP. V souvislosti s tímto návrhem, který Objednatel a Správce stavby odsouhlasili, je nutné všechna stávající okna 1. PP zazdít. K tomuto vydal Správce stavby Zhotoviteli Pokyn k Variaci č. 006, spočívající v:
· Předložení technického návrhu
· Cenové nabídky.
Na základě Zhotovitelem předložené cenové nabídky vydává Správce stavby Zhotoviteli pokyn k realizaci změny.

Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	0,00
	46.410,45
	46.410,45


.

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele
a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
XXXXX
	Datum:
……………………..
	Podpis:

…………………………………...

	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
XXXXX
	datum 


	Podpis


	Správce stavby
	Jméno: 
XXXXX
	datum 


	Podpis


	Objednatel (časový a cenový dopad změny na smluvní podmínky)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum:
……………………..
	Podpis:

…………………………………...

	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková)
	Datum:
……………………..
	Podpis:

…………………………………...

	
	
	
	Číslo paré: 1
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