
HARMONOGRAM

AKCE: Výměna pražců a kolejnic v úseku Strakonice - Volyně
1. ČÁST

SO/PS NÁZEV/POPIS PRACÍ 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4 20.4 21.4 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5
 - Přípravné práce
SO 01 SVK, SVP, BK, km 2,585 - 2,920, TÚ Strakonice - Radošovice

Demontáž přejezdu
Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic
Montáž kotev
Úprava GPK a doplnění KL
Svařování a zřízení BK
Zřízení přejezdu 
Montáž zajišťovacích značek
Ostatní dokončovací práce

SO 02 SVK, SVP, BK, km 3,615 - 4,620, TÚ Radošovice - Přední Zborovice
Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic, výměna dr. kolejiva
Montáž kotev
Úprava GPK a doplnění KL
Svařování a zřízení BK
Montáž zajišťovacích značek
Ostatní dokončovací práce

SO 03 SVK, SVP, BK, km 7,090 - 8,100, TÚ Strunkovice n/V. - Volyně 
Demontáž přejezdu
Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic, výměna dr. kolejiva
Montáž kotev
Úprava GPK a doplnění KL
Svařování a zřízení BK
Zřízení přejezdu, odvodnění přejezdu
Montáž zajišťovacích značek
Ostatní dokončovací práce

 - Dokončovací práce

SO 04 Následné propracování

2.ČÁST
SO/PS NÁZEV/POPIS PRACÍ 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.6
 - Přípravné práce
SO 01 SVK, SVP, BK, km 2,585 - 2,920, TÚ Strakonice - Radošovice

Demontáž přejezdu
Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic
Montáž kotev
Úprava GPK a doplnění KL
Svařování a zřízení BK
Zřízení přejezdu 
Montáž zajišťovacích značek
Ostatní dokončovací práce

SO 02 SVK, SVP, BK, km 3,615 - 4,620, TÚ Radošovice - Přední Zborovice
Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic, výměna dr. kolejiva
Montáž kotev
Úprava GPK a doplnění KL
Svařování a zřízení BK
Montáž zajišťovacích značek
Ostatní dokončovací práce

SO 03 SVK, SVP, BK, km 7,090 - 8,100, TÚ Strunkovice n/V. - Volyně 
Demontáž přejezdu
Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic, výměna dr. kolejiva
Montáž kotev
Úprava GPK a doplnění KL
Svařování a zřízení BK
Zřízení přejezdu, odvodnění přejezdu MILNÍKY:
Montáž zajišťovacích značek Přípravné práce březen - duben 2024
Ostatní dokončovací práce Opravné práce SO 01 – SO 03 4. 4. 2024 – 17. 6. 2024

Dokončovací práce červen – listopad 2024
 - Dokončovací práce červen – listopad 2024 Následné propracování (SO 04) III. čtvrtletí 2025

Dokončení Díla
SO 04 Následné propracování III. čtvrtletí 2025

30.9.2025
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