

Název projektu:	Stavební úpravy dělící zídky, hlavní brány na vjezdu a oplocení v areálu NZM Čáslav


ZMĚNOVÝ LIST č. 01
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., 
pobočka Čáslav
Ze dne : 
            1.
SMLUVNÍ VZTAH:

	 SMLOUVA:
 SOD č. SML385/007/2023,  č.j.: xxx ze dne 23. 10. 2023, datum uveřejnění 23. 10. 2023
 Dod č.1 č.j.: xxx

	CENA DÍLA dle SOD v Kč:  bez DPH: 824 211,17 Kč    vč. DPH: 997 295,52 Kč




           2.
PŘEDMĚT DÍLA:

	NZM Čáslav – stavební úpravy dělící zídky, hlaní brány na vjezdu a oplocení v areálu NZM Čáslav

	 Termín zahájení díla: ze smlouvy  - 23. 10. 2023

	 Termín dokončení díla: ze smlouvy a Dod.č.1: 31.01. 2024






          3.
                                                                 PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

	 Předmětem změnového listu je: 
 Popis méně a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných 
 v rámci KD vedoucích k navýšení ceny díla.
 Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu
 Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.2 upravující celkovou cenu díla.
 



        4.
                                                                 POPIS MÉNĚ A VÍCEPRACÍ:

	 POPIS MÉNĚ PRACÍ: 
 Chodník u vstupní branky nebude realizován ve skladbě dané PD z litého asfaltu, ale v návaznosti na 
 předpokládané prodloužení chodníku do areálu NZM bude ve skladbě a povrchu z betonové zámkové 
 dlažby. Původní skladba bude v celém rozsahu odečtena.
 POPIS VÍCE PRACÍ: 
 Nová skladba chodníku.
 Portál nad hlavní bránou - na stavbě naměřen ve skutečné délce  8,4m (nikoli 7,3m), ceduli bylo nutné  
 z důvodu montáže rozdělit na třetiny a „traktor“ bylo nutno realizovat jako samostatnou ceduli 

kotvenou k desce potrálu a k nové kovové konstrukci. Navíc bylo v rámci stavby rozhodnuto o novém propojení osvětlení nápisu z nově osazené lampy VO a to nově osazenou a natřenou ochrannou trubkou
kotvenou ke konstrukci portálu.
Delší délka oplocení – po zaměření skutečné délky oplocení bylo nově navržené prodlouženo o plotové pole délky cca 1,5m. S tím souvisí navýšení v položkách dřeva, pletiva na dílce, montáže, spojovacích prvků a impregnace dřeva.
Nová konstrukce vrat u vjezdové brány byla zesílena v ocelové nosné konstrukci – navýšení materiálu.
Chybějící položka v rozpočtu – hoblování dřeva.
Chybějící položka v rozpočtu – druhý nátěr kovových konstrukcí.
Odstranění ještě jednoho sloupu VO – na základě požadavku objednatele.
Navýšení položky broušení za vstupní portál – zvýšená výměra.
U dělící zídky byla navýšena položka za kotevní tyče herních prvků – požadavek výrobce.
Chybějící položka v rozpočtu – lazurovací nátěr a broušení dřevěných prken zídky.
Řezání živice – zídka nakonec umístěna mimo původní oplocení – nutný řez i z druhé strany vč. položky začištění.
Dle skutečné výměry zídky navýšena položka gabionu o 1,5m3.






        5.
                                                                         FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:


	 Cena Méně prací + Víceprací činí:   85 005,15 bez DPH 
                                                            + 17 851,08 21% DPH
                        Cena celkem 102 856,23Kč vč.DPH




                                                                            6.
                                                                                   ZÁVĚREM:


	 Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1
 Celková cena díla = SOD + Dodatek č.2 
                                 = 824 211,17 Kč +   85 005,15 Kč =     909 216,32 Kč bez DPH
                                 = 997 295,52 Kč + 102 856,23 Kč = 1 100 151,75 Kč vč. DPH
 



                                                                           7.
                                                                          SEZNAM PŘÍLOH:


	 Příloha č. 1  -  Oceněný soupis méně a víceprací



ZA ZHOTOVITELE:
Jméno, funkce: xxx   datum:                       podpis:



ZA OBJEDNATELE:
Jméno, funkce: xxx     datum:                      podpis: 


Jméno, funkce: xxx  datum:                         podpis:
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