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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S944/2023/316 

„Rekonstrukci propusti, sanace konstrukce LC a krajnice na LS 205" ze dne 14.11.2023 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 

ve věcech technických jedná: 

                                                telefon: , e-mail

bankovní spojení:                   Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

                                               číslo účtu: 26300-511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

 

REMSTAV PLUS spol. s r.o. 

se sídlem Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4  

IČO: 260 33 356  

DIČ: CZ26033356 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 10443 

zastoupená:  

Martinem Hájkem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná: Martin Hájek, jednatel společnosti 

                                                telefon:  e-mai

bankovní spojení:                   Československá obchodní banka,a.s. 

                                               číslo účtu: 271520622/0300 

 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

S944/2023/316 „Rekonstrukci propusti, sanace konstrukce LC a krajnice na LS 205"  

(dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2023 Smlouvu o dílo S944/2023/316 „Rekonstrukci 

propusti, sanace konstrukce LC a krajnice na LS 205"  (dále „jen smlouva“). 

2. V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran 

nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Sanace není nutno provádět do takové hloubky 

a proto se mění rozsah a způsob provádění tohoto stavebního objektu. Pro řádné dokončení 

díla je proto nutné realizovat vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listu stavby, 

který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a Položkovém rozpočtu prací, 

který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku. 

3. Nezbytné vícepráce mají vliv na cenu díla takto: 

Původní cena dle smlouvy o dílo:                                        351 059,83   Kč bez DPH 

      Méněpráce                                                                              - 160 255,18   Kč bez DPH 

        Vícepráce                                                                               + 134 766,48   Kč bez DPH 

 Konečná cena                                                                           325 571,13   Kč bez DPH 

4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, 

smlouvy, která nově zní takto: 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

325 571,13 Kč (slovy: třistadvacetpěttisícpětsetsedmdesátjednakoruna a třináct haléřů) 

bez DPH.“  

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

 

 

3

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 -změnový list stavby č.1 

Příloha č. 2 -Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

 

 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne………./V Českých Budějovicích dne …………….  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

    Martin Hájek  

Oblastního ředitelství jižní Čechy  jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    REMSTAV PLUS spol. s r.o. 




