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ČASOVÝ HARMONOGRAM (PŘEDPOKLAD)  
                

Zakázka:  

Objednatel: 

Zhotovitel:  

 "Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby" -    

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
GeoTec-GS, a.s.                

Krok  Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.  
1                     
2                     
3                     
4                     
5  LABORATORNÍ PRÁCE  
6                     
7                     

                    
Předpokládaný termín zahájení:  
 Zahájení realizace díla: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 08/2023  
Ukončení realizace:  

 

 

Legenda:  

Termín ukončení realizace: Do 4 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli  
Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od ukončení realizace díla  

 

provádění prací 
 

 

pracovní týden (denní směny)  

Popis činnosti  
PŘÍPRAVNÉ A ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE  
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM  
PRŮZKUMNÉ PRÁCE  
ODKRYVNÉ PRÁCE  

GEODETICKÉ PRÁCE  
VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 


