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Dodatek č. 2 
 
 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
 

Název zakázky: „Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v 
Brně“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-257/2022 
č. ERMS: 461/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 
SUBISPROFIN: 5623520070 

 

a 

 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 2144 
bankovní spojení: xxx 
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

Korespondenční adresa:  
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 8/2022 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 2. 2022 na zhotovení stavby 
s názvem „Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně“. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po 
dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů 
zhotovitele takto: 

 Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů činí - 816 309,32 Kč. 

 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že  

 konečná Cena Díla bez DPH činí 86 154 905,84 Kč 

slovy: osmdesátšestmilionůstopadesátčtyřitisícdevětsetpět korun českých a osmdesátčtyři 
haléřů. 

 
2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena 
Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  86 154 905,84 Kč 

slovy:  osmdesátšestmilionůstopadesátčtyřitisícdevětsetpět korun českých a 
osmdesátčtyři haléřů. 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze 
č. 4 této Smlouvy.“ 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS 
zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

3.2. Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 
Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí 
Přílohu č. 4 Smlouvy. 

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění 
a zůstávají v platnosti beze změn. 

3.4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne 22.1.2024    V Brně dne 15.1.2024 

 

 

………………………..........………….…………   ………………………….………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Pavel Borek 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   člen představenstva 
Správa železnic, státní organizace   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
 
 
 



Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně

Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU CENA bez DPH (Kč) Cena po změnách Celkem čerpáno Zůstatek

  PS 01-10-01 Přeložky a ochrany DOK 3 310 126,24 3 310 126,24 3287897,47 22228,77
  PS 01-28-01 Přeložky a ochrany kabelů zab. zař. 402 673,72 402 673,72 133400,89 269272,83
  SO 01-01-01 Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava TV 10 805 817,55 10 805 817,55 10562254,64 243562,91
  SO 01-04-01 Odstranění kabelů 6 kV a 0,4 kV 308 885,32 308 885,32 293813,41 15071,91
  SO 01-04-02 Měřené odběrné místo (Linde Gas) 216 878,24 216 878,24 190518,55 26359,69
  SO 01-06-01 Veřejné osvětlení TSB 420 645,10 420 645,10 367641,2 53003,9
  SO 01-16-01 Železniční spodek 1 279 831,49 1 279 831,49 1279724,06 107,43
  SO 01-17-01 Železniční svršek 2 650 849,25 2 650 849,25 2650725,08 124,17

  SO 01-17-01.1
Železniční svršek - následná úprava směrového a 
výškového uspořádání koleje 395 998,93 395 998,93 395998,93 0

  SO 01-18-01 Obnova MK v ulici Šámalova 804 470,06 804 470,06 724360,28 80109,78
  SO 01-19-01 Most v km 157.430 33 996 227,86 34 552 169,33 34500782,82 51386,51
  SO 01-38-01 Kácení a náhradní výsadba 279 464,15 279 464,15 231921,83 47542,32
  SO 02-16-01 Vlečka, železniční spodek 5 417 906,01 5 417 906,01 5417906,01 0
  SO 02-17-01 Vlečka, železniční svršek 6 219 857,63 6 473 715,21 6473715,21 0

  SO 02-17-01.1
Vlečka, železniční svršek - následná úprava 
směrového a výškového uspořádání koleje 204 758,66 204 758,66 204758,66 0

  SO 02-19-01 Vlečka, most ev. km 0,385 16 850 784,30 17 128 755,04 17121215,94 7539,1
  SO 02-19-02 Sanace kamenné opěrné zdi 309 370,86 309 370,86 309370,86 0
  SO 98-98 Všeobecný objekt 2 008 900,00 2 008 900,00 2008900 0

Celkem 85 883 445,37 86 971 215,16 86 154 905,84 816 309,32
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