Dodatek č. 1 k SoD č. 1032/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 1032/2023	

Název díla: 
„MVE Fláje - modernizace soustrojí“ – aktualizace PD DSP/DPS 

„VD Fláje, potrubí MZP PSV - návodní šoupátkový uzávěr DN 250 a ocelové potrubí“
· PD DPS
Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.
                                                                 
Kontaktní adresa (provozovna):	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad Kolová 2, 362 14 Kolová

IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
zastoupený:	
	

zástupce ve věcech technických:            
	
	
bankovní spojení:                               	
číslo účtu:	 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, 
vložce č.37180
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu provedení potřebného průzkumu potápěčských prací, pro navržení uzávěru pravé spodní výpusti.

Tímto dodatkem se Čl. III. Termíny plnění a Čl. V. Platební podmínky a to následovně:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání technické části PD – Aktualizace (DSP/DPS) včetně VD Fláje, potrubí MZP (DPS) (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na VV:    
    nejpozději do 15.12.2023


c) druhý dílčí termín - předání kompletní PD– Aktualizace (DSP/DPS) včetně VD Fláje, potrubí MZP (DPS) (2 x tištěné + 1 x elektronicky) včetně soupisu prací a dokladové části po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 20.04.2024

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:


a) 	zahájení prací na předmětu plnění:
	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy


b) 	první dílčí termín – předání kompletní PD – Aktualizace DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:				    nejpozději do 31.01.2024

c) 	druhý dílčí termín – předání technické části PD VD Fláje, potrubí MZP (DPS) (2x tištěné     + 1x elektronicky) po projednání na VV:			   nejpozději do 19.03.2024

[bookmark: _GoBack]d)	třetí dílčí termín - předání kompletní PD VD Fláje, potrubí MZP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) včetně soupisu prací a dokladové části po projednání na ZVV: 			    nejpozději do 31.05.2024

e)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technické části PD – Aktualizace (DSP/DPS) včetně VD Fláje, potrubí MZP (DPS) po projednání na VV ve výši 40 % z celkové částky, tj. 169 200,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % z celkové částky, tj. 169 200,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z celkové částky, tj. 84 600,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technické části PD – Aktualizace (DSP/DPS) po projednání na ZVV ve výši 40 % z celkové částky, tj. 169 200,00 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení části PD VD Fláje, potrubí MZP (DPS) po projednání na VV ve výši 20 % z celkové částky, tj. 84 600,00 Kč bez DPH.

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD VD Fláje, potrubí MZP (DPS) po projednání na ZVV ve výši 20% z celkové částky, tj. 84 600,00 Kč bez DPH.

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně   generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z celkové částky, tj. 84 600,00 Kč bez DPH.
 
      Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




    v Chomutově dne:	v Karlových Varech dne:






    ………….………………………	…………………………………….

Investiční ředitel	jednatel
    Povodí Ohře, státní podnik		„VP PROJEKTING“ s.r.o.
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