Dodatek č. 3 k SOD 1046/2022

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele:	1046/2022

Název díla: 

„ŠP Hasištejn – rekonstrukce přehrážky “ – projektová dokumentace (DSP/DPS) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:		Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:		Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:		70889988
DIČ:		CZ70889988
statutární orgán: 			 
zástupce ve věcech smluvních:			
zástupce ve věcech technických:			 

zástupce objednatele:			

bankovní spojení:		
číslo účtu:		 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:			AV ProENVI, s.r.o.
sídlo:			Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
		
IČO:			28364643
DIČ:                                       		CZ28364643

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 



Jedná se o:

změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Tento dodatek se uzavírá z důvodu složitého projednávání s úřady. 


Původní znění:
[bookmark: _Hlk148941310]Termín provedení díla:

a)  zahájení prací na předmětu plnění:
   bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí plnění v den protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření   a geologického průzkumu

    c) druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.01.2024

     d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
         1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




Nové znění:
Termín provedení díla:

a)  zahájení prací na předmětu plnění:
   bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí plnění v den protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření   a geologického průzkumu

    c) druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 3 měsíců od předání biologického průzkumu 

     d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
         1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3
[bookmark: _GoBack]

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


		
v Chomutově dne:					v Praze dne:




……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					AV ProENVI, s.r.o.  
Povodí Ohře, státní podnik	 			zhotovitel (podpis, razítko)
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