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Dodatek č. 4  k příkazní smlouvě č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021

Článek I.
Účastníci smluvního vztahu

Příkazce :
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
Se sídlem :                Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČO: 750 32 333,      DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení:     ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
zastoupený:              Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
                                   Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj 
                                   Vysočina

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
e-mail:  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxx
 (dále jen „příkazce“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:          xxxxxx, referentka majetkové 
                                                                                                                                                    správy
								           xxxxx, investiční referent 

a 

Příkazník :
Saffron Universe s.r.o.
Se sídlem :                  Zrzavého 1705/2a, Řepy, 163 00 Praha 6
IČO:  03595269         DIČ : CZ03595269
zastoupený :              xxxxxxxxxxxx- jednatelem  
bankovní spojení :     Moneta Bank, a.s.
číslo účtu :                 216824228/0600
tel: xxxxxxxxxxx         e-mail:  xxxxxxxxxxx

Doručovací adresa: 
Alšova 1743, 356 01 Sokolov
(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

Dodatek č. 4 příkazní smlouvy 





Článek II.

Tímto Dodatkem č. 4 se mění příslušná ustanovení článku ustanovení článku III. odst. 1) bod 2 dodatku č. 2  a  článek V. odst. 3) body 3.1.7 - 3.1.11 a bod 3.2.  dodatku č. 2 ze dne 30.12.2023 (dále jen „smlouva“) na:

„Zabezpečení výkonu činnosti TDS při přípravě a realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“

 „NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“

Akce zahrnuje 2 projekty : 
1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě - akce realizována, dokončena a předána dne 30.6.2023
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě




Článek III.
1)    Doba plnění  a ukončení smlouvy  (článek III. odst. 1. bod 2 dodatku č. 2)  :

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro stavební úpravy oranžerie dle tohoto dodatku č. 4  k  příkazní smlouvě pro příkazníka takto :

Původní znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :
             2.    Znění článku dle tohoto dodatku č. 3 k příkazní smlouvě :
1.  Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do ukončení a předání stavby takto :  
· Stavební úpravy glorietu ……………………………………   max. do 30.června  2023
· Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.prosince 2023


Nové znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 4 :
             2.    Znění článku dle tohoto dodatku č. 4 k příkazní smlouvě :
2.  Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :  
· Stavební úpravy glorietu …… akce dokončena a předána k užívání dne 30.6.2023
· Stavební úpravy oranžerie ………………………………..………… max. do 31.října 2024


           


Článek V.
3)    Odměna příkazníka a způsob její úhrady  (článek V. odst.3. body 3.1.7 -  3.1.11 a bod  
         3.2. dodatku č. 2)  :

3.1. Smluvní strany se dohodly na rozdělení odměny pro příkazníka  dle tohoto dodatku č. 4 takto :   

Původní znění článku V. odst. 3) dodatku č. 2 :

                                     Stavební úpravy oranžerie  :
3.1.7. Realizace oranžerie přerušena : ……  prosinec 2021 – leden 2023

3.1.8. Odměna za období  únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle     
          zahájení  realizace v roce 2023
                   9 071,78 Kč bez DPH  +  1 905,07 Kč DPH   =  10 976,85 Kč s DPH
                                             (slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)

3.1.9. Odměna za období  květen 2023 – červenec 2023 :.. bude fakturováno 
           v roce 2023  
                  9 071,78 Kč bez DPH  +  1 905,07 Kč DPH   =  10 976,85 Kč s DPH
                                             (slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)


3.1.10. Odměna za období  srpen 2023 – říjen 2023 :….. bude fakturováno 
              v roce 2023 
                   9 071,78 Kč bez DPH  +  1 905,07 Kč DPH   =  10 976,85 Kč s DPH
                                              (slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)

3.1.11. Odměna za období  listopad 2023 – prosinec 2023 :.. bude fakturováno   
             v roce   2023 za přípravu a kolaudaci objektu
                  6 047,85 Kč bez DPH  +  1 270,05 Kč DPH   =   7 317,90 Kč s DPH
                                       (slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )
                                    

                       Nové znění článku V. odst. 3) dle tohoto dodatku č. 4 :
                                    Stavební úpravy oranžerie  :
3.1.7. Realizace oranžerie přerušena : ……  prosinec 2021 – srpen 2023

3.1.8. Odměna za období  září 2023 – listopad 2023 : … bude fakturováno dle     
           v roce 2024
                   9 071,78 Kč bez DPH  +  1 905,07 Kč DPH   =  10 976,85 Kč s DPH
                                             (slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)

                                    3.1.9.  V období prosinec 2023-  únor 2024 stavba přerušena z klimatických     
                                                důvodů

3.1.10. Odměna za období  březen 2024 – květen 2024 :.. bude fakturováno 
             v roce 2024  
                  9 071,78 Kč bez DPH  +  1 905,07 Kč DPH   =  10 976,85 Kč s DPH
                                             (slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)


3.1.11. Odměna za období  červen 2024 – srpen 2024 :….. bude fakturováno 
              v roce 2024 
                   9 071,78 Kč bez DPH  +  1 905,07 Kč DPH   =  10 976,85 Kč s DPH
                                              (slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů)

3.1.12. Odměna za období  září 2024 – říjen 2024 :.. bude fakturováno   
             v roce   2024 za přípravu dokumentace a kolaudaci objektu
                  6 047,85 Kč bez DPH  +  1 270,05 Kč DPH   =   7 317,90 Kč s DPH
                                       (slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )

        3.2.    Přílohou dodatku č. 4  je nově upravený platební kalendář příkazce.


Článek VI.
Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek č. 4 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.



Ostatní články příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021, dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2022 a dodatku č. 3 ze dne 23.6.2023 zůstávají  beze změny.



.	

V Českých Budějovicích dne 29. 12. 2023			 V Praze  dne :  28. 12. 2023













  ………………………………………………………                                                  …………………………………………….            
                   Za příkazce 							     Za příkazníka	
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					           xxxxxxxxxxx - jednatel
ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích	
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