
Plán výluk na měsíc:           Únor  2024 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
traı č. 503

Štětí liché 7:30 - 5N - 17:30 montáž TV
liché 7:30 - 17:30 montáž zesilovacího vedení
sudé 7:30 - 17:30 montáž zesilovacího vedení

Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí záhlaví + 1 + záhlaví 7:30 - 26N - 17:30 demontáž starého a montáž nového TV
7:30 - 12N - 17:30 montáž zesilovacího vedení
7:30 - 10N - 17:30 demontáž starého a montáž nového TV

Hoštka liché 7:30 - 17:30 montáž zesilovacího vedení
liché 7:30 - 17:30 montáž zesilovacího vedení a demontáže základů
sudé 7:30 - 17:30 montáž zesilovacího vedení

Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka záhlaví + 2 + záhlaví 7:30 - 13N - 17:30 montáž zesilovacího vedení
Boletice n. L. + Boletice n. L. - Děčín východ sudé + 2 7:00 - 15:00 odstranění porostu, odstranění blátivých míst,

Děčín východ - Boletice n. L. 7:00 - 15:00 odstranění porostu, odstranění blátivých míst,
Boletice n. L. - Děčín východ 7:00 - 15:00 odstranění porostu, odstranění blátivých míst,

Děčín východ 7:00 - 15:00 odstranění porostu
Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl.n. v.č. 7:30 - 14:00  - v.č. odstranění porostu, kácení stromů

traı č. 544
Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb 24a + v.č. 9:00 - 15:30  - v.č. navaření  opornic výh.č. 

traı č. 527
záhlaví + 1 + 1 7:00 - 15:30 odstranění porostu  výh.č. 

záhlaví + 2 + v.č. 7:00 - 15:30 odstranění porostu navaření srdcovky výh.č. 
sudé + 2 + záhlaví 7:00 - 15:30 odstranění porostu  výh.č. 

Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce záhlaví + 1 + liché 7:00 - 17:30 odstranění porostu  výh.č. 
záhlaví + 1 + záhlaví 7:00 - 17:30 odstranění porostu 

1 + 1 + záhlaví 7:00 - 17:30 odstranění porostu  výh.č. 
Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. sudé + 2 + záhlaví 7:00 - 17:30 odstranění porostu  výh.č. 

záhlaví + 2 + záhlaví 7:00 - 17:30 odstranění porostu 
záhlaví + 2 + 2 7:00 - 17:30 odstranění porostu  výh.č. 

Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. záhlaví + 1 + záhlaví 7:00 - 17:30 odstranění porostu 
Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Lovosice + Lovosice záhlaví + 2 + záhlaví 7:00 - 17:30 odstranění porostu 

Bohušovice n.O. lovosické zhlaví 2.koleje 7:00 - 15:00 navaření srdcovky výh.č. 
0:00 - 81N - 17:00 rekonstrukce 2. nástupiště

21:00 - 5:00 demontáž trakčních bran + regulace TV
21:00 - 5:00 demontáž trakčních bran + regulace TV

7:00 - 40N - 17:00 TSO staničních kolejí
zhlaví prackovické 7. + 9.SK 7:00 - 8N - 17:00 TSO zhlaví

7:00 - 17:00 práce pod TV
1 - v.č. 7:00 - 15:00 vyvaření defektoskopické vady kolejnice výh.č. 

Ústí n.L. jih - Ústí n.L. západ 8:00 - 16:00 montáž pracovních podlach na průčelí mostu pro opravu mostu v km 3,113
traı č. 544

Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. záhlaví + 1 + v.č. 7:00 - 15:00 odstranění porostu  výh.č. , výměna 2x LIS v km 2,940, svařování 4 sv. UIC
Děčín hl. n. + Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb v.č.  + 2 + záhlaví 7:00 - 15:00 odstranění porostu  výh.č. , výměna 2x LIS na svařování 4 sv. UIC

D. Žleb + D. Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb záhlaví + 1 + záhlaví 7:00 - 15:00 odstranění porostu 
D. Žleb + D. Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb zhlaví + záhlaví + 1 + záhlaví 7:00 - 15:00 odstranění porostu výměna 2 ks pražců AZOBE ve výh.č. 
Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - D. Žleb + D. Žleb 7 + záhlaví + 2 + záhlaví + zhlaví 8:50 - 16:40  (nást. do km 3,860 = 50 m pro ČD) vým. 2 ks pražců AZOBE ve výh.č. 

traı č. 504
Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + 

Ústí n.L Střekov 134, 137a + 1 + záhlaví 8:00 - 188N - 17:00 posun v.č. 
Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. jih + Ústí n.L. jih záhlaví + 1 + záhlaví 8:00 - 15:00 očištění zárunbí zdi od vegetace, oprava římsy MPŽ

8:00 - 15:00 očištění zárunbí zdi od vegetace, oprava římsy MPŽ
Ústí n.L. západ-Trmice 7, 5 + v.č. 7:00 - 14:00  - v.č. 

8:00 - 15:00 odstranění vegetace
Řehlovice - Ústí západ-Trmice + Ústí západ-Trmice 1 + 3, 5 - v.č. 7:00 - 14:00  - v.č. 

Bohosudov + Bohosudov - Chabařovice + Chabařovice celá + 1, 2 + 2 22:50 - 3:45 broušení kolejnic
traı č. 540

Děčín východ + Děčín východ - Benešov n.Pl. v.č. 7:30 - 14:00  - v.č.  odstranění porostu, kácení stromů

traı č. 539
Lovosice - Chotiměř 7:00 - 14:00 odstranění porostu

Dobkovičky - Úpořiny 9:00 - 19N - 16:00 výměna pražců a kolejnic v tunelu, ASP svařování 4 sv. S49

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 13.12.2023 DB - zastavené provozy od 8:50 do 16:40 každé pondělí do 18.3. Juránek Pavel, MBA

2.10. doplněno Legenda:
3.10. Trmice v.č. 832, 834, 836 (13.2.) S - svařování
10.10. Sebuzín - Ústí Střekov 2.TK (26.-29.2.) N - navařování
16.10. doplněno L - lepení
7.11. Chaba + Chaba - Bohosudov CBV (13.,14.2.) A - podbíjení - automat
20.11. doplněno B - odstranění blátivých míst

P - odstranění porostu
- cyklické broušení výhybek
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