
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo k projektu „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pláště komunikační chodby“


Společnost:		Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
IČO:			272 56 456
DIČ:			CZ27256456
Se sídlem:		Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, 293 01
Zastoupená:		JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
			Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost:		ARTENDR s.r.o.
IČO:			241 90 853
DIČ:			CZ24190853
Se sídlem:		Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Zastoupená:		PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:		2101208539/2010
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147
zastoupena panem PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, jednatelem
kontaktní email info@artendr.cz	

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako „Smluvní strany“)

Objednavatel a zhotovitel dále společně označeni jen jako „smluvní strany či strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ust. §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2023 Smlouvu o dílo týkající se plnění projektových prací pod názvem: „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pláště komunikační chodby“ (dále také jako smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla dle smlouvy o dílo uvedené v čl. 5. Čas a místo plnění, odstavce 5.2. a 5.3.K posunu termínu dochází z důvodu náročnosti zpracování požárně bezpečnostního řešení a s tím související elektroinstalace, s ohledem na probíhající a plánované stavby, kdy komunikační chodba probíhá celým areálem nemocnice a dotýká se většiny pavilonů.

3. Dále se tímto dodatkem doplňují platební podmínky dle smlouvy o dílo uvedené v čl. 6. Cena díla, platební podmínky, odstavce 6.2.

II.
Změna smlouvy

1. Tímto dodatkem se mění článek 5. Čas a místo plnění, odstavec 5.2. a 5.3. a to následujícím zněním:

5.2. Fází č. I. díle se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 31. 12. 2023
5.3. Fází č. II díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 3 měsíců  
     	        od uplynutí lhůty pro ukončení fáze č. I.


2. Tímto dodatkem se mění článek 6. Cena díla, platební podmínky, odstavec 6.2. a to následujícím zněním:

6.2. Cena díla bude objednatelem hrazena postupně za jednotlivé fáze díla. Cena jednotlivých fází díla se sjednává následovně
-	pro fázi č. I. se sjednává cena díla ve výši 120.000,- Kč bez DPH,
-	pro fázi č. II. se sjednává cena díla ve výši 360.000,- Kč bez DPH
-	pro fázi č. III. se sjednává cena díla ve výši 400,- Kč bez DPH za hodinu autorského dozoru. Tedy za předpokladu faktického výkonu autorského dozoru v rozsahu 50 hodin by cena za tuto fázi činila 20.000,- Kč bez DPH.


III.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednavatel.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.
	





V Mladé Boleslavi dne ……………..			Ve Velkém Oseku dne …………… 



						

____________________________				____________________________
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,			ARTENDR s.r.o.,
nemocnice Středočeského kraje				PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
JUDr. Ladislav Řípa						jednatel
předseda představenstva						






____________________________				
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,			
nemocnice Středočeského kraje				
Mgr. Daniel Marek						
místopředseda představenstva
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