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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2023/0164238/JACE

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, obč. zákoníku

uzavřená mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
doručovací adresa Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou

(dále jen „Objednatel“) – na straně jedné

a

TROJAN – ZTI, s.r.o.
Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 72702
IČO: 29304491
DIČ: CZ29304491
Zastoupený: Petr Trojan, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“) – na druhé straně

Článek I. Úvodní prohlášení

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 06.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo
č. j. MCBS/2023/0164238/JACE (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla

„Orlí 6 – oprava havarijního stavu části kanalizace“.

Tato smlouva o dílo byla podepsána na základě výběrového řízení a jde o veřejnou zakázku malého
rozsahu.

2. V průběhu realizace díla, po vybourání betonové podlahy, byl zjištěn mnohonásobně větší rozsah
kaverny pod podlahou, i poškození kanalizace. Během výkopových prací byl navíc odhalen prasklý
pas základového roštu, a další dosud nezdokumentované přípojky. Kanalizace byla provizorně
přepojena, aby bylo možné pracovat ve výkopech. Obnažený základový pas prohlédl statik, který
navrhl řešení spočívající ve vybourání pokleslé části a její nahrazení novým základem.

3. Jedná se o skutečnosti, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné
zakázky. Výše uvedené skutečnosti mají vliv na cenu díla i termín plnění a změna dodavatele není
z operativních a ekonomických důvodů možná.

4. Tato změna je možná v souladu s podmínkami pro změnu smlouvy dle čl. 4.2.2 a násl. Smlouvy.
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Článek II. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně: 

 

Původní čl. 3.2.1. Smlouvy ve znění: 

„3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 20 dnů od předání 

staveniště (v termínu je započítáno 7 dní na dosažení 70% pevnosti betonové podlahy).“ 

 

Se nahrazuje tímto zněním: 

 

„3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 29.02.2024.“ 

 

 

Původní čl. 4.1.1. Smlouvy ve znění: 

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:   

Cena bez DPH (snížená sazba)             358 984,29 Kč  

DPH (snížená sazba)                53 847,64 Kč 

Cena vč. DPH       412 831,93 Kč 

 

Se nahrazuje tímto zněním: 

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:   

Cena bez DPH (snížená sazba)             792 071,02 Kč  

DPH (snížená sazba)              118 810,65 Kč 

Cena vč. DPH       910 881,67 Kč 

 

2. Součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 – viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

 

 

Článek III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude 

zveřejněním dle čl. III. odst. 3 tohoto dodatku. 
  4.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  

 5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací 
uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
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5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 8.1.2024, usnesením
RMČ/2024/52/33.

V Brně, dne 23.1.2024 ……………… ……………

vedoucí Odboru investičního a
správy bytových domů

pověřen podpisem na 52. schůzi RMČ Brno-střed
konané dne 8.1.2024, č. usnesení RMČ/2024/52/33

V Brně, dne 23.1.2024 ………………………………………………
Petr Trojan,

jednatel
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Příloha č. 1 – Změnový list vč. soupisu prací 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

120,64%

sazba: 15%

0,00%

120,64%

120,64%

Předmět díla: Orlí 6 - oprava havarijního stavu části kanalizace

Objekt: Orlí 6

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: TI, s.r.o.

TDI:

Projektant: ---

792 071,02 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Po vybourání betonové podlahy byl zjištěn mnohonásobně větší rozsah kaverny pod podlahou, i poškození kanalizace. Během
výkopových prací byl odhalen prasklý pas základového roštu, a dosud nezdokumentované přípojky.
Rozpočet zahrnuje zvětšený rozsah prací na opravě kanalizace a opravu základového pasu dle návrhu statika.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 433 086,73 Kč

Výše DPH 64 963,01 Kč

náklady na změnu vč. DPH 498 049,74 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 358 984,29 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

910 881,67 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 433 086,73 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 433 086,73 Kč

11/2023-02/2024

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 0085

Objekt: 02

Rozpočet: 00850203

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 29304491

DIČ: CZ29304491

63500
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

94 916,42

0,00

Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

VCP

TROJAN - ZTI, s.r.o.

Celkem

338 170,31

Foltýnova 998/1

VCP - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Za zhotovitele

433 086,73

0,00

433 086,73

0,00

0,00

433 086,73
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Popis stavby: 0085 - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

Popis objektu: 02 - VCP
Popis rozpočtu: 00850203 - VCP - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

Popis stavby: 0085 - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 241,68 0,5

13 HSV 62 979,95 14,5

16 HSV 23 407,49 5,4

17 HSV 46 928,87 10,8

4 HSV 3 150,42 0,7

63 HSV 90 678,75 20,9

95 HSV 2 391,20 0,6

96 HSV 20 008,80 4,6

99 HSV 37 435,05 8,6

711 PSV 11 426,19 2,6

721 PSV 83 490,23 19,3

D96 PSU 48 948,10 11,3

Cena celkem 433 086,73 100,0

Zemní práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vodorovné konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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S: 0085

O: 02

R: 00850203

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 241,68

1 130901103R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu 
cementovou, pneumatickým kladivem

m3 0,32210 2 290,50 737,77

šachta : (1,1*1,1*1,1*1,1)*0,2*1,1 0,32210

2 130901122R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prokládaného kamenem, pneumatickým 
kladivem

m3 0,24200 6 214,50 1 503,91

šachta : 1,1*1,1*0,2 0,24200

Díl: 13 Hloubené vykopávky 62 979,95
3 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 31,69600 1 987,00 62 979,95

pro kanalizaci : 1,2*14,5*1,2 20,88000

pod betonovou podlahou : (3,5*2,88)*0,2 2,01600

(2*9)*0,2 3,60000

1,3*4 5,20000

Díl: 16 Přemístění výkopku 23 407,49
4 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 31,69600 386,50 12 250,50

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 31,69600 31,69600

5 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, nošením m3 31,69600 352,00 11 156,99

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 31,69600 31,69600

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 46 928,87
6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním
m3 19,75145 576,00 11 376,84

Položkový soupis prací a dodávek

Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

VCP

VCP - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s naložením výkopku na dopravní prostředek

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 0085

O: 02

R: 00850203

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

VCP

VCP - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

zásyp rýhy pro kanalizaci : 

vytěžená zemina : 32,929 32,92900

vytlačená zemina : 

lože : -3 -3,00000

obsyp : -10,17755 -10,17755

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 13,32000 1 463,00 19 487,16

18,5*1,2*0,6 13,32000

8 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 13,32000 418,50 5 574,42

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,32000 13,32000

9 58330002.AR Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu t 39,51205 265,50 10 490,45

13,32*2,67*1,1*1,01 39,51205

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 150,42
10 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,73000 1 154,00 3 150,42

14*1,3*0,15 2,73000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 90 678,75
11 631416211R00 Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa m3 2,80800 11 200,00 31 449,60

podlaha tl.10cm...betonovat po vrstvách 5cm = 2 x 5cm : 

místnost : 3,5*2,88*0,05*2 1,00800

kóje : 9*2*0,05*2 1,80000

12 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,15163 37 980,00 5 758,91

5,4kg/m2 : 28,08*5,4/1000 0,15163

13 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky m3 57,02400 837,00 47 729,09

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

včetně distančních prvků
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S: 0085

O: 02

R: 00850203

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

VCP

VCP - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

místnost : 3,5*2,88*0,3 3,02400

kóje : 9*2*3 54,00000

14 583417003R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 12,49435 459,50 5 741,15

4,212*2,67*1,10*1,01 12,49435

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 391,20
15 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 392,00000 6,10 2 391,20

úklid sklepních prostor v místě provádění prací, schodiště, dvorek, vjezd : 

Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 3x : 98,0*3 294,00000

Závěrečný úklid společných prostor1x : 98,0 98,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 20 008,80
16 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 14,00000 306,00 4 284,00

17 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 5,61600 2 800,00 15 724,80

místnost : 3,5*2,88*0,2 2,01600

kóje : 9*2*0,2 3,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 435,05
18 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 85,37069 438,50 37 435,05

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 426,19

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Položka je určena pro zřízení násypu pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním 
povrchu.

Dodávka násypového materiálu se oceňuje ve specifikaci, na sednutí násypového materiálu se doporučuje koeficient 1,1.

Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby. Do čištěných ploch se zahrnují i plochy místností, ve kterých se stavební práce 
neprováděli, ale dopravoval se jimi materiál.

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 0085

O: 02

R: 00850203

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

VCP

VCP - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

19 711110010RAB Izolace proti vodě asfaltovými pásy na sucho izolace vodorovná , pás asfaltovaný těžký, 
Parozábrana asfaltová tl. = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: 
oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží

m2 28,08000 329,50 9 252,36

místnost : 3,5*2,88 10,08000

kóje : 9*2 18,00000

20 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M, Penetrace asfaltová; funkce: 
zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické

m2 56,16000 38,30 2 150,93

místnost : 3,5*2,88*2 20,16000

kóje : 9*2*2 36,00000

2x : 

21 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,01853 1 236,00 22,90

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 83 490,23
22 721 R01 D+M Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, DN 300 PVC KG SN4 m 10,00000 2 755,00 27 550,00

23 721176226R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 250 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 250 m 3,00000 1 186,20 3 558,60

24 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 1,00000 1 044,90 1 044,90

25 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 9,00000 949,50 8 545,50

26 721 R03 D+M Přechodky kamenina/PVC DN300 kus 1,00000 7 548,00 7 548,00

27 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 4,00000 207,45 829,80

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednické výpomoci.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

VCP

VCP - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

28 28651720.AR Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 300; SDR 41,0; SN 
8

kus 4,00000 4 099,50 16 398,00

29 877363123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 
mm

kus 2,00000 118,80 237,60

30 286518591R Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 250; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 5 746,50 11 493,00

31 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 
mm

kus 1,00000 101,70 101,70

32 28651859.AR Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 200; SDR 41,0; SN 8

kus 1,00000 1 593,00 1 593,00

33 877363123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 
mm

kus 4,00000 118,80 475,20

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 2,00000

34 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 7,00000 86,67 606,69

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000 2,00000

35 28651671.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 30,0 °; DN = 250; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 693,90 1 387,80

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

VCP

VCP - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

36 28651672.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 250; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 704,70 1 409,40

37 28651657.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 3,00000 116,10 348,30

38 28651656.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 30,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 109,80 219,60

39 28651652.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8

kus 2,00000 69,66 139,32

40 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,18167 21,04 3,82

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 48 948,10
41 979011221R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím t 13,65720 841,00 11 485,71

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 13,65720 383,50 5 237,54

43 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 150,22920 3,88 582,89

44 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 13,65720 137,00 1 871,04

45 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 259,48680 0,63 163,48

46 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 13,65720 442,90 6 048,77

47 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 13,65720 1 725,00 23 558,67

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

suť z bourání zdiva, betonové podlahy a potrubí

suť z bourání zdiva, betonové podlahy a potrubí

suť z bourání zdiva, betonové podlahy a potrubí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

VCP

VCP - Havárie kanalizace Orlí 6 - OPRAVA

Celkem 433 086,73
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