
DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 05PT-001507 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18026-01
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky:
„1/39 Rájov, DUSP/IČ“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Dodatek č. 2“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. 4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
státní podnik

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 16200
06327354
CZ06327354
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328 
společnost s ručením omezeným

j ednatel
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(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

I .

Předmět dohody

1. Dne 19.7.2018 byla mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřena Smlouva o poskytování 
služeb č. Smlouvy Objednatele 05PT-001507 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.4.2019 (dále 
jen „Smlouva“), na základě níž se Poskytovatel zavázal pro Objednatele splnit veřejnou 
zakázku na služby s názvem „1/39 Rájov, DUSP/IČ“.

2. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo poskytování služeb 
z části provedeno, a to v rozsahu vypracovaného čistopisu DUSP (vyfakturováno a 
proplaceno) a vypracování inženýrské činnosti odpovídající viz IČ Část A a IČ Část D 
soupisu prací (nefakturováno, neplaceno). Inženýrská činnost byla po pokynu Objednatele 
provedena opakovaně, tedy dvakrát, jelikož z důvodů průtahů nikoliv na straně 
Poskytovatele propadla stanoviska získané při prvním plnění IČ dle Smlouvy. IČ nebyla 
nikdy fakturována, jelikož nebylo dosaženo fakturačního milníku dle původní smlouvy, 
Smlouva jako taková z hlediska fakturace nepočítala s možností ukončení projektu 
v rozpracovanosti.

3. Smluvní strany se tedy tímto dohodly, že po uzavření tohoto Dodatku č. 2 budou Části A a 
D Inženýrské činnosti z výše uvedených důvodů proplaceny v dvojnásobné výši, tedy za 
Část A 2 x 143960,-Kč bez DPH (tj. 287 920,-Kč bez DPH) a za Část D 2 x 26 400,-Kč 
bez DPH (tj. 52 800,-Kč bez DPH). Část B IČ bude proplacena v plné výši, Část C 
fakturována nebude.

4. Smluvní strany se dohodly, že v poskytování služeb pokračováno nebude a že uzavřením 
tohoto Dodatku č. 2 se Smlouva ukončuje. Důvody, pro které se Objednatel rozhodl od 
přípravy této akce ustoupit, jsou:
1. Zamítavé stanovisko Policie ČR ke koncepčnímu řešení, spočívající v požadavku na 

mimoúrovňové řešení napojení 1/39 se silnicemi III/1593 a III/1594.
2. Nutnost přepracování výše uvedené křižovatky a zadání nové PD.
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5. Smluvní strany konstatují, že za provedenou část služeb náleží Poskytovateli příslušná část 
sjednané ceny služeb, a to za:

Čistopis DUSP (Dle Dodatku č.1) -  1 534 430,-Kč bez DPH (vyfakturováno, proplaceno) 
IČ Část A -  143 960,-Kč bez DPH (bude fakturováno)
IČ Část B -  255 200,-Kč bez DPH (bude fakturováno)
IČ Část D -  26 400,-Kč bez DPH (bude fakturováno)
IČ Část A opakované -  143 960,-Kč bez DPH (bude fakturováno)
IČ Část D opakované -  26 400,- Kč bez DPH (bude fakturováno)
IČ Část C -  26 400,- Kč bez DPH (nebude fakturováno)

6. Smluvní strany dále konstatují, že všechny výše uvedené změny byly přede nepředvídatelné 
a spadají do kategorie III.

7. Smluvní strany dále uvádějí:

Cena dle Smlouvy: 1 840 240,-Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.1: 1 986 390,- Kč bez DPH (navýšení o 7,94% proti Smlouvě)

Navýšení dle Dodatku č.2: + 143 960,- (IČ Část A opakovaná)
+26 400,- (IČ Část D opakovaná)
- 26 400,- (IČ Část C)

Konečná cena dle Dodatku č. 2: 2 130 350,-Kč bez DPH
(celkové navýšení dle Dodatku č. 1 a 2 o 15,76% proti Smlouvě -  sk.3)

8. Ujednává se, že Poskytovatel v souvislosti se Smlouvou, poskytnutím/provedením - služeb, 
neposkytnutím/neprovedením části služeb a/nebo ukončením Smlouvy vyfakturuje 
uvedenou částky dle odstavce 5 a dále nebude ničeho dalšího Objednateli fakturovat a 
Objednatel není povinen Poskytovateli cokoliv dalšího platit.

9. Smluvní strany prohlašují, že, není-li v tomto Dodatku č. 2 uvedeno jinak, z titulu uzavření 
Smlouvy, jejího plnění/neplnění, jejího ukončení/zrušení apod. jsou mezi sebou za výše 
uvedených podmínek zcela vypořádány, že po úhradě uveden v odst. 5 výše už proti sobě 
nemají žádné další nároky a pohledávky, a že takové nároky a pohledávky ani v budoucnu 
vznášet a uplatňovat nebudou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží 
elektronický originál.
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2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

V dne V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.15 
09:34:48 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Ředitelka Správy České Budějovice

4roads s.r.o.
jednatel

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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