
Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 22.09.2023 

na výkon technického dozoru stavebníka 

I. 

Smluvní strany 

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických a k
podpisu tohoto dodatku: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně 
00844853 
CZ00844853 
Komerční banka, a.s., pobočka Karviná 
174-30331791/0100 pro investice 

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Václav Jurčík. 

(dále jen nPň'kazce'') 

2. Lukáš Kačáni s.r.o.

Se sídlem: 
Zastoupen: 
IČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

V Zimném dole 747, 735 11, Orlová-Lazy 
Lukášem Kačáni, jednatelem 
06586431 
Komerční banka, a.s., pobočka Orlová-Lutyně 
115-5590460287/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72482. 

(dále jen nPňkazník'') 

. . .. 

.. 
II 

Předmět dodatku 

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Příkazní smlouva ze dne 22. 09. 2023 takto: 

V článku V. Odměna se odst. č. 1 nahrazuje novým zněním: 

1. Odměna za výkon činnosti TOS při realizaci stavby je stanovena dohodou smluvních stran a činí
1 413,- Kč bez DPH/kalendářní den za výkon činnosti TOS, kdy v daném měsíci probíhá
stavba, pro dobu realizace 141 kalendářních dnO (do 25.2.2024) pak maximální odměna po
dohodě obou stran činí 199 233 Kč bez DPH. Do doby realizace není započítáno celkem 13
kalendářních dnO, kdy byly přerušeny práce z provozních dfivodfl. Fakturace bude provedena po
dokončení díla a předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělkO. Příkazník prohlašuje,
že není plátce DPH.

DOvodem k navýšení odměny je prodloužení termínu zhotovení díla „Vestavba sociálních zařízení 
interna 1 a 2 Karviná - křídlo A", na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne 16.01.2024 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 22. 09. 2023.

1 .• I • � č. 1 pň'k.azní smlouvě na výkon TOS pro stavbu „Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná - křídlo Av. 1 



III. 

Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 22. 09. 2023 tímto dodatkem neupravená zfistávají v platnosti
beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží
dvě a příkazník jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami stran a účinnosti
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisCI (dále jen „zákon o registru smluv").

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vťile určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují
svými podpisy.

S. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace,
se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účeltlm
nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajťi
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajCI jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nspka.cz.

v Karviné dne: 1 8. U1. n� � 

Bc. Marcela Mesochoridisová 
provoině-technická náměst�ně 

V Orlové dne: 1 °. •11.. '-, C, l! L H 

jednatel 
Lukáš Kačáni s.r.o. 

V Zl.....,, dole 747, 735 11 Orlová·LčllV 
ifuS86431 OIC:CZ06586431 

Mob.: 775 757 !176 
lknell: lulc.aucanl@lseznam.cz 
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