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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	SYBAN, s.r.o.

	IČO:
	25401343

	DIČ:
	CZ25401343

	Se sídlem:
	Liberec, Liberec VII-Horní Růžodol, 28. října 60/44, PSČ 460 07 

	Zastoupená:
	Jan Syrovátko, jednatel

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	986297399/0800

	Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
15220



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s úpravou prostor Centrální sterilizace v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s nabídkou zhotovitele.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací došlo ke zpoždění oproti původnímu harmonogramu, a to z důvodů vyvolaných:
a) Změnami dle požadavku technologií,
b) Neočekávanými změnami v oblasti rozvodu medií,
c)   Havárií vody dne 13. 10. 2023,
kdy s ohledem na shora uvedené nelze dílo dokončit ani ve lhůtách dle smlouvy.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy, se mění na termín nejpozději do 31.1.2024, a to s výjimkou dodávky dveří, které se zhotovitel zavazuje dodat nejpozději do 28. 2. 2024. Objednatel tímto výslovně upozorňuje zhotovitele, že se z jeho strany jedná o nejzazší možné termíny.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Hlk118803946]Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tato smlouva vypracována v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Mladé Boleslavi dne __________
	V Liberci dne __________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
SYBAN, s.r.o.
Jan Syrovátko
jednatel

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




