
Číslo smlouvy Zhotovitele:
Číslo smlouvy Objednatele:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci zakázky s názvem:

„Nízkoprahové denní centrum“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
jednající: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00293881
DIČ: CZ00293881
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Lintner, Ph.D., tajemník
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

dále jen „Objednatel“

ZRUP Příbram a.s.

se sídlem: Žežická 522, 261 01 Příbram VII
Identifikační číslo: 45147761
DIČ: CZ45147761
jednající: Mgr. Libor Dubský, člen představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1459
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Libor Dubský
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí:
Bankovní spojení: ČSOB Příbram
Číslo účtu: 71013503/0300
Kontaktní spojení:
Email:
Tel.:

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany“.



II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti 
smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran 
včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní 
strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že  

a) Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele 
s názvem „Nízkoprahové denní centrum“ (dále rovněž jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná 
zakázka“), 

b) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto smlouvu. 

4. Účelem smlouvy je realizace přízemní novostavby Nízkoprahového denního centra pro osoby 
bez přístřeší. Maximální výška je 3,39 m od ±0,000. Navržený objekt bude mít pravidelný 
obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 13,603x8,325 m. Vstup do objektu je umístěn na 
západní fasádě. Objekt je řešen jako modulová stavba připravená na hale výrobního závodu a 
následně osazena na základy a připojená k technickým sítím. Dispozice objektu je členěna do 
dvou základních částí: (i) denní místnost pro osoby bez přístřeší s kuchyňským koutem a kancelář 
a zázemí pro zaměstnance lidi bez přístřeší, sklad. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), 
přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 8.000.000,- 
Kč. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před 
podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po 
celou dobu provádění díla a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli 
doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy; 

6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem 
realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích 
podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou; 

6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy. 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Nízkoprahové denní centrum“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle: 



1.1. projektové dokumentace pro společné povolení a zadání stavby „NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ
CENTRUM – AZYLOVÝ DŮM“, zpracované v 11/2022 společností Atelier Sukdolák s.r.o.,
IČO: 06459153, se sídlem ibichova 55, Příbram II, 261 01 Příbram, zodpovědný projektant
(hlavní inženýr projektu) osvědčení o autorizaci vedené u ČKAIT
č. 0007333;

1.2. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“);

1.3. podmínek pravomocného rozhodnutí – Rozhodnutí – schválení stavebního záměru pro
novostavbu nebytového objektu „Nízkoprahové denní centrum – azylový dům“ 10. 7. 2023,
č.j.: SMUZN Výst.23330/2023-Pa;

1.4. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury
vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace; a

1.5. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a
nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení.

(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“)

2. Součástí díla je také:

2.1. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a aktualizovaného
harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů (dále jen
„HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

2.2. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude-li to s ohledem na
charakter stavby nezbytné);

2.3. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického
zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby
budou Objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD v uzavřeném formátu
(*.pdf), a v otevřených formátech (textu *.doc nebo *.rtf, výkresy *.dwg nebo *.dgn). DSPS
musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů;

2.4. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo
komunikací dle platných právních předpisů v souladu s požadavky projektové
dokumentace, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodleně po vydání
souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh
(podmínek) objednateli;

2.5. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými
správními orgány, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;

2.6. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle
dokumentace dopravního značení, včetně následného uvedení do původního stavu, bude-
li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;

2.7. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele,
dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a v souladu s platnými
právními předpisy, včetně případného ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“);

2.8. zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3
písm. b) stavebního zákona, tj. zřízení a vyvěšení na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítku s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak,



aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů 
uvedených výše do doby kolaudace stavby; 

2.9. zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění 
bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 
zejména k okolním objektům dotčeným stavbou; 

2.10. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze 
staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu; 

2.11. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

2.12. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů; 

2.13. zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (tj. 
zeměměřičského inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) 
po dobu realizace stavby; 

2.14. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na 
staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům; 

2.15. odstranění odpadu vzniklého na staveništi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu 
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou 
osobou podle zákona o odpadech; 

2.16. odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště, na 
zřízenou deponii těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými právními 
předpisy (zejména zákonem o odpadech) a tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích nebo jejich uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot 
hradí Zhotovitel. Veškeré doklady o řádném nakládání s odpady a likvidaci odpadů budou 
předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotoviteli skládky vybouraných hmot; 

2.17. návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení 
budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů 
a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech; zajištění a 
předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalších dokladů 
nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce; 

2.18. provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla. Pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další 
doplňující průzkumy nad rámec projektové dokumentace uvedené v článku III., odst. 1.1 
této smlouvy, bude se provedení takových dodatečných prací řídit ustanoveními této 
smlouvy o realizaci víceprací; 

2.19. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla 
jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí 
Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku III., odst. 1.1 této 
smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci; 

2.20. předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu 
dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným nebo 
trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému užívání stavby 



nebo k zavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle 
stavebního zákona;  

2.21. vypracování a předložení Objednateli ke schválení dílenské a montážní dokumentace 
k modulové stavbě; a 

2.22. pořizovaní průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání Objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku VII. této smlouvy.  

5. Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby (předání a převzetí díla) 
následující: 

5.1. seznam všech předaných dokladů; 

5.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle 
zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů; 

5.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo 
technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla; 

5.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby; 

5.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, doklady o množství a 
kategorii recyklovaného odpadu použitého přímo v místě stavby, případně doklad o předání 
a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, vč. souhlasného 
stanoviska dotčeného orgánu MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí, o řádné likvidaci 
odpadu; 

5.6. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů; 
GP bude ověřen katastrální úřadem a Objednateli předán v 10 originálních vyhotoveních, 
přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků 
(pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně 
prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech 
a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.); 

5.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 
seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů; 

5.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

5.9. návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně protokolů 
o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny 
kontrol a předání všech potřebných provozních řádů; 

5.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a 
příslušnou projektovou dokumentací;  

5.11. bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době dle článku XVII. odst. 4 této 
smlouvy;  

5.12. pořízenou průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitální podobě; a 



5.13. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 

6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: 
zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, 
bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo 
jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 
skutečného provedení dokončené stavby. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla 
a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu. 

IV. 

Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky 
a zařízení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla 
a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
Objednateli po splnění svého závazku. 

V. 

Místo plnění 

Místem realizace stavby je pozemek parc. č. 2965 (zahrada) v katastrálním území Znojmo–město  
- blíže viz projektová dokumentace uvedená v článku III. odst. 1.1 této smlouvy a příslušné 
veřejnoprávní povolení stavby (dále jen „staveniště“). 

VI. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště a 
nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat Objednateli.  

2. Předání a převzetí staveniště bude realizováno na základě písemné výzvy Objednatele. Předání 
a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště 
bude realizována bezprostředně po uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních 



stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle 
časového harmonogramu postupu prací, který tvoři Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového 
harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této 
smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran. 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani 
nedodělky. 

5. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací 
a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté 
Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání 
prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů. 

6. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této 
smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé 
z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky: 

a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které 
jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy 

(i) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod -5° C; 
nebo  

(ii) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po 
sobě) pod -10° C; nebo  

(iii) v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá 
sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo 

(iv) v místě realizace stavby dojde k extrémním srážkám (při množství srážek nad 
50 mm/6h nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 mm/48h) nebo 
k dlouhotrvajícímu velmi vydatnému dešti, za který je pro účely této smlouvy považován 
déšť trvající po dobu více 24 hodin s množstvím srážek nad 90mm/48 hod; nebo  

b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace 
souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků 
(správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení 
archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této 
smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace 
sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše 
uvedené zásadě nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod 
písmenem a. body (i) až (iv) výše nebo překážky uvedené pod písm. b) smlouvy. V případě, 
že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku 
VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.    

VII. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 
zadávacího řízení Objednatele a činí: 

Celková cena díla v Kč bez DPH:  7 256 023,- Kč bez DPH 



Výše DPH v Kč:    1 523 765,- Kč 

Celková cena díla v Kč včetně DPH: 8 779 788,- Kč včetně DPH. 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla 
obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu, což 
Zhotovitel garantuje. 

3. Rozklad celkové ceny díla podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této 
smlouvy – Rekapitulace nákladů. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako 
podklad pro uzavření této smlouvy a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil 
v souladu s požadavky zpracované dokumentace. 

5. Jakékoli změny v předmětu nebo rozsahu díla včetně sjednání případných méněprací nebo 
víceprací musí být vždy realizováno plně v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ. 

6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 
snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu 
díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní 
strany dodatek k této smlouvě. 

7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny 
díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny 
jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou 
použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v 
kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny 
položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ 
pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají 
být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného 
v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré 
vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o 
dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. 

8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo 
dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené 
plnění a výslednou změnu ceny. Vzorový změnový list tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této 
smlouvy.  

9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem 
dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů. 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně  



a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy  
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, 
které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí 
zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně 
provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (dále 
jen „TDS“) a Objednatelem.  

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu skutečně a řádně 
provedených prací do celkové výše ceny díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Objednatelem 
budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH. Na zbývající 
část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla včetně DPH) budou Objednatelem v příslušných 
fakturách vystavených Zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto 
fakturách výši pozastávky. Zbylých 10 % z celkové ceny díla (pozastávka) je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat Objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. Objednatel dílo podpisem 
zápisu o předání a převzetí díla převezme a 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady 
a nedodělky uvedené v protokole o předání a převzetí díla. Pokud budou v době vystavování 
faktur splněny podmínky pro uvolnění pozastávek, není již nutné výši pozastávky na faktuře 
uvádět. 

4. Pozastávka nebude jakkoliv úročena, tedy s neuhrazením částky odpovídající pozastávce do 
doby vzniku nároku Zhotovitele na jeho úhradu nejsou spojeny jakékoliv nároky Zhotovitele vůči 
Objednateli. 

5. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost faktur za provedené práce doručených 
Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejích doručení Objednateli. Stejný termín 
splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění 
stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce ke 
kontrole a odsouhlasení. 

7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 
přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly 
umožnit. 

8. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či 
dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel 
oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele 
vylučuje jeho prodlení. 

9. Doručení faktury se provede elektronicky ve formátu .pdf na e-mailovou adresu 
fakturace@muznojmo.cz. Maximální velikost souboru vč. příloh je do 10 Mb. V případě, že 
Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou 
dokumentací stavby, veřejnoprávním povolením stavby a ustanoveními této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě 
tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení. 

10. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, ve znění pozdějších předpisů. 
Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 

b) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 

c) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČO a DIČ; 

d) číslo faktury; 



e) den vystavení a den splatnosti; 

f) den uskutečnění zdanitelného plnění; 

g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 

h) fakturovanou částku a výši pozastávky; a 

i) označení díla; označení názvu a čísla projektu. 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

a) „Soupis provedených prací“ za fakturační období obsahující přesnou specifikaci 
provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým 
rozpočtem,  

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 

11. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také: 

a) výslovný název „konečná faktura“ 

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH. 

12. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu 
dni daného kalendářního měsíce. 

13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel 
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. 

14. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu 
Objednatele. 

15. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo 
jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost. 

16. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatele na oddělenou fakturaci dle stavebních 
objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci 
obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně. 

IX. 

Jakost díla 

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného 
díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické 
požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením 
stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 



2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., tj. 
nejvyšší jakosti.  

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií 
a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady 
a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se 
stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen 
projektovou dokumentací. 

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších 
médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny 
dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit 
povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své 
náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na 
celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla 
Objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů 
a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, 
a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 
povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich 
znečištění provozem stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 
staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 
stavbou, a vyklizené a vyčištěné staveniště předat zpět Objednateli, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla, bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků 
nebo do pěti (5) pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků 
nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto 
závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích 



správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. 
správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, 
které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly 
provádění díla oprávněny i ke kontrole realizační dokumentace stavby vypracované Zhotovitelem, 
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke 
kontrole BOZP na staveništi a k dalším úkolům vyplývajících z příslušných příkazních smluv na 
zajištění výkonu jejich činností při realizaci stavby. 

3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou 
činnost na stavbě (TDS). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatelem určených 
významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: (i) řídící činnosti 
v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být 
v souladu s  § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.  

5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 
předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat 
Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel 
o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele 
rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje 
nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně 
Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný 
zástupci obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, jen v nutných a závažných případech a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí 
prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel 
prokazoval za Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově 
dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 
předloženy. 

7. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky, 
popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených 
omezeních.  

8. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu trvání stavby přemístění odpadových nádob 
náležejících k nemovitostem dotčeným stavbou vždy den před svozem na svozová místa a jejich 
navrácení zpět k nemovitostem po provedení svozu. 

9. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí. 

10. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 
(původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze 
stejného místa či pohledu. 

11. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu 
společností určenou Objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese 
Objednatel. 

12. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektů (budovy, ploty, apod.). 



13. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního 
zákona odborně stavbyvedoucím s osobní přítomností stavbyvedoucího na staveništi po celou 
dobu realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude 
vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci 
prokazoval v rámci zadávacího řízení.  

Zhotovitel je povinen zajistit výkon činnosti na pozici stavbyvedoucího, u něhož byla v zadávacím 
řízení prokazována kvalifikace, Zhotovitelem v nabídce uvedenou osobou, jejímž prostřednictvím 
prokázal Zhotovitel v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu v osobě stavbyvedoucího, jímž 
byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení, je Zhotovitel po podpisu 
této Smlouvy povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí týmu 
musí splňovat požadavky Objednatele na osobu na pozici stavbyvedoucího, jak byly stanoveny 
v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel 
povinen Objednateli prokázat a doložit v rámci oznámení Zhotovitele o změně stavbyvedoucího. 

14. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním 
písemné výzvy v elektronické podobě zástupci Objednatele a TDS, nejméně 3 pracovní dny 
předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, 
zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány 
do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat 
Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele 
k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném 
upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za 
to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí 
provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na 
vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém 
postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této 
smlouvy. 

15. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 
podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou 
Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické při předání a převzetí 
dokončené stavby. 

16. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a 
na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu 
nakládání s odpady, která bude předložena dotčenému orgánu Městského úřadu Znojmo, odboru 
životního prostředí před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích 
bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním 
odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za 
zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou. 

17. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných 
u Objednatele orgánem finanční kontroly. 

18. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.  

19. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení 
dokladů o této kvalifikaci. 



20. Kontrolní dny 

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to 
v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně 
však jedenkrát za 2 týdny. 

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný 
Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho 
konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
TDS, autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. 

Vedením Kontrolních dnů je pověřen TDS. 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci TDS a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

Objednatel (jeho zástupce) pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který bude součástí 
stavebního deníku a bude dán na vědomí všem osobám, které se mají kontrolních dnů 
zúčastňovat. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po 
předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

22. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku 
záboru na městských pozemcích. 

23. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující 
splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, 
a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení 
těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 
Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce. 

24. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit v nastavení 
bezpečnostních opatření (bezbariérové koridory pro pěší). Zhotovitel je povinen zajistit po celou 
dobu trvání stavby přístup klientů do Azylového domu sousedícího se stavbou realizovanou dle 
této smlouvy. Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena Zhotovitelem po konzultaci se 
zástupci Objednatele s ohledem na specifické podmínky realizace. Zhotovitel je povinen zajistit 
dodržování nočního klidu po celou dobu realizace stavby. 

25. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné 
koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto 
jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby 
k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou 
identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami 
dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně 
plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel 
s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele. 

26. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 
staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky 
po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno. 

27. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před 



jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout 
dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou 
Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení. 

28. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, 
a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí 
Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho 
kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření 
dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny. 

XII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 
zápis o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu 
s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 
zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu 
dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro 
posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku 
nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník 
pravidelně každý pracovní den. 

4. Stavební deník bude přístupný a k dispozici na stavbě v průběhu celé pracovní doby v kanceláři 
stavbyvedoucího Zhotovitele.   

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 
pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na 
stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle 
nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě stavbyvedoucího, rovněž 
Objednatel, TDS popřípadě jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.  

8. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-
li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k 
jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, 
vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a 
činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele 
Zhotovitelem odstraněny. 



XIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a 
převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předání a převzetí díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dílo dokončené nebo bude-li dílo vykazovat 
vady bránící jeho řádnému užívání, což bude výslovně uvedeno v protokolu. Zhotovitel je povinen 
dílo dokončit, vady bránící řádnému užívání odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat 
k převzetí díla.  

3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla 
Objednatelem. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem 
neomezují. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit ve lhůtě nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany v rámci 
protokolu o předání a převzetí díla jinak. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad je 
objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto 
náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování. 

4. Vady díla, které budou zjištěny při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit:  

➢ Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla. 

➢ Vady nebránící užívání díla – do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo 
do jiného termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v protokole o předání a 
převzetí díla. 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 
Návrh protokolu sepíše a předloží Zhotovitel a musí obsahovat minimálně: 

➢ označení díla, 

➢ označení Objednatele a Zhotovitele díla, 

➢ číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové 
ceny díla včetně dodatků, 

➢ zahájení prací na zhotovovaném díle, 

➢ soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 
odstranění, 

➢ soupis případných vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a termín jejich 
odstranění, 

➢ prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, nebo prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít 
z důvodu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla, 

➢ datum a místo sepsání zápisu, 

➢ jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

➢ seznam předané dokumentace, 

➢ termín vyklizení staveniště, 

➢ datum ukončení záruky na dílo. 

6. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 5. 
této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. 



7. Dílo se považuje za řádně zhotovené a splněné až jeho předáním a převzetím. Po odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že
Objednatel převzal odstraněné vady a nedodělky.

8. V případě dokončení díla v předtermínu Objednatel převezme dílo po předchozí dohodě
smluvních stran i před sjednaným termínem pro dokončení.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu
plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných
výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady,
které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou
bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu
§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též „záruční doba“).

4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po dobu, po
kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-
mailem) zaslaného na kontaktní e-mail Zhotovitele: nebo na adresu:

nebo do datové schránky Zhotovitele: zarg62b.

7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o
vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady
ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději
do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených
v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou
dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro
odstranění reklamované vady.

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli
na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání
zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci



reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad 
(1x evidence pro Objednatele). 

XV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů 
dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu 
prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních 
předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit 
způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení 
škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

XVI. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle článku VI. odst. 1 této 
smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH 
uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den 
prodlení.  

3. Za prodlení s úhradou faktury není Objednatel povinen kromě úroku z prodlení dle předchozí 
odstavce smlouvy hradit jakoukoliv další smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. 

4. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu dle článku VI. odst. 2 této 
smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště zpět Objednateli 
dle článku X. odst. 6 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a za každou vadu.  

7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných 
v zápise o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.  

8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním bankovní záruky v termínu dle článku XVII. této 
smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 



9. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti 
Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této 
smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

10. V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího, kterým byla prokazována kvalifikace 
v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, 
má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

11. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 4 této Smlouvy 
výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.  

12. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. 

13. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající 
mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 4 až 12 tohoto článku, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ porušení povinností. 

14. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností Zhotovitelem. 

15. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

16. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, a to i nad rámec 
sjednané výše smluvní pokuty. 

XVII. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy jako 
jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku za 
řádné dokončení díla ve výši 400.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána  bankou (peněžním 
ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za 
řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel. Svá 
práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více 
závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, 
která uvedenou bankovní záruku  poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, 
přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která 
uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky 
ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.  

2. Platnost bankovní záruky za řádné dokončení díla bude do 90. dne po sjednaném termínu 
dokončení díla dle článku VI. odst. 1 této smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna 
jednorázově po uplynutí této lhůty. 

3. Bude-li termín pro dokončení díla sjednaný v článku VI. odst. 1 této smlouvy smluvními stranami 
posunut, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku platnosti 



bankovní záruky sjednanou v článku XVII. odst. 2 smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních 
dnů od uzavření dodatku, kterým bude termín plnění sjednaný v článku VI. odst. 1 smlouvy 
posunut.  

4. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku za řádné 
odstraňování vad v záruční době ve výši 400.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou 
(peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první vyžádání bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním řádem ČR. Originál bankovní záruky za 
řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu platnosti bankovní záruky Objednatel. 
Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první 
písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli 
vznikne nárok na smluvní pokutu dle smlouvy. 

5. Platnost bankovní záruky za řádné odstraňování vad v záruční době bude do 15. dne po skončení 
záruční doby sjednané ve smlouvě. Tato bankovní záruka bude vždy na základě žádosti 
Zhotovitele uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za 
podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která bude 
v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou: 

a. po uplynutí prvních 36 měsíců záruční doby a odstranění reklamovaných vad a 
nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 200.000,- Kč; 

b. po uplynutí dalších 24 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a 
nedodělků bude uvolněna zbylá část bankovní záruky ve výši 200.000,- Kč. 

6. Pokud Zhotovitel bankovní záruku za řádné odstraňování vad v záruční době ve sjednané výši a 
ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho 
převzetí.  

7. Nepředložení bankovní záruky za řádné dokončení díla nebo nepředložení bankovní záruky za 
řádné odstraňování vad v záruční době je podstatným porušením této smlouvy.   

XVIII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti 
dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny 
jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a 
neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele 
o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí 
objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně 
dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se 
prodlužují termíny tím dotčené. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně  
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 
nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení 
této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 
dočasně přerušují. 



4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 
jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od 
této smlouvy. 

 

XIX. 

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 
mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude 
v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své 
zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky 
s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání 
vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně 
zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. 
Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně 
plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 
nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu 
s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem 
Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto 
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě 
zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 
12 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 



XX. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, 
tj.: 

▪ Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. VI odst. 1 této smlouvy o více 
než 14 kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení 
termínu, 

▪ Zhotovitel nezahájí práce na základě výzvy Objednatele, a to ani po opakované výzvě 
Objednatele, 

▪ Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace 
a/nebo pravomocného veřejnoprávního povolení stavby, 

▪ Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského 
dozoru a/nebo TDS, 

▪ Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 
Objednatele ve stavebním deníku, 

▪ Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku dle článku XVII. této smlouvy. 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy: 

▪ změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za 
nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které 
opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, 
práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.  

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem 
s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou 
v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s TDS. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 

10. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a 
převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné 
nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny 
veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou 



takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez 
ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se 
nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní 
stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní 
stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se 
porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. 

11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. 

12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce 
ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a 
Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních 
seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno 
jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

13. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v 
nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy 
zejména, že zhotovitel není: 

• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle 
předešlé odrážky, nebo 

• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 
uvedených v předešlých odrážkách. 

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není 
naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který 
se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

14. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel 
je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné 
ověření pravdivosti informací dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy. 

15. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 12 nebo 13 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

XXI. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá 
tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle 
zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém 
rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou 



smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová 
adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 
uzavření Objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se 
zákonem Objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana 
uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal 
potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně. 

3. Smlouva bude vyhotovena v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby  

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů 

Příloha č. 4 – Vzorový změnový list 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Znojma dne 
6. 11. 2023, usnesení č. 51/2023, bod č.1698. 

Ve Znojmě dne (dle elektronického podpisu) V Příbrami dne (dle elektronického podpisu) 

za Objednatele:      za Zhotovitele: 

……………………….     ………………........... 
 Ing. Ivana Solařová       Mgr. Libor Dubský 
   starostka města      člen představenstva 

Ing. 
Ivana 
Solařová

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ivana Solařová 
Datum: 
2024.01.12 
15:21:35 +01'00'

Mgr. LIBOR 
DUBSKÝ

Digitálně podepsal 
Mgr. LIBOR DUBSKÝ 
Datum: 2024.01.16 
12:06:32 +01'00'
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Nízkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo - Nabídka
 

Popis Cena

S: Stavba 7 256 023
SO_01: Stavební objekt 01 7 256 023

001: Zemní práce 86 444
002: Základy 493 268
003: Svislé konstrukce 3 821
005: Komunikace 59 018
006: Úpravy povrchu 258 077
009: Ostatní konstrukce a práce 4 144 362
021: Silnoproud 522 277
024: Vzduchotechnika 318 096
099: Přesun hmot HSV 65 301
711: Izolace proti vodě 31 961
712: Povlakové krytiny 306 308
713: Izolace tepelné 217 551
720: Zdravotní technika 310 949
764: Konstrukce klempířské 22 866
767: Konstrukce zámečnické 109 241
776: Podlahy povlakové 99 864
781: Obklady keramické 28 220
783: Nátěry 14 050
784: Malby 31 889
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 99 960

Celkem (bez DPH) 7 256 023
DPH 1 523 765
DPH 21 % ze základny: 7 256 023 1 523 765

Celkem (včetně DPH) 8 779 788

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Nízkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 
 Jedn. 
hmotn.  Hmotn. 

 Jedn. 
suť  Suť 

Stavba S: Stavba 7 256 023 – –
Objekt SO_01: Stavební objekt 01 7 256 023 – –
Oddíl 001: Zemní práce 86 444 – –

1 SUB 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm kus 1,000 263,00 263 – –
2 SUB 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 3,000 263,00 789 – –
3 SUB 112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm kus 1,000 473,00 473 – –
4 SUB 112151015 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm kus 1,000 762,00 762 – –
5 SUB 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 304,00 304 – –
6 SUB 112201112 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 304,00 1 216 – –

7 SUB 112201113 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 731,00 731 – –

8 SUB 112201115 Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 1 117,00 1 117 – –

9 SUB 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 207,520 81,00 16 809 – –
Výkaz výměr: dům;8,6*14 120,400

skladba5*1,1 65,450
skladba4*1,1 21,670

10 SUB 132253104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 - strojně v 
omezeném prostoru

m3 78,214 238,00 18 615 – –

Výkaz výměr: 0,6*1,7*(13,788*4+(2,323+1,605+2,1854)*3) 74,962
0,6*(2,3-2,147)*(2*4+2,323+1,605+2,1854) 1,296
náběhy;0,014*(5,59*2*3+2,67*2*2+7,1*2*3+1,97*2*2+2,18*2*2) 1,448
(0,05-0,014)*(2*4+2,323+1,605+2,1854) 0,508

11 SUB 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 0,225 1 475,00 332 – –
Výkaz výměr: zábradlí;0,5*0,3*0,3*5 0,225

12 SUB 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 32,00 128 – –
13 SUB 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 176,00 176 – –
14 SUB 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 604,00 604 – –
15 SUB 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 575,00 2 300 – –
16 SUB 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 1 186,00 1 186 – –
17 SUB 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 2 767,00 2 767 – –
18 SUB 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 4,000 112,00 448 – –
19 SUB 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 1,000 430,00 430 – –
20 SUB 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm kus 1,000 760,00 760 – –
21 SUB 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 7,00 112 – –

Výkaz výměr: 4*4 16,000

22 SUB 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 4,000 30,00 120 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

23 SUB 162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 4,000 83,00 332 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

24 SUB 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 15,00 240 – –
Výkaz výměr: 4*4 16,000
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25 SUB 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 4,000 80,00 320 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

26 SUB 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 4,000 249,00 996 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

27 SUB 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 22,00 352 – –
Výkaz výměr: 4*4 16,000

28 SUB 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 4,000 45,00 180 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

29 SUB 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 4,000 114,00 456 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

30 SUB 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 - až 3 m3 75,439 167,00 12 598 – –

Výkaz výměr: 78,214-3+0,225 75,439

31 SUB 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 135,790 63,00 8 555 – –
Výkaz výměr: 75,439*1,8 135,790

32 SUB 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 3,000 490,00 1 470 – –
33 SUB 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 21,670 13,00 282 – –

Výkaz výměr: skladba4*1,1 21,670

34 SUB 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 185,850 55,00 10 222 – –
Výkaz výměr: dům;8,6*14 120,400

skladba5*1,1 65,450

Oddíl 002: Základy 493 268 – –
35 SUB 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 41,100 183,00 7 521 – –

Výkaz výměr: 11,6*3+6,3 41,100

36 SUB 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 90,900 15,00 1 364 – –
Výkaz výměr: (14,94+10,96+14,16+18,98+13,88+17,98) 90,900

37 SUB 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 63 mm m3 13,229 1 323,00 17 501 – –
Výkaz výměr: 0,6*0,3*(13,788*4+(2,323+1,605+2,1854)*3) 13,229

38 SUB 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 52,914 3 795,00 200 810 – –
Výkaz výměr: 0,6*1,2*(13,788*4+(2,323+1,605+2,1854)*3) 52,914

39 SUB 274353122 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m kus 6,000 490,00 2 940 – –
40 SUB 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,924 48 909,00 191 919 – –

Výkaz výměr: 3,924 3,924

41 SUB 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,225 3 494,00 786 – –
Výkaz výměr: zábradlí;0,5*0,3*0,3*5 0,225

42 SUB 279113153 Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 51,911 1 256,00 65 200 – –

Výkaz výměr: 0,477*(5,59*2*3+2,67*2*2+7,1*2*3+1,97*2*2+2,18*2*2) 49,331
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(0,63-0,477)*(2,175*4+8,16) 2,580

43 SUB 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 104,535 50,00 5 227 – –
Výkaz výměr: (14,94+10,96+14,16+18,98+13,88+17,98)*1,15 104,535

Oddíl 003: Svislé konstrukce 3 821 – –
44 SUB 348262321 Plot z betonových bloků sloupek vel 400x400 mm plotové zdi z bloků štípaných přírodních m 1,800 1 821,00 3 278 – –
45 SUB 348262424 Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500x70 mm přírodní kus 1,000 543,00 543 – –

Oddíl 005: Komunikace 59 018 – –
46 SUB 564720001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 21,670 137,00 2 969 – –

Výkaz výměr: skladba4*1,1 –

47 SUB 564750001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 62,500 238,00 14 875 – –
Výkaz výměr: skladba5;62,5 62,500

48 SUB 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní m2 64,375 354,00 22 789 – –
Výkaz výměr: skladba5;62,5*1,03 64,375

49 SUB 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 59,500 309,00 18 386 – –
Výkaz výměr: skladba5;62,5 62,500

Oddíl 006: Úpravy povrchu 258 077 – –
50 SUB 28375939 deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 120mm m2 138,107 428,00 59 110 – –
51 SUB 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 138,195 68,00 9 397 – –

Výkaz výměr: skladba2 131,530
0,15*((1+2*0,6)*2+(1+2*1,2)*2+(0,6+2*1,05)+(1,2+2*1,5)*6+(1,25+2*2,04)) 6,665

52 SUB 622211022 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do - 
pórobetonu tl přes 80 do 120 mm

m2 131,530 623,00 81 943 – –

Výkaz výměr: skladba2 131,530

53 SUB 622511041 Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn m2 138,195 358,00 49 474 – –
Výkaz výměr: skladba2 131,530

0,15*((1+2*0,6)*2+(1+2*1,2)*2+(0,6+2*1,05)+(1,2+2*1,5)*6+(1,25+2*2,04)) 6,665

54 SUB 635111142 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním m3 28,609 1 499,00 42 885 – –
Výkaz výměr: 0,25*(14,94+10,96+14,16+18,98+13,88+17,98) 22,725

náběhy;0,044*(5,59*2*3+2,67*2*2+7,1*2*3+1,97*2*2+2,18*2*2) 4,550
(0,11-0,044)*(2,175*6+2,67+1,96+2,53) 1,334

55 SUB 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 19,700 775,00 15 268 – –
Výkaz výměr: skladba4 19,700

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 4 144 362 – –
56 SUB 009001 D+m venkovní čistící zóna m2 16,200 6 500,00 105 300 – –
57 SUB 009002 D+m vnitřní čistící zóna m2 17,950 968,41 17 383 – –
58 SUB 009003 D+m modulů vč.dopravy a jeřábu pro montáž - (dle specifikace) sada 1,000 3 962 216,00 3 962 216 – –
59 SUB 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 78,948 196,00 15 474 – –

Výkaz výměr: 78,5*1,03 80,855
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60 SUB 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 78,500 115,50 9 067 – –
Výkaz výměr: okapový chodník;42,5 42,500

zpevněné plochy;36 36,000

61 SUB 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do - 10 m m2 131,568 68,00 8 947 – –

Výkaz výměr: (3*2*(13,603+8,325)) 131,568

62 SUB 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 7 894,080 1,70 13 420 – –

Výkaz výměr: 131,568*60 7 894,080

63 SUB 941111311 Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do - 1,5 m v 
do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého

kus 1,000 5 000,00 5 000 – –

64 SUB 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v - do 10 m m2 131,568 55,00 7 236 – –

65 SUB 962033111 Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu do 1 m3 m3 0,125 2 560,00 319 – –
Výkaz výměr: stávající sokl plotu;0,26*0,4*1,2 0,125

Oddíl 021: Silnoproud 522 277 – –
66 SUB 021001 D+m elektroinstalace - rozpis viz.příloha sada 1,000 522 277,00 522 277 – –

Oddíl 024: Vzduchotechnika 318 096 – –
67 SUB 024001 D+m vzduchotechniky - rozpis viz. příloha sada 1,000 318 096,00 318 096 – –

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 65 301 – –
68 SUB 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 0,262 383,50 101 – –
69 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,262 271,50 71 – –
70 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,358 25,00 59 – –

Výkaz výměr: 0,262*9 2,358

71 SUB 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód - odpadu 17 
01 01

t 0,262 350,00 92 – –

72 SUB 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 298,067 218,00 64 979 – –

Oddíl 711: Izolace proti vodě 31 961 – –
73 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 59 700,00 579 – –
74 SUB 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE - fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 34,806 490,00 17 055 – –

75 SUB 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 28,506 30,00 855 – –
Výkaz výměr: skladba6 28,506

76 SUB 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 28,506 153,00 4 361 – –
Výkaz výměr: skladba6 28,506

77 SUB 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 28,506 303,00 8 637 – –
Výkaz výměr: skladba6 28,506

78 SUB 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,050 155,00 473 – –

Oddíl 712: Povlakové krytiny 306 308 – –
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79 SUB 00572610 sazenice trvalek pro vegetační střechy kus 1 698,675 25,36 43 077 – –
80 SUB 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 11,324 4 067,48 46 062 – –

Výkaz výměr: skladba1*0,1 11,324

81 SUB 28342833 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl - 2,0mm m2 130,232 559,91 72 918 – –
Výkaz výměr: skladba1*1,15 130,232

82 SUB 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s - textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 130,232 267,40 34 824 – –

Výkaz výměr: skladba1*1,15 130,232

83 SUB 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 130,232 27,74 3 613 – –
Výkaz výměr: skladba1*1,15 130,232

84 SUB 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 130,232 42,31 5 510 – –
Výkaz výměr: skladba1*1,15 130,232

85 SUB 712001 D+m odvětrávací hlavice radonu kus 1,000 6 276,98 6 277 – –
86 SUB 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 113,245 19,04 2 156 – –

Výkaz výměr: skladba1 113,245

87 SUB 712332135 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 113,245 287,71 32 581 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

88 SUB 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 113,245 102,54 11 612 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

89 SUB 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 113,245 60,61 6 864 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

90 SUB 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 113,245 74,08 8 389 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

91 SUB 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 113,245 70,46 7 979 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

92 SUB 712771541 Výsadba předpěstovaných rostlin přes 15 ks/m2 vegetační střechy sklon do 5° m2 113,245 144,50 16 364 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

93 SUB 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,710 2 982,26 8 082 – –

Oddíl 713: Izolace tepelné 217 551 – –
94 SUB 28372309 deska EPS S 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 100mm m2 118,907 480,82 57 173 – –

Výkaz výměr: skladba1*1,05 118,907

95 SUB 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 12,831 5 159,68 66 202 – –
Výkaz výměr: skladba1*(0,02+0,2)/2*1,03 12,831

96 SUB 28376353 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa lambda=0,034 tl 60mm m2 95,445 541,08 51 643 – –
97 SUB 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 50mm m2 29,932 446,92 13 377 – –
98 SUB 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 90,900 59,79 5 435 – –

Výkaz výměr: (14,94+10,96+14,16+18,98+13,88+17,98) 90,900

99 SUB 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 28,506 273,90 7 808 – –
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Výkaz výměr: skladba6 28,506

100 SUB 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 226,490 53,56 12 130 – –
Výkaz výměr: skladba1*2 226,490

101 SUB 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,770 2 137,68 3 784 – –

Oddíl 720: Zdravotní technika 310 949 – –
102 SUB 720001 D+m střešní vpusť kus 2,000 9 099,50 18 199 – –
103 SUB 720002 D+m zdravotní instalace - rozpis viz příloha sada 1,000 269 865,00 269 865 – –
104 SUB 723001 D+m vnitřní plynovod - rozpis viz.příloha sada 1,000 22 885,00 22 885 – –

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 22 866 – –
105 SUB 764216442 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 200 mm m 11,800 310,00 3 658 – –

Výkaz výměr: 1*4+0,6+1,2*6 11,800

106 SUB 764311415 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 400 mm m 43,856 430,70 18 889 – –
Výkaz výměr: 2*(13,603+8,325) 43,856

107 SUB 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,520 210,00 319 – –

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 109 241 – –
108 SUB 767001 D+m stříška nad vstupem nosná lakovaná ocelová konstrukce, hladký polykarbonát - 1400x900 kus 1,000 14 842,00 14 842 – –
109 SUB 767002 D+m zábradlí s dřevěným madlem - výkres D.1.1. - 06 m 2,700 11 280,00 30 456 – –
110 SUB 767003 D+m nová vstupní branka, průchod š=1m,vč.sloupků - výkres D.1.1.-07 kus 1,000 19 520,00 19 520 – –
111 SUB 767004 D+m nová výplň plotu š=800mm - výkres D.1.1.-07 kus 1,000 5 684,00 5 684 – –
112 SUB 767005 D+m dvoukřídlá vjezdová brána š. 3,38 m výšky 1,9 m - stejné provedení jako vstupní branka kus 1,000 38 739,00 38 739 – –

Oddíl 776: Podlahy povlakové 99 864 – –
113 SUB 28411017 PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, - stálost do 

0,10%, R10, hořlavost Bfl S1
m2 71,358 545,00 38 890 – –

Výkaz výměr: (93,29-25,33)*1,05 71,358

114 SUB 28411124 PVC koupelnové 2mm m2 37,995 893,00 33 930 – –
Výkaz výměr: (8,12+6,83+4,45+5,93)*1,5 37,995

115 SUB 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem - vč.d+m obvodových lišt m2 93,290 287,00 26 774 – –
Výkaz výměr: 93,29 93,290

116 SUB 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 0,370 729,00 270 – –

Oddíl 781: Obklady keramické 28 220 – –
117 SUB 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 24,478 674,00 16 498 – –
118 SUB 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 22,253 506,00 11 260 – –

Výkaz výměr: 0,75*5,3+1,6*2,33+2,2*6,9-0,6*1,05 22,253

119 SUB 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 2,800 165,00 462 – –

Oddíl 783: Nátěry 14 050 – –
120 SUB 783414201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 41,142 140,50 5 781 – –

Výkaz výměr: 11,8*2+0,4*43,856 41,142
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 Jedn. 
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 Jedn. 
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121 SUB 783415101 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2 41,142 89,00 3 662 – –
122 SUB 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 41,142 112,00 4 608 – –

Oddíl 784: Malby 31 889 – –
123 SUB 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 287,287 111,00 31 889 – –

Výkaz výměr: 93,29 93,290
2,75*2*(1,436+1,97+3,915+2,575)+2,75*28,51 132,831
2,45*2*(5,67+2,73+4,475+1,93+1,24+4,78+1,39+2,72)+2,45*1,75 126,469
-(1,25*2,04*3+0,8*2*2+0,9*2*2+1,2*1,5*6+0,9*2+0,8*2*5+0,7*2*4+1*1,2*2) - 43,050
odpočet obkladů;-22,253 - 22,253

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 500 – –
124 SUB 012002000 Geodetické práce sada 1,000 14 000,00 14 000 – –
125 SUB 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 18 500,00 18 500 – –

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 99 960 – –
126 SUB 07 Zařízení staveniště % 3,000 33 320,00 99 960 – –
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Nízkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 
 Jedn. 
hmotn.  Hmotn. 

 Jedn. 
suť  Suť 

Stavba S: Stavba 7 256 023 – –
Objekt SO_01: Stavební objekt 01 7 256 023 – –
Oddíl 001: Zemní práce 86 444 – –

1 SUB 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm kus 1,000 263,00 263 – –
2 SUB 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 3,000 263,00 789 – –
3 SUB 112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm kus 1,000 473,00 473 – –
4 SUB 112151015 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm kus 1,000 762,00 762 – –
5 SUB 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 304,00 304 – –
6 SUB 112201112 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 304,00 1 216 – –

7 SUB 112201113 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 731,00 731 – –

8 SUB 112201115 Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 1 117,00 1 117 – –

9 SUB 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 207,520 81,00 16 809 – –
Výkaz výměr: dům;8,6*14 120,400

skladba5*1,1 65,450
skladba4*1,1 21,670

10 SUB 132253104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 - strojně v 
omezeném prostoru

m3 78,214 238,00 18 615 – –

Výkaz výměr: 0,6*1,7*(13,788*4+(2,323+1,605+2,1854)*3) 74,962
0,6*(2,3-2,147)*(2*4+2,323+1,605+2,1854) 1,296
náběhy;0,014*(5,59*2*3+2,67*2*2+7,1*2*3+1,97*2*2+2,18*2*2) 1,448
(0,05-0,014)*(2*4+2,323+1,605+2,1854) 0,508

11 SUB 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 0,225 1 475,00 332 – –
Výkaz výměr: zábradlí;0,5*0,3*0,3*5 0,225

12 SUB 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 32,00 128 – –
13 SUB 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 176,00 176 – –
14 SUB 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 604,00 604 – –
15 SUB 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 575,00 2 300 – –
16 SUB 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 1 186,00 1 186 – –
17 SUB 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 2 767,00 2 767 – –
18 SUB 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 4,000 112,00 448 – –
19 SUB 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 1,000 430,00 430 – –
20 SUB 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm kus 1,000 760,00 760 – –
21 SUB 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 7,00 112 – –

Výkaz výměr: 4*4 16,000

22 SUB 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 4,000 30,00 120 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

23 SUB 162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 4,000 83,00 332 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

24 SUB 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 15,00 240 – –
Výkaz výměr: 4*4 16,000
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Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 
 Jedn. 
hmotn.  Hmotn. 

 Jedn. 
suť  Suť 

25 SUB 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 4,000 80,00 320 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

26 SUB 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 4,000 249,00 996 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

27 SUB 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 16,000 22,00 352 – –
Výkaz výměr: 4*4 16,000

28 SUB 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 4,000 45,00 180 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

29 SUB 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 4,000 114,00 456 – –
Výkaz výměr: 1*4 4,000

30 SUB 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 - až 3 m3 75,439 167,00 12 598 – –

Výkaz výměr: 78,214-3+0,225 75,439

31 SUB 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 135,790 63,00 8 555 – –
Výkaz výměr: 75,439*1,8 135,790

32 SUB 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 3,000 490,00 1 470 – –
33 SUB 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 21,670 13,00 282 – –

Výkaz výměr: skladba4*1,1 21,670

34 SUB 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 185,850 55,00 10 222 – –
Výkaz výměr: dům;8,6*14 120,400

skladba5*1,1 65,450

Oddíl 002: Základy 493 268 – –
35 SUB 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 41,100 183,00 7 521 – –

Výkaz výměr: 11,6*3+6,3 41,100

36 SUB 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 90,900 15,00 1 364 – –
Výkaz výměr: (14,94+10,96+14,16+18,98+13,88+17,98) 90,900

37 SUB 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 63 mm m3 13,229 1 323,00 17 501 – –
Výkaz výměr: 0,6*0,3*(13,788*4+(2,323+1,605+2,1854)*3) 13,229

38 SUB 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 52,914 3 795,00 200 810 – –
Výkaz výměr: 0,6*1,2*(13,788*4+(2,323+1,605+2,1854)*3) 52,914

39 SUB 274353122 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m kus 6,000 490,00 2 940 – –
40 SUB 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,924 48 909,00 191 919 – –

Výkaz výměr: 3,924 3,924

41 SUB 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,225 3 494,00 786 – –
Výkaz výměr: zábradlí;0,5*0,3*0,3*5 0,225

42 SUB 279113153 Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 51,911 1 256,00 65 200 – –

Výkaz výměr: 0,477*(5,59*2*3+2,67*2*2+7,1*2*3+1,97*2*2+2,18*2*2) 49,331
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 Jedn. 
hmotn.  Hmotn. 
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(0,63-0,477)*(2,175*4+8,16) 2,580

43 SUB 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 104,535 50,00 5 227 – –
Výkaz výměr: (14,94+10,96+14,16+18,98+13,88+17,98)*1,15 104,535

Oddíl 003: Svislé konstrukce 3 821 – –
44 SUB 348262321 Plot z betonových bloků sloupek vel 400x400 mm plotové zdi z bloků štípaných přírodních m 1,800 1 821,00 3 278 – –
45 SUB 348262424 Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500x70 mm přírodní kus 1,000 543,00 543 – –

Oddíl 005: Komunikace 59 018 – –
46 SUB 564720001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm m2 21,670 137,00 2 969 – –

Výkaz výměr: skladba4*1,1 –

47 SUB 564750001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 62,500 238,00 14 875 – –
Výkaz výměr: skladba5;62,5 62,500

48 SUB 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní m2 64,375 354,00 22 789 – –
Výkaz výměr: skladba5;62,5*1,03 64,375

49 SUB 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 59,500 309,00 18 386 – –
Výkaz výměr: skladba5;62,5 62,500

Oddíl 006: Úpravy povrchu 258 077 – –
50 SUB 28375939 deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 120mm m2 138,107 428,00 59 110 – –
51 SUB 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 138,195 68,00 9 397 – –

Výkaz výměr: skladba2 131,530
0,15*((1+2*0,6)*2+(1+2*1,2)*2+(0,6+2*1,05)+(1,2+2*1,5)*6+(1,25+2*2,04)) 6,665

52 SUB 622211022 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do - 
pórobetonu tl přes 80 do 120 mm

m2 131,530 623,00 81 943 – –

Výkaz výměr: skladba2 131,530

53 SUB 622511041 Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn m2 138,195 358,00 49 474 – –
Výkaz výměr: skladba2 131,530

0,15*((1+2*0,6)*2+(1+2*1,2)*2+(0,6+2*1,05)+(1,2+2*1,5)*6+(1,25+2*2,04)) 6,665

54 SUB 635111142 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním m3 28,609 1 499,00 42 885 – –
Výkaz výměr: 0,25*(14,94+10,96+14,16+18,98+13,88+17,98) 22,725

náběhy;0,044*(5,59*2*3+2,67*2*2+7,1*2*3+1,97*2*2+2,18*2*2) 4,550
(0,11-0,044)*(2,175*6+2,67+1,96+2,53) 1,334

55 SUB 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 19,700 775,00 15 268 – –
Výkaz výměr: skladba4 19,700

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 4 144 362 – –
56 SUB 009001 D+m venkovní čistící zóna m2 16,200 6 500,00 105 300 – –
57 SUB 009002 D+m vnitřní čistící zóna m2 17,950 968,41 17 383 – –
58 SUB 009003 D+m modulů vč.dopravy a jeřábu pro montáž - (dle specifikace) sada 1,000 3 962 216,00 3 962 216 – –
59 SUB 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 78,948 196,00 15 474 – –

Výkaz výměr: 78,5*1,03 80,855
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60 SUB 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 78,500 115,50 9 067 – –
Výkaz výměr: okapový chodník;42,5 42,500

zpevněné plochy;36 36,000

61 SUB 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do - 10 m m2 131,568 68,00 8 947 – –

Výkaz výměr: (3*2*(13,603+8,325)) 131,568

62 SUB 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 7 894,080 1,70 13 420 – –

Výkaz výměr: 131,568*60 7 894,080

63 SUB 941111311 Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do - 1,5 m v 
do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého

kus 1,000 5 000,00 5 000 – –

64 SUB 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v - do 10 m m2 131,568 55,00 7 236 – –

65 SUB 962033111 Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu do 1 m3 m3 0,125 2 560,00 319 – –
Výkaz výměr: stávající sokl plotu;0,26*0,4*1,2 0,125

Oddíl 021: Silnoproud 522 277 – –
66 SUB 021001 D+m elektroinstalace - rozpis viz.příloha sada 1,000 522 277,00 522 277 – –

Oddíl 024: Vzduchotechnika 318 096 – –
67 SUB 024001 D+m vzduchotechniky - rozpis viz. příloha sada 1,000 318 096,00 318 096 – –

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 65 301 – –
68 SUB 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 0,262 383,50 101 – –
69 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,262 271,50 71 – –
70 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,358 25,00 59 – –

Výkaz výměr: 0,262*9 2,358

71 SUB 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód - odpadu 17 
01 01

t 0,262 350,00 92 – –

72 SUB 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 298,067 218,00 64 979 – –

Oddíl 711: Izolace proti vodě 31 961 – –
73 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 59 700,00 579 – –
74 SUB 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE - fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 34,806 490,00 17 055 – –

75 SUB 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 28,506 30,00 855 – –
Výkaz výměr: skladba6 28,506

76 SUB 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 28,506 153,00 4 361 – –
Výkaz výměr: skladba6 28,506

77 SUB 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 28,506 303,00 8 637 – –
Výkaz výměr: skladba6 28,506

78 SUB 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,050 155,00 473 – –

Oddíl 712: Povlakové krytiny 306 308 – –

Vytvořeno systémem euroCALC4 4/7



Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 
 Jedn. 
hmotn.  Hmotn. 

 Jedn. 
suť  Suť 

79 SUB 00572610 sazenice trvalek pro vegetační střechy kus 1 698,675 25,36 43 077 – –
80 SUB 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 11,324 4 067,48 46 062 – –

Výkaz výměr: skladba1*0,1 11,324

81 SUB 28342833 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl - 2,0mm m2 130,232 559,91 72 918 – –
Výkaz výměr: skladba1*1,15 130,232

82 SUB 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s - textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 130,232 267,40 34 824 – –

Výkaz výměr: skladba1*1,15 130,232

83 SUB 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 130,232 27,74 3 613 – –
Výkaz výměr: skladba1*1,15 130,232

84 SUB 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 130,232 42,31 5 510 – –
Výkaz výměr: skladba1*1,15 130,232

85 SUB 712001 D+m odvětrávací hlavice radonu kus 1,000 6 276,98 6 277 – –
86 SUB 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 113,245 19,04 2 156 – –

Výkaz výměr: skladba1 113,245

87 SUB 712332135 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 113,245 287,71 32 581 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

88 SUB 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 113,245 102,54 11 612 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

89 SUB 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 113,245 60,61 6 864 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

90 SUB 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 113,245 74,08 8 389 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

91 SUB 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 113,245 70,46 7 979 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

92 SUB 712771541 Výsadba předpěstovaných rostlin přes 15 ks/m2 vegetační střechy sklon do 5° m2 113,245 144,50 16 364 – –
Výkaz výměr: skladba1 113,245

93 SUB 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,710 2 982,26 8 082 – –

Oddíl 713: Izolace tepelné 217 551 – –
94 SUB 28372309 deska EPS S 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 100mm m2 118,907 480,82 57 173 – –

Výkaz výměr: skladba1*1,05 118,907

95 SUB 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 12,831 5 159,68 66 202 – –
Výkaz výměr: skladba1*(0,02+0,2)/2*1,03 12,831

96 SUB 28376353 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa lambda=0,034 tl 60mm m2 95,445 541,08 51 643 – –
97 SUB 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 50mm m2 29,932 446,92 13 377 – –
98 SUB 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 90,900 59,79 5 435 – –

Výkaz výměr: (14,94+10,96+14,16+18,98+13,88+17,98) 90,900

99 SUB 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 28,506 273,90 7 808 – –
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Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 
 Jedn. 
hmotn.  Hmotn. 

 Jedn. 
suť  Suť 

Výkaz výměr: skladba6 28,506

100 SUB 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 226,490 53,56 12 130 – –
Výkaz výměr: skladba1*2 226,490

101 SUB 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,770 2 137,68 3 784 – –

Oddíl 720: Zdravotní technika 310 949 – –
102 SUB 720001 D+m střešní vpusť kus 2,000 9 099,50 18 199 – –
103 SUB 720002 D+m zdravotní instalace - rozpis viz příloha sada 1,000 269 865,00 269 865 – –
104 SUB 723001 D+m vnitřní plynovod - rozpis viz.příloha sada 1,000 22 885,00 22 885 – –

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 22 866 – –
105 SUB 764216442 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 200 mm m 11,800 310,00 3 658 – –

Výkaz výměr: 1*4+0,6+1,2*6 11,800

106 SUB 764311415 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 400 mm m 43,856 430,70 18 889 – –
Výkaz výměr: 2*(13,603+8,325) 43,856

107 SUB 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,520 210,00 319 – –

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 109 241 – –
108 SUB 767001 D+m stříška nad vstupem nosná lakovaná ocelová konstrukce, hladký polykarbonát - 1400x900 kus 1,000 14 842,00 14 842 – –
109 SUB 767002 D+m zábradlí s dřevěným madlem - výkres D.1.1. - 06 m 2,700 11 280,00 30 456 – –
110 SUB 767003 D+m nová vstupní branka, průchod š=1m,vč.sloupků - výkres D.1.1.-07 kus 1,000 19 520,00 19 520 – –
111 SUB 767004 D+m nová výplň plotu š=800mm - výkres D.1.1.-07 kus 1,000 5 684,00 5 684 – –
112 SUB 767005 D+m dvoukřídlá vjezdová brána š. 3,38 m výšky 1,9 m - stejné provedení jako vstupní branka kus 1,000 38 739,00 38 739 – –

Oddíl 776: Podlahy povlakové 99 864 – –
113 SUB 28411017 PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, - stálost do 

0,10%, R10, hořlavost Bfl S1
m2 71,358 545,00 38 890 – –

Výkaz výměr: (93,29-25,33)*1,05 71,358

114 SUB 28411124 PVC koupelnové 2mm m2 37,995 893,00 33 930 – –
Výkaz výměr: (8,12+6,83+4,45+5,93)*1,5 37,995

115 SUB 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem - vč.d+m obvodových lišt m2 93,290 287,00 26 774 – –
Výkaz výměr: 93,29 93,290

116 SUB 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 0,370 729,00 270 – –

Oddíl 781: Obklady keramické 28 220 – –
117 SUB 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 24,478 674,00 16 498 – –
118 SUB 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 22,253 506,00 11 260 – –

Výkaz výměr: 0,75*5,3+1,6*2,33+2,2*6,9-0,6*1,05 22,253

119 SUB 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 2,800 165,00 462 – –

Oddíl 783: Nátěry 14 050 – –
120 SUB 783414201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 41,142 140,50 5 781 – –

Výkaz výměr: 11,8*2+0,4*43,856 41,142
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Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 
 Jedn. 
hmotn.  Hmotn. 

 Jedn. 
suť  Suť 

121 SUB 783415101 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2 41,142 89,00 3 662 – –
122 SUB 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 41,142 112,00 4 608 – –

Oddíl 784: Malby 31 889 – –
123 SUB 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 287,287 111,00 31 889 – –

Výkaz výměr: 93,29 93,290
2,75*2*(1,436+1,97+3,915+2,575)+2,75*28,51 132,831
2,45*2*(5,67+2,73+4,475+1,93+1,24+4,78+1,39+2,72)+2,45*1,75 126,469
-(1,25*2,04*3+0,8*2*2+0,9*2*2+1,2*1,5*6+0,9*2+0,8*2*5+0,7*2*4+1*1,2*2) - 43,050
odpočet obkladů;-22,253 - 22,253

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 500 – –
124 SUB 012002000 Geodetické práce sada 1,000 14 000,00 14 000 – –
125 SUB 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 18 500,00 18 500 – –

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 99 960 – –
126 SUB 07 Zařízení staveniště % 3,000 33 320,00 99 960 – –
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Nízkoprahové denní centrum - azylový dům Rozpočet:
SO01 Nízkoprahové centrum

P.č. č. pol. Název položky MJ
poč

.
cena / 

MJ
celkem 

(Kč)

Díl: 751 Vzduchotechnika
1 Demontáže

 Demontáže 0,00
Díl: Větrání nízkoprahového centra a zázemí 

2 1 Kuchyňský odsavač par recirkulační - středový, vč.uhlík.filtrů, zpět.klapky, osvětlení a 
min.3stupň.radiál.ventilátoru min.600-900/600mm, hrdlo do DN150, M = prům. 350m3/h - 
finální model dle interiéru nebo kuch.linky sada 1 7500 7500

3 ovlád. - 3 stupňový spínač , osvětlení-dod.s digestoří ks 1 v ceně digestoře
4 pružné napojení, pružné uchycení, manžeta ks 1 180 180
5 2

Jednotka VZT rekuperační ref. vz. Duplex 580ECV5, svislé provedení, max.520m3/h cca 
200Pa přívod., max.520m3/h, cca 175Pa odvod, včetně regulace - rekuper.výměník 84%, 
max.92%, integrovaný by-pass vč.ovládání, 2*ventilátor 230V EC - 2*0.14kW/max.0.17kW, 
2*Filtr (G4,G4), vestavěný elektrický ohřívač EDO-5 - 0,6kW, příprava-
vestav.elektr.předehřívač - 0.99kW, 230V, 2 * ext.klapka - kuchyně, regulační moduly , 
ovládací rozhraní EC5.D(aMotion) - regulace a ovladač CP Touch(aTouch), ovládání 
elektr.ohřívače, externí spínače, odvod kondenzátu, manžety pružné, opláštění, rozvodnice, 
hrdla připojovací, úchyty, 3*externí uzavírací klapka s pohonem, případně čidlo kvality vzduchu 
- COx, příprava- dálková správa sada 1 87 702 87 702,00

6 Vestavěný elektrický dohřívač nízkoteplotní ref. vz. EDO 5 - 0.6, el.příkon 600W, 230V 
vč.čidel, regulátoru, tepel.ochrany a příslušenství a napojení na MaR jednotky - dodávka s 
VZT jednotkou ks 1

v ceně 
jednotky

7 MaR - ovládací panel digitál.regulace aMotion+ovládací panel digitál.regulace CP 
Touch(aTouch) + čidla ADS + řízení elektr.ohřívače + řízení exter.uzav.klapek 2x + 
exter.impulsy(umývárny, kuchyně), režim-odtah kuchyn.linka, regulace průtoku,příp. čidla 
kvality vzduchu COx, příp.dálk.ovládání, příslušenství ks 1

v ceně 
jednotky

8 volitelné příslušenství - čidlo CO2 - vybavení bude řešeno v rámci realizace s investorem - 
cena bude řešena vícenákladem ks 1

v ceně 
jednotky

9 spínače(tlačítka) pro exter.sepnutí typ dle interiéru - dod.elektro - předpoklad 4 ks ks 1 1000 1000
10 Montáž jednotky a regulace ks 1 4000 4000
11 Zprovoznění ks 1 4000 4000
12

Prokabelování jednotky a prvků MaR podle schématu výrobce - dodávka v koordinaci s 
montáží elektro - uvažovány základní kabeláže CYKY a SYKFY do součt.délky 100 bm ks 1 4000 4000

13 3
Uzavírací motorická klapka D200 + servopohon dvoupolohový s HF 24V např.KEL, Atrea ks 2 8500 17000

14 ovlád.-napojení na MaR zařízení poz.2 - uzavírání/otevírání klapky do exteriéru ks 2 4000 8000
15 prokabelování ks 1 3000 3000
16 4 Uzavírací motorická klapka D150 + servopohon dvoupolohový ks 1 8500 8500
17

ovlád.-MaR zařízení poz.2 - otevření části odtahu - odtah z prostoru kuch.linky - režim kuchyně ks 1 5000 5000
18 prokabelování s MaR ks 1 3500 3500
19 5 Uzavírací motorická klapka D200 + servopohon dvoupolohový ks 1 8500 8500
20 ovlád.-MaR zařízení poz.2 - přivírání části odtahu - dočasné snížení odtahu z hyg.prostor - 

režim kuchyně ks 1 3000 3000
21 prokabelování s MaR ks 1 3000 3000
22 6 neobsazeno

23 7 Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA200-600, Elektrodesign vč.tlumících elementů ks 1 2455 2455
24 8 Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA200-900, Elektrodesign vč.tlumících elementů ks 3 3059 9177
25 9 Ventilátor nástěnný radiální např.EB100N-S, EDV vč.zpětné klapky, ovládání, příslušenství a 

ovládání 28W, 230V, IP44,M = 60 m3/h, Pext=80Pa sada 1 4195 4195
26 ovlád. - spínač - dod.elektro

27 pružné napojení, pružné uchycení ks 1 150 150
28 10 neobsazeno

29 11 Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM-2-R -825*75, 
včetně povrch.úpravy RAL a uchycení - VYVZORKOVÁNÍ ks 2 1559 3118

30 12 Talířový ventil přívodní kovový např.KE d100 včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL 
dle architekt.požadavku - VYVZORKOVÁNÍ ks 2 500 1000

31 13 Stěnový difuzor přívodní kovový např.BOR-S d125 včetně napojení na potrubí, povrch.úprava 
RAL dle architekt.požadavku - VYVZORKOVÁNÍ ks 2 1464 2928

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 2



32 14
Talířový ventil odvodní kovový např.KK 100 včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL ks 2 500 1000

33 15
Talířový ventil odvodní kovový např.KK 125 včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL ks 7 500 3500

34 16
Talířový ventil odvodní kovový např.KK 200 včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL ks 1 600 600

35 17 neobsazeno

36 18 Dveřní mřížka oboustranná kovová např.DME - C 300*160, povrchově upravená - RAL dle 
architekta- vyvzorkování ks 3 2000 6000

37 19 Dveřní mřížka oboustranná kovová např.DME - C 400*160, povrchově upravená - RAL dle 
architekta- vyvzorkování ks 1 2500 2500

38 20 neobsazeno

39 21 Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d125 vč.přísluš. ks 1 349 349
40 21a Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d150 vč.přísluš. ks 1 398 398
41 22 Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d200 vč.přísluš. ks 2 426 852
42 23

PD žaluzie komfortní pevné listy 315*315 např.PDZM vč.uchycení a síta proti hmyzu, povrch 
RAL dle arch., příslušenství + nástavec čtyřhranný izolovaný 315*315-izol.+ prodloužení do 
700mm-ALP či plastové + úprava krytí žaluzie dle architekt.řešení - VYVZORKOVÁNÍ žluzie sada 1 2540 2540

43 24 Výfuková hlavice komfortní např.VHO d200, EDV vč.síta, příslušenství a povrchu RAL nebo 
výrobek podle požadavku investora - VYVZORKOVÁNÍ ks 1 2530 2530

44 25 neobsazeno

45 Potrubí kruhové kovové těsné např.Safe Click vč.přirážky na tvarovky

46 průměru D100, 30% tvarovek bm 1 277 277
47 průměru D125, 30% tvarovek bm 25 291 7275
48 průměru D150, 20% tvarovek bm 1 331 331
49 průměru D160, 30% tvarovek bm 9 361 3249
50 průměru D200, 30% tvarovek bm 15 439 6585
51 Hadice flexibilní zvukoizolační s kvalitní igelitovou parozábranou ref. vz.  Sonoflex 

(příp.požár.odol.SonoUltra)

52 DN100 bm 2 125 250
53 DN125 bm 6 150 900
54 DN150 bm 1 167 167
55 DN160 bm 2 167 334
56 DN200 bm 8 213 1704
57 Potrubí čtyřhranné předizolované hliníkopolyuretanové např.ALP, tl.iz.30mm včetně 

přirážky na tvarovky

58 315x315, 40% tvarovek bm 1 750 750

59 Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm m2 9 650 5850
60 Tepelná antidifuz.izolace potrubí - kaučuková izolace tl.30mm s povrch.úpravou m2 1 650 650
61 odvod kondenzátu do kanalizace ks 2 250 500
62 Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) kg 90 90 8100
63 Montáž rozvodů a zařízení ks 1 35000 35000
64 Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní,..) m2 2 500 1000
65 Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka stavby ks 1 500 500
66

Protipožární utěsnění rozvodu do obvodu 650mm, odolnost dle požad.PBŘ - předpoklad ks 2 2500 5000
67 Stavební přípomoce (drobné průrazy, začištění, drážky,dočištění povrchů..) - dodávka v 

koordinaci se stavbou - předpoklad hodin.ekvivalentu 4 hod ks 1 1000 1000
68 Montáž a dodávka komponent VZT výše neuvedených hod 2 400 800

Celkem za Větrání nízkoprahového centra a zázemí 291396
Díl: Ostatní
69 Vyvzorkování viditelných a požadovaných elementů dle přání investora ks 1 5000 5000
70 Zaregulování systému - VZT - předpokl.3 hod ks 1 2500 2500
71 Propojení kabeláží - VZT a MaR, elektro - koordinační a kompletační činnost profesí - 

předpokl.hodinový ekvivalent 12 hod ks 1 2500 2500
72 Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy, Měření a zkoušení ke 

kolaudaci hod 6 400 2400
73 Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR - předpokl. 6hod ks 1 2000 2000
74 Vytvoření měřících a revizních míst vč.přístupu a utěsnění ks 1 1500 1500
75 Koordinace profesí hod 5 400 2000
76 Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - předpoklad 10 ks ks 1 500 500
77 Montáž komponent VZT dodávaných jinými profesemi - předpokl.2 hod ks 1 800 800
78 Zhotovení  dílenské/dodavatelské dokumentace VZT ks 1 1500 1500
79 Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR ks 1 1000 1000
80 Ostatní položky - dopravné, režie, drobný spotř.materiál, záruky, servis,... ks 1 2500 2500



81 Přesun hmot do výše 9 metrů - předpoklad 0,4 t ks 1 500 500
82 Manipulační a zvedací technika ks 1 500 500
83 Ostatní položky neuvedené ks 1 1500 1500

Celkem za Ostatní 26700
Vzduchotechnika 

Celkem za Vzduchotechnika 318096
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická 
zpráva a přílohy
V jednotkových cenách jsou zahrnuty i přípomoce, příslušenství a další 
komponenty pro bezchybnou funkci systému

Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení 
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému
U požadovaných prvků a zařízení bude provedeno vyvzorkování



název akce: ZNOJMO - nízkoprahové denní centrum-Azylový dům
rozpočet: elektro

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  240 351
2 doprava dodávek 3,00  240 351  7 211
3 přesun dodávek 2,00  240 351  4 807
4 materiál elektromontážní  86 953
5 prořez 4,00  86 953  3 478
6 materiál podružný 3,00  86 953  2 609
8 elektromontáže  113 819
9 zemní práce  12 915

10 PPV pro elektromontáže, pomocní výkony, práce mimo položky 5,00  113 819  5 691

11 dodávky celkem  247 562
12 materiál+výkony celkem  230 272
13 ostatní náklady   444
14 NÁKLADY hl.II celkem  478 277

15 kompletační činnost  9 500
16 revize  7 500
17 komplexní zkoušky  8 000
18 NÁKLADY hl.XI celkem  25 000

19 projekty - prováděcí, výrobní a skut.provedení  19 000
20 NÁKLADY hl.I celkem  19 000

21 cena bez DPH  522 277

Soupis položek
p.č. popis položky mj. množstvícena/mj.     cena celkem

Dodávky zařízení
1 rozvodnice RO, vč.náplně, 3x24M ks 1,00 80433,00 80433,00
3 rozvodnice Rslb, KVL-UMP, 4x12M, bez aktiv.prvků ks 1,00 6000,00 6000,00
4 svítidlo 1 -výběr investora LED ks 4,00 3866,00 15464,00
5 svítidlo 2 -výběr investora LED ks 4,00 3866,00 15464,00
6 svítidlo 3 -výběr investora LED ks 1,00 3402,00 3402,00
7 svítidlo 4  -výběr investora LED ks 2,00 3402,00 6804,00
8 svítidlo 5 -výběr investora LED ks 7,00 3402,00 23814,00
9 svítidlo 5+čidlo -výběr investora LED ks 3,00 4331,00 12993,00

10 svítidlo 6 -výběr investora LED ks 7,00 4949,00 34643,00
11 nouz.sv. 1h ks 9,00 1856,00 16704,00
12 anténní stožár vč. antény DVBT kpl 1,00 5000,00 5000,00
13 videotelefon+napáječ kpl 1,00 7630,00 7630,00
14 Demontáž a opětovná montáž vrchního vedení CETIN kpl 1,00 12000,00 12000,00

součet 240351,00
Materiál elektromontážní

15 vodič CY 6  m 10,00 30,00 300,00
16 vodič CY 4  m 75,00 23,00 1725,00
17 kabel CYKY 5x10 m 30,00 386,00 11580,00



18 kabel CYKY 3x1,5 m 180,00 23,00 4140,00
19 kabel CYKY 3x2,5 m 320,00 38,00 12160,00
20 kabel CYKY 2x1,5 m 75,00 20,00 1500,00
21 kabel CYKY 5x1,5 m 15,00 46,00 690,00
22 kabel CYKY 5x2,5 m 25,00 61,00 1525,00
23 kabel CXKH-V 2x1,5 m 30,00 46,00 1380,00
24 SESTAVA  spínač 1pól Time 10A/250Vstř řaz.1 5,00
25 spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So ks 5,00 119,00 595,00
26 kryt spínače 1-duchý 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0 ks 5,00 54,00 270,00
27 rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 ks 5,00 33,00 165,00
28 SESTAVA  přepín střídavý Time 10A/250Vstř ř.6 4,00
29 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So ks 4,00 127,00 508,00
30 kryt spínače 1-duchý 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0 ks 4,00 54,00 216,00
31 rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 ks 4,00 33,00 132,00
32 SESTAVA  přep křížový Time 10A/250Vstř řaz.7 4,00
33 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So ks 4,00 183,00 732,00
34 kryt spínače 1-duchý 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0 ks 4,00 54,00 216,00
35 rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 ks 4,00 33,00 132,00
36 SESTAVA  přepín sériový Time 10A/250Vstř řaz.5 4,00
37 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 ks 4,00 162,00 648,00
38 kryt spín dělený 3558E-A00652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 ks 4,00 68,00 272,00
39 rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 ks 4,00 33,00 132,00
40 SESTAVA  zásuvka 16A/250Vstř Time clonky 53,00
41 strojek zásuvka 16A/250Vstř 5518E-A02359 clonky ks 53,00 164,00 8692,00
42 rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 ks 53,00 33,00 1749,00
43 SESTAVA  zásuvka 16A/250Vstř Time chráněná bezŠr 2,00
44 strojek zásuv 16A/250Vstř 5599E-A02357 chrán bezŠr ks 2,00 1133,00 2266,00
45 rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 ks 2,00 34,00 68,00
46 SESTAVA  zásuvka 16A/250Vstř Time IP44 1,00
47 strojek zásuvka 16A/250Vstř 5518E-A02999 IP44 ks 1,00 272,00 272,00
48 rámeček pro 1přístroj Time 3901F-A00941 IP44 bílá ks 1,00 67,00 67,00
49 SESTAVA  zásuvka komunikační Time 2xRJ45-8 4,00
50 zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.6 ks 4,00 236,00 944,00
51 nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack ks 4,00 34,00 136,00
52 kryt zásuvky komunikační 5014E-A00100 ks 4,00 83,00 332,00
53 rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 ks 4,00 34,00 136,00
54 SESTAVA  zásuvka TV+R+SAT Time 5011-A3303 konc. 2,00
55 strojek zásuvky TV+R+SAT 5011-A3303 (EU3303) konc ks 2,00 293,00 586,00
56 kryt zásuvky TV+R(+SAT) 5011E-A00300 ks 2,00 56,00 112,00
57 rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110 ks 2,00 34,00 68,00
58 hlásič požární, bater.s kontaktem ks 2,00 1330,00 2660,00
59 tlač. TOTAL STOP ks 1,00 1020,00 1020,00
60 krabice přístrojová KP67/ ks 85,00 10,00 850,00
61 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 15,00 8,00 120,00
62 kabel FTP Cat.6 4x2x0.4 m 25,00 10,00 250,00
63 kabel U/UTP Cat.6 4x2x0.5 m 150,00 8,00 1200,00
64 kabel SYKFY 3x2x0,5 m 55,00 11,00 605,00
65 kabel JYTY 4x1 m 25,00 23,00 575,00
66 kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6 m 50,00 17,00 850,00
67 kabel koax 75ohm m 70,00 12,00 840,00
68 trubka ohebná PVC superflex 1220 m 30,00 10,00 300,00
69 trubka ohebná PVC superflex 1232 m 50,00 24,00 1200,00
70 trubka ohebná PVC superflex 1225 m 50,00 14,00 700,00
71 trubka ohebná PVC superflex 1240 m 15,00 34,00 510,00



72 HDPE 10/8mm m 50,00 20,00 1000,00
73 vrap.trubka - arot 50/40 m 35,00 40,00 1400,00
74 štítek kabelový 30x10mm malý ks 30,00 3,00 90,00
75 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 65,00 29,00 1885,00
76 svorka připojovací SP Al ks 5,00 122,00 610,00
77 jímací tyč 2m JR2 ks 2,00 804,00 1608,00
78 držák jímací tyče DJ4h ks 2,00 355,00 710,00
79 izolovaná vzpěra ks 4,00 423,00 1692,00
80 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m s držáky ks 4,00 340,00 1360,00
81 označovací štítek zemního svodu ks 4,00 7,00 28,00
82 svorka zkušební SZ ks 4,00 100,00 400,00
83 svorka SS ks 25,00 32,00 800,00
84 svorka křížová SK ks 4,00 34,00 136,00
85 podpěra na rovné střechy PV21 ks 50,00 64,00 3200,00
86 svorka univerz.SU,SS ks 15,00 41,00 615,00
87 podpěra vedení do zdiva hmoždi PV01 ks 8,00 54,00 432,00
88 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 45,00 57,00 2565,00
89 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 15,00 37,00 555,00
90 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 5,00 52,00 260,00
91 svorka pásku zemnící SR2d 2šrouby FeZn ks 4,00 32,00 128,00
92 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 5,00 18,00 90,00
93 páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m ks 5,00 23,00 115,00
94 svorkovnice pro pospoj ochranných vedení  1836a ks 1,00 389,00 389,00
95 krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11 ks 2,00 117,00 234,00
96 skříň rozvodná KT250 ks 1,00 261,00 261,00
97 krabice odbočná KO125 vč.KO125V ks 2,00 132,00 264,00

součet 86953,00
Elektromontáže

98 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 85,00 21,00 1785,00
99 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 480,00 46,00 22080,00

100 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 85,00 26,00 2210,00
101 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/5x2,5 m 25,00 38,00 950,00
102 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 20,00 29,00 580,00
103 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 15,00 22,00 330,00
104 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 86,00 19,00 1634,00
105 označovací štítek na kabel ks 30,00 9,00 270,00
106 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1, 1/0 ks 5,00 57,00 285,00
107 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 4,00 65,00 260,00
108 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7, 6+6 ks 4,00 73,00 292,00
109 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 4,00 65,00 260,00
110 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 53,00 126,00 6678,00
111 pož.hlásič ks 2,00 185,00 370,00
112 zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení ks 2,00 170,00 340,00
113 zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení ks 4,00 283,00 1132,00
114 krabice přístrojová bez zapojení ks 85,00 35,00 2975,00
115 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 18,00 97,00 1746,00
116 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 2,00 402,00 804,00
117 svítidlo ks 37,00 340,00 12580,00
118 kabel koaxiální pevně uložený m 70,00 22,50 1575,00
119 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. m 55,00 22,80 1254,00
120 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 25,00 22,80 570,00
121 kabel TCEPKPFLE pevně uložený m 50,00 33,00 1650,00
122 trubka plast ohebná, do pr.25 m 195,00 30,00 5850,00



123 trubka plast ohebná, do pr.40 m 50,00 33,00 1650,00
124 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 80,00 191,00 15280,00
125 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 4,00 337,00 1348,00
126 označení svodu štítkem ks 4,00 69,00 276,00
127 jímací tyč 2m ks 1,00 355,00 355,00
128 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 14,00 136,00 1904,00
129 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 54,00 97,00 5238,00
130 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 45,00 29,00 1305,00
131 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 12,00 77,00 924,00
132 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) ks 5,00 102,00 510,00
133 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A ks 1,00 142,00 142,00
134 dom.telef. dle výběru, nastavení, zprovoznění ks 1,00 4000,00 4000,00
135 systém STA,nastavení,zprovoznění ks 1,00 5000,00 5000,00
136 datové rozvody-ukončení, zapojení, zprovoz. ks 1,00 7000,00 7000,00
137 skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) ks 1,00 213,00 213,00
138 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) ks 2,00 107,00 214,00

součet 113819,00
Zemní práce
139 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5 m 35,00 267,00 9345,00
140 výstražná fólie šířka do 22cm m 35,00 20,00 700,00
141 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.1.5 m 35,00 58,00 2030,00
142 provizorní úprava terénu třída zeminy 1.5 m2 15,00 56,00 840,00

součet 12915,00
Ostatní náklady
143 poplatek za recyklaci svítidla ks 37,00 12,00 444,00

součet 444,00



NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM - AZYLOVÝ DŮM
ZNOJMO, POZEMEK p. č. 2965

P.č. Číslo 
položky

Název položky MJ množ. cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

demhmot / 
MJ

demhmot 
celk.(t)

Díl: 0 Zařízení staveniště
1 spec.1 Zařízení staveniště - 1,00 6 500,00 6 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 0 Zařízení staveniště 0,00 6 500,00 0,00000 0,00000
Díl: 1 Zemní práce
2 132112131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 

horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně
m3 2,00 858,00 1 716,00 0,00000 0,00000 0,00000

3 132151103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 62,00 448,00 27 776,00 0,00000 0,00000 0,00000

4 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,00 129,00 3 096,00 0,00084 0,02016 0,00000 0,00000
5 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,00 28,00 672,00 0,00000 0,00000 0,00000

6 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 26,00 167,00 4 342,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

m3 26,00 435,00 11 310,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m

m3 1,40 600,00 840,00 0,00000 0,00000 0,00000

9 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,00 397,00 3 176,00 0,00000 0,00000 0,00000

10 spec. 2 Písek pro obsyp potrubí,  doprava do 5 km m3 5,00 815,00 4 075,00 1,60000 8,00000
11 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 2,00 490,00 980,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním strojně

m3 36,00 124,00 4 464,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 62 447,00 8,02016 0,00000
Díl: 3 Různé kompletní konstrukce 0
13 spec. 3 Zemní nádrž plastová na dešťovou vodu 5 000 l, pro běžné 

zatížení, samonosná (dod., montáž, osazení) 
kus 1,00 40 754,05 40 754,05 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 3 Různé kompletní konstrukce 0,00 40 754,05 0,00000 0,00000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0
14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,00 981,00 4 905,00 1,89077 9,45385 0,00000 0,00000
15 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 

100 mm
kus 1,00 530,00 530,00 0,08832 0,08832 0,00000 0,00000

16 452311161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 
výkop

m3 0,25 3 821,00 955,25 2,42900 0,60725

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00 6 390,25 10,14942 0,00000
Díl: 8 Trubní vedení 0
17 871313121 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 160 mm m 60,00 36,00 2 160,00 0,00001 0,00060 0,00000 0,00000
18 877315211 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 160 kus 2,00 74,00 148,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
19 871315221 Kanalizační potrubí z PVC SN 8, DN 160 m 60,00 290,00 17 400,00 0,00276 0,16560 0,00000 0,00000
20 spec. Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 2,00 393,00 786,00 0,00050 0,00100 0,00000 0,00000
21 894211111 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí do 

DN 200 dno beton tř. C 25/30 (do 1,5m)
kus 1,00 11 116,00 11 116,00 1,42122 1,42122

22 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN do 200 dno beton tř. C 25/30

kus 1,00 15 553,00 15 553,00 1,92726 1,92726

23 spec. Poklop s rámem 600 mm s bet výplní D400 kus 1,00 5 348,00 5 348,00 0,19600 0,19600 0,00000 0,00000
24 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600
kus 1,00 890,00 890,00 0,21734 0,21734

25 894812202 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průt
očné 30°,60°,90°

kus 1,00 12 929,00 12 929,00 0,06896 0,06896

26 894812257 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový 
pochůzí pro třídu zatížení A15

kus 1,00 6 548,00 6 548,00 0,00268 0,00268

27 spec. Napojení na stáv. kan.přípojku - třmenová odbočka DN 160 kus 1,00 4 336,00 4 336,00 0,01250 0,01250

28 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 58,00 28,00 1 624,00 0,00007 0,00406 0,00000 0,00000
29 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 25,00 17,00 425,00 0,00000 0,00000
30 spec. 3 Potrubí vodovodní PE- 100 SDR 11, D 32 x 3 mm m 25,00 781,00 19 525,00 0,00120 0,03000
31 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 40 - 70 m 25,00 31,00 775,00 0,00000 0,00000
32 892241111 Tlaková zkouška potrubí do DN 80 m 25,00 20,00 500,00 0,00000 0,00000
33 892351111 Tlaková zkouška potrubí do DN 150 - 200 m 58,00 25,00 1 450,00 0,00000 0,00000
34 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 25,00 22,00 550,00 0,00019 0,00475
35 879 17-1111 Montáž napojení vodovodní přípojky DN 32 kus 1,00 2 818,00 2 818,00 0,00038 0,00038
36 spec. Ponorné čerpadlo  vč. plov. sací soupravy a automatiky, 95 

l/min, 230 V, H=48 m soubor 1,00 15 009,00 15 009,00 0,08000 0,08000
37 spec. Pomocné lešení kus 1,00 1 997,00 1 997,00 0,03800 0,03800 0,00000 0,00000

Celkem za 8 Trubní vedení 0,00 121 887,00 4,17035 0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0
38 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 22,34 126,00 2 814,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 0,00 2 814,83 0,00000 0,00000
Díl: 9 Ostatní konstrukce 0
39 prop 1 prostupy, rýhy, stavební přípomoce soubor 1,00 4 528,00 4 528,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 9 Ostatní konstrukce 0,00 4 528,00 0,00000 0,00000
Díl: 722 Vnitřní vodovod 0
40 722232045 Kohout kulový G 1" kus 1,00 621,00 621,00 0,00050 0,00050 0,00000 0,00000
41 722232063 Kohout kulový s vypouštěním G 1" kus 1,00 766,00 766,00 0,00057 0,00057 0,00000 0,00000
42 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,00 135,00 270,00 0,00014 0,00028
43 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 50 m vodorovně, výšky 

do 6 m
t 0,00 694,00 0,94 0,00000 0,00000 0,00000

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : VENKOVNÍ KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD - ROZPOČET



Celkem za 722 Vnitřní vodovod 0,00 1 657,94 0,00135 0,00000
Díl: 723 Vnitřní plynovod 0
44 723170114 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 

mm spojované elektrotvarovkami
m 25,50 539,00 13 744,50 0,00003 0,00077

45 spec. Napojení elektrotvarovkou PE32 na stáv. plynovodní 
přípojku 

soubor 1,00 1 890,00 1 890,00 0,00500 0,00500

46 723220214 Šroubení přechodové G 1"F x D 32 s vnitřním závitem kus 1,00 454,00 454,00 0,00018 0,00018
47 723181023 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 2,50 637,00 1 592,50 0,00071 0,00178
48 spec. Potrubí ocelové s ochr. Opláštěním m 2,00 859,00 1 718,00 0,00270 0,00540
49 723150367 Chránička D 57x3,2 mm m 0,50 659,00 329,50 0,00468 0,00234
50 723230155 Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm pro 

bajonetové uzávěry
kus 1,00 2 360,00 2 360,00 0,00056 0,00056

51 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový 
vnitřní závit těžká řada

kus 1,00 489,00 489,00 0,00038 0,00038 0,00000 0,00000

52 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,00 297,00 297,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
53 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 

m
t 0,02 697,00 11,43 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 0,00 22 885,93 0,01640 0,00000

269 865,00

DPH % 21 56 671,65

CELKEM 326 537 Kč

Celkem zdravotní instalace



PŘÍLOHA VÝKAZU VÝMĚR: SPECIFIKACE  DODÁVKY  MODULŮ
Modulová stavba bude dodána jako výrobek, nelze proto specifikovat jako standardní stavební práce dle
ÚRS popř. RTS. Jednotliví výrobci mají své kalkulační výrobní vzorce. Specifikace je souhrnem všech
materiálů a dodávek, které jsou součástí položky 58. D+m modulů 

Veškeré materiály a výrobky budou vzorkovány. Po schválení vzorků zadavatelem mohou být použity při montáži.

Všechny konstrukce a prvky budou dodány a provedeny dle předložené projektové a dále schválené dílenské
dokumentace. 
Specifikace rozsahu dodávky modulů:
-          ocelové rámy včetně vč. potřebných výztuh, nosníků, sloupků, stropních, podlahových nosníků, spojů a
ochranného nátěru, součástí budou i případné přepravní a pomocné montážní prvky a konstrukce

-          vnitřní obklad stěn – SDK deska na dřevěném roštu z hranolů 50x50mm
-          tepelná minerální izolace stěn λ=0,037W/m2K mezi obkladovými deskami stěn vč. parotěsné zábrany a
případných ochranných PE fólií
-          vnější obklad obvodových stěn (ref. vzor Cetris Basic) tl. 10mm

-          příčky – SDK deska bez maleb
-          tepelná minerální izolace příček mezi obkladovými deskami vč. parotěsné zábrany

-          obklad PVC deskami (ref. vzor: Simona) v místnostech se sprchou

-          provedení dle skladeb konstrukcí - D.1.1. – 02 Půdorys 1.NP

-          primární plechová střecha z trapézového plechu
-          strop – SDK deska tl. 15mm na dřevěném roštu bez maleb
-          tepelná minerální izolace stropu λ=0,037W/m2K mezi SDK a plech. krytinou vč. parotěsné zábrany a
případných ochranných PE fólií
-          viz skladba střešní konstrukce v části D.1.1. – 03 Řez A-A‘
-          střešní světlík

-          podlaha – podlahová krytina PVC
-          cementotřísková deska, (ref. vzor: Cetris Basic) 20mm
-          dřevěný rošt jednoúrovňový - hranol 50x50mm
-          tepelná minerální izolace mezi rámy modulu λ=0,037W/m2K vč. parotěsné zábrany
-          pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55mm
-          tepelná izolace Perimetr λ=0,034W/m2K, tl.60 mm
-          viz skladba podlahy v části D.1.1. – 02 Řez A-A‘

-          všechny vodovodní rozvody od napojení na vnější přívod až po odběrová místa včetně zařizovacích
předmětů, sifonů a baterií, včetně tlakové zkoušky a desinfekčního proplachu
-          kuchyňská linka včetně dřezu, baterie, sifonu a spotřebičů

-          všechna připojovací, odpadní potrubí dešťové a splaškové kanalizace až po napojení na svodné potrubí (pod
úrovní modulů) včetně vpustí (na střeše s vyhříváním), včetně zkoušky těsnosti

-          všechna okna včetně vnitřních žaluzií, parapetů a oplechování – tepelně technické parametry dle TOB
-          dveře včetně zárubní a kování

-          vytápění - radiátory, kotel, bojler, komín včetně propojení
-          MaR

-          dle potřeby dílenská a montážní dokumentace
-          doložení splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení všech konstrukcí
-          statický výpočet nosné konstrukce navržené výrobcem

-          doprava a montáž modulů
-          jeřáb a jeřábnické práce
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Potvrzená výkresová dokumentace                                                    
možné zahájení objednání materiálu
Zahájení a provádění zemních a výkopových prací

Základové pasy, bednění, výztuhy, betonáž
Kontrola základů ZRUP
Komunikace, chodník, úprava okolí
Výroba ocelové konstrukce
Kontrol. den 
Montáž  oken hala ZRUP
Montáž hala ZRUP

Návoz modulů

Montáž stavba 
Předání dokumentace ke stavbě ZRUP/SM
Dokončení stavby
Předání stavby 
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Protokol o změně díla                                Změnový list číslo ……… 
Předmět díla:   

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   

TDI:   

Projektant:   

Popis změny: 

  

Odůvodnění změny: 
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Změnu vyvolal:   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla   

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla   

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona č. 
134/2016 Sb.: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4   

§ 222 odst. 5   

§ 222 odst. 6   

§ 222 odst. 7   

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout) 

zápis do SD (deníku změn)   

dodatek k PD   

dokumentace skut. provedení   
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hodnota přípočtů (víceprací) 
  

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací) 
  

celkem v Kč bez DPH 

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 

zm
ě
n

y
 

ocenění změny předložil:   

náklady na změnu v Kč bez DPH   

Výše DPH sazba:     

náklady na změnu vč. DPH   

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence 
změn č. 
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 Termín realizace změny:   

Vliv změny na termín dokončení díla:   
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Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):     

Zhotovitel (statutární zástupce):     

TDI:     

Projektant:     

Objednatel:     

p
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 Přílohy: 

  

 
 
 



Tabulka evidence změn  
        

číslo změny snížení 
ceny 

bez 
dopadu 
do ceny 

nad 
rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč. 
DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx     
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