
Dodatek č. 1
ke smlouvě o projektové přípravě

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezi:

Objednatel: Brněnské komunikace a.S.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
Dıč: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo Smlouvy objednatele: 1100-23000439

a

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
ıcoz 04598555
DIČ: CZ04598555
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 27.11.2015 v OR u MS v Praze, Oddíl C, vložka 250116
zastoupen Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli
číslo smlouvy zhotovitele: 523351

I.
Preambule

1. Smluvní strany dne 17.10.2023 uzavřely smlouvu O projektové přípravě na vypracování diagnostiky
komunikace a projektové dokumentace včetně úpravy vjezdu do ulice Jezerůvky při ulici
Černohorská v městské části Brno-Ivanovice a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dle podmínek veřejné
zakázky malého rozsahu S názvem „JEZERŮVKY, LEKNÍNOVÁ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE" (dále
jen „smlouva O projektové přípravě").

2. V průběhu realizace díla byl zjištěn havarijní stav propustku pod řešenou komunikací na ul.
Jezerůvky, jenž vyvolal nutnost rozšířit rozsah prováděných prací, čímž dojde k navýšení ceny díla. Z
důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo dále možné provést rázové Zatěžovací zkoušky
nutné k diagnostice vozovky, což vyvolá posun v termínu realizace díla.

3. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě dle jejího
čl. XV. odst. 8., kterým navyšují cenu díla a prodlužují lhůtu pro jeho provedení.
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ll.
Předmět dodatku

Smluvní Strany se dohodly na následující změně smlouvy O projektové přípravě ze dne 17.10.2023,
kdy Stávající znění článku VI., Termíny zhotovení díla, odst. 2 Smlouvy O projektové přípravě, se ruší
a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel předá dílo do:
- koncept DUSP, průzkumy a studie: 140 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
- konečná DUSP včetně inženýrské činností se všemi doklady: 120 dnů od schválení

konceptu DUSP. "
- Konečná PDPS, SP do 90 dnů od Wdáníspolečného povolenı' na výzvu objednatele."

Znění článku VII., Cena díla, odst. 1 smlouvy O projektové přípravě se ruší a nahrazuje následujícím
zněním: „Cena dila byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 932 400,- Kč bez DP .”
Příloha Č. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku - aktualizovanou cenovou
kalkulaci.

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy O projektové přípravě nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i
nadále v platnosti.
Tento dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichž pojednom obdrží každá smluvní strana.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění vregistru smluv dle Zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy O projektové přípravě přečetly, bezvýhradně
souhlasí Sjeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz
toho připojuji podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: aktualizovaná kalkulace ceny

Za Objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Praze dne

DHIUH“ 2024-01-23 Datum: 2024.01 .ı 8o6:27:5s+Oı OO 10:26:41 +01.00.

Ing. Luděk Borový Ing. Jiří Čurda
generální ředitel jednatel
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie celkem *

Z toho dendrologický průzkum 5 000

Z toho geologický průzkum 50 000

Z toho ověření existence a polohy inženýrských síti 30 000

Z toho průzkum inženýrských sítí 20 000

Z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 70 000

Z toho Záborový elaborát 5 000

Z toho diagnostika vozovky 20 000

Z toho plán organizace výstavby 10 000

DUSP celkem 430 000

PDPS celkem 154 400

Soupis prací celkem 43 000

Inženýrská činnost celkem 30 000

CENA CELKEM BEZ DPH 932 400

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Praze dne 16. 01. 2024

lízìäflìříšliääi“
Ing. Jiří Čurda

Jednatel

SAGASTA S.r.0.
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