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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

 (dále jen „dodatek č. 1“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem                              Město Lanškroun   

Adresa:  nám. J. M. Marků 12, Lanškroun   
Zastoupený:  starostou města Mgr. Radimem Vetchým 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Radim Vetchý  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mgr.Marie Heinrichová   
Tel.  465 385 238   
E-mail:  marie.heinrichova@lanskroun.eu  
ID DS:  27tbq25    
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  
Číslo účtu:  19-2725611/0100   
IČO:  002 79 102   
DIČ:  CZ699003828  
(dále jen „objednatel“) 

a 
Zhotovitelem      AGERIS s.r.o. 
Sídlo:       Jeřábkova 5, 602 00 Brno 
Zastoupený:      Ing. Ivo Podracký 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Podracký 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Podracký, Bc. Jakub Hloušek 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s. 
Číslo účtu:      382293143/0300 
IČ/DIČ:      25576992/CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
35034. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 
Čl. I 

Předmět dodatku  

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění části díla „Projektová příprava – 
suchá retenční nádrž - SRN Nad papírnou“, podle smlouvy o dílo číslo 
objednatele MULA 27363/2023 a číslo zhotovitele 2023/23. Změna termínu plnění se týká 
vypracování dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) včetně projednání 
dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací, projednání 
dokumentace s příslušnými dotčenými orgány, organizacemi, správci technické a 
dopravní infrastruktury, a dostupnými účastníky řízení za účelem vydání územního 
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rozhodnutí, vypracování a podání žádosti na zahájení územního řízení, zajištění vyvěšení 
informace o záměru, kdy tato část plnění bude na základě dohody stran zhotovitelem provedena 
nejpozději do 31.03.2024. 

 

Čl. II. 

Změna termínu plněníČlánek III. bod 3.1.1 písm.b) výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a 
nahrazuje se novým zněním tak, jak nasleduje: 

b)  DUR do 31. 03.2024, dřívější plnění je možné. 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

1.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.  

1.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a 
citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

1.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

1.4 Smluvní strany si dodatek č. 1 pozorně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, 
že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 

V………………….. dne……… V………………….. dne……… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel Zhotovitel 

 


