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ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR, V. V. I.

▪	▪	▪
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JIŘÍ PROKOPEC




Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem
„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“



číslo Smlouvy Objednatele: REG-58-2021
číslo Smlouvy Zhotovitele: ---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21
IČO (DIČ):	67985904 (CZ67985904)
bankovní spojení:	xxx
jehož zastupuje:	Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

Jiří Prokopec
se sídlem:	Ješovice 29, Liběchov, PSČ 277 21
IČO (DIČ):	41459661 (CZ540119032, plátce DPH)
bankovní spojení:	xxx
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem
„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“
dále jen jako „Dodatek“
[bookmark: _Toc3427960][bookmark: _Toc85015402]Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu o dílo č. REG-58-2021 na zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
V tomto Dodatku se užijí pojmy definované Smlouvou o dílo, nestanoví-li tento Dodatek vlastní definici pojmu.
Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. III. oddílu 3. odst. 3.3. písm. a) in fine Smlouvy o dílo provést prodloužení doby provádění stavebních prací.
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany změnu Smlouvy o dílo prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě výhrady změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ.
Změna doby provádění stavebních prací
Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na prodloužení doby provádění stavebních prací, a to nejpozději do 31. 12. 2025.
Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě o dílo, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o změně Smlouvy o dílo. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení vlastnoručního podpisu oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy a určily, že tímto způsobem provedly změnu Smlouvy o dílo.


V Liběchově dne 29. 12. 2023	V Liběchově dne 29. 12. 2023

za Objednatele:	Zhotovitel:


	Ing. Michal Kubelka, CSc.		Jiří Prokopec
	ředitel
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