Lety u Písku. Památník holokaustu
Romů a Sintů v Čechách [image: ]
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
MRK/SOD 10/2023

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL
název	: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
sídlo	: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
IČO	: 71239812
DIČ	: -
zápis v OR	: nezapsané v OR
bankovní spojení	: ČNB
č. účtu	: xxxxxxxxxx/xxxx
jednající	: PhDr. Jana Horváthová, ředitelka
dále za objednatele jednají
ve věcech technických	: Petr Večeřa, investiční referent
	xxxxx@xxxxx
ve věcech koordinačních	: Mgr. Peter Kunčík, projektový koordinátor
	xxxxx@xxxxx

ZHOTOVITEL
název	: PROTOM Strakonice, s.r.o.
sídlo 	: Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO 	: 43841252
DIČ 	: CZ43841252
zápis v OR	: C 711 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
bankovní spojení 	: ČSOB
č. účtu 	: xxxxxxxxxx/xxxx
jednající	: Miroslav Procházka, jednatel
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních	: Miroslav Procházka, jednatel
	xxxxx@xxxxx
ve věcech technických	: Ing. Luděk Joza, jednatel
	xxxxx@xxxxx



II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2023 smlouvu o dílo č. MRK/SOD 10/2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“.
2. Dle smlouvy byl termín realizace stanoven a dle dodatku č. 1 následně upřesněn takto:
· Termín předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
· Termín dokončení prací:	do 345 dní od předání a převzetí staveniště
· Termín zahájení předání díla:	do termínu dokončení prací
· Termín vyklizení staveniště:	do 14 dnů od dokončení prací
· Termín odstranění vad a ukončení předání díla:	do termínu vyklizení staveniště
· Termín provedení udržovacích prací:	do 09/2024

III.
Předmět dodatku č. 4

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na úpravu termínu ukončení předání díla. Dílo bylo dokončeno k 9. 1. 2024, tj. do 345 dnů od předání a převzetí staveniště. Délka realizace díla se tedy nemění. 
Během realizace díla došlo ke změně provedení fasádních výplní jihovýchodního a severovýchodního pohledu, kdy původní okna s označením OKA1 a OKA2 budou nahrazena okny v provedení se svislým poutcem, který rozděluje okna na dvě poloviny. Tato změna byla provedena na základě tvrzení zhotovitele, že nelze původní okna dle projektové dokumentace vyrobit. Toto tvrzení zhotovitel doloží znaleckým posudkem.
Předmětná změna si vyžádala projednání a schválení změny stavby místně příslušným stavebním úřadem. V zájmu zachování právní jistoty smluvní strany sjednávají, že k převzetí díla ze strany objednatele dojde do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením (vydaného Městským úřadem Mirovice ze dne 16. 1. 2024, sp. zn. 330 V/5) a od předání znaleckého posudku. Do doby převzetí díla ze strany objednatele je zhotovitel povinen řádně zabezpečit staveniště, a to bez nároku na odměnu.
2. Nové termíny realizace jsou stanoveny takto:
· Termín předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
· Termín dokončení prací:	do 345 dnů od předání a převzetí staveniště
· Termín zahájení předání díla:	do termínu dokončení prací
· Termín vyklizení staveniště:	do 14 dnů od dokončení prací
· Termín ukončení předání díla:	do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí o změně stavby a předání znaleckého posudku
· Termín provedení udržovacích prací:	do 09/2024

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, a to v jednom vyhotovení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
[bookmark: _Hlk511206879]

V Brně dne	Ve Strakonicích dne 



………………………………………                       	…………..……………………..……
PhDr. Jana Horváthová	Miroslav Procházka
ředitelka	jednatel
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