Změnový list č. 1

Stavba: 
 „Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Svitavy“ 
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

Zhotovitel: 
KAVE Bau s.r.o.


IČO: 24135658, DIČ: CZ24135658

sídlo K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

zastoupen Petrem Veselým, jednatelem
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 102 (vodovodní řad) a SO 103 (konečná úprava povrchů)
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Dopis P & P InTech s.r.o. ze dne 26.8.2023
· Upravená projektová dokumentace „REKONSTRUKCE KANALIZACE A VYVOLANÁ PŘELOŽKA VODOVODU NA UL. LIDICKÁ, SVITAVY“ – revize č.1 dne 25.8.2023

4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Během provádění díla se vyskytnula skutečnost, která nebyla v době sjednání „Smlouvy o dílo č. zhotovitele: 011/2023“ ze dne 22.8.2023 známa, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat dle Pod-čl. 3.5, písm. a) SoD. Tato skutečnost spočívá v tom, že nebylo známo napojení vodovodního řadu z ul. Revoluční (LT DN100) do ul. Lidická (LT DN80). Vzhledem k tomu, že toto propojení dále navazuje na vodovodní řad zásobující městskou část Lačnov, je nutné provést opětovné napojení vodovodního řadu z ul. Revoluční do ul. Lidická, tak aby nedošlo k omezení zásobení pitnou vodou dle Pod-čl. 4.2 SoD a dle č. 4.5 SoD.
b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

	Část
	Cena bez DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	13.592.916,00 Kč

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	8.922.878,63 Kč

	Koeficint (-)
	0,656

	Koeficint ( % )
	65,643 %


Přehled nových položek
	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	SO 102.1.1 – vodovodní řad – revize 1

	25
	850265121R00
	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 100 mm
	kus
	4730,00
	0,656
	3102,88

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	44
	28653327AR
	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný
	kus
	1451,00
	0.656
	951,86

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	45
	286536191R
	oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; spoj svařovaný
	kus
	1267,00
	0,656
	831,15

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	55
	422935323R
	příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-příruba, délka 225 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN1=100, hrdlo DN=100; těleso tvárná litina
	kus
	7810,00
	0,656
	5192,24

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	56
	286536191R
	příruba tvárná litina; slepá, se závitem; DN 80 mm; 1"; povrch. úprava práškový epoxid
	kus
	2675,00
	0,656
	1754,80

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	57
	552700804R
	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; uvnitř práškový epoxid; povrch. úprava práškový epoxid
	kus
	4300,00
	0,656
	2820,80

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	SO 102.2.1 – suchovod – revize 1

	33
	286538145R
	T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 117,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný
	kus
	1490,00
	0,656
	977,44

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci


c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	102.1.1
	SO 102
	Vodovodní řad – revize 1
	121.366,43 Kč
	146.853,38 Kč

	102.2.1
	SO 102
	Suchovod – revize 1
	50.759,54 Kč
	61.419,04 Kč

	103.1.1
	SO 103
	Konečná úprava povrchů – revize 1
	17.478,62 Kč
	21.149,13 Kč

	Cena změnových rozpočtů
	189.604,59 Kč
	229.421,55 Kč


Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Méněpráce 
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Vícepráce 
	189.604,59 Kč
	229.421,55 Kč

	Celkem
	189.604,59 Kč
	229.421,55 Kč

	Cena díla celkem dle SOD
	8.922.878,63 Kč
	10.796.683,14 Kč

	Cena díla celkem dle ZL č.1
	9.112.483,22 Kč
	11.026.104,70 Kč


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. Položky, které nebyly oceněny pro návrh ceny díla, jsou oceněny v cenách ceníku RTS a poníženy o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci.
5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	SO 102
	31.10.2023

	
	
	

	
	
	

	Navrhovaný termín dle změnového listu
	SO 102
	16.11.2023

	
	
	

	

	


Přílohy ke změnovému listu:

· Příloha č. 1: Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Podrobný situační výkres – revize 1. ze dne 25.8.2023
· Příloha č. 2: Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Kladečské schéma – revize 1. ze dne 25.8.2023

· Příloha č. 3: Položkový rozpočet – Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Svitavy – část 1 – revize 1. – vícepráce
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne xx. xx. 2023
1. Za Zhotovitele:


vypracoval:xxxxxxxxxxx



……………………………..

Zhotovitel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
……………………………..
2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:
P & P InTech s.r.o.


                             




……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

P & P InTech s.r.o.


                            




……………………………..
· Provozovatel:

Vodárenská Svitavy s.r.o.



                                                    



……………………………..
· Investor:

Město Svitavy



                             




……………………………..
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