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DODATEK Č.l KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 3.10.2016

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

1. Smluvní strany

Město Břeclav
náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
ing.Pavel Dominik, starosta
00283061
CZ00283061
Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-18322790257/0100

Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsaná:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

STAVBY VANTO, s.r.o.
Panská 25, 686 04 Kunovice 
KS v Brně, oddíl C, vložka 57602 
Mgr. Ondřejem Pavkou 
282 69 314 
CZ28269314
Československá obchodní banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště 
č. účtu: 219371754/0300 
SBERBANK CZ a.s.
Č.ú.4200426274/6800

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
zhotovit pro objednatele stavbu „Zázemí pro dětské dopravní hřiště, Břeclav,, předmětem dodatku č. 1 
je prodloužení termínu dokončení stavby a vícepráce vzniklé z důvodů na straně objednatele blíže 
specifikované v přiloženém rozpočtu změna termínu dokončení stavby.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

čl. 3 Termíny a místo plnění

Termín zahájení stavby 03.10. 2016

Termín dokončení stavby 31.03. 2017

či. 4 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

Cena dle SOD: 2 052 066,- Kč bez DPH, DPH: 430 934,- Kč, 
Cena dle Dod č.l: 155.605,18 Kč bez DPH, DPH : 32.677,09 Kč, 
Cena dle SOD+Dod. č.l: 2.207.671,18 Kč bez DPH,

Za věcnou a formaln. 
správnost odpoy'" Strana 1 (celkem 2)

2 483 000,- Kč vč. DPH 
188.282,-Kč vč. DPH 

2.671.282,-Kč vč DPH

Za právní
správnost odpovídá:^



V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.

3. Ostatní ujednání

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden 
Zhotovitel.

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Za Objednatele ; f ,
V Břeclavě dne........ ríť...

ing.Pavel Dominik,starosta

Za Zhotovitele 
V Kunovicích dne

Panské 25 
636 04 Kunoy 
Tel.: +420 p7Ě =01 07? 
Fax: +420(57 

! ICO: 232093^ f L 
DIČ: C2ífB2693 i4
Mpaan vOpfuKOS v ErsS 
Paa opia. zn. c S7002

Mgr. Ondřej PavkaJednatel

Doložka
Taíc smlouva byla schválena 

na .zasedání 

dne

za Město Břeclav:

©

Za věcnou a formální
správnost o} Za právní
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o. IČO: 28269314

Panská 25 686 04 Kunovice DIČ: CZ28269314

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 60 345,60

PSV 17 815,73

MON 77 443,85

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 155 605,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 155 605,18 CZK

Základní DPH 21 % 32 677,09 CZK

Zaokrouhleni -0,27 CZK

Cena celkem s DPH 188 282,00 czk

v Kunovicích dne
1 ~XOi:c' stav o v vami u.u.i.o.Panská as /] 

g 086 04 Kungylés
Tal-:+420éy2 SOI 072
sfSIpžIÍ

STAVBY zapnún v Oku KOS v Brna
Do<J bdJo. zn. C 57807

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí
Oislo - Název

1 VCP 2

2 VCP

Základ pro 
. sníženouDPrf'.... . .. . '• . - j.i

0

0

..Žákladpro. základní:

V 0PH i-fl

78 161

77 444

DPH celkem
-

16414

16 263

Cena celkem

94 575

93 707

%

50

50

Celkem za stavbu 0 155 605 32 677 188 282 100

Rekapitulace dílů

gaas8*|fii(í«ig
Název

60 345,60Vodorovné konstrukce

14 229,90Konstrukce truhlářské

3 585,83Obklady keramické

77 443,85Elektromontáže

Vedlejší náklady

Cena celkem

_z._ t,_ n — a04.



Položkový rozpočet
S: 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav

0: SO 03 Budova - horní stavba

R: 2 VCP 2

í -I
i'

Díl:

I . , 1 ••

■ ■; "
Číslo položky , 
4

Název položky .......................
Vodorovné konstrukce

: :
V ■

množství

*• ‘ L- ' ' "i'
... I '

cena / MJ Gelkem
60 345,60

1

Díl:
416021226R00

766
Podhledy SDK, kovová, kce CD. 1x deska RF 15 mm

Konstrukce truhlářské
m2 67,20000 898,00 60 345,60

14 229,90
2 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 7,00000 279,00 1 953,00
3 766695212R00 Montáž lišt dveří jednokřídlových kus 7,00000 85,50 598,50
4 54914631R Dveřní kování kus 7,00000 721,00 5 047,00

5 5537000121R Lišta přechodová AI 30/A lepicí l=270 cm stříbro, š 30 mm kus 7,00000 330,00 2 310,00

6

Díl:
60515001R

781
Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 podhled

Obklady keramické
m3 0,68000 6 355,00 4 321,40

3 585,83
7 781419706R0Q Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 87,98000 28,60 2 516,23

8 7814910O1R00 Montáž lišt k obkladům m 28,00000 38,20 1 069,60



Položkový rozpočet

S: 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav

0: SO 03 Budova - horní stavba

R: 3 VCP

••
•M

Díl:

■. '%-■ ■

i., • , ii, ■Číslo položky
M21

;v:v

Názevpololky
Elektromontáže

• ‘ . ••
:■ irhnožštví :

-■ 1 '■ . .

cera/MJ
Celkem-

77 443,85
1 210220001RT1 Vedení uzemňovad na povrchu FeZn do 120 mm2, 

včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
m 68,00000 180,00 12 240,00

2 Pol_1 rozváděč podružný vč. vystrojení ks 1,00000 35 900,00 35 900,00

3 Pol_2 zářivka PRIMA 2x58 W vč. zdroje ks 2,00000 1 221,52 2 443,04


