
Objednatel:

Poskytovatel:

1) Smluvní strany spolu dne 31. 8. 2022 uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb spočívající v zajištění
spolupráce
,,Protipovodňová opatření etapa VII- VIII", ve znění Svého dodatku č. 1, a to v souladu S podmínkami
veřejná zakázky 5 názvem „PRoTıPovoDŇOvÁ OPATŘENÍ ETAPY vıı, vııı - ODBORNÝ DOHLED A

Dodatek č. Z
ke smlouvě o poskytování služeb

uzavřené dne 31. 8. 2022 mezi níže uvedenými smluvní stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/18, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení:

účet č.1
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-22000394

QuickPrOjectLead s.r.o.
se sídlem K Jelenici 1428/6, Bystrc, 635 00 Brno
ıčoz 06781951
Dıčz cz 06781951
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 22. 1. 2018 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl C, vložka 104268
zastoupen Ing. Michalem Albrechtem, jednatelem
číslo smlouvy poskytovatele:

Il.
Preambule

S technickým dozorem investora na vodohospodářských objektech

SOUČINNOST STECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA" (dále jen ,,sml0uva”).
2) Účelem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění služeb. To je vyvoláno zdůvodu

časového posunu realizace stavby v rámci akce „Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových
opatření města Brna - etapy VII a Vlll", kde došlo dodatkem č. 2 ke smlouvě O Zhotovení Stavby

k posunu termínu provádění stavby až do dne 31. 8. 2024. Ztohoto důvodu je nutné sladit termín
plnění této Smlouvy o poskytování služeb s právě zmíněnou smlouvou O zhotovení stavby.
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1)

ll
2)

3)

4)

čı. ııı.
Změna smlouvy

Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci Smlouvy o poskytování Služeb
č. objednatele 1100-22000394 ze dne 31. 8. 2022 tak, že dosavadní Znění čl. Ill. odst. (2) Smlouvy se
ruší a nahrazuje se novým zněním: ,,Poskytnutı'služeb bude ukončeno: do 31. 8. 2024“

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní Strana obdrží jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou Smluvní Stranou a účinnosti dnem jeho
uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění
dodatku zajistí objednatel.
Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že byl Sepsán na základě
jejich pravé a Svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

25 -01-2 ZL V Brně dne 29.41.1013

Ing. Minhzı Aıhvenhr
jednatel

ln . Luděk Borový
generální ředite
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