
Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne

-

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Provedení dozdívek korun odvodových a vnitřních nosných zdí ve 3NP v různé tloušťce a výšce 
dozdění. Součástí dozdívek je také doplnění vodorovných nosných prvků z ocelových válcovaných 
profilů nebo betonových prefabrikovaných překladů nad otvory, ubouranými komínovými tělesy a 
výklenky v nosném zdivu.

rozpočet  

66 553,- Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Změnový list č.8
3, 998

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Dozdívky nosných stěn ve 3NP

Po provedení nové konstrukce vazníkového krovu včetně navržených ztužujících věnců a odstranění 
degradovaného stropu nad 3NP bylo nutno doplnit chybějící svislé nosné konstrukce ve 3NP formou 
dozdění na odpovídající výškovou úroveň.                             Změna dle § 222 ods.  6 zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne

-

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Provedení částečného vybourání zdiva štítů a opětovné lokální dozdívky a ztužení těchto štítových 
stěn v různé tloušťce a výšce dozdění. Z důvodu bezpečného přístupu z venkovní strany a možnosti 
dozdění a konečnou povrchovou úpravu štítu směrem k č.p.5 je nezbytné zbudování atypického 
štítového konzolového zavěšeného lešení.

rozpočet  

194 994,- Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Změnový list č.9
3, 6, 9, 94, 997, 998

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Bourání a dozdívky štítových stěn půdy

Při demontáži stávajícího krovu a stropu nad 3NP bylo zjištěno zcela nestabilní provedení částí 
bočních štítových stěn objektu, které byly navíc lokálně kotveny ke stávajícímu bouranému krovu. Z 
důvodu bezpečnosti bylo rozhodnuto o částečném lokálním odbourání rozvolněných částí štítových 
stěn.Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ano

ano

-

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Demontáž stávajících podlah - dřevěných záklopů a nosných podlahových dřevěných profilů, 
odstranění stávajících násypů na klenbách 1NP. Provedení zcela nových dřevěných nebo 
betonových podlahových konstrukcí dle projekčního návrhu.

doplněk PD, návrh nové skladby podlah pro jednotlivých místnostech, rozpočet  

953 260,- Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Změnový list č.10
763, 4, 6, 713, 762, 96, 997, 998

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

 Obnova podlahových konstrukcí 2NP a 3NP

Po provedení sond do stávajících podlahových konstrukcí ve 2NP a 3NP byl zjištěn u většiny 
dřevěných nosných prvků jejich zcela havarijní stav, který ohrožoval bezpečnost budoucích 
uživatelů. Bylo rozhodnuto o odstranění stávajících a provedení zcela nových podlahových 
konstrukcí z dřevěných trámů nebo betonových mazanin včetně doplnění tepelných izolací do 
konstrukce těchto podlah.Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ano

ano

-

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Provedení vybourání zdiva štítu středového rizalitu do výškové úrovně dřevěného prahu, Následné 
odstranění tohoto poškozeného dřevěného prvku a opětovné vyzdění štítu včetně doplnění 
ozdobných fasádních prvků a jejich původního tvarosloví. Z důvodu bezpečného přístupu je 
nezbytné ponechání stávajícího fasádního lešení a jeho navýšení pro dozdění tohoto štítu.

rozpočet  

64 264,- Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Změnový list č.11
3, 6, 9, 94, 997, 998

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Obnova středního rizalitu fasády do náměstí

Při demontáži stávajícího krovu bylo zjištěno, že zděný štít střechy středového rizalitu je vyzděný na 
vodorovném dřevěném prahu, který je poškozen a celý štít je staticky nestabilní. 
Z důvodu bezpečnosti bylo rozhodnuto o ubourání části zděného štítu rizalitu. Změna dle § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne

-

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Doplnění systémů SKS a EPS o požadované změny a příprava kabelových rozvodů pro 
zabezpečovací systém.

půdorysy se zákresem požadavků na systém (zpracoval sekce IT investora), rozpočet  

207 681,- Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Změnový list č.12
742, 7421

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Slaboproud - doplnění a změny

Požadavek investora na úpravu a rozšíření projektem navržených slaboproudých rozvodů pro 
budoucí konektivitu se sousedními objekty ve vlastnictví města. Součástí změn je také příprava a 
hrubé kabelové rozvody pro budoucí možnou instalaci zabezpečovacího systému budovy. Změna 
dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne

-

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Úprava lokálních otvorů a provedení dveří v počtu, rozměrech a technických vlastnostech dle 
aktualizované PD.

aktualizovaná PD v r. 2023, rozpočet  

115 874,- Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Změnový list č.13
3, 6, 766, 767, 9

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Výplně otvorů - změny

Vzhledem k úpravě PBŘ celého objektu vyvstal požadavek na provedení nových dveří s požární 
odolností v prostoru tzv. staré kuchyně a současně bylo rozhodnuto o dodatečném provedení 
nových vstupních dveří do objektu z průjezdu 1NP a repasi stávajících dvoukřídlých vrat v uliční 
fasádě. Změny také zahrnují aktualizaci počtu truhlářských výrobků a jejich uvedení do souladu s 
PD. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne

-

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Provedení vodorovného zavěšeného dřevěného roštu pod spodní líc příhradových vazníků z 
dřevěných profilů 6x16cm pro snížení výškové úrovně podhledu z SDK desek se zvýšenou požární 
odolností pod vodorovná ocelová táhla.

rozpočet  

18 390,- Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Změnový list č.14
713, 762

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

 Snížení podhledu zavěšeného stropu ve 3NP

Po montáži nové dřevěné střešní vazníkové konstrukce byla zjištěna výšková kolize budoucího 
nového stropního podhledu se statickými ocelovými vodorovnými táhly propojení ztužujících žlb 
věnců. Bylo rozhodnuto o snížení úrovně zavěšeného SDK podhledu pod úroveň těchto statických 
táhel.Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ano

ano

-

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Provedení nových omítek stěn ve 2NP a 3NP v celém rozsahu 100% včetně otlučení původních 
omítek a likvidace suti. Otlučení části omítek v 1NP a aplikace vápenných sanačních omítek. 

rozpočet  

135 526,- Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Změnový list č.15
006, 3, 6, 9, 998

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Vnitřní omítky

Při provádění bouracích prací ve 2NP a 3NP bylo zjištěno, že stávající omítky jsou prakticky v celém 
rozsahu zcela nesoudržné a odseparované od podkladu. V 1NP byla zjištěna významná degradace 
spodních partií omítek způsobená pronikáním zemní vlhkosti. Bylo rozhodnuto o kompletním 
otlučením omítek ve 2NP a 3NP a provedení sanační vápenné omítky  ve spodních partiích omítek 
stěn do v.1.2m v 1NP. Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ano

ano

-

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:

dne: podpis:
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Provedení komplet nového hromosvodu dle dodaného projekčního návrhu.

PD nového hromosvodu včetně výkazu výměr, rozpočet  

155 532,- Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Změnový list č.16
M01, M21

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Hromosvod

Předmětem smluvní dodávky nebylo provedení hromosvodu. Investor rozhodl, že bude instalován 
zcela nový hromosvod. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek.



Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka  Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4
Klasifikace

Fáze Založená nabídka CZK

Komentář

Verze
Popis SOD + dodatek 1 a 2

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Zhotovitel STARKON a.s.

Objednatel Město Dačice

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:
 Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Popis Cena DPH Cena s DPH

ZL - D2: Změnové listy - dodatek 02 1 912 074 401 536 2 313 610

ZL08: Dozdívky nosných stěn ve 3NP 66 553 13 976 80 529
ZL08: Dozdívky nosných stěn ve 3NP 66 553 13 976 80 529

3: Svislé a kompletní konstrukce 66 372 13 938 80 310

998: Přesun hmot 180 38 218

ZL09: Bourání a dozdívky štítových stěn půdy 194 994 40 949 235 943
ZL09: Bourání a dozdívky štítových stěn půdy 194 994 40 949 235 943

3: Svislé a kompletní konstrukce 50 525 10 610 61 135

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 700 1 197 6 897

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 820 1 432 8 252

94: Lešení a stavební výtahy 109 875 23 074 132 949

997: Přesun sutě 20 988 4 407 25 395

998: Přesun hmot 1 086 228 1 314

ZL10: Obnova podlahových konstrukcí 2NP a 3NP 953 260 200 185 1 153 445
ZL10 - O: Obnova podlahových konstrukcí 2NP a 3NP - odpočty - 189 688 - 39 834 - 229 522

763: Konstrukce suché výstavby - 189 688 - 39 834 - 229 522

ZL10 - P: Obnova podlahových konstrukcí 2NP a 3NP - přípočty 1 142 948 240 019 1 382 967
4: Vodorovné konstrukce 2 891 607 3 498

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 206 240 43 310 249 551

713: Izolace tepelné 90 344 18 972 109 316

762: Konstrukce tesařské 511 125 107 336 618 462

96: Bourání konstrukcí 172 878 36 304 209 183

997: Přesun sutě 149 982 31 496 181 478

998: Přesun hmot 9 487 1 992 11 480

ZL11: Obnova středního rizalitu fasády do náměstí 64 264 13 496 77 760
ZL11: Obnova středního rizalitu fasády do náměstí 64 264 13 496 77 760

3: Svislé a kompletní konstrukce 14 171 2 976 17 146

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 501 2 835 16 336

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 217 465 2 682

94: Lešení a stavební výtahy 26 572 5 580 32 152

997: Přesun sutě 6 821 1 432 8 253

998: Přesun hmot 984 207 1 190

ZL12: Slaboproud - doplnění a změny 207 681 43 613 251 294
ZL12: Slaboproud - doplnění a změny 207 681 43 613 251 294

742: Elektroinstalace - slaboproud SKS 177 338 37 241 214 579

7421: Elektroinstalace - EPS 30 343 6 372 36 715

ZL13: Výplně otvorů - změny 115 874 24 333 140 207
ZL13: Výplně otvorů - změny 115 874 24 333 140 207

3: Svislé a kompletní konstrukce 10 066 2 114 12 179
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6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 605 547 3 152

766: Výplně otvorů 96 159 20 193 116 353

767: Konstrukce zámečnické 336 71 407

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 708 1 409 8 117

ZL14: Snížení podhledu zavěšeného stropu ve 3NP 18 390 3 862 22 252
ZL14 - O: Snížení podhledu zavěšeného stropu ve 3NP - odpočty - 41 385 - 8 691 - 50 076

713: Izolace tepelné - 41 385 - 8 691 - 50 076

ZL14 - P: Snížení podhledu zavěšeného stropu ve 3NP - přípočty 59 775 12 553 72 328
762: Konstrukce tesařské 59 775 12 553 72 328

ZL15: Vnitřní omítky 135 526 28 461 163 987
ZL15 - O: Vnitřní omítky - odpočty - 299 049 - 62 800 - 361 850

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 271 880 - 57 095 - 328 975

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání - 27 169 - 5 706 - 32 875

ZL15 - P: Vnitřní omítky - přípočty 434 576 91 261 525 836
006: Úpravy povrchu 92 811 19 490 112 301

3: Svislé a kompletní konstrukce 8 872 1 863 10 735

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 300 518 63 109 363 627

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 548 5 365 30 913

998: Přesun hmot 6 827 1 434 8 261

ZL16: Hromosvod 155 532 32 662 188 194
ZL16: Hromosvod 155 532 32 662 188 194

M01: Zemní práce 26 514 5 568 32 081

M21: Elektromontáže 121 466 25 508 146 973

VN: Vedlejší náklady 7 553 1 586 9 139

Celkem (bez DPH) 1 912 074

DPH 401 536
DPH 21 % ze základny: 1 912 074 401 536

Celkem (včetně DPH) 2 313 610
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

ZL - D2: Změnové listy - dodatek 02 1 912 074 47,1 111,8

ZL08: Dozdívky nosných stěn ve 3NP 66 553 0,4 –
ZL08: Dozdívky nosných stěn ve 3NP 66 553 0,4 –
3: Svislé a kompletní konstrukce 66 372 0,4 –

9. 31123112 Dozdívky z plných cihel  P 20, MC 15 m3 9,269 5 500,00 50 981 – –
Dozdívka korun zdiva nosných stěn ve 3NP
Mezi 3.14 a 3.15; 7,5*0,4*0,3 

Mezi 3.14 a 3.12+3.13; 8,5*0,2*0,2

Mezi 3.12 a 3.13; 10,5*0,3*0,5

Mezi 3.01 a 3.13; 4*0,3*0,5

Mezi 3.08 a 3.09; 5,6*0,3*0,4

Mezi 3.01 a 3.07; 2,5*0,3*0,9

Štítová stěna do dvora; 15,5*0,45*0,10
Štítová stěna do dvora; 18,078*0,3*0,35
Mezi 3.15 a 3.01; 3,9*0,3*0,15 

Dozdění a zpevnění 2.01; 1,2*1,4*0,45
Otvor mezi 2.08 - 2.09; 0,98*2*0,5

14. 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do 
č 22

t 0,132 9 900,00 1 312 – –

Výklenek 3.10 - pod věnec; 2,5*2*0,0144
Nový vstup 2.14 - 2.15; 3*1,4*0,0144

17. 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,132 44 500,00 5 895 – –
Výklenek 3.10 - pod věnec; 2,5*2*0,0144
Nový vstup 2.14 - 2.15; 3*1,4*0,0144

22. 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,92 850,00 782 – –
Výklenek 3.10 - pod věnec; 2,3*(0,2+0,2)

2 000. 317121214 Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1600 mm kus 9,0 822,54 7 403 0,04458 0,4 –
Komín 3.12 - pod věnec;2
Oprava vstupu 2.15 - 2.16; 4

Nový vstup 2.14 - 2.15; 2
Vstup 2.07 - 2.08;1

998: Přesun hmot 180 – –
53. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,401 450,00 180 – –
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ZL09: Bourání a dozdívky štítových stěn půdy 194 994 2,4 13,2

ZL09: Bourání a dozdívky štítových stěn půdy 194 994 2,4 13,2

3: Svislé a kompletní konstrukce 50 525 2,4 –
9. 31123112 Dozdívky z plných cihel  P 20, MC 15 m3 6,612 5 500,00 36 366 – –

Štít směrem k čp.3
CAD; (8+4,18)*0,15

Štít směrem k čp.5
CAD; 31,9*0,50*0,3

2 001. 311271001 Zdivo strojně zděné na tenkovrstvou maltu z pórobetonových bloků přes 
P2 do P4 do 450 kg/m3 tl 250 mm - dozdívka štítu k čp 5

m2 15,2 931,52 14 159 0,15855 2,4 –

CAD 15,2m2; 15,2

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 700 – –
33. 622311141 Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 15 mm a tloušťky - štuku do 3 mm štuková stěn
m2 15,2 375,00 5 700 – –

CAD 15,2m2; 15,2

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 820 – 13,2

44. 962032231 Bourání zdiva vč.úpravy po vybourání m3 7,75 880,00 6 820 – 1,70000 13,2
Štít směrem k čp.3
CAD; (17,3+4,18)*0,25

Štít směrem k čp.5
CAD; 11,9*0,2

94: Lešení a stavební výtahy 109 875 0,0 –
2 002. 946321000R Atypické konzolové lešení na střeše objektu čp. 5 - mont., demont, nájem 

30 d, doprava, ztíž.přesun - pro dozdění a povrchovou úpravu štítu
m2 200,0 540,00 108 000 – –

Stít k čp.5 - 200 m2; 200

2 003. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 21,6 86,80 1 875 0,00021 0,0 –

Směrem k čp5 - štít
18*1,2

997: Přesun sutě 20 988 – –
66. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 13,175 265,00 3 491 – –

67. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km  / 9x /

t 13,175 18,00 237 – –

68. 9970222 Poplatek za uložení vybour.hmot na skládce t 13,175 650,00 8 564 – –
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475. 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly - výšky přes 9 do 12 m

t 13,175 660,00 8 696 – –

998: Přesun hmot 1 086 – –
53. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 2,414 450,00 1 086 – –

ZL10: Obnova podlahových konstrukcí 2NP a 3NP 953 260 22,7 94,2

ZL10 - O: Obnova podlahových konstrukcí 2NP a 3NP - odpočty - 189 688 – –
763: Konstrukce suché výstavby - 189 688 – –

381. 7631532111 SDK podlaha z podlahových desek tl 20 mm provedených na stávající 
záklop

m2 - 166,517 1 139,15 - 189 688 – –

ZL10 - P: Obnova podlahových konstrukcí 2NP a 3NP - přípočty 1 142 948 22,7 94,2

4: Vodorovné konstrukce 2 891 1,6 –
2 004. 451313511 Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod 

dlažbu tl do 100 mm
m2 6,6 438,03 2 891 0,24533 1,6 –

Pro nové nosné trámy podlahy 2NP a 3NP
M 2.16; 8*2*0,2*0,3

M.3.14; 5*2*0,2*0,3

M 3.12; 8*2*0,2*0,3

M 3.10; 6*2*0,2*0,3

M 3.09; 6*2*0,2*0,3

M 3.13; 6*2*0,2*0,3

M 3.08; 10*2*0,2*0,3

M 3.01-3.02; 6*2*0,2*0,3

= 

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 206 240 10,8 –
45. 631311115 Betonová mazanina tl.100 mm m3 11,263 6 500,00 73 209 – –

Na klenbách a stropech 1NP + 2NP (výměry podlahových ploch)

M 2,14; 45,96*0,1

M 2.15; 28,7*0,1

M 2.03 - 2.06; (2,93+8,71+1,37+4,9)*0,1

M 2.13; 10,06*0,1

M 3.01 (část)+3,02; 10*0,1

2 005. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,506 40 163,95 20 339 1,06277 0,5 –
Na klenbách a stropech 1NP + 2NP (výměry podlahových ploch)

M 2.15; 28,7*1,1*0,0044

M 2,14; 45,96*1,1*0,0044

M 2.03 - 2.06; (2,93+8,71+1,37+4,9)*1,1*0,0044
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M 2.13; 10,06*1,1*0,0044

M 3.01 (část)+3,02; 10*0,2*1,1*0,0044

2 006. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 115,093 20,16 2 320 0,00013 0,0 –
Na klenbách a stropech 1NP + 2NP (výměry podlahových ploch)

M 2,14; 45,96*1,1

M 2.15; 28,7*1,1

M 2.03 - 2.06; (2,93+8,71+1,37+4,9)*1,1

M 2.13; 10,06*1,1

M 3.01 (část)+3,02; 10*0,2*1,1

2 007. 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 24,361 4 530,75 110 371 0,42000 10,2 –
Na klenbách a stropech 1NP + 2NP (výměry podlahových ploch)

M 2,14; 45,96*0,25

M 2.15; 28,7*0,25

M 2.03 - 2.06; (2,93+8,71+1,37+4,9)*0,15

M 2.13; 10,06*0,15

M 3.01 (část)+3,02; 10*0,15

713: Izolace tepelné 90 344 0,7 –
70. 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 2 vrstvy

m2 19,5 55,00 1 073 – –

V podlaze nad klenbou průjezdu 1.01; 7,8*2,5

70. 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením lambda=0,035 tl 
60mm

m2 20,475 167,00 3 419 0,00180 0,0 –

V podlaze nad klenbou průjezdu 1.01; 7,8*2,5*1,05

77. 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 2,2 883,99 1 945 – –
2 008. 63153706 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 100mm m2 234,133 260,00 60 874 0,00304 0,7 –

Pod novou podlahou 2xOSB - přespokld 85% plochy
M 2.16; 34,36

M 3.15; 47.15

M 3.14; 69,45

M 3.10, 3.11, 3.12; (11,2+5,78+26,6)

M 3.09; 23,99

M 3.13; 17.39

M 3.02-3.08; (4,5+6,41+2,02+3,15+4,28+4,37+14,8)

=

-0,15*275,45

2 009. 713121112 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 234,133 98,38 23 033 – –

Pod novou podlahou 2xOSB - přespokld 85% plochy
M 2.16; 34,36

M 3.15; 47.15
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M 3.14; 69,45

M 3.10, 3.11, 3.12; (11,2+5,78+26,6)

M 3.09; 23,99

M 3.13; 17.39

M 3.02-3.08; (4,5+6,41+2,02+3,15+4,28+4,37+14,8)

=

-0,15*275,45

762: Konstrukce tesařské 511 125 9,6 4,7

367. 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 8,616 1 050,00 9 046 0,00108 0,0 –

Pro nové nosné trámy podlahy 2NP a 3NP
M 2.16; 8*5,5*0,14*0,22

M 3.09; 6*6*0,14*0,22

M.3.14; 5*4,9*0,12*0,22

M 3.12; 8*5*0,1*0,24

M 3.10; 6*4,5*0,1*0,22

M 3.13; 6*4,6*0,1*0,2

M 3.08; 10*4,8*0,12*0,24

M 3.01-3.02; 6*3,3*0,12*0,24

Rošt; 459,083*0,025*0,12*1,05

369. 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,446 9 800,00 14 172 – –
Pod podlahu 2xOSB - předpoklad vzdálenosti 0,6m - materiál 
roštu
459,083*0,025*0,12*1,05

2 010. 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 7,528 9 000,00 67 751 0,55000 4,1 –
Pro nové nosné trámy podlahy 2NP a 3NP
M 2.16; 8*5,5*0,14*0,22

M 3.09; 6*6*0,14*0,22

M.3.14; 5*4,9*0,12*0,22

M 3.12; 8*5*0,1*0,24

M 3.10; 6*4,5*0,1*0,22

M 3.13; 6*4,6*0,1*0,2

M 3.08; 10*4,8*0,12*0,24

M 3.01-3.02; 6*3,3*0,12*0,24

=

Prořez 5%; 0,05*7,169

2 011. 762511294 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 275,45 1 200,00 330 540 0,01959 5,4 –

Nová podlaha 2xOSB 
M 2.16; 34,36

M 3.15; 47.15

M 3.14; 69,45

M 3.10, 3.11, 3.12; (11,2+5,78+26,6)

M 3.09; 23,99

M 3.13; 17.39
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M 3.02-3.08; (4,5+6,41+2,02+3,15+4,28+4,37+14,8)

2 012. 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 459,083 61,15 28 072 0,00001 0,0 –
Pod podlahu 2xOSB - předpoklad vzdálenosti 0,6m
M 2.16; 34,36/0,6

M 3.15; 47.15/0,6

M 3.14; 69,45/0,6

M 3.10, 3.11, 3.12; (11,2+5,78+26,6)/0,6

M 3.09; 23,99/0,6

M 3.13; 17.39/0,6

M 3.02-3.08; (4,5+6,41+2,02+3,15+4,28+4,37+14,8)/0,6

2 013. 762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 
cm2 s výměnami

m 186,9 85,90 16 055 – –

Pro nové nosné trámy podlahy 2NP a 3NP
M.3.14; 5*4,9

M 3.12; 8*5

M 3.10; 6*4,5

M 3.13; 6*4,6

M 3.08; 10*4,8

M 3.01-3.02; 6*3,3

2 014. 762822130 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 
cm2 s výměnami

m 80,0 85,90 6 872 – –

Pro nové nosné trámy podlahy 2NP a 3NP
M 2.16; 8*5,5

M 3.09; 6*6

2 015. 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 
288 cm2

m 276,75 38,46 10 643 – 0,01700 4,7

Nosné prvky podlah 2NP a 3NP
M 2.14; 45,96

M 2.15; 28,70

M 2.16; 36,36*2

M 3.10, 3.11, 3.12; (11,2+5,76+26,6)

M 3.09, 3.13; 23,99+17,39

M.3.01- 3.09; (4,9+4,5+6,41+2,02+3,15+4,28+4,37+14,8)

2 016. 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 5,79 4 831,51 27 974 – –

96: Bourání konstrukcí 172 878 – 89,4

2 017. 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 625,56 37,20 23 271 – 0,01400 8,8
Záklop stávající podlah ve 3NP a 2NP (vetšinou dvojnásobný)

M 2,14; 45,96

M 2,15; 28,7

M 2.16; 34,36*2
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M 3.15; 47.15*2

M 3.14; 69,45*2

M 3.10, 3.11, 3.12; (11,2+5,78+26,6)*2

M 3.09; 23,99*2

M 3.13; 17.39*2

M 3.02-3.08; (4,5+6,41+2,02+3,15+4,28+4,37+14,8)*2

2 018. 775511830 Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt do suti m2 367,5 102,85 37 796 – 0,01500 5,5
Dřevěné podlahové vlysy
M 2,14; 45,96

M 2,15; 28,7

M 2.16; 34,36

M 3.15; 47.15

M 3.14; 69,45

M 3.10, 3.11, 3.12; (11,2+5,78+26,6)

M 3.09; 23,99

M 3.13; 17.39*2

M 3.02-3.08; (4,5+6,41+2,02+3,15+4,28+4,37+14,8)

2 019. 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 27,488 56,62 1 556 – 0,04500 1,2
M.č. 2.16 - podpodlaha; 34,36*0,8

2 020. 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 35,146 468,25 16 457 – 1,20000 42,2
Na klenbách a stropech 1NP + 2NP (výměry podlahových ploch)

M 2,14; 45,96*0,3

M 2.15; 28,7*0,3

M 2.16; 34,36*0,15

M 2.03 - 2.06; (2,93+8,71+1,37+4,9)*0,2

M 2.13; 10,06*0,2

M 3.01 (část)+3,02; 10*0,2
2 021. 965083112 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 12,055 1 042,92 12 572 – 1,40000 16,9

Zásyp mezi stropními trámy 
M 3.15; 47.15*0,05

M 3.14; 69,45*0,05

M 3.10, 3.11, 3.12; (11,2+5,78+26,6)*0,05

M 3.09; 23,99*0,05

M 3.13; 17.39*0,05

M 3.02-3.08; (4,5+6,41+2,02+3,15+4,28+4,37+14,8)*0,05

2 022. 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 
300 mm

kus 110,0 327,33 36 006 – 0,03100 3,4

Pro nové nosné trámy podlahy 2NP a 3NP
M 2.16; 8*2

M.3.14; 5*2

M 3.12; 8*2

M 3.10; 6*2

M 3.09; 6*2

M 3.13; 6*2
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M 3.08; 10*2

M 3.01-3.02; 6*2

2 023. 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 
rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 229,54 197,00 45 219 – 0,05000 11,5

Stropní omítka ve 2NP
M 2,14; 45,96

M 2,15; 28,7

M 2.16; 34,36

M 2.02; 21,86

M.2.03; 2,93

M 2.04; 8,71

M 2.05; 1,37

M 2.06; 4,9

M 2.07; 16,06

M 2.08; 22,11

M 2.09; 3,13

M 2.10; 11,77

M 2.11; 17,62

M 2.13; 10,06

997: Přesun sutě 149 982 – –
66. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 94,151 265,00 24 950 – –

67. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km  / 9x /

t 94,151 18,00 1 695 – –

68. 9970222 Poplatek za uložení vybour.hmot na skládce t 94,151 650,00 61 198 – –
475. 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly - výšky přes 9 do 12 m
t 94,151 660,00 62 139 – –

998: Přesun hmot 9 487 – –
53. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 21,083 450,00 9 487 – –

ZL11: Obnova středního rizalitu fasády do náměstí 64 264 2,2 4,3

ZL11: Obnova středního rizalitu fasády do náměstí 64 264 2,2 4,3

3: Svislé a kompletní konstrukce 14 171 1,6 –
2 024. 311000000 Zdivo štítu rizalitu - příplatek za profilaci fasády a říms m2 10,075 475,00 4 786 – –

Štítek rizalitu do náměstí; 3,1*6,5*0,5

2 025. 311271001 Zdivo strojně zděné na tenkovrstvou maltu z pórobetonových bloků přes 
P2 do P4 do 450 kg/m3 tl 250 mm - dozdívka štítu k čp 5

m2 10,075 931,52 9 385 0,15855 1,6 –

Štítek rizalitu do náměstí; 3,1*6,5*0,5

www.euroCALC.cz 11 z 21 24.01.2024



6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 501 0,6 –
2 026. 622326359 Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním 

členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 10,075 1 340,00 13 501 0,05846 0,6 –

Štítek rizalitu do náměstí; 3,1*6,5*0,5

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 217 – 4,3

44. 962032231 Bourání zdiva vč.úpravy po vybourání m3 2,519 880,00 2 217 – 1,70000 4,3
Štítek rizalitu do náměstí; 3,1*6,5*0,5*0,25

94: Lešení a stavební výtahy 26 572 – –
35. 941111112 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 26,25 80,75 2 120 – –

Pro dozdění rizalitu - do náměstí
(6,5+0,5+0,5)*3,5

36. 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 
25 m za první a ZKD den použití

m2 23 186,76 1,00 23 187 – –

Pro dozdění rizalitu - do náměstí
(6,5+0,5+0,5)*3,5*4

Příplatek za fasádní lešení do náměstí z důvodu opravy rizalitu

17,81*10,8*120

37. 941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 26,25 48,21 1 266 – –

Pro dozdění rizalitu - do náměstí
(6,5+0,5+0,5)*3,5

997: Přesun sutě 6 821 – –
66. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 4,282 265,00 1 135 – –

67. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km  / 9x /

t 4,282 18,00 77 – –

68. 9970222 Poplatek za uložení vybour.hmot na skládce t 4,282 650,00 2 783 – –
475. 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly - výšky přes 9 do 12 m
t 4,282 660,00 2 826 – –

998: Přesun hmot 984 – –
53. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 2,186 450,00 984 – –

ZL12: Slaboproud - doplnění a změny 207 681 0,1 –
ZL12: Slaboproud - doplnění a změny 207 681 0,1 –
742: Elektroinstalace - slaboproud SKS 177 338 0,0 –
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254. 742110002 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku m 220,0 39,00 8 580 – –

smluvní rozpočet; -1000
změna dle pož. investora; 1120+100

255. 3457115701 trubka elektroinstalační bezhalogenová 36mm vč. protahovacího drátu m 126,0 25,00 3 150 – –

smluvní rozpočet; -1050
změna dle pož. investora; 1120*1,05

256. 742110504 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
kruhových s víčkem

kus 75,0 39,14 2 936 – –

smluvní rozpočet; -20
změna dle pož. investora; 95

257. 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 75,0 15,45 1 159 – –
smluvní rozpočet; -20
změna dle pož. investora; 95

258. 742110505 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných 
čtyřhranných s víčkem

kus 8,0 396,55 3 172 – –

smluvní rozpočet; -10
změna dle pož. investora; 18

259. 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 8,0 158,62 1 269 – –
smluvní rozpočet; -10
změna dle pož. investora; 18

260. 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 4 895,0 5,97 29 243 – –
smluvní rozpočet; -3740
změna dle pož. investora; 8635

261. 3412108000 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm m 280,0 21,30 5 964 – –
Požadavek na přípravu pro následnou montáž zabezpečovacího 
systému budovy;280

262. 3412108002 Datový kabel UTP kat.6 LSOH, jednotný certifikovaný systém, B2cas1d0 m 4 665,0 15,00 69 975 – –

smluvní rozpočet; -3640
změna dle pož. investora; 8305

278. 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 2U kus 3,0 87,55 263 – –
smluvní rozpočet; -4
změna dle pož. investora; 7

279. 7423300231 19" vyvazovací panel 2U oboustranný kus 3,0 555,17 1 666 – –
smluvní rozpočet; -4
změna dle pož. investora; 7

280. 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 3,0 1 390,50 4 172 – –
smluvní rozpočet; -6
změna dle pož. investora;9

281. 7423300241 Patch panelu 24 portů kategorie 6, jednotný certifikovaný systém kus 3,0 1 287,50 3 863 – –
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smluvní rozpočet; -6
změna dle pož. investora; 9

286. 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 37,0 190,55 7 050 – –
smluvní rozpočet; -46
změna dle pož. investora; 83

287. 7423300421 Datová dvojzásuvka 2xRJ45 kat.6, jednotný certifikovaný systém, s 
maskou

kus 46,0 314,15 14 451 – –

smluvní rozpočet; -29
změna dle pož. investora; 75

288. 7423300422 Datová dvojzásuvka 4xRJ45 kat.6, jednotný certifikovaný systém, s 
maskou, v podlahové krabici

kus - 9,0 545,90 - 4 913 – –

smluvní rozpočet; -17
změna dle pož. investora; 8

289. 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 39,0 5,97 233 – –
smluvní rozpočet; -127
změna dle pož. investora; 166

290. 742330052 Popis portů patchpanelu kus 60,0 5,97 358 – –
smluvní rozpočet; -127
změna dle pož. investora; 187

291. 7423301011 Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy kus 39,0 36,05 1 406 – –
smluvní rozpočet; -127
změna dle pož. investora; 166

292. 7423301012 Patchcord cat.6, jednotný certifikovaný systém kus 60,0 52,53 3 152 – –
smluvní rozpočet; -127
změna dle pož. investora; 187

295. 7423301023 Utěsnění prostupů protipožárně - kabelová ucpávka vč. značení kus 3,0 669,50 2 009 – –
smluvní rozpočet; -15
změna dle pož. investora; 18

2 027. 3412108004 Access point Ubiquiti UniFi AC Lite kus 3,0 2 815,00 8 445 – –
2 028. 3412108005 Montáž access pointu UniFi AC Lite včetně zapojení a koncovek RJ 45 kus 3,0 525,00 1 575 – –

2 029. 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
41/50mm, HDPE+LDPE

m 100,0 38,50 3 850 0,00026 0,0 –

smluvní rozpočet; 0
změna dle pož. investora; 100

2 030. 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 10,0 34,70 347 0,00009 0,0 –
smluvní rozpočet; 0
změna dle pož. investora; 10

2 031. 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 10,0 396,55 3 966 – –
smluvní rozpočet; 0
změna dle pož. investora; 10
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7421: Elektroinstalace - EPS 30 343 0,1 –
326. 7422101811 Vysekání drážek do zdiva m 60,0 49,44 2 966 – –

smluvní rozpočet; -390
nově po změně; 450

327. 7422101812 Značení trasy vedení m 60,0 6,70 402 – –
smluvní rozpočet; -390
nově po změně; 450

328. 7422101813 Vybourání průchodů zdivem kus 1,0 494,40 494 – –
smluvní rozpočet; -35
nově po změně; 36

330. 7422101815 Utěsnění prostupu protipožárně-kabelová ucpávka vč. značení kus 1,0 360,50 361 – –
smluvní rozpočet; -40
nově po změně; 41

2 032. 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm m 450,0 38,20 17 190 0,00016 0,1 –
smluvní rozpočet; -0
změna dle pož. investora; 450

2 033. 74221000RR Karta rozšíření vstupů a výstupů - parametry dle požadavků IT kus 1,0 8 930,10 8 930 – –

ZL13: Výplně otvorů - změny 115 874 2,5 0,2

ZL13: Výplně otvorů - změny 115 874 2,5 0,2

3: Svislé a kompletní konstrukce 10 066 2,3 –
2 034. 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými na MVC
m3 1,252 8 042,75 10 066 1,87750 2,3 –

Okenní otvor průchod 1.01 - 1.02; 0,91*0,65
Okenní otvor průchod 1.01 - "stará kuchyně"; 1,1*0,8*0,75

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 605 0,2 –
2 035. 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na 

stěnách
kus 4,0 651,14 2 605 0,04150 0,2 –

766: Výplně otvorů 96 159 – 0,2

413. 7666211 Dod+mont atyp kovové okna,dveře 1200/1600,900/2470 vč.parapetu / ozn 
02

kus - 1,0 59 900,00 - 59 900 – –

418. 7666611 Dod+mont dřev.dveří 900/1970 EW30-C DP3 vč.zár.a kov. / ozn 2P,4L,4P, kus 1,0 14 800,00 14 800 – –

odpočet dveře -1 dle PD;-1
přípočet na protější straně průchodu "stará kuchyně";2

419. 7666612 Dod+mont dřev.dveří 700,800,900,/1970  vč.zár.a kov. / ozn 
3L,5P,6L,6P,7P,7L,10P,11P

kus 3,0 10 500,00 31 500 – –
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Nové dveře a zárubeň 2.14-2.15;1
Nové dveře a zárubeň 2.15-2.16;1
Nové dveře a zárubeň 2.07-2.08;1

426. 7666-9004R D+M dřevěných dveří balkonových O4 900/2470 večtně veškerého 
vybavení specifikovaného v tabulce - výplní otvorů a včetně parapetů

kus 1,0 33 000,00 33 000 – –

427. 7666-9005R D+M dřevěného okna O5 2400/900 večtně veškerého vybavení 
specifikovaného v tabulce výplní otvorů a - včetně parapetů

kus - 1,0 32 000,00 - 32 000 – –

2 036. 7666-9010R D+M dřevěných dveří vstupních dvoukřídlých cca 1200/2400  - varianta B - 
z průchodu 1.01

kus 1,0 55 930,00 55 930 – –

2 037. 7666-9011R Repase stávajících dvoukřídlových masivních cca 350 x 335cm + výměna 
kazetových výplní - odstranění původních nátěrů, vyspravení povrchu, 
barevné sjednocení, nová povrchová úprava

kus 1,0 49 950,00 49 950 – –

2 038. 766691918 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl přes 4 m2 kus 2,0 110,17 220 – 0,08230 0,2

2 039. 766698112 Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně přes 6 m2 kus 2,0 1 329,46 2 659 – –

767: Konstrukce zámečnické 336 – 0,0

2 040. 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,79 187,81 336 – 0,02000 0,0
Okenní otvor průchod 1.01 - 1.02; 0,91
Okenní otvor průchod 1.01 - "stará kuchyně"; 1,1*0,8

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 708 – –
54. 968072456 Vybourání dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč.úpravy po vybourání m2 5,16 1 300,00 6 708 – –

Nové dveře průjezd; 1,4*2,4
Nové dveře 2.14 - 2.15; 0,9*2

ZL14: Snížení podhledu zavěšeného stropu ve 3NP 18 390 1,6 –
ZL14 - O: Snížení podhledu zavěšeného stropu ve 3NP - odpočty - 41 385 – –
713: Izolace tepelné - 41 385 – –

74. 713122125 Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy tl 300 mm m2 - 40,18 420,00 - 16 876 – –
75. 713122135 Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy dvouvrstvá tl 300 

mm

m2 - 40,18 435,00 - 17 478 – –

76. 713122141 Dřevěná prka lepená na rošt z EPS trámců m2 - 40,18 175,00 - 7 032 – –

ZL14 - P: Snížení podhledu zavěšeného stropu ve 3NP - přípočty 59 775 1,6 –
762: Konstrukce tesařské 59 775 1,6 –

367. 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída 
ohrožení 1 a 2

m3 2,858 1 050,00 3 001 – –

Profil 6*16cm, předpoklad 1bm/m2
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CAD; 283,51*1*1,05*0,06*0,16

2 041. 60511125 řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m m3 2,858 9 590,00 27 406 0,55000 1,6 –
Profil 6x16cm, předpoklad 1bm/m2
CAD; 283,51*1*1,05*0,06*0,16

2 042. 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 283,51 92,05 26 097 0,00001 0,0 –
CAD; 283,51

2 043. 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 5,79 565,04 3 272 – –

ZL15: Vnitřní omítky 135 526 15,2 –
ZL15 - O: Vnitřní omítky - odpočty - 299 049 – –
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 271 880 – –

27. 611325423 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku - do 3 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 - 448,227 285,00 - 127 745 – –

PD; -673,5

Ponechána úprava stropů v 1NP
m 1.01; 66,35*1,5

m 1.02; 5,97

m 1.03; 47,8*1,4

m 1.04; 11,35*1,4

m 1.05; 13,92*1,4

m 1.06; 1,76

m1.07 ; 15,72

467. 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace akrylát-
silikonová nanášená ručně - stěn

m2 - 720,677 50,00 - 36 034 – –

PD; -871,877

Ponechány omítky 1NP
1.05, 1.07; 28,7*1,5

1.04; 12,2*1,5

1.02; 10,2*1,5

1.03; (26,6-1,5-1,2-1,2)*1,5

1.01; 18,2*2

468. 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 - 720,677 150,00 - 108 102 – –

PD; -871,877

Ponechány omítky 1NP
1.05, 1.07; 28,7*1,5

1.04; 12,2*1,5

1.02; 10,2*1,5

1.03; (26,6-1,5-1,2-1,2)*1,5

1.01; 18,2*2
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9: Ostatní konstrukce a práce, bourání - 27 169 – –
472. 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 - 673,5 35,00 - 23 573 – –

473. 978013161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 
s vyškrabáním spar, - s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 - 79,927 45,00 - 3 597 – –

ZL15 - P: Vnitřní omítky - přípočty 434 576 15,2 –
006: Úpravy povrchu 92 811 1,8 –

2 044. 612316121 Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 91,65 1 012,66 92 811 0,02000 1,8 –
1NP - pro sanační omítku
1.05, 1.07; 28,7*1,2

1.04; 12,2*1,2

1.02; 10,2*1,2

1.03; (26,6-1,5-1,2-1,2)*1,2

3: Svislé a kompletní konstrukce 8 872 0,6 –
2 045. 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 21,76 407,71 8 872 0,02857 0,6 –

Místnost č.2.16; 6,8*3,2

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 300 518 12,7 –
30. 612321341 Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 - mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

m2 248,99 320,00 79 677 – –

PD; -610,314

Skutečnost 2NP a 3NP
2.02, 2.06; 29,7*3,3-1,2*2,3-0,9*2-1,4*2

2.11; 26,6*3,3-1,4*2-2*1

2.10; 21,7*3,3-2*1-2*1

2.09; 23,4*3,36-2*1-2*1

2.04, 2.08; 35,2*3,3-1,3*1,5-2*1-3,6*2,5-1*2

2.07; 17,9*3,3-2*1-1,2*2

3.02+WC; 29,6*2,8-0,9*2-2,1*1,5-2,05*2,2

3.06, 3.12; 28,1*2,8-2,1*1,5-1*2-1*2-1,8*2

3.10, 3.11; 27,5*2,8-2,3*2,1

3.09; 33,8*2,8-1,8*2,1-1*2

3.08, 3.07; 29,9*2,8-1,3*1,6-1,2*1,6-3*2*1

2 046. 612131300 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně m2 859,304 87,00 74 759 0,00650 5,6 –
Skutečnost 2NP a 3NP
2.02, 2.06; 29,7*3,3-1,2*2,3-0,9*2-1,4*2

2.11; 26,6*3,3-1,4*2-2*1

2.10; 21,7*3,3-2*1-2*1
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2.09; 23,4*3,36-2*1-2*1

2.04, 2.08; 35,2*3,3-1,3*1,5-2*1-3,6*2,5-1*2

2.07; 17,9*3,3-2*1-1,2*2

3.02+WC; 29,6*2,8-0,9*2-2,1*1,5-2,05*2,2

3.06, 3.12; 28,1*2,8-2,1*1,5-1*2-1*2-1,8*2

3.10, 3.11; 27,5*2,8-2,3*2,1

3.09; 33,8*2,8-1,8*2,1-1*2

3.08, 3.07; 29,9*2,8-1,3*1,6-1,2*1,6-3*2*1

=

2 047. 612135090 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 
mm tl

m2 859,304 170,00 146 082 0,00830 7,1 –

Skutečnost 2NP a 3NP
2.02, 2.06; 29,7*3,3-1,2*2,3-0,9*2-1,4*2

2.11; 26,6*3,3-1,4*2-2*1

2.10; 21,7*3,3-2*1-2*1

2.09; 23,4*3,36-2*1-2*1

2.04, 2.08; 35,2*3,3-1,3*1,5-2*1-3,6*2,5-1*2

2.07; 17,9*3,3-2*1-1,2*2

3.02+WC; 29,6*2,8-0,9*2-2,1*1,5-2,05*2,2

3.06, 3.12; 28,1*2,8-2,1*1,5-1*2-1*2-1,8*2

3.10, 3.11; 27,5*2,8-2,3*2,1

3.09; 33,8*2,8-1,8*2,1-1*2

3.08, 3.07; 29,9*2,8-1,3*1,6-1,2*1,6-3*2*1

=

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 548 – –
474. 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn 

s vyškrabáním spar, - s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 340,64 75,00 25 548 – –

PD; -610,314

Skutečnost 2NP a 3NP
2.02, 2.06; 29,7*3,3-1,2*2,3-0,9*2-1,4*2

2.11; 26,6*3,3-1,4*2-2*1

2.10; 21,7*3,3-2*1-2*1

2.09; 23,4*3,36-2*1-2*1

2.04, 2.08; 35,2*3,3-1,3*1,5-2*1-3,6*2,5-1*2

2.07; 17,9*3,3-2*1-1,2*2

3.02+WC; 29,6*2,8-0,9*2-2,1*1,5-2,05*2,2

3.06, 3.12; 28,1*2,8-2,1*1,5-1*2-1*2-1,8*2

3.10, 3.11; 27,5*2,8-2,3*2,1

3.09; 33,8*2,8-1,8*2,1-1*2

3.08, 3.07; 29,9*2,8-1,3*1,6-1,2*1,6-3*2*1

1NP - pro sanační omítku
1.05, 1.07; 28,7*1,2

1.04; 12,2*1,2

1.02; 10,2*1,2

1.03; (26,6-1,5-1,2-1,2)*1,2

www.euroCALC.cz 19 z 21 24.01.2024



998: Přesun hmot 6 827 – –
53. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 15,172 450,00 6 827 – –

ZL16: Hromosvod 155 532 – –
ZL16: Hromosvod 155 532 – –
M01: Zemní práce 26 514 – –

2 048. 9999-890  Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,03 950,00 29 – –
2 049. 9999-906 kamenná dlažba - spáry nezalité m2 25,0 65,00 1 625 – –
2 050. 9999-1002  Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm m 25,0 225,00 5 625 – –
2 051. 9999-1182  Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm m 25,0 85,00 2 125 – –
2 052. 9999-1196  Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 m2 8,75 120,00 1 050 – –
2 053. 9999-1202  Ze šterkodrti fr. 0-32 m3 5,0 925,00 4 625 – –
2 054. 9999-1206 dlažba kamenná, kladení do drtě/písku, 10% nové dlažby m2 25,0 395,00 9 875 – –
2 055. 9999-1186 odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení t 1,3 1 200,00 1 560 – –

M21: Elektromontáže 121 466 – –
2 056. 1030-201088 819 136 Vodič HVI long šedý D 23 buben 100 m m 56,0 1 121,98 62 831 – –
2 057. 1030-200693 105 331 Podpůrná trubka GFK/Al  L 3200 mm, jímač 2,5 m ks 1,0 5 119,96 5 120 – –
2 058. 1030-201206 819 294 Sada pro upevnění 4 vodičů HVI long D20 na podpůrnou trubku ks 1,0 387,82 388 – –

2 059. 1030-200058 105 360 Úchyt pro trubku ks 3,0 253,44 760 – –
2 060. 1030-201425 202 853 Podpěra vedení HVI O 20/23 na plechové střechy k upevnění nýty 

nebo šrouby
ks 32,0 81,39 2 604 – –

2 061. 1030-201486 275 259 Kovová podpěra vodiče HVI  20/23 mm  M8 s plastovou 
podložkou

ks 24,0 277,38 6 657 – –

2 062. 1030-201191 819 148 Připojovací sada HVI long D 23 vně podpůrné trubky ks 2,0 2 250,58 4 501 – –
2 063. 1030-200846 275 225 Plastová podpěra vodiče HVI O 23 ks 2,0 154,12 308 – –
2 064. 1030-200542 549 050 Skříň pro zkušební svorky plast se zkušební sv. ks 2,0 3 770,34 7 541 – –
2 065. 1244-370 Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně, 

včetně montáže podpěr
m 32,0 180,42 5 773 – –

2 066. 1244-3 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 9,0 227,39 2 046 – –
2 067. 1244-989 Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg           , volně kg 25,0 124,48 3 112 – –
2 068. 1244-991 DPb držák pásky ks 25,0 77,81 1 945 – –
2 069. 1244-769 SUF  svorka falcová ks 11,0 85,72 943 – –
2 070. 1244-770 SUG  svorka falcová - zahnutá ks 11,0 106,92 1 176 – –
2 071. 1244-1177 PV 17 N podpěra vedení ks 2,0 90,51 181 – –
2 072. 1244-1120 ST N svorka na okapové svody ks 10,0 95,07 951 – –
2 073. 1244-414 SZc N zkušební nerez ks 1,0 126,76 127 – –
2 074. 1244-419 SOc N na okapové žlaby nerez ks 1,0 106,24 106 – –
2 075. 1244-814 SR 2a svorka páska-páska M6 ks 4,0 138,16 553 – –
2 076. 1244-822 SR 3a svorka páska-drát ks 6,0 139,30 836 – –
2 077. 1244-944 TZ 1,5 zaváděcí tyč ks 1,0 565,74 566 – –
2 078. 1244-921 DJDb držák jímače a trubky ks 2,0 91,42 183 – –
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2 079. 1244-796 SJ 1k svorka k jímací tyči ks 2,0 102,36 205 – –
2 080. 9999-839  Štítek pro označení svodu ks 9,0 16,46 148 – –
2 081. 9999-840  Tvarování mont.dílu ks 3,0 51,55 155 – –
2 082. 9999-840_01 bezpečnostní tabulka ks 5,0 14,65 73 – –
2 083. 9999-840_02 Smršťovací návlek - přechod ze země na vzduch, z betonu na vzduch ks 6,0 134,85 809 – –

2 084. 9999-1298  Revizni technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy hod 12,0 500,00 6 000 – –
2 085. P2_00030 Podružný materiál 1,0 4 867,21 4 867 – –

VN: Vedlejší náklady 7 553 – –
2 086. VRN 01 PPV 6,0% z montáže materiál + práce % 6,0 1 214,66 7 288 – –
2 087. VRN 02 PPV 1,0% z nátěrů a zemních prací % 1,0 265,13 265 – –
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