Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 597/ORM/2023 ze dne 15. 5. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 8. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy 
č. 1728/24-RM ze dne 18. 1. 2024 a týkající se akce: 
„Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 		Statutární město Jihlava
se sídlem:			Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:			00286010
DIČ:			CZ00286010
	(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:		KD stavby CZ s.r.o.
	Se sídlem: 			V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:		Janem Dršatou, jednatelem
	IČO: 				046 58 663
	(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod 
č. 597/ORM/2023 ve znění dodatku č. 1 ze den 17. 8. 2023 ev. č. 597/ORM/2023/1 a dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2023 ev. č. 597/ORM/2023/2 jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci„Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“). 
2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 5-10.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
Změnový list č. 5 – SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu - E.GD – úprava kabelové trasy + CETIN – zemní práce při výměně kabelů 
1) E.GD – úprava kabelové trasy, ošetření a zabezbečení kabelů VO
Změna spočívá v nutnosti ošetření a zabezpečení stávajících kabelů ležících cca 30cm pod stávající niveletou komunikace ( v konstrukci komunikace). Požadavek vlastníka a provozovatele sítě.

 Přípočet 								 + 152.262,89 Kč
2) CETIN – výměna kabelů – zemní práce
Provedení zemních prací při výměně kabelové trasy společnosti CETIN a.s.

Přípočet 								  + 22.524,00 Kč

ZL č. 5 - SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu celkem	+ 174.786,89 Kč


Změnový list č. 6 – SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu - Změny v průběhu výstavby – doplnění obrub
1) Doplnění obrub
	Doplnění chodníkových obrub v místě, kde komunikace navazuje na přilehlé zahrady soukromých nemovitostí a podezdívky plotů, a to dle dodatečného požadavku objednatele.

	

	 Přípočet 								  + 62.874,04 Kč


ZL č. 6 - SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu celkem	  + 62.874,04 Kč


Změnový list č. 7 – Změny v průběhu výstavby – skládky
1) Skládkovné - asfalty
	Změna spočívá ve způsobu uložení odpadu zatříděného dle rozboru frézované asfaltové směsi akreditovanou laboratoří. Dle odebraného vzorku byla stanovena suma 16 PAU na 27,0 mg/kg suš. Hodnota odpovídá dle vyhlášky č. 130/2019 znovuzískané asfaltové směsi kategorie ZAS T3. Původní rozpočet stavby počítal s cenou za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce bez obsahu dehtu. Frézovaná asfaltová směs byla převzata odbornou firmou a následně uložena na řízené skládce, která je pro tento druh odpadu určená. 

	

	 Přípočet 							          + 1.682.459,32 Kč

	 Odpočet 								 - 130.635,95 Kč


ZL č. 7 - Změny v průběhu výstavby – skládky celkem     	          + 1.551.823,37 Kč

Změnový list č. 8 – SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu - Změny v průběhu výstavby – chráničky E.GD, komunikace – bilance plochy, lokální sanace, terénní úpravy u MŠ
1) Změny v průběhu výstavby - chráničky EGD, komunikace-bilance plochy, lokální sanace pláně, terénní úpravy po osazení palisád u MŠ
	Změna spočívá v uložení bet. chrániček pro kabely EGD (příčné přechody komunikace - snížení nivelety). Dopočet rozdílu asfaltových ploch skutečně provedených oproti PD včetně podkladních vrstev a v provedení lokálních sanací podloží před domem č. p. 935 KSC betonem včetně ZP a odstranění části podkladní vrstvy asfaltu (zaměřeno geodetem). Dále úprava svahu po dokončení osazení palisád (chodník u MŠ - 35m2 + nákup ornice) 

	

	 Přípočet 							          +    367.946,90 Kč

	 Odpočet 							           -      46.920,70 Kč


ZL č. 8 - SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu celkem   +  321.026,20 Kč

Změnový list č. 9 – Změny v průběhu výstavby 
1) SO 01.1 – Vodovodní řady
	Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě. 

	

	 Přípočet 							               + 67.337,20 Kč

	 Odpočet 								 - 170.529,20 Kč


SO 01.1 – Vodovodní řady celkem			            	              - 103.192,00 Kč
2) SO 01.2 – Vodovodní přípojky
	Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě. 

	
 Odpočet 								 -     3.171,60 Kč


SO 01.2 – Vodovodní přípojky celkem		            	              -     3.171,60 Kč

3) SO 01.3 – Vodovodní přípojka pro MŠ
	Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě. 

	
 Přípočet 							               +   4.350,00 Kč

 Odpočet 								  -    7.797,20 Kč


SO 01.3 – Vodovodní přípojka pro MŠ celkem	            	               -    3.447,20 Kč

4) SO 02.1 – Kanalizační stoky
	Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě. 

	
 Přípočet 							               + 42.929,00 Kč

 Odpočet 								 - 160.408,30 Kč


SO 02.1 – Vodovodní přípojka pro MŠ celkem	            	              - 117.479,30 Kč

5) SO 02.2 – Kanalizační přípojky
	Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě. 

	
 Přípočet 							             + 114.072,80 Kč

 Odpočet 								  -  30.172,60 Kč


SO 02.2 – Kanalizační přípojky celkem	            	               	  + 83.900,20 Kč

6) SO 02.3 – Uliční vpusti
	Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací na stavbě. 

	
 Přípočet 							             +   21.470,70 Kč

 Odpočet 								  -  10.048,20 Kč


SO 02.3 – Uliční vpusti celkem	            	               		  + 11.422,50 Kč

7) SO 03 – Bourání a obnova povrchů komunikací
	Rozdíl v ceně betonové dlažby bez fazety a s fazetou. 

Přípočet 							             +     9.958,90 Kč

Zemní práce pro drenáže. Nebylo součástí rozpočtu stavby.

Přípočet 							              +  62.216,00 Kč

Dodávka a montáž nového oplocení mateřské školy vč. betonové podezdívky (plotové výplně zajišťuje OŠKT). 


	
 Přípočet 							             + 133.961,52 Kč

Výměna a doplnění obrub dle dohody s provozovatelem a správcem komunikací.

Přípočet 							              + 40.889,40 Kč



SO 03 – Bourání a obnova povrchů komuníkací celkem         	           + 247.025,82 Kč

8) Vedlejší náklady
	Pro ověření únosnosti zemní pláně bylo provedeno 13 ks statických zkoušek.  
V rámci provádění prací nebyla realizována dokumentace pro realizaci stavby a geometrické zaměření stavby.

 Přípočet 							           +   27.982,50 Kč

 Odpočet 							             -  64.000,00 Kč 



SO 03 – Vedlejší náklady celkem         	            			   36.017,50 Kč

ZL č. 9 - SO 03 – Bourání a obnova povrhů komunikací celkem   +   79.040,92 Kč


Změnový list č. 10 – SO 03 – Bourání a obnova povrchů mimo rýhu – bilance ploch na chodnících a komunikaci a napojení na stávající chodníky u jednotlivých RD
1) Změny v průběhu výstavby – bilance ploch na chodnících a komunikaci a napojení na stávající chodníky u jednotlivých RD
	Změna spočívá  v rozdílu skutečně zabudovaných ploch chodníků vůči PD a rozpočtu (bilance) zaměřeno geodetem. Požadavek investora a provozovatele chodníků. S tím souvisí odvoz přebytečného materiálu - původně objednaného dle PD (14palet materiálu) již dovezených na staveniště. Dále vynucené úpravy vstupů do jednotlivých RD (výškové rozdíly vzniklé v napojení původního stavu na pozemcích a návaznost na nový chodník nebo manipulační plochu). Doměření sanovaných ploch v komunikaci.

	

	 Přípočet 							          +      81.387,79 Kč

	 Odpočet 							           -      73.387,90 Kč


ZL č. 10 - SO 03 – Bourání a obnova povrhů komunikací celkem +       7.999,89 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH a dodatků č. 1 a č. 2	           	               13.535.178,34 Kč

Dodatek č. 3
Přípočty							            +  2.894.622,96 Kč
Odpočty							            -      697.071,65 Kč

Celková cena dodatku č. 3					            +  2.197.551,31 Kč
Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění 
dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 					              15.732.729,65 Kč.“

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
	


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 3 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

4.5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
   


	
V Jihlavě dne: 22. 1. 2024




…………………………………………
Za zhotovitele
Jan Dršata
jednatel



	
V Jihlavě dne: 25. 1. 2024




…………………………………………
Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor
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