UID: spudms00000014277702
Číslo smlouvy objednatele: 1235-2021-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 215/2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Psinice a k.ú. Křešice u Psinic

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 3 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: 	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Satrapová, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 721 945 298
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení firem

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 120 00 Praha 10, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103

a

Účastník společnosti: GEOS Litoměřice s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 120 00 Praha 10, IČO: 06035159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940

Zastoupená: Ing. Jan Nedoma, jednatel

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 9vjhm85

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 115-4380790267/0100
DIČ: CZ06035159

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Čl. I
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1235-2021-514101 ze dne 10.4.2021 je změna článku 6 Smlouvy „Cena za provedení díla“, v důsledku toho změna Přílohy Položkový výkaz činností č. 1a) a 1b) ke smlouvě o dílo, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek u hlavního celku 6.3. Návrhové práce a změna termínu u tohoto celku. 

Na základě vyhotovení PSZ byl v k.ú. Psinice u dílčí části 6.3.1.i) a) opraven počet měrných jednotek z původních 170 MJ na 41 MJ, tedy o 129 méně, než je uvedeno ve smlouvě, 
u dílčí části 6.3.1.i) b) opraven počet měrných jednotek DTR liniových dopravních staveb PSZ z původních 70 MJ na 58 MJ, tedy o 12 méně, než je uvedeno ve smlouvě, u dílčí části 
6.3.1.i) b) opraven počet měrných jednotek DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ z původních 55 MJ na 1 MJ, tedy o 54 méně, než je uvedeno ve smlouvě, u dílčí části 6.3.1.i) c) opraven počet měrných jednotek DTR vodohospodářských staveb PSZ z původních 2 MJ na 0 MJ, tedy o 2 méně, než je uvedeno ve smlouvě.
Původní hodnota fakturačního celku 6.3.1. činila 628 250 Kč bez DPH a nová hodnota činí 
446 400 Kč bez DPH, tedy o 181 850 Kč bez DPH méně.

Na základě vyhotovení PSZ byl v k.ú. Křešice u Psinic u dílčí části 6.3.1.i) a) opraven počet měrných jednotek z původních 100 MJ na 47 MJ, tedy o 53 méně, než je uvedeno ve smlouvě, u dílčí části 6.3.1.i) b) opraven počet měrných jednotek DTR liniových dopravních staveb PSZ z původních 70 MJ na 63 MJ, tedy o 7 méně, než je uvedeno ve smlouvě, u dílčí části 
6.3.1.i) b) opraven počet měrných jednotek DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ z původních 50 MJ na 10 MJ, tedy o 40 méně, než je uvedeno ve smlouvě, u dílčí části 6.3.1.i) c) opraven počet měrných jednotek DTR vodohospodářských staveb PSZ z původní 1 MJ na 0 MJ, tedy o 1 méně, než je uvedeno ve smlouvě.
Původní hodnota fakturačního celku 6.3.1. činila 419 900 Kč bez DPH a nová hodnota činí 
332 850 Kč bez DPH, tedy o 87 050 Kč bez DPH méně.

Tímto dodatkem se rovněž mění termín odevzdání PSZ u KoPÚ Psinice a Křešice u Psinic z původního termínu 30.1.2024 na 31.3.2024. Důvodem pro posun termínu je to, že PSZ Křešice u Psinic byl odevzdán 5.1.2024, ale RDK má volný termín k projednání až 14.2.2024. Poté má být PSZ schválen zastupitelstvem obce – Města Libáň a nelze předjímat kdy bude zastupitelstvo zasedat, proto je termín posunut na 31.3.2024 a to u KoPÚ Psinice i Křešice u Psinic, neboť obě území spolu sousedí a vzájemně se propojují prvky PSZ, které bude zastupitelstvo schvalovat. 
V důsledku posunu termínu odevzdání PSZ nastane změna termínu fakturačního celku 6.3.2 z původního termínu u KoPÚ Křešice u Psinic 15.8.2024 na termín 31.10.2024 a u KoPÚ Psinice z termínu 30.8.2024 na termín 31.10.2024.

Hodnota méněprací činí:
k.ú. Psinice 181 850 Kč bez DPH 
k.ú. Křešice u Psinic 87 050 Kč bez DPH 

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 268 900 Kč bez DPH,
tj. 7,23 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Celková hodnota změn (včetně dodatku č. 1) činí 317 590 Kč bez DPH, což představuje 8,58 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. II
Cena za provedení díla

	Rekapitulace kalkulace ceny
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 777 750,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	1 244 750,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	   360 300,00

	Celková cena Díla bez DPH v Kč
	3 382 800,00

	DPH 21 % v Kč
	   710 388,00

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	4 093 188,00




Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o n o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.




Česká republika – Státní pozemkový úřad		sdružení firem: Geodetická kancelář
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	Nedoma & Řezník s.r.o. a GEOS
kraj							Litoměřice s.r.o.

V Hradci Králové					V Praze 
Datum: 25.01.2024					Datum: 24.01.2024








Jméno: Ing. Petr Lázňovský				Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	Funkce: jednatel reprezentanta
společnosti (sdružení)







Přílohy:
1) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Křešice u Psinic (dodatek č. 3)
2) Položkový výkaz činnosti – KoPÚ v k.ú. Psinice (dodatek č. 3)



