
Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 3 –  Komplexní pozemkové úpravy Křešice u Psinic

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 520,00 7 280,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 200,00 12 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 267 980,00 261 660,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 15 1 050,00 15 750,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 72 2 950,00 212 400,00 30.10.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 282 250,00 70 500,00 30.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 280 320,00 89 600,00 30.12.2022

669 190,00 31.1.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 280 880,00 246 400,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 47 650,00 30 550,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 63 800,00 50 400,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 550,00 5 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 0 25 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 100,00 2 100,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900,00 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 280 550,00 154 000,00 31.10.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 500,00 11 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3)
100 bm 1 8 500,00 8 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 2 100,00 2 100,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 1 200,00 1 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 450,00 450,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

517 100,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 280 480,00 134 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

134 400,00 xxxxx

30.8.20226.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

31.3.2024

30.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



669 190,00

517 100,00

134 400,00

1 320 690,00

277 344,90

1 598 034,90

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Státní pozemkový úřad

________________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk ŘezníkJméno: Ing. Petr Lázňovský

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 

Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 

návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a 

povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel reprezentanta společnosti (sdružení)

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Česká republika – Státní pozemkový úřad                                                                                            

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

sdružení firem: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 

s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 25.01.2024

Místo: Praha

Datum: 24.01.2024



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 2 ke Smlouvě ve znaní Dodatku č. 3 –  Komplexní pozemkové úpravy Psinice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 23 520,00 11 960,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 1 200,00 8 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 466 980,00 456 680,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 39 1 050,00 40 950,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 2 950,00 354 000,00 15.10.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 505 210,00 106 050,00 15.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 502 260,00 130 520,00 15.1.2023

1 108 560,00 31.1.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 502 750,00 376 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 41 550,00 22 550,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 58 800,00 46 400,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 1 950,00 950,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 0 25 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 100,00 2 100,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900,00 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 502 500,00 251 000,00 31.10.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 500,00 11 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3)
100 bm 1 8 500,00 8 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 2 100,00 2 100,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 1 200,00 1 200,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 450,00 450,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

727 650,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 502 450,00 225 900,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

225 900,00 xxxxx

6.3.1 i) b)

15.8.20226.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

31.3.2024

15.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



1 108 560,00

727 650,00

225 900,00

2 062 110,00

433 043,10

2 495 153,10

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Česká republika – Státní pozemkový úřad                                                                                            

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

sdružení firem: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 

s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 25.01.2024

Místo: Praha

Datum: 24.01.2024

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel reprezentanta společnosti (sdružení)

Státní pozemkový úřad

________________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk ŘezníkJméno: Ing. Petr Lázňovský

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 

Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 

návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.


