
Příloha č. 1

II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Číslo paré:

Rekapitulace ZBV č. 40 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

40.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

40.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

40.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

40 0,00 272 560,35 272 560,35

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

40.3 0,00 272 560,35 272 560,35

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

1

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

40.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

40253/3



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů A4 1
2. Změnový list 1 počet listů A4 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů A4 3 Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů A4 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů A4 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů A4
   Další doklady dle přehledu dokladů 38 počet listů A4

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. Ing. David Dvořáček

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. Miroslav Valenta

0,00 272 560,35 272 560,35 272 560,35

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71
Změna během výstavby řeší dvě skutečnosti, které PDPS nemohla postihnout.
1) Změna vznikla z důvodu směrové odchylky, která nastala při napojení nového zádržného systému ocelového zábradelního svodidla
vybudované opěrné zdi OZ 63 na stávající zádržný systém již dříve postavené OZ č.71. Úprava proběhne na délku jednoho dilatačního
úseku římsy stávající zdi 7,5m. V tomto případě je nutné tento směrový nesoulad doladit odbouráním 7,5 m původní ŽB římsy zdi č. 71,
provést její novou část ve správné poloze tak, aby došlo k hladkému napojení obruby a nad ní umístěného svodidla. Na nové římse bude
použito stávající zábradlí a svodidlo (stávající svodidlo a zábradlí se demontuje, odveze na mezi depinii, z které se po dokončení prací
zpětně doveze a osadí). Druhá skutečnost řeší doplnění  sanace stávající obruby římsy opěrné zdi č. 71 před provedením samotných
ochranných nátěrů typu S1 a S4 a to sanační hmotou tak, aby byla kompatibilní s nátěrem S4 popřípadě S1. Tato obruba vykazuje
povrchově značnou degradaci po očištění tlakovou vodou. Změna se týká pol. č. 30, 38, 44-47 a 50-59 a 62-68,  v ceně 252 937,29 Kč.
2)  V km 14,100 bylo nutné přeložit při budování opěrné zdi č. 63 stávající betonový propustek DN 300 na levé polovině vozovky, který byl
ve výškové kolizi s nově budovanou opěrnou zdí. Jedna polovina propustku bylla demontována a přes převlečnou spojku byla jedna
polovina propustku položena níže mimo kolizi s opěrnou zdí v provedení PVC potrubí stejného profilu s obetonováním. Změna se týká
 pol. č. 48, 49, 61, 62 a 69 v ceně 19 623,06 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,
odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož i
přes provedený inženýrskoekologický průzkum provedený při přípravě stavby nebyla tato lokální odchylka základových zemin zjištěna.
Hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:  Strabag a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

40Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 253/3Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo



Příloha č. 2

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpisZhotovitel Ing. Martin Bašár
Ing. Karel Klofáč

Číslo paré:

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Milan Peška

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Supervize (Regionální dotační kancelář)



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

141 279 018,45

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -11 482 675,35 4 342 630,72 134 138 973,82 -7 140 044,63

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 272 560,35 4 615 191,07 3,27%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -11 482 675,35 134 411 534,17 -6 867 484,28 -4,86%

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 40

ČísloSO/PS /  číslo Změny SO/PS: 253/3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
).



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 625,425 627,649 2,224 684,61 428 172,21 0,00 1 522,57 429 694,78 1 522,57 0,36%
38 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO M 508,000 520,700 12,700 128,96 65 511,68 0,00 1 637,79 67 149,47 1 637,79 2,50%

Nové položky
44 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 0,000 1 356,022 1 356,022 1,00 0,00 0,00 1 356,02 1 356,02 1 356,02 100,00%
45 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
T 0,000 2,808 2,808 257,00 0,00 0,00 721,66 721,66 721,66 100,00%

46 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01
01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 0,000 9,516 9,516 276,33 0,00 0,00 2 629,56 2 629,56 2 629,56 100,00%

47 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM ODVOZ DO 20KM

M3 0,000 1,170 1,170 1 873,30 0,00 0,00 2 191,76 2 191,76 2 191,76 100,00%

48 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,000 1,250 1,250 1 088,06 0,00 0,00 1 360,08 1 360,08 1 360,08 100,00%
49 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 1,250 1,250 431,77 0,00 0,00 539,71 539,71 539,71 100,00%
50 28539R DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO

16MM DO VRTŮ
KUS 0,000 49,000 49,000 453,00 0,00 0,00 22 197,00 22 197,00 22 197,00 100,00%

51 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 0,000 3,806 3,806 20 198,50 0,00 0,00 76 875,49 76 875,49 76 875,49 100,00%
52 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,000 0,432 0,432 31 608,44 0,00 0,00 13 654,85 13 654,85 13 654,85 100,00%
53 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 0,000 0,750 0,750 155,00 0,00 0,00 116,25 116,25 116,25 100,00%
54 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0,000 5,850 5,850 28,60 0,00 0,00 167,31 167,31 167,31 100,00%
55 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,000 5,850 5,850 11,27 0,00 0,00 65,93 65,93 65,93 100,00%
56 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,

11S TL. 40MM
M2 0,000 5,850 5,850 761,20 0,00 0,00 4 453,02 4 453,02 4 453,02 100,00%

57 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 0,000 5,850 5,850 830,28 0,00 0,00 4 857,14 4 857,14 4 857,14 100,00%

58 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM

M2 0,000 5,850 5,850 677,98 0,00 0,00 3 966,18 3 966,18 3 966,18 100,00%

59 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM

M2 0,000 58,500 58,500 1 222,10 0,00 0,00 71 492,85 71 492,85 71 492,85 100,00%

61 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 0,000 6,190 6,190 1 203,20 0,00 0,00 7 447,81 7 447,81 7 447,81 100,00%
62 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 0,000 1,000 1,000 6 970,00 0,00 0,00 6 970,00 6 970,00 6 970,00 100,00%
63 9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM

(BEZ DODÁVKY)
M 0,000 8,000 8,000 196,00 0,00 0,00 1 568,00 1 568,00 1 568,00 100,00%

64 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S M 0,000 8,000 8,000 232,00 0,00 0,00 1 856,00 1 856,00 1 856,00 100,00%
65 9115C2 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -

MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
M 0,000 16,000 16,000 395,00 0,00 0,00 6 320,00 6 320,00 6 320,00 100,00%

66 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 0,000 16,000 16,000 433,00 0,00 0,00 6 928,00 6 928,00 6 928,00 100,00%

67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 0,000 12,700 12,700 48,36 0,00 0,00 614,17 614,17 614,17 100,00%
68 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO M3 0,000 3,806 3,806 7 290,00 0,00 0,00 27 745,74 27 745,74 27 745,74 100,00%
69 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 0,000 6,190 6,190 534,00 0,00 0,00 3 305,46 3 305,46 3 305,46 100,00%

Celkem   493 683,89    0,00   272 560,35   766 244,24   272 560,35 55,21%

Za Zhotovitele:     Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis: Podpis:

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Množství ve
Změně

Za Objednatele:     Miroslav Valenta, (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 40
Evidenční číslo a název stavby: Z2019-014610, II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo 253
Číslo a název rozpočtu: 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo Skupina Změn: 3
Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve

Smlouvě
Rozdíl cen celkem

v      Kč
Podíl cen celkem v

%
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  377 812 002,59 6=32+36 17 007 928,37 9=(32A/1)*100 15,75% 12=(37/1)*100 56 671 800,39

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 394 057 663,61 7=(6/1)*100 4,50% 10=(36A/1)*100 1,24% 13=37 399839261,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 476 809 772,97 8=1*0,3 113 343 600,78 10A=32A+36A 64 164 365,31 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,30% 11=1*0,5 188 906 001,30

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle §
14, odst. (5), písm. b) -6,87%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné

(zadávat se
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a

Změn záporných

Změny de
minimus (15%

nebo limit
137 366 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II - 25 958 548,45  42 204 209,47  16 245 661,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 23 515 664,79  35 972 069,16  12 456 404,37  59 487 733,95 -  62 553,68  3 656 232,12  4 551 524,00  4 676 631,36  3 998 392,61 0,01

103 1 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků    0,00   124 942,66   124 942,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   124 942,66 124 942,66 124 942,66    0,00 0,00%

103/2 2 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN    0,00   158 202,22   158 202,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   158 202,22 158 202,22 158 202,22    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek -  147 928,60   470 739,23   322 810,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  147 928,60   470 739,23 322 810,63 618 667,83    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy
Masečín    0,00   514 671,37   514 671,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   514 671,37 514 671,37 514 671,37    0,00 0,00%

103/5 5 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a
novým profilem vozovky    0,00  1 072 447,19  1 072 447,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102 6 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování
křovin -  62 553,68  2 301 662,61  2 239 108,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  62 553,68  2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29    0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria -  535 759,98  1 068 988,13   533 228,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  1 604 748,11 0,42%

207 8 Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu    0,00   728 985,00   728 985,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   728 985,00 728 985,00 728 985,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

207/2 9 Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva
pod OP1    0,00   75 186,27   75 186,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75 186,27 75 186,27 75 186,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/2 10 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění
konstrukčních vrstev vozovky    0,00   43 669,94   43 669,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   43 669,94 43 669,94 43 669,94    0,00 0,00%

103/6 11 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby,
úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní    0,00   671 285,54   671 285,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   671 285,54 671 285,54 671 285,54    0,00 0,00%

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00   549 074,50 - 1 295 495,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  2 393 644,50 0,63%
102/4 13 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z

lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.    0,00  5 693 724,53  5 693 724,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
   0,00

 5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

253 14 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení
SO 253, zeď č. 61 vlevo    0,00   277 190,48   277 190,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   277 190,48 277 190,48 277 190,48    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/5 15 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo,
krajnice, žulové kostky    0,00   881 187,01   881 187,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   881 187,01 881 187,01 881 187,01    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334 16 Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace    0,00   587 837,86   587 837,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   587 837,86 587 837,86 587 837,86    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/6 17 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných
vrstev AB -  784 390,50  1 450 696,44   666 305,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  784 390,50  1 450 696,44 666 305,94 2 235 086,94 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334/2 18 Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ    0,00   39 769,75   39 769,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   39 769,75 39 769,75 39 769,75 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

204 19 Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním
opěrám -  13 158,52   158 423,56   145 265,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 158,52   158 423,56 145 265,04 171 582,08 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/7 20 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-
13,202 vlevo    0,00   210 681,35   210 681,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   210 681,35 210 681,35 210 681,35 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/8 21 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev -  685 017,85  2 326 749,68  1 641 731,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  685 017,85  2 326 749,68 1 641 731,83 3 011 767,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
334/3 22 Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby -  848 332,68   893 335,27   45 002,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  848 332,68   893 335,27 45 002,59 1 741 667,95    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/9 23 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy - 3 315 045,75  4 872 115,58  1 557 069,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 315 045,75  4 872 115,58 1 557 069,83 8 187 161,33    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
103/7 24 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku    0,00   386 957,63   386 957,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   386 957,63 386 957,63 386 957,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

253/2 25 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin - 11 482 675,35  4 065 440,24 - 7 417 235,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 11 482 675,35  4 065 440,24 -7 417 235,11 15 548 115,59    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/10 26 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování
křovin    0,00   893 825,06   893 825,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   893 825,06 893 825,06 893 825,06    0,00 0,00

102/11 27 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek    0,00   439 876,30   439 876,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   439 876,30 439 876,30 439 876,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

103/8 28 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a
15,070    0,00   337 421,30   337 421,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   337 421,30 337 421,30 337 421,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

000/1 29 Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn    0,00  1 879 064,84  1 879 064,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 879 064,84 1 879 064,84 1 879 064,84    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

331/1 30 Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina
4 Sledování limitu 137 366 000 Kč

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4
Sledování limitu 50 % Skupina

3 Sledování limitu (15%)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

záporných pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.
134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny de minimis

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 5

332/1 31 Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

333/1 32 Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

341/1 33 Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

342/1 34 Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

343/1 35 Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

181.2/1 36 Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu    0,00   64 020,50   64 020,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   64 020,50 64 020,50 64 020,50    0,00 0,00
102/12 37 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL,

zábradlí propustek
-  86 929,80  1 684 180,84  1 597 251,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  86 929,80  1 684 180,84 1 597 251,04 1 771 110,64    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

102/13 38 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla    0,00  1 530 172,61  1 530 172,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 530 172,61 1 530 172,61 1 530 172,61    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
102/14 39 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového - 6 111 253,89  5 276 219,41 -  835 034,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 111 253,89  5 276 219,41 -835 034,48 11 387 473,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%
253/3 40 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71    0,00   272 560,35   272 560,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   272 560,35 272 560,35 272 560,35    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00
44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 253 po změně 3
pro ZBV 40

7

08 Vyjádření AD č. 60 3
09 Oznámení zhotovitele o změně 1
10 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke
zpracování ZBV 1
11 Vyjádření AD č. 56 1
12 Listy SD - římsa 6
13 Fotodokumentace - římsa 6
14 Faktura hlídání 1
15 Výkres - trouba 1
16 Fotodokumentace - trouba 2
17 Geodetický protokol - trouba 3
18 Listy SD 3
19 Zápis ing. Klofáče do obch. Rejstříku 2
20 Stanovisko TDs k ZBV č. 40 1

Počet listů celkem 38

Doklad
Součást dokumentace ZBV

Přehled dalších dokladů

40

II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA
II

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

253/3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 14102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19 441,000 25 640,918 6 199,918 87,74 1 705 753,34 0,00 543 980,81 2 249 734,15 543 980,81 31,89%

zemina, kámen, kamenivo
SOD
pol.131.38  (5203,275+2838,15+946,05)*2,0=17 974,950 [A]
pol.138.38  (283,815+189,210)*2,0=946,050 [B]
pol.966138  200,0*2,6=520,000 [C]
Celkem: A+B+C=19 441,000 [D]

ZBV ZBV č. 14
161*2=322,000 [A]

ZBV ZBV č. 25
pol.17120  2938,959*2 t=5877,918 [A]

ZBV č. 14 a 25
celkem 322,00+5877,918=6199,918

1 Zemní práce
2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 31 920,000 0,000 -31 920,000 14,28 455 817,60 -455 817,60 0,00 0,00 -455 817,60 -100,00%

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní
viz jímky 190ks*12*14=31 920,000 [A]
ZBV č. 25
odpočet původního množství  -31920,00

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5 203,275 8 359,475 3 156,200 679,20 3 534 064,38 0,00 2 143 691,04 5 677 755,42 2 143 691,04 60,66%
vč.odvozu na skládlku
SOD
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A]
odhad 55%  A*0,55=5 203,275 [B]

ZBV ZBV č. 14
161=161,000 [A]

ZBV ZBV č. 25
protokol D 3/2020 OZ č. 61                60% z 853 m3          853*0,6=511,800 [A]
protokol D 9/2020 OZ č. 62                60% z 2761,5 m3     2761,5*0,6=1 656,900 [B]
protokol Š II 24/2021 OZ č. 62           55% z 2072 m3        2072*0,55=1 139,600 [C]
protokol Š II 11/2022 OZ č. 63           75% z 3734,9 m3     3734,9*0,75=2 801,175 [D]
protokol Š II 42/2022 OZ č. 63 a 64   100% z 2089 m3      2089=2 089,000 [E]
odpočet z SoD -5203,275=-5 203,275 [F]
celkem A+B+C+D+E+F=2 995,200 [G]

ZBV č. 14 a 25
161,00+2995,20=3156,200

Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny kladné v

Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Změny záporné v

Kč
Množství ve

Změně

Změnový soupis prací SO 253 po změně 3 pro ZBV 40
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo 253
Číslo a název rozpočtu: 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen
celkem v %

Množství rozdílu



4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 2 838,150 2 907,640 69,490 182,49 517 933,99 0,00 12 681,23 530 615,22 12 681,23 2,45%
vč.odvozu na skládlku
SOD
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A]
odhad 30%  A*0,3=2 838,150 [B]

ZBV ZBV č. 25
protokol D 3/2020 OZ č. 61                30% z 853 m3          853*0,3=255,900 [A]
protokol D 9/2020 OZ č. 62                30% z 2761,5 m3     2761,5*0,3=828,450 [B]
protokol Š II 24/2021 OZ č. 62           30% z 2072 m3        2072*0,3=621,600 [C]
protokol Š II 11/2022 OZ č. 63           25% z 3734,9 m3     3734,9*0,25=933,725 [D]
odpočet fakturace -2570,185=-2 570,185 [E]
celkem A+B+C+D+E=69,490 [F]

5 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 946,050 1 256,850 310,800 1 142,41 1 080 776,98 0,00 355 061,03 1 435 838,01 355 061,03 32,85%
vč.odvozu na skládlku
SOD
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A]
odhad 10%  A*0,1=946,050 [B]

ZBV č. 25
protokol D 3/2020 OZ č. 61                10% z 853 m3          853*0,1=85,300 [A]
protokol D 9/2020 OZ č. 62                10% z 2761,5 m3     2761,5*0,1=276,150 [B]
protokol Š II 24/2021 OZ č. 62           15% z 2072 m3        2072*0,15=310,800 [C]
odpočet fakturace -361,45=- 361,450 [D]
celkem A+B+C+D=310,800 [E]

6 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 283,815 36,494 -247,321 1 400,09 397 366,54 -346 271,66 0,00 51 094,88 -346 271,66 -87,14%
vč.odvozu na skládlku
SOD
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A]
odhad 3%  A*0,03=283,815 [B]

 ZBV č. 25
skutečnost       36,494
odpočet pův. množství  -283,815
celkem 36,494-283,815=- 247,321 [A]

7 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 189,210 0,000 -189,210 2 782,90 526 552,51 -526 552,51 0,00 0,00 -526 552,51 -100,00%
vč.odvozu na skládlku
SOD
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A]
odhad 2%  A*0,02=189,210 [B]

ZBV ZBV č. 25
odpočet z SoD -189,21=- 189,210 [A]



8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 9 460,500 12 399,459 2 938,959 10,43 98 673,02 0,00 30 653,34 129 326,36 30 653,34 31,07%
SOD
9460,5=9 460,500 [A]

ZBV ZBV č. 25
pol. 131738    2995,2=2 995,200 [A]
pol. 131838     69,49=69,49 [B]
pol. 131938      310,80=310,8 [C]
pol. 138438       -247,321=- 247,321 [D]
pol 138938       -189,21=- 189,210 [E]
celkem   A+B+C+D+E=2938,959 [F]

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3 547,688 5 183,117 1 635,429 497,28 1 764 194,29 0,00 813 266,13 2 577 460,42 813 266,13 46,10%
Výkop-výtlak (objem zdi, podkl. beton, dre. beton s drenáží, kanen. Rovnanina)
SOD
3,0*(0,5+1,0)*0,5*1576,75=3 547,688 [A]

ZBV ZBV č. 25
výtlak zeď dle SoD 3728,215 =3 728,215 [A]
dren. beton   0,25*0,25*1839,5=114,969 [B]
dle pol. č. 451312  60,592+426,464+426,768+30,259=944,083 [C]
rovnanina z lom. Kamene dle SoD 1576,5 =1 576,500 [D]
výtlak celkem 3728,215+114,969+944,083+1576,5=6 363,767 [E]
výkop 11546,884 m3=11 546,884 [F]
výkop-výtlak  11546,884-6363,767=5 183,117 [G]
odpočet ze SOD  -3547,688=-3 547,688 [H]
celkem G+H=1 635,429 [I]

2 Zakládání
10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 839,500 1 839,500 0,000 875,05 1 609 654,48 0,00 0,00 1 609 654,48 0,00 0,00%

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zeď
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A]
vyústění po 6 m  1,0*1576,5/6,0=262,750 [B]
Celkem: A+B=1 839,500 [C]

11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 576,750 1 576,500 -0,250 103,62 163 382,84 -25,91 0,00 163 356,93 -25,91 -0,02%
rub zdí k drenáži - odhad 1m na celou délku zdí
1,0*(109,8+710,27+707,42+49,26)=1 576,750 [A]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   1576,50
odpočet pův. množství  -1576,75
celkem  1576,75-1576,50=-0,25

12 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 788,375 54,900 -733,475 3 859,31 3 042 583,52 -2 830 707,40 0,00 211 876,12 -2 830 707,40 -93,04%
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A]
pažící stěna na celé délky zdí- odhad 0,75t*1576,75/1,5=788,375 [B]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   54,90
odpočet pův. množství  -788,375
celkem   54,90-788,375=-733,475

13 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 3 153,500 219,600 -2 933,900 326,48 1 029 554,68 -957 859,67 0,00 71 695,01 -957 859,67 -93,04%
pažící stěna - odhad 2,0*1576,75=3 153,500 [A]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   219,60
odpočet pův. množství  -3153,50
celkem   219,60-3153,50=-2933,9

14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 13 378,500 12 985,500 -393,000 2 399,03 32 095 422,86 -942 818,79 0,00 31 152 604,07 -942 818,79 -2,94%
kompletní s roznášecí hlavou
část 1  (6,5+7,0)*(70+445)=6 952,500 [A]
část 2  (6,5+7,0)*444=5 994,000 [B]
část 3  (6,5+7,0)*32=432,000 [C]
Celkem: A+B+C=13 378,500 [D]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   12985,5
odpočet pův. množství  -13378,5
celkem   12985,5-13378,5=-393,00



15 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 5 946,000 5 900,925 -45,075 1 303,82 7 752 513,72 -58 769,69 0,00 7 693 744,03 -58 769,69 -0,76%
odhad 50% délky - ode dna výkopu
část 1  (6,0+6,0)*(70+445)=6 180,000 [A]
část 2  (6,0+6,0)*444=5 328,000 [B]
část 3  (6,0+6,0)*32=384,000 [C]
Celkem: (A+B+C)*0,5=5 946,000 [D]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   5900,925
odpočet pův. množství  -5946,00
celkem   5900,925-5946,00=-45,075

16 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 5 946,000 5 900,925 -45,075 1 303,82 7 752 513,72 -58 769,69 0,00 7 693 744,03 -58 769,69 -0,76%
odhad 50% délky - ode dna výkopu
část 1  (6,0+6,0)*(70+445)=6 180,000 [A]
část 2  (6,0+6,0)*444=5 328,000 [B]
část 3  (6,0+6,0)*32=384,000 [C]
Celkem: (A+B+C)*0,5=5 946,000 [D]

BV ZBV č. 25
skutečnost   5900,925
odpočet pův. množství  -5946,00
celkem   5900,925-5946,00=-45,075

17 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 2 890,250 201,300 -2 688,950 338,99 979 765,85 -911 527,16 0,00 68 238,69 -911 527,16 -93,04%
pro zápory
pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%  5,5*1576,5/1,5*0,5=2 890,250 [A]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   201,30
odpočet pův. množství  -2890,25
celkem 201,30-2890,25=-2688,95

18 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 2 890,250 201,300 -2 688,950 469,38 1 356 625,55 -1 262 139,35 0,00 94 486,20 -1 262 139,35 -93,04%
pro zápory
pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%  5,5*1576,5/1,5*0,5=2 890,250 [A]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   201,30
odpočet pův. množství  -2890,25
celkem 201,30-2890,25=-2688,95

19 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 4 730,250 329,400 -4 400,850 138,17 653 578,64 -608 065,44 0,00 45 513,20 -608 065,44 -93,04%
těsnící fólie
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
3,0*1576,75=4 730,250 [A]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost    329,40
odpočet pův. množství  -4730,25
celkem  329,40-4730,25=-4400,85



3 Svislé konstrukce
20 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 728,215 3 685,160 -43,055 9 220,63 34 376 491,08 -396 994,22 0,00 33 979 496,86 -396 994,22 -1,15%

C30/37-XF4, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, letopočtu výstavby
část 1  (1,38m2+0,8*1,02)*109,8+(1,38m2+0,8*(1,0+1,53)*0,5)*710,27=1 940,087 [A]
část 2  (1,38m2+0,8*(1,0+1,38)*0,5)*707,42=1 649,703 [B]
část 3  (1,38m2+0,8*(1,0+1,16)*0,5)*49,26=110,539 [C]
ozub před zdí  195,853*0,228m2=44,654 [F]
Celkem: A+B+C+F=3 744,983 [D]
odpočet chrliče ve zdech -0,5*0,8*0,16*262=-16,768 [E]
Celkem: D+E=3 728,215 [G]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   3685,16
odpočet pův. množství  -3728,215
celkem   3685,16-3728,215=-43,055

21 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 596,514 583,597 -12,917 28 684,09 17 110 461,26 -370 512,39 0,00 16 739 948,87 -370 512,39 -2,17%
Odhad 160 kg/m3
3728,215*0,160=596,514 [A]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   583,597
odpočet pův. množství  -596,514
celkem   583,597-596,514=-12,917

4 Vodorovné konstrukce
22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 852,768 944,683 91,915 3 304,25 2 817 758,66 0,00 303 710,14 3 121 468,80 303 710,14 10,78%

C12/15 X0 - podkladní beton
SOD
část 1  0,15*3,6*(110,4+710,9)=443,502 [A]
část 2  0,15*3,6*708,0=382,320 [B]
část 3  0,15*3,6*49,9=26,946 [C]
Celkem: A+B+C=852,768 [D]

ZBV ZBV č. 25
OZ č. 61  km 10,250-10,360      110 m     OZ č. 61     100,986*4*0,15+1,0*4,0*0,15=61,192 [A]
OZ č. 62  km 12,440-13,150      710 m     OZ č. 62     709,773*4*0,15+1,0*4,0*0,15=426,464 [B]
OZ č. 63  km 13,710-14,421      711 m     OZ č. 63     710,78*4*0,15+0,5*4,0*0,15=426,768 [C]
OZ č. 64  km 14,410-14,460      50 m       OZ č. 64    49,932*4*0,15+0,5*4,0*0,15=30,259 [D]
odpočet ze SOD  -852,768 =- 852,768 [E]
CELEKM A+B+C+D+E=91,915 [F]

23 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,000 8,000 0,000 3 924,16 31 393,28 0,00 0,00 31 393,28 0,00 0,00%
C20/25n XF3 - lože dlažby
ukončení přímé 10m2*0,1*5=5,000 [A]
ukončení u sjezdu 15m2*0,1*2=3,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1 419,075 0,000 -1 419,075 910,98 1 292 748,94 -1 292 748,94 0,00 0,00 -1 292 748,94 -100,00%
ŠP
ochrana těsnící vrstvy  3,0*1576,75*0,15*2=1 419,075 [A]

ZBV ZBV č. 25
-1419,075=-1 419,075 [A]

25 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 9,200 9,200 0,000 4 385,98 40 351,02 0,00 0,00 40 351,02 0,00 0,00%
C30/37  XF4 - betonový práh
ukončení přímé  0,8*0,5*1,0*5=2,000 [C]
ukončení u sjezdu  0,8*0,5*9,0*2=7,200 [B]
Celkem: C+B=9,200 [D]

26 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 576,500 1 576,500 0,000 1 880,78 2 965 049,67 0,00 0,00 2 965 049,67 0,00 0,00%
na celé délce zdí - odhad  1,0*1,0*1576,5=1 576,500 [A]

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,000 16,000 0,000 12 337,39 197 398,24 0,00 0,00 197 398,24 0,00 0,00%
dlažba tl.200 mm do betonu
ukončení přímé 10m2*0,2*5=10,000 [A]
ukončení u sjezdu 15m2*0,2*2=6,000 [B]
Celkem: A+B=16,000 [C]



6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
28 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 508,000 0,000 -508,000 759,92 386 039,36 -386 039,36 0,00 0,00 -386 039,36 -100,00%

vč.vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
zeď typ C3.2 - odhad  1,0*508,0=508,000 [A]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost  0

7 Přidružená stavební výroba
29 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 863,600 838,200 -25,400 492,92 425 685,71 -12 520,17 0,00 413 165,54 -12 520,17 -2,94%

zeď typ C3.2  (0,4+1,45-0,15)*508,0=863,600 [A]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   838,20
odpočet pův. množství -863,60
celkem   838,20-863,60=-25,40

30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 625,425 627,649 2,224 684,61 428 172,21 0,00 1 522,57 429 694,78 1 522,57 0,36%
zeď typ C3.2  (0,15+0,15)*508,0=152,400 [A]
ostatní C1 a C2  (0,15+0,15)*1576,75=473,025 [B]
Celkem: A+B=625,425 [C]
ZBV č. 40
7,414 [m]*(0,150 [m]+0,150 [m])=2,224 [A]

8 Potrubí
31 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 190,000 0,000 -190,000 339,66 64 535,40 -64 535,40 0,00 0,00 -64 535,40 -100,00%

vč.zemních prací
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
6 ks/50m  (1550/50)*6+4=190,000 [A]

ZBV ZBV č. 25
skutečnost   0
odpočet pův. množství  -190,0
celkem   -190,00

9 Ostatní konstrukce a práce
32 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 576,750 1 576,750 0,000 7 599,16 11 981 975,53 0,00 0,00 11 981 975,53 0,00 0,00%

kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO
dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A]

33 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 129,000 129,000 0,000 3 339,02 430 733,58 0,00 0,00 430 733,58 0,00 0,00%
kompletní vč.deformačních podložek a spojovacího materiálu
zeď typ C3.2 + napojení  508,0/4,0+1+1=129,000 [A]

34 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 129,000 129,000 0,000 690,83 89 117,07 0,00 0,00 89 117,07 0,00 0,00%
vč.odvozu
zeď typ C3.2 + napojení  508,0/4,0+1+1=129,000 [A]

35 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 12,000 12,000 0,000 322,39 3 868,68 0,00 0,00 3 868,68 0,00 0,00%
zeď typ C3.2  12=12,000 [A]

36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 45,000 45,000 0,000 609,88 27 444,60 0,00 0,00 27 444,60 0,00 0,00%
mimo vozovku
ukončení přímé 9,0*5=45,000 [A]

37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 35,000 35,000 0,000 654,25 22 898,75 0,00 0,00 22 898,75 0,00 0,00%
u vozovky
ukončení přímé 5,0*5=25,000 [A]
ukončení u sjezdu 5,0*2=10,000 [B]
Celkem: A+B=35,000 [C]

38 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 508,000 520,700 12,700 128,96 65 511,68 0,00 1 637,79 67 149,47 1 637,79 2,50%
zeď typ C3.2 - mezi římsou a vozovkou  508,0=508,000 [A]
ZBV č. 40
7,5+4,2+2*0,5=12,700 [A]

39 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M 169,333 169,333 0,000 172,71 29 245,50 0,00 0,00 29 245,50 0,00 0,00%
zatěsnění příčných spar stáv.římsy
zeď typ C3.2  (0,15+1,45+0,4)*508,0/6,0=169,333 [A]



40 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 8 908,000 8 908,000 0,000 172,71 1 538 500,68 0,00 0,00 1 538 500,68 0,00 0,00%
chrliče
940x920/5 - 34 kg/kus po 6 m  1572,0/6,0=262 ks
262*34=8 908,000 [A]

41 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 1 016,000 1 016,000 0,000 161,19 163 769,04 0,00 0,00 163 769,04 0,00 0,00%
zeď typ C3.2  (0,4+1,45+0,15)*508,0=1 016,000 [A]

42 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 200,000 200,000 0,000 1 365,70 273 140,00 0,00 0,00 273 140,00 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
typ C2 - km 13,81 - 14,01 = 200 m
1,0*1,0*200,0=200,000 [A]

NOVÉ POLOŽKY
43 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO - z recyklátu M3 0,000 161,000 161,000 867,00 0,00 0,00 139 587,00 139 587,00 139 587,00 100,00%

Cena převzata z OTSKP 2020, pol. 27152
SOD

ZBV ZBV č. 14
161=161,000 [A]

44 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 0,000 1 356,022 1 356,022 1,00 0,00 0,00 1 356,02 1 356,02 1 356,02 100,00%
Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací
ZBV č. 40
1 356,022=1 356,022

45 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 0,000 2,808 2,808 257,00 0,00 0,00 721,66 721,66 721,66 100,00%

Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 40
0,50 [m]*0,20 [m]*(7,5 [m]+4,2 [m])*2,40 [t/m3]=2,808 [A] ..... materiál z vybourané vozovky

46 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 0,000 9,516 9,516 276,33 0,00 0,00 2 629,56 2 629,56 2 629,56 100,00%

Cena položky dle SoD SO 437
ZBV č. 40
1,450 [m]*0,350 [m]*7,500 [m]*2,500 [t/m3]=9,516 [A]

47 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODVOZ DO 20KM M3 0,000 1,170 1,170 1 873,30 0,00 0,00 2 191,76 2 191,76 2 191,76 100,00%
Cena položky dle SoD SO 334
ZBV č. 40
0,50 [m]*0,20 [m]*(7,5 [m]+4,2 [m])=1,170 [A]

48 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,000 1,250 1,250 1 088,06 0,00 0,00 1 360,08 1 360,08 1 360,08 100,00%
Cena položky dle SoD SO 437
ZBV č. 40
1,50 [m]*1,0 [m]*0,50 [m]=0,750 [A]
trouba 0,5*1,0*1,0=0,500 [B]
A+B=1,250 [C]

49 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 1,250 1,250 431,77 0,00 0,00 539,71 539,71 539,71 100,00%
Cena položky dle SoD SO 437
ZBV č. 40
1,50 [m]*1,0 [m]*0,50 [m]=0,750 [A]
trouba 0,5*1,0*1,0=0,500 [B]
A+B=1,250 [C]

50 28539R DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 0,000 49,000 49,000 453,00 0,00 0,00 22 197,00 22 197,00 22 197,00 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 40
49 [ks]=49,000 [A]

51 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 0,000 3,806 3,806 20 198,50 0,00 0,00 76 875,49 76 875,49 76 875,49 100,00%
Cena položky dle SoD SO 205 pol.č. 33
ZBV č. 40
1,450 [m]*0,350 [m]*7,50 [m]=3,806 [A]

52 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,000 0,432 0,432 31 608,44 0,00 0,00 13 654,85 13 654,85 13 654,85 100,00%
Cena položky dle SoD SO 207
ZBV č. 40
viz výkres římsy, tabulka výztuže
0,432 [t]=0,432[A]

53 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 0,000 0,750 0,750 155,00 0,00 0,00 116,25 116,25 116,25 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 40
1,50*0,50=0,750 [A]



54 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0,000 5,850 5,850 28,60 0,00 0,00 167,31 167,31 167,31 100,00%
Cena položky dle SoD SO SO 205
ZBV č. 40
0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]

55 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,000 5,850 5,850 11,27 0,00 0,00 65,93 65,93 65,93 100,00%
Cena položky dle SoD SO 205
ZBV č. 40
0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]

56 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 0,000 5,850 5,850 761,20 0,00 0,00 4 453,02 4 453,02 4 453,02 100,00%
Cena položky dle SoD SO 205
ZBV č. 40
0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]

57 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 0,000 5,850 5,850 830,28 0,00 0,00 4 857,14 4 857,14 4 857,14 100,00%
Cena položky dle SoD SO 205
ZBV č. 40
0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]

58 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 0,000 5,850 5,850 677,98 0,00 0,00 3 966,18 3 966,18 3 966,18 100,00%
Cena položky dle SoD SO 205
ZBV č. 40

0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]
59 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 0,000 58,500 58,500 1 222,10 0,00 0,00 71 492,85 71 492,85 71 492,85 100,00%

Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 40
58,5 m2

61 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 0,000 6,190 6,190 1 203,20 0,00 0,00 7 447,81 7 447,81 7 447,81 100,00%
dle SO 334
ZBV č. 40
dle geodetického protokolu Š II 29/2022
6,19=6,190 [A]

62 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 0,000 1,000 1,000 6 970,00 0,00 0,00 6 970,00 6 970,00 6 970,00 100,00%
Cena dle OTSKP 2022
ZBV č. 40
1=1

63 9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 0,000 8,000 8,000 196,00 0,00 0,00 1 568,00 1 568,00 1 568,00 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 40
8,0 [m]=8,000 [A]

64 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 0,000 8,000 8,000 232,00 0,00 0,00 1 856,00 1 856,00 1 856,00 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 40
8,0 [m]=8,000 [A]

65 9115C2 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 0,000 16,000 16,000 395,00 0,00 0,00 6 320,00 6 320,00 6 320,00 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 40
8,0 [m]+8,0 [m]=16,000 [A]

66 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 0,000 16,000 16,000 433,00 0,00 0,00 6 928,00 6 928,00 6 928,00 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 40
8,0 [m]+8,0 [m]=16,000 [A]

67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 0,000 12,700 12,700 48,36 0,00 0,00 614,17 614,17 614,17 100,00%
Cena položky dle SoD SO 205
ZBV č. 40
(7,5+4,2+2*0,5)=12,700 [A]

68 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 3,806 3,806 7 290,00 0,00 0,00 27 745,74 27 745,74 27 745,74 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2023
ZBV č. 40
1,450 [m]*0,350 [m]*7,500 [m]=3,806 [A]

69 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 0,000 6,190 6,190 534,00 0,00 0,00 3 305,46 3 305,46 3 305,46 100,00%
Cena položky dle OTSKP 2022
ZBV č. 40
dle geodetického protokolu 6,19=6,190 [A]

Celkem  141 279 018,45 - 11 482 675,35  4 615 191,07  134 411 534,17 - 6 867 484,28 -4,86%



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 • Braník

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11 
150 00 Praha 5

C.j.: Px 2537/2023/DDv
Datum: 4.5.2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.:

11/102 hr. hi. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa

Vyjádření autorského dozoru č. 60 - SO 253, nátěr římsy zdi 71

Na základě místního šetření provedeného v roce 2017 v rámci průzkumých prací pro zpracování 
přípravné dokumentace byla na stávající opěrné zdi v lokálním staníčení cca km 13.2 až 13.7 navržena 
obnova ochranných nátěrů na římse. Bylo uvažováno s provedením nátěru S4 na obrubě a S1 na 
zbytku povrchu římsy. Toto řešení bylo převzato do RDS. Je předmětem SO 253, opěrná zeď 71. RDS 
byla AD schválena.

Zhotovitelem jsme byli informování, že před realizací nátěrů bylo zjištěno následující:

• Stav betonu obruby se zhoršil. Beton je povrchově degradovaný. Degradace znemožňuje obnovu 
nátěru S4. Hrozí riziko rychlé separace a znehodnocení nově provedeného nátěru bez úpravy stá
vajícího povrchu.

• Náletová vegetace u opěrné zdi zasahuje lokálně až k římse opěrné zdi a znemožňuje bezpečné 
a kvalitní provedení nátěrů především na ozubu římsy.

Za AD jsme výše uvedené skutečnosti prověřili a potvrzujeme je.

Za AD požadujeme následujcí:

• Před provedením nátěru bude provedena sanace obruby. Sanace bude provedena tak, aby byla 
kompatibilní s nátěrem S4, případně i Sl, pokud by sanovaná plocha zasahovala i do oblasti 
nátěru Sl. Plošná sanace celé římsy, tj. i v oblasti nátěru Sl, se však nepředpokládá.

• Náletová vegetace bude prořeznána tak, aby bylo umožněno bezpečné a kvalitní provedení nátěrů 
římsy. Předpokládá se především provedení prořezu větví. Tam, kde by byl prořez větví nedosta
tečný, bude odstraněna celá dřevina.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček, 
hlavní inženýr projektu



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4 
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing.Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/40

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-468/00066001/2020 Vás informujeme o následujících nově zjištěných 
skutečnostech.
1) Změna během výstavby řeší dvě skutečnosti, které PDPS nemohla postihnout. První je směrová 
odchylka, která nastala při napojení nového zádržného systému ocelového zábradelního svodidla 
vybudované opěrné zdi OZ 63 na stávající zádržný systém již dříve postavené OZ č.71. V tomto případě 
je nutné tento směrový nesoulad doladit odbouráním 7,6 m původní ŽB římsy zdi č. 71, provést její novou 
.část ve správné poloze, která umožní napojení obou zádržných systémů. Druhá skutečnost řeší doplnění 
sanace stávající obruby římsy opěrné zdi č. 71 před provedením samotných ochranných nátěrů typu S1 a 
S4 a to sanační hmotou tak, aby byla kompatibilní s nátěrem S4 popřípadě S1. Tato obruba vykazuje 
povrchově značnou degradaci pó očištění tlakovou vodou.
2) V km 14,100 bylo nutné přeložit při budování opěrné zdi č. 63 stávající betonový propustek DN 300 na 
levé polovině vozovky, který byl ve výškové kolizi s nově budovanou opěrnou zdí. Jedna polovina 
propustku byla demontována a přes převlečnou spojku byla jedna polovina propustku položena níže 
mimo kolizi s opěrnou zdí v provedení PVC potrubí stejného profilu s obetonováním.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním 
deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 1)1)066001.
130 21 RR. III. 1 3. /borovská / /

STRABAG a.s 
Kačírkova 982/4, 
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na 
projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, 
rekonstrukce. ETAPA II" souhlasí s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí 
s nápravou směrové odchylky při napojení nového zádržného systému vybudované opěrné zdi 
OZ63 na stávající zádržný systém a s přeložením betonového propustku DN300 na levé 
polovině vozovky z důvodu kolize s nově budovanou opěrnou zdí.
Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu 
s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing/Milan "Peška 
technicko - provozní náměstek

1Č: 00066001
DIČ: CZ00066001

e-m
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Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška 
Ing. Milan Fiala 
Zborovská 81/11 
150 00 Praha 5

Č.j.:
Datum:
Vyřizuje:

Px0561/2023/DDv
26.1.2023
Ing. David Dvořáček, tel.:

11/102 hr. hi. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 56 - SO 253, napojení zdi úseku 71 a 63

Při osazování svodidla na opěrnou zed SO 253 úsek 63 v místě napojení na stávající zed v km cca 
13.7 byla zjištěna půdorysná výchylka polohy svodidla na stávající opěrné zdi. Opěrná zed půdo
rysně v místě svého ukončení vybíhá směrem k ose vozovky. Dochází tak k lokálnímu zúžení vozovky 
o cca 0.3 m. Ukončení stávající zed není rovnoběžné s osou komunikace.

Provedli jsme místní šetření a vyhodnotili podrobné zaměření zajištěné zhotovitelem.

Za AD požadujeme následující:

• Půdorysné vychýlení konce stávající zdi bude upraveno.
• Úprava proběhne na délku jednoho dilatačního úseku římsy stávající zdi, tj. cca 7.5 m. Římsa 

bude odbourána a nově provedena v odsunuté poloze. Změna polohy bude plynulá tak, aby došlo 
k hladkému napojení obruby a nad ní umístěného svodidla. Šířka římsy a služebního chodníku 
zůstane zachována. Na nové římse bude použito stávající zábradlí a svodidlo.

• Mezi římsou stávající zdí a obrubou nové zdi úseku 63 bude proveden betonový obrubník a dlažba 
z lomového kamene.

• Do realizované zdi úseku 63 nebude zasahováno.

Konkrétní technické řešení bude zpracováno v RDS.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček, 
hlavní inženýr projektu
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OPĚRNÁ ZEĎ Č. 71 - 
km 13.202-13.706

č. příloh/
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STUPEŇ RDS DATUM | MĚŘÍTKO FORMÁT



PŮDORYS 1:50

Oprava římsy na konci zdi
SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

CCODEE y. JTSK x. JTSK

9901 
9902 
ÍSC3
9904 
9905
9906 
9907
9905 
9909
9910 
9911
9912 
9913
9914 
9915 
9916
9917 
9918

748018. 727
748018. 627
748018. 506
748018. 370 
748018. 223
748018.071 
748017.918 
748017.768 
748017.707 
748016. 261
748016. 321 
748016. 471 
748016.624 
748016. 777 
748016.924
7480)7.061
748017.165 
748017.252

1068000.325
1068001.320
1068002.312
1068003. 303
1068004. 292
1068005.280
1068006. 269
1068007.257
1068007. 667
1068007. 531
1068007. 127

,1068006. 138
1068005. 150
1068004. 162
1068003. 173
1068002. 182
1068001. 188
1068000, 191

205.730 • zaměřeni

205. 736

205. 766
205. 824

205. 794

P02N. UVEDENE VÝŠKY ŘÍMS VYCHÁZÍ ZE ZAMÍŘENÍ Z 00/2022, KDY JEŠTĚ 
NEBYLA PROVEDENA OBRUSNÁ VRSTVA - VÝŠKA NÁJEZDOVÉ HRANY ŘÍMSY JE 
UVAŽOVÁNA 190 mm NAD ZAMĚŘENÝM POVRCHEM (150 + 40 mm OBRUS).

OSA KOMUNIKACE

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 1:25 PŘÍČNÝ ŘEZ B-B 1:10

VÝTAH VÝZTUŽE 1:25

__________ Z300_____ _
(T) 910. DL 7.3 m. 38 KS

__________ 7300
(3) *12, DL 7.3 m. 9 KS

VÝKAZ VÝZTUŽE
POZNÁMKY:
1) TVARY, ROZMĚRY A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZAKRYTÝCH ČÁSTI STÁVAJÍCÍ 

KONSTRUKCE JSOU PŘEVZATY ZE ZAMĚŘENÍ NEBO ODHADNUTY: TVARY 
A ROZMĚRY NOVÝCH KONSTRUKCÍ MOHOU BÝT UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI,

2) PO DOKONČENÍ BOURÁNÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ 
ZDI; ZAMĚŘENÍ BUDE PŘEDÁNO PROJEKTANTOVI K ZAPRACOVÁNÍ.

3) PŘI REALIZACI STAVBY JE TŘEBA ZABRÁNIT POŠKOZENÍ ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ ZDI.
4) BOURACÍ PRÁCE SMĚJÍ BÝT PROVEDENY POUZE NA ZÁKLADĚ V PŘEDSTIHU

ZPRACOVANÉHO TECHNOLOG. POSTUPU: TECHNOLOGICKÝ POSTUP MUSÍ ŘEŠIT VŠECHNY 
FÁZE BOURÁNÍ, MUSÍ BÝT PROVĚŘENA STABILITA KCE BĚHEM CELÍHO POSTUPU PRACÍ.

5) PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽ V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE.
6) VÝZTUŽ 916 BUDE VLEPENA 00 VRTANÉHO OTVORU 920 VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI KONSTRUKCE. 

BUDE POUŽITO LEPIDLO HILTI HIT-RE 500 NEBO PODOBNÉ.
7) NA HORNÍM POVRCHU ŘlMSY BUDE PROVEDENA STRIÁŽ V ROZSAHU NAVAZUJÍCÍCH 

OSEKŮ STÁVAJÍCÍ ŘlMSY.
8) BUDE PROVEDENO ZKOSENÍ HRAN ŘlMSY - ZKOSENI DLE NAVAZUJÍCH OSEKŮ STÁVAJÍCÍ 

ŘÍMSY. ZKOSENÍ UVEDENE V PŘÍČNÝCH ŘEZECH OVĚŘIT SE SKUTEČNOSTÍ.

ZMENŠENO NA 50 %















STRABAG ústě: 3521659

_____________________ _________ ._____________________ Datum: &. 6> ŽQŽS _ Den týdne: C> 1

Nákladové středisko: fify/ Název akce: hZ/óZ WMl.fi- P&W? _£r,

počasí: ■z^ýy-g Ž&VQ ___________________________________________________

Pracovní doba: ý' r o— x/<)'cr __________________________________Pracovní přestávka: __________

Pracovníci Qména a příjmení): /%9Pžg<L- , fifi Cff9C ,, l/QCfi.Qt-' k-č-lsPt-Q, ______

Mechanismy: ’Jtf-OjA-M /fcSZSfr z^Zlz/ £>L, C&u/tS^^íQ-___________________ __

Materiál:

Zkoušky:___________________________________________

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):___________________________________________________________________________
~ íb/risu fy_____________________________________________________ _

<- yipts-rq'i 'pUcAn'i fy



STRABAG ústě. 3 521660
5tV53

 Datum: r Den týdne: J/

Nákladové středisko: Název akce: ý/zfoó o^í h ££ čx>■
Počasi: jAStvQ ' __________________________________________ ________________________________________
Pracovní doba: ^-° " -Zf’0“  Pracovní přestávka: ~ 

Pracovníci (jména a příjmení): /zýř/tžč Z<g>/u/>»-

Mechanismy: z^^/^^čS-SO^

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):_________________________________________ _______________________________
- '/oj>u^fc7 gýtíS? _____________________________________

~ Wn/žTíj/U/' 1/ólSPO^/' O LoTbc^-)/ 



STRABAG ústě.: 3521661

Datum: (2 fa</42>  Den týdne: '

Nákladové středisko: Název akce: JL
počasí:

pracovní doba: - 4ft Pracovní přestávka: ~~
Pracovnici (jména a příjmení): fa? 1/(3- /čc, A//3(z , Z^ggž:

Z ,. ' /, /> Z ____ _ ~ 7Í . zz T

dovedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):______________________ ___________________________________________
- F/ZoyfaTfa^' t/éc7Z>^<v/z 

- 7t>Hoci' JlAtaVĚ'

d4. £3

zástupce investora (TDI):



TRABAG ústě.: 3521662

___  _________ _______ _________ Datum: zé? C c2ďDen týdne: 

dové středisko:_____________ Název akce:______________________________________________________________________ dj- -

ií: Jrts/vo q°c __________________________________________
vní doba: fea<B— Pracovní přestávka: </^-'oa ' ________

vníci (jména a příjmení): fý/ JŽgZLÁ//^. (^,gZS~6/č>2 / fa/C1/&C frQí2-£lc, l/fi'ccrfi/
Mo7^L. ,J^ bez^'', ' ,

anismy:

edené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

riál:

šky:

pis zástupce investora (T



STRABAG ustč.: 3 5 216 6 3
Jo 3^3

__ ______ ________________________________Datum: J/-6 2.O2Q_____ Den týdne:
Nákladové středisko: Název akce: (faž Me ML h J2J

Počasí^ ______________ _________________________________________________________________ ________________
pracovní doba: - 2^°” _______ _ __________________________________ Pracovní přestávka: JM“' '72°^_______

Pracovníci Qména a příjmení): J ,, 77^0. /éo/U/rfe., Jeg&PčA,__________
i/tSLety, Mot&c. J/chmí- _____________

Mechanismy: z RECMM^L 

Materiál: OCHZtyv sz' W MŽE  <3*7

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):_______________________________ __________
- ftPL 7X/fffežy eh

______ - JetT (T. $5 4 67__________________________________________
<í3M37 ty 



FRABAG Listě.: 3 521664

tové středisko: Název akce: ff/^ó2
_________________________ Datum: 'fé.fc. 2g2.Q> Den týdne: 

- (AŽ. fy ' S&CHQUfCe. , 

V. jftzwty___G,_______'r g,____________________________________________________________________________________
vní doba: ýog) — JQ/ "=■__________________________________________________ Pracovní přestávka: ________

vníci (jména a příjmení): 5 )t C^GC>iO 1_________________________ __________________________

lanismy:

ariál: W 3*7 

ušky:

svedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):______________________________________________________________________________

— J2 OCfy&TAjefao wiéieu "fyPo Jfy _____________
r3oJ2fr3- Že&č'. G$>______________________________________________________________________

- ^'P/S STPU^I/^^CC./' '____________7___

TJ)I (?■ V77CL£}v7l') o PČ&sžist/ POL/OCí£í4J!' ■■ —

_____________čMfr So -^'■^7________________________________________________________________________

e

ý$>/1 Z£^/7ao^



STRABAG ústě: 3521665

Datum: 7%C>. 2o22 Den týdne: 0^7

Nákladové středisko: Název akce:
Počasí: JQSmO 2sXL,, 2Z°G-___
Pracovní doba: Vj"’0 '

Pracovníci (jména a příjmení): 7W<3- k/C/irfC-
i - - f-s . ~7' 7 ~ T '

Pracovní přestávka: z/Z"* ^2

Mechanismy: 23 . C<SV7E^^z? f'otvQ / 27 rfuTljJXJfy/

Materiál: Q, Jpo/2> Tfrfr <3^

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):__  __
- ftpo /k^KjS 3 ý&STl/v qCj^jě^uě^O Mhézo 7^ J<7 

~ ^~E2> (2'. (22> /i C (ph________________________________
~ ________ _________________
- peouéj^Kj}' óiwte w ■ f&Mož?' Čtán gťhtf:
- 3<2V&>*JQ



STRABAG Listě.: 3 5 216 6 6

___ _______ __________________ ______ _ _________________________ Datum: & Sož/S Den týdne: _
Nákladové středisko: //GiftS Název akce: ////o/- M" ft , £elk£>/vS

Počasí: 3-2>°(S_________________________________ _______________ _______ __________________ ______
Pracovní doba: ^,oe>- ^8°°____________________________ __________________ Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení): /tCKv fftZe-? Vfrtt-Sh/ /&C£2z, i/i<PU i/čší&r________

Mechanismy: X2 ClĚk-X&tí^ Jkío^e)' £oMP£&:J&e, <%>?& S £&éC*J

Materiál: 7-ř/>V -88 /?

Zkoušky: ___________________

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):________ ______________________

<Sc $&> - žes?" ~ , ____________
___ __ - J)(svo^rn '38 JSP 2HHZ

__ ___________ 3íe&2?sr ^ffSoci

- >Ý?^/é^z^ C)C^C4^8U/C> ’Tl’Pc/ S'/

- Jíc/j) _______ ■________________________________________

- //s o- X?
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STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství 
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ-158 00 Praha 51 Česká republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

STRABAG

Číslo předávacího protokolu: ŠII 29/2022

Předmět měření: SQ102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Usek C - km 14,100 - oprava původního propustu

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305. 
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:
Výškový systém:
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:
Zpracoval:
Ověřil:

4.2022
14.7.2022
14.7.2022

Ověření výsledků zeměměřických Činností ve výstavbě 
podle §13 odst. 1 písni, c) zák. č. 200/1994 Sb

Ing. S/Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C
Oprava původního propustil v km 14,100
Seznam souřadnic

Bod
500
501

Y X
747933.77 1068390.46
747939.55 1068392.66

Výška Popis
204.55 VÝTOK
204.72 NAPOJENÍ



STRABAG as.
KaCírkova 9B2/41, Praha 5

Číslo zakázky

. overii - Ing. S. Bílek

datum 14.7.2022

Číslo ověření

akce 11/102 Hr. HL Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa 1

SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice
Úsek C, km 14,100 - oprava původního propustu

výkres Číslo

merrtko 1: 100

zaměřil Ing. Stanislav Sflek datum 4.2022 sour, system S-JTSK

kreslí! Ing. Stanislav Bílek datum ■ 14.7.2022 výSk. system Bpv



STRABAG 'ušte.: 3197027

Datum: /. J. Den týdne: fj
Nákladové středisko: Název akce: Z7- Ž7.

Počasí: Z&Z.&J&ŠAZ3 ^>.9^0“^^, Z’O'l _ f a£>r&2^
Pracovní doba: ► °° ~ fy Pracovní přestávka: f? ^ •* tí/1**

Pracovnici (jména a příjmení): (/S^z.^ěJ&S, /©ifzi Zz&Ai&Z

Mechanismy: f Z^Sí^Oa/ JT7 &Zf /?&&£> SK*/

•&/%&£> ZÁzsts^/Ty m ■'•■'zfyz &tZfé>

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): -ife&K&'ZZg’/i'-? __ ctí)Z*šZg*£79> 

Z?Z<?<r- z'Z^^q',^^vs>^6> /Zdf &zz&tZ /

" \fi^j Af-y

Z- -í-Za-, ZtZ -.?&£&& í^xýx^
^z_ z^7e7X^g~y^> ^rác/ AzZa^^ '

- Z^>..1^.jZ‘'.-£:*s?'' ^xr^Kissg- J
e'V’ ^O^£~ f')

k' Z:-^> - >gř. p/ZT? v^a^g /^gr y
Z^eKy^GZy^/g *>&$&/& ff /■<£• <řA^&c/ tfte&wčAs/

'^^ira .jM/^SqO ^kxzo/zá/čá^ ^9 Zíaxz^

Podpis zástupce investora (TI Podpis stavbi



STRABAG List č.: 342 3488

Datum: /^. $ /2-Ó Z Z. Den týdne: &
ižkladové středisko: Název akce: ^ //PZ ^7 kCt ^IPAPlE-
’očasi: ____
’racovní doba: ____ Pracovní přestávka:
tecovníd (jména a příjmení): t VftAUJ tiýllCJtfj UA^/L JOl^A

u/cro/v <4Sr74Az Jify IiichAi. Qu-aP V4ŠUaJMm<o ityqlWMAK
n/cH^l n^fiĚK, bA^iD xÁii&L i°fw

lechanismy: Djl<?3A<4 ZTří^y £%• KQf1?íl£Si?fl.

Jateriál:

touSky. ^HoTQt/iTeiť' #Ófr TD/_P žlírí^v oř Zi)i
IW^' u'seK> f>3AL

Svedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):
” J ťl7. ___

OSA 7Hía3k)' p3(W 24^0
í?4Wcf t^řrittdý^ch Tflvd__Dfle7'
r?T. - __
A/Alčil__ L>ce Op. ?/)/' $Lp-i~

___Ó>o^j£~
___  *^23- <£>^y 3(70

3í£>> ČP.(Í3 á'3 3^/ ť ^0
s&~ -ý ^9

kí3 í/ -(&oo &S&J <£>*/ 3ao
<7£> ^£> s? AaT'A) ,
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B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: STRABAG a.s., IČO 608 38 744
 Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5sídlem

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

 

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
 
 

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
 
 

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská



v. r.

- 2 - B 7634/RD683/MSPH

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:
1. března 1994
Spisová značka:
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
STRABAG a.s.
Sídlo:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Identifikační číslo:
608 38 744
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
opravy silničních vozidel
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, příprava a dobývání 
výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; 
úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování 
odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek 
nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; 
podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 
3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná 
osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
výkon zeměměřických činností
provádění trhacích a ohňostrojných prací
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
zámečnictví, nástrojářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
distribuce pohonných hmot
Statutární orgán:

předseda představenstva:
 
Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:
 
Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9
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Den vzniku členství: 1. července 2020
člen představenstva:

 
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:
3

Způsob jednání:
Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, 
správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda 
představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje 
tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda 
představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své 
funkce.
Prokura:
Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov
Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice
Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy
Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov
Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn
Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění 
zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje 
i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice
Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice
Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984
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U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany
K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím 
způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:
 
Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:
 
Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:
 
Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:
3
Jediný akcionář:
Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným
Akcie:
1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:
1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou
zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne
23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením
omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27,
na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o.,
se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy
orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly
přiloženy.
Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se
společností STRABAG ČR a.s.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako 
nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným 
dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31, 
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IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním 
nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, 
Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích oddílu B vložce 1148.
Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako 
nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným 
dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, 
Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním 
nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem 
Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.
Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze 
sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, 
Tovární 209.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech.
Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění 
zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, 
identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 
198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční 
stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající 
společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou 
společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.
Odštěpné závody:

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výkon zeměměřických činností
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice
Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006
Předmět podnikání:
výkon zeměměřičských činností
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
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výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc
Předmět podnikání:
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 
do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 
3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 
včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - 
vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vedoucí odštěpného závodu:
PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice
Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006
Předmět podnikání:
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
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nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vedoucí odštěpného závodu:
Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:
Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate
Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Vedoucí odštěpného závodu:
Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54



II/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, 

REKONSTRUKCE, ETAPA II. 

Technický dozor stavby 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
www.pragoprojekt.cz 

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II. 

Věc:  Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 40 (253/3) SO 253 Opěrné zdi – Davle – 
Štěchovice – vlevo 

Zhotovitel stavby předložil TDS návrh ZBV č. 40 SO 253 Opěrné zdi – Davle – 
Štěchovice – vlevo (Úprava římsy u OZ č. 71). 

Návrh změn řeší: 

1. Napojení nové opěrné zdi č. 63 na stávající opěrnou zeď č. 71 včetně zábradelního svodidla, 
ocel. svodidla, vybourání stávající OZ, doplnění konstr. vrstev  (viz stanovisko AD č. 56 z 26.1. 
2023). 

Změna měla vliv na položky č. 30, 38 a nové položky č. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 

2. Sanaci římsy stávající opěrné zdi č. 71 (viz stanovisko AD č. 60 z 4. 5. 2023). 
Změna měla vliv na novou položku č. 59. 

3. V km 14,100 výškovou úpravu stávajícího bet. propustku DN 300. 
Změna měla vliv na nové položky č. 61, 62, 69. 

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 40 (253/3) SO 253 Opěrné zdi – 
Davle – Štěchovice – vlevo (Úprava římsy u OZ č. 71). 

Položky oceněného soupisu prací SO 253 (253/3) budou fakturovány na základě 
skutečné provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve 
stavebním deníku. 

M. Valenta 
Technický dozor investora 

Na vědomí: Ing. Karel Šimek 

Naše značka: TD/261/19-120/VM/23 
Vaše značka: 

Vyřizuje: M. Valenta 
Tel.                  

e-ma                                     
Datum: 7. 11. 2023 

KSÚS Středočeského kraje 

Ing. Milan PEŠKA 
Technicko-provozní náměstek 

Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
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