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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-026 ze dne 23. 2. 2023

(SMVS: 107V751005305)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

M)

Správce informací BIM:Ing. Imrich Vincúr,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „Objednatel“)

a

Ateliér Velehradský, s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69046
Sídlo: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
IČO: 292 63 140
DIČ: CZ29263140
Zastoupená: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8463790287/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc or:

E-mail:
Datová schránka: sicxhuh
Adresa pro doručování: Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2021-026 ze dne 23. 2. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 na zhotovení inženýrsko-
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projektových prací pro stavbu „Praha, Ruzyně - depotní objekt VÚA -výstavba“ (dále jen „Smlouva“) 
dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“): 

Článek 1  
Účel Dodatku 

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu 
dokončení 1. etapy Díla.  

Článek 2 
Předmět Dodatku 

2.1. V průběhu provádění 1. etapy Díla, specifikované v bodě 2.1.1. – 2.1.2. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy, 
došlo na základě žádosti Zhotovitele k prodloužení termínu dokončení 1. etapy Díla o 49 
kalendářních dnů (do 8. 1. 2024), a to z důvodu neležícího na straně Zhotovitele (nedodržení 
zákonné lhůty pro stavebního řízení). Zhotovitel dne 4. 1. 2024 požádal opětovně o posun termínu 
dokončení 1. etapy Díla. O vydání stavebního povolení Zhotovitel požádal dne 23. 10. 2023. Dle 
sdělení Zhotovitele nebylo stavební povolení doposud vydáno (přetížení Stavebního úřadu, 
absence pracovníků z důvodu nemoci). Vzhledem k uvedenému posoudil Objednatel žádost 
Zhotovitele jako oprávněnou. 
 

2.2. Dopisem čj. MO 12707/2024-6440 ze dne 5. 1. 2024 bylo v souvislosti s výše uvedených důvodů 
Objednatelem dnem 5. 1. 2024 plnění pozastaveno, a to do doby uzavření Dodatku č. 2. 
 

2.3. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 10 pracovních dnů 
od nabytí právní moci stavebního povolení Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“ 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
 

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.  

 
3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou, 

 
3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

 
 
 
 

    Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 

Mgr. Tomáš Urbánek    Ing. arch. Tomáš Velehradský 
               ředitel OŘS AHNM          jednatel 
                                                                                             Ateliér Velehradský, s. r. o. 
 
 
              podepsáno elektronicky                                             podepsáno elektronicky 

Ing. Arch. Tomáš 
Velehradský

Digitálně podepsal Ing. Arch. 
Tomáš Velehradský 
Datum: 2024.01.23 08:16:34 +01'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal Mgr. 
Tomáš Urbánek 
Datum: 2024.01.25 11:12:01 
+01'00'


