

DODATEK č. 4 SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU
Ev.č. MMJN 851-2018-OÚaHR/VO


NA PROJEKTU
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“


uzavřená mezi

Statutární město Jablonec nad Nisou 
jako Objednatelem

a

DMNK s.r.o.
jako Zhotovitelem







 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(„Smlouva“)
Smluvní strany
(1) statutární město Jablonec nad Nisou
[bookmark: _Hlk523229673]se sídlem:		Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO:			002 62 340
DIČ:			CZ00262340
zastoupená:	Ing. Milošem Velem, primátorem města a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: 	účet č. 115-4410620227/0100, vedený u Komerční banky 
(„Objednatel“)
a
(2) DMNK s.r.o.
se sídlem:		Zelená 1083/17, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:			286 99 548
DIČ:			CZ 286 99 548 
zastoupená:		doc.Ing.arch. Petrem Šikolou, Ph.D. a Ing. Janem Černochem,
                                               jednateli společnosti
bankovní spojení:		účet č. 226246310 / 0300, vedený u ČSOB a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 389704 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)


1. Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY
1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO uzavřené dne 12.10.2018 (dále jen „ Smlouva“) na akci:
„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

2.  Důvodem pro uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je oprava zjevné nesprávnosti textu Dodatku č. 3 a zjednání nápravy odpovídající skutečnému stavu plnění. Dále je předmětem Dodatku č. 4 optimalizace a dílčí změna projekční činnosti akce „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ dle čl. 2.1. smlouvy mající vliv i na cenu díla. 

2. Změny smlouvy
1. Celý text Dodatku č. 3 ke smlouvě se vypouští.
2. V období po uzavření smlouvy, došlo v důsledku pandemie Covid-19 a válečného konfliktu na Ukrajině k zásadním a nepředvídatelným změnám nárůstu cen ve stavebnictví mající zásadní vliv na původní předpoklad ceny díla stavby. Z tohoto důvodu bylo Objednatelem rozhodnuto o optimalizaci stavby díla a modifikaci původních Projektových dokumentací ve změnách dle níže uvedeného.
3. Z důvodů uvedených v čl. 2 odst. 2 tohoto Dodatku č. 4 se v článku 2. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE doplňuje bod 2.13. v tomto znění:
„2.13. Projektové dokumentace dle článku 1.1.písm. a) této Smlouvy budou dále dopracovány v níže uvedeném rozsahu a stupních:
(a)   	dopracování architektonické studie stavby Optimalizace TVOD
Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli v listinné podobě ve dvou (2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovanou architektonickou studii Stavby, v rozsahu konceptu optimalizace návrhu projektu TVOD  zpracovaného Zhotovitelem schváleného na jednání zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou dne 19.5.2022. („Architektonická studie“). Dopracovaná studie bude Objednateli předložena ke kontrole a schválení. Objednatel je oprávněn požadovat opravy architektonické studie.  Zhotovitel architektonickou studii upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou architektonickou studii ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby 30 dnů.

       (b)     dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) Optimalizace TVOD
Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DÚSP („dokumentace pro společné povolení  stavby“)včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů Stavby ke kontrole a schválení 14 dnů před termínem stanoveným v Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č. 1.Objednatel je oprávněn schválit DÚSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚSP, Zhotovitel příslušnou část DÚSP upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních, které budou součástí ceny díla, (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (odborný odhad investičních nákladů Stavby ve formátu .xlsx a .xml).  Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a působit při plné součinnosti objednatele, aby společné povolení stavby bylo vydáno nejpozději dle Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č.1. Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 

(c)       Z důvodů požadavku příslušného stavebního úřadu bude dokumentace uvedená v čl. 2.13. písm. b) této Smlouvy vypracována také ve variantním řešení níže uvedených stupňů:

           1. Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

 Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů Stavby ke kontrole a schválení 14 dnů před termínem stanoveným v Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č. 1.Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních, které budou součástí ceny díla, (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (odborný odhad investičních nákladů Stavby ve formátu .xlsx a .xml).  Zhotovitel však předá pouze tři (3) originální vyhotovení DÚR, z nichž jedno (1) vyhotovení bude ověřeno stavebním úřadem, ostatní vyhotovení využije pro svou potřebu v rámci přípravy územního řízení. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a působit při plné součinnosti objednatele, dle Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz. Příloha č.1. 

            2.  Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení 14 dnů před termínem stanoveným v Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č. 1. Objednatel je oprávněn schválit DSP, nebo požadovat opravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních, které budou součástí ceny díla (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx, .xml. a XC4). Zhotovitel však předá pouze tři (3) originální vyhotovení DSP, z nichž jedno (1) vyhotovení bude ověřeno stavebním úřadem, ostatní vyhotovení využije pro svou potřebu v rámci přípravy stavebního řízení.
   Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a působit při plné součinnosti objednatele dle Harmonogramu dílčích plnění zakázky, viz Příloha č.1.   
 


4. V článek 7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy ve znění pozdějších dodatků se původní text v tomto znění:
Nová cena včetně dodatku č.3 
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč	   24 269 344,- Kč s DPH
Cena za vícepráce bez DPH				                    6 600 000,- Kč
Sazba DPH (21%):						     1 386 000,- Kč 
Celková za vícepráce s DPH: 			  		     7 986 000,- Kč    
Cena celkem včetně dodatku č.3 s DPH 				   32 255 944,- Kč
Celk. max. cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
včetně dodatku č. 2 s DPH				 	   31 655 944,- Kč


              mění a nahrazuje tímto zněním:

              Nová cena včetně dodatku č.4 
Celk. max. cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč	                  24 269 344,- Kč s DPH
Cena za vícepráce bez DPH				                    6 095 000,- Kč
Sazba DPH (21%):						     1 279 950,- Kč 
Celková za vícepráce s DPH: 			  		     7 374 950,- Kč    
Cena celkem včetně dodatku č.4 s DPH 				   31 644 294,- Kč
   Celk. max. cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   včetně dodatku č. 4 s DPH				 	   31 044 294,- Kč

5. V případě změny rozsahu architektonické studie dle tohoto Dodatku č.4 Smlouvy a opětovné změny v členění zpracované projektové dokumentace (DUSP) dle čl. 1 tohoto Dodatku č.4 se jedná o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10% původní ceny za dílo):
· hodnota změn ve výši 547 000,- bez DPH
V případě zpracování projektové dokumentace DUR a DSP se jedná o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., (nepředvídatelná změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50% původní ceny za dílo):
· hodnota změn ve výši 5 550 000,- bez DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ustanovení smlouvy o dílo včetně již uzavřených dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Je-li Dodatek č.4 uzavírán v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem, pak každý obdrží její elektronický originál.
Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č. 4  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO.
Příloha č. 1: aktualizovaný harmonogram prací
	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	V Jablonci nad Nisou dne  25.1.2024
	V Praze dne  

	
	

	________________________________________    
	_______________________________________

	Ing. Miloš Vele
primátor


MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora

_______________________________________
Za věcnou správnost
Ing. Pavel Sluka, ved. OPRI

















	doc.Ing.arch., Ing. Petr Šikola, Ph.D. 
jednatel společnosti DMNK s.r.o.

_______________________________________
Ing. Jan Černoch
jednatel společnosti DMNK s.r.o.




__


Příloha č.1

HARMONOGRAM PRACÍ

Podání dokumentace změny ÚR na stavební úřad :  do 14 dní od získání posledního stanoviska 
Podání dokumentace změny SP na stavební úřad : do 14 dní od získání posledního stanoviska
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