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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Strany:

Fakultní nemocnice Brno
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

(„Objednatel“)

a

Hrušecká stavební spol. s r.o. 
IČ: 255 85 142
DIČ: CZ25585142
se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
zastoupena: Vladimír Kubík, jednatel
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C.35924,

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jednotlivě „Strana“ nebo společně „Strany“)


Účel dodatku
Dne 27. 7. 2023 uzavřely Strany smlouvu, reg. č. smlouvy FN Brno uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku, s předmětem plnění – provedení stavebních prací „KRNM: Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP“ („Smlouva“).
V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací, tak jak je definuje Smlouva a tento Dodatek.
Realizace víceprací a méněprací byla realizována bez příslušného zasmluvnění a dílo bylo fakticky převzato v jiném rozsahu než stanovila uzavřená Smlouva. Strany tuto skutečnost nerozporují a jejich společným úmyslem je narovnání tohoto stavu, zejména s ohledem na stanovení rozsahu díla a jeho cenu.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti uzavírají Strany tento dodatek č. 2 („Dodatek“).
ZMĚNY DÍLA
Na základě dohody Stran se částečně mění předmět díla zahrnutím nových položek, resp. upuštěním od realizace některých položek uvedených ve změnových listech přiložených k tomuto Dodatku.
Strany dohodou ruší text ustanovení IV.1 Smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:
„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši: 10 081 115,27 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH, 
· z toho cena části díla týkající se dílčího plnění stavební úpravy v budově L dle přílohy č. 1 smlouvy: 5 523 884,11 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH,
· z toho cena části díla týkající se dílčího plnění stavební úpravy v budově CH dle přílohy č. 1 smlouvy: 4 557 231,16 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH.“
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. V případě uzavření prostřednictvím elektronických prostředků obdrží každá Strana originál digitálně podepsaného souboru.
Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 
Příloha 1	Změny de minimis – změnové listy č. 4, 5.1 a 12
Příloha 2	Dodatečné práce – změnové listy č. 1, 2.1., 2.2, 3, 5.2., 6, 7, 8.1, 8.2, 9, 10 a 11
Strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
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