
Logo firmy ORD ##

Termín Od: Do: Týden-> Poč.T.

Celková doba realizace: 30 dnů Plnění 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Převzetí stavby 1

Přípravné a organizační práce 4

30

1 Stavební úpravy v části objektu 01 30

1-01 Stavební úpravy 1.NP 30

342 Stěny a příčky montované lehké 22

61 Úpravy povrchů vnitřní 19

64 Výplně otvorů 15

94 Lešení a stavební výtahy 26

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15

96 Bourání konstrukcí 9

99 Staveništní přesun hmot 30

730 Ústřední vytápění 18

766 Konstrukce truhlářské 13

767 Konstrukce zámečnické 26

776 Podlahy povlakové 18

781 Obklady keramické 15

784 Malby 12

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30

1-02 Elektroinstalace 30

_1 KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ 13

_2 UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR 19

_3
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, 

VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
17

_4
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA 

RECYKLACI
13

_5 SPÍNAČE A ZÁSUVKY 25

799 OSTATNÍ 10

_7 BOURACÍ PRÁCE 14

_8 HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 30

30

Odevzdání hotového díla 1

MZ-23-13 Nemocnice u sv. Anny, Brno - NÁVRH 

HARMONOGRAMU

Stavební díl

Stavba+VO

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

_— F_n_s_——O

Fa:  : B u : f f :  " s oft  MZ-23-13 Nemocnice u sv. Anny, Brno - NAVRH ORD
HARMONOGRAMU

Termín Od: Do: Týden-> Poč.T.
HV stavby

. „ . Celková doba realizace: 30 dnů Plnění 30 1 2 3 4 5 s 7 a 9 10 11 12 13 14 15 15 17 1a 19 20 21 22 23 24 25 26 21 za 29 30

Stavební úpmvy 1.NP 30

342 Stěny a příčky montované lehké 22

61 Úpmvy povrchů vnitřní 19

64 Výplně otvorů 15

94 Lešení : stavební výtahy ze

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15

96 Bourání konstrukcí 9

99 Slavenišlní přesun hmot 30

110 Ústřední vytápění 18

166 Konstrukce truhlářské 13

167 Konstrukce zámečnické ze

716 Podlahy povlakové 1a

101 Obklady keramické 15

184 Malby 12

096 Přesuny suti : vybounmýcn hmot 30

_ Elektroinshhne

_1 KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A onsočNÉ 13

_2 UKOČENÍ žn. JEDNOTLIVÝCH KABELÚ A šNůR 19

: KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, "
— VE STROPNÍ KONSTRUKcI A ŽLABEcH
. OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJÚ A POPLATKÚ ZA 13

— RECYKLAcI
_5 SPÍNAČE A zÁsuvxv 25

799 OSTATNÍ 10

_1 BOURAcÍ PRÁCE 14

s HonmovÁ ZÚČTOVAcÍ SAZBA 30

Odevzdání hotového díla 1


