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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 335/2023

Smluvní strany

Objednatel: Město Kolín
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: arostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2111568984/2700

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.03.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele

335/2023 (dále jen „smlouva o dílo“) dne 19.7.2023 dodatek č. 1 a dne 22.11.2023 dodatek č. 2

k této SOD, jejichž předmětem byla „Oprava střechy č.p. 9, Kouřimská, Kolín“ (dále jen „dílo“).

2. Během realizace díla byly zjištěny a odsouhlaseny níže uvedené vícepráce a nerealizované
položky:
Vícepráce:
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Rozšíření výměny podlah
Vyklizení ulehlé suti u pozednice
Montáž krytiny bobrovka na atiky do maltového lože

Nerealizovacé položky:
Menší rozsah oprav hlav komínů
Odkouření plynových kotlů
Menší počet poklopů (výlezů) na střechu
Nerealizuje se montáž komínových lávek
Nerealizuje se nátěr tesařských konstrukcí

Výše uvedené práce byly provedeny nad rámec SOD a mají dopad na cenu díla. Dále je od
1.1.2024 zákonná snížená sazba DPH v hodnotě 12 %.
Nepříznivé klimatické podmínky v prosinci 2023 (déšť, sníh a mráz) mají dopad na termín
dokončení díla.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zhotovitel a objednatel dohodli na doplnění textu
předmětu smlouvy, novém termínu plnění díla a dohodě o ceně díla.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 3, kterým se:

- doplňuje čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY o tento text:
„Během realizace díla byly zjištěny a odsouhlaseny níže uvedené vícepráce a nerealizované
položky:
Vícepráce:

Rozšíření výměny podlah
Vyklizení ulehlé suti u pozednice
Montáž krytiny bobrovka na atiky do maltového lože

Nerealizovacé položky:
Menší rozsah oprav hlav komínů
Odkouření plynových kotlů
Menší počet poklopů (výlezů) na střechu
Nerealizuje se montáž komínových lávek
Nerealizuje se nátěr tesařských konstrukcí

Vše v rozsahu specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto 3.dodatku
SOD.“

- vypouští v čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ z dodatku č. 2 SOD ze dne 22.11.2023 tento text:
„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 31.1.2024.“

a nahrazuje se tímto zněním:
„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 20.2.2024.“

- vypouští v čl. V. DOHODA O CENĚ DÍLA odst. 2 z dodatku č. 2 ze dne 22.11.2023 tento text:

Smluvní cena díla je:
Původní cena díla celkem bez DPH 2,001.128,70 Kč
DPH 15 % 300.169,30 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 2,301.298,00 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 2 přílohy č.1 k dodatku č. 2 150.893,66 Kč
DPH 15 % 22.634,05 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněprace celkem včetně DPH 173 527,71 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 2,152.022,36 Kč
DPH 15 % 322.803,35 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení
dle tohoto dodatku č. 2 činí částku DPH 2,474.825,71 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:



Smluvní cena díla je:
Celková cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 2,152.022,36 Kč
DPH 12 % 322.803,35 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 2 činí částku s DPH 2,474.825,71 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 3 přílohy č.1 k dodatku č. 3 -67.493,85 Kč
DPH 12 % 8.099,62 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněprace celkem včetně DPH -75.593,47 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 2,084.528,51 Kč
DPH 12 % 250.143,42 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení
dle tohoto dodatku č. 3 činí částku DPH 2,334.671,93 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 a č. 2
beze změn.

2. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen
„registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem
uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však
nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce
registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka:
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 3 byl projednán
a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22.01.2024 usnesení č. 2924/49/RM/2024.

V Kolíně dne …………… V Brně dne ……………

za objednatele: za zhotovitele:

…………………………..
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín

23.1.2024
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Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SoD ze dne 27.03.2023 REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 28. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Mšsto Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2812-001
Oprava střechy Kouřimská 9 - změnový list č.2

-67 493,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

-67 493,85 -8 099,2612,00%

CZK -75 593,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2812-001

Stavba:

Místo: Kolín Datum:

Zadavatel: Mšsto Kolín Projektant:
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-75 593,11-67 493,852812-001 Oprava střechy Kouřimská 9 - změnový list č.2

-67 493,85 -75 593,11

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava střechy Kouřimská 9 - změnový list č.2

28. 12. 2023
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Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SoD ze dne 27.03.2023 REKAPITULACE STAVBYZměnový list č. 2

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 28. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Mšsto Kolín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -67 493,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -67 493,85 12,00% -8 099,26

Cena s DPH v CZK -75 593,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Kolín Datum: 28. 12. 2023

Zadavatel: Mšsto Kolín Projektant:
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Oprava střechy Kouřimská 9 - změnový list č.2

Oprava střechy Kouřimská 9 - změnový list č.2
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Náklady ze soupisu prací -67 493,85

HSV - Práce a dodávky HSV -41 446,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce -11 875,00

5 - Komunikace pozemní -11 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -24 127,50

997 - Přesun sutě 6 406,42

PSV - Práce a dodávky PSV -26 047,77

762 - Konstrukce tesařské 25 175,89

764 - Konstrukce klempířské -31 850,00

765 - Krytina skládaná 14 540,84

767 - Konstrukce zámečnické -11 365,50

783 - Dokončovací práce - nátěry -22 549,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Kolín Datum: 28. 12. 2023

Zadavatel: Mšsto Kolín Projektant:
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -67 493,85

D HSV Práce a dodávky HSV -41 446,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -11 875,00

3 K R-349452311-R
Betonáš drobn konstrukce beton hlava kominu prosty
beton C20/25 do bednění prkna

m3 -0,950 12 500,00 -11 875,00

PP

D 5 Komunikace pozemní -11 850,00
127 K H-56238365-1 Výměna střešních poklopů 600/600 ks -3,000 3 950,00 -11 850,00

PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -24 127,50
20 K C-900913014-0 HZS práce kominářské hod -20,000 450,00 -9 000,00

PP

21 K C-953831113-0 montáž komínové vložky kovové DN200mm m -1,500 450,00 -675,00
PP

18 K C-955741111-0 Prodloužení kominu kamenin troubami m -1,500 2 500,00 -3 750,00
PP

19 K C-956901411-0 Osazení zábradlí střešní do otvoru na MC ks -3,000 2 000,00 -6 000,00
PP

36 K C-97802122-0 Ubourání beton hlav komínu bet prostxy do 0,25m3 m3 -0,950 4 950,00 -4 702,50

PP

D 997 Přesun sutě 6 406,42

1 K 997013011
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením
z hl do 2 m

m3 2,580 893,13 2 304,28

PP
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného
prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o
půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013011

2 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 3,731 357,00 1 331,97

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112

3 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 7,462 39,81 297,06

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých
10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

VV 3,731*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,462

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 3,731 256,00 955,14

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

Oprava střechy Kouřimská 9 - změnový list č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 22,386 24,59 550,47

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 3,731*6 'Přepočtené koeficientem množství 22,386

6 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu keramického kód odpadu 17 01 03

t 3,870 250,00 967,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013607

D PSV Práce a dodávky PSV -26 047,77

D 762 Konstrukce tesařské 25 175,89
87 K C-762351912-0 Výměna komínových lávek dl přes 10 do 20 m m -30,000 187,00 -5 610,00

PP

8 K 762511266
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm
nebroušených na pero a drážku šroubovaných

m2 26,060 88,00 2 293,28

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB
jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky
desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511266

9 M 60726278 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm m2 28,666 314,00 9 001,12

PP deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm

VV 26,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,666

7 K 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky
přes 32 mm

m2 13,030 95,00 1 237,85

PP Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522812

10 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v
přes 6 do 12 m

t 0,728 1 664,01 1 211,40

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

11 M WNR.68729811 Bobrovka 18x38 segment řez 1/1 režná - příplatek kus 17 042,240 1,00 17 042,24

PP Bobrovka 18x38 kulatý řez 1/1 režná

P
Poznámka k položce:
Bobrovka 18x38 KŘ

D 764 Konstrukce klempířské -31 850,00

116 K C-764365273-0 Klemp PZ -B poklop 600x800 hlad krytina ks -3,000 3 950,00 -11 850,00

PP

118 K R-764841112-R Klemp odvetr plyn nerez trouba D 120 soub -8,000 2 500,00 -20 000,00

PP

D 765 Krytina skládaná 14 540,84

12 K 765211151
Montáž krytiny keramické hladké do malty zeď, římsa,
atika přes 32 přes 30 do 40 ks/m2 korunové krytí š přes
20 do 40 cm

m 19,100 475,00 9 072,50

PP
Montáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky
přes 20 do 40 cm hladké (bobrovky) do malty, počet kusů přes 32 do 40
ks/m2 korunové krytí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765211151

13 M 59660010 taška bobrovka segment řez kus 200,000 22,56 4 512,00

PP taška bobrovka režná základní kulatý řez

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

14 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v
přes 6 do 12 m

t 0,693 1 380,00 956,34

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102

D 767 Konstrukce zámečnické -11 365,50

131 K C-767851101-0
Montáž lávek komínových - pochůzné konstrukce (rám a
rošty)

m -3,000 868,00 -2 604,00

PP

132 K C-767851103-0 MTZ komín lávek kompletních zábradlí m -3,000 1 340,00 -4 020,00
PP

133 K C-767851803-0 Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky m -3,000 180,50 -541,50

PP

134 K C-767999991-0 HZS práce záměčnické hod -10,000 420,00 -4 200,00
PP

D 783 -22 549,00
137 K C-783201821-0 Odstranění nátěrů KDK opálením m2 -95,860 150,00 -14 379,00

PP

138 K C-783726200-0 Nátěr tesařských konstrukcí lazur 2x lakování m2 -95,000 86,00 -8 170,00

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vícepráce celkem 51 733,15

méněpráce celkem -119 227,00

V Kolíně dne

-----------------------------------------
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města
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