
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 6599339000066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638  DIČ: CZ25004638

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

7.5 0,00 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00 0,00 0,00

7 0,00 2 485 336,40 2 485 336,40

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

7.4

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

7

II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, 

rekonstrukce

101/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.

0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

7.2

7.3 0,00

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

0,00 0,00

Společnost Kněževes - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s.)

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

2 485 336,40 2 485 336,40

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

0,007.1

část ZBV č.

0,00

Cena navrhovaných Změn 

kladných 



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 29 počet listů

Doplnění vyrovnávací asfaltové vrstvy - silnice II/227 Kněževes, extravilán

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c , resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje (účinnost od 01. 01. 2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných

zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna - Nepředvídatelné Změny.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,

odst. (6) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou

zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě podrobného geodetického zaměření skutečného stavu (doklad č.10 - Geodetický protokol č. 202100298DSS-57 ) zjištěného na

stavbě po odfrézování asf. vrstev bylo konstatováno v úseku km 1,187-2,653 silnice II/227 Kněževes - extravilán v rámci ujednání na stavbě,

že pokládkou dvou vrstev dle PD nelze dosáhnout požadovaných, jak příčných, tak i podélných sklonů (doklad č. 13 ). Na základě tohoto

konstatování bylo navrženo doplnění vyrovnávací asfaltové vrstvy ACP 16+, tímto doplněním dojde k dosažení projektovaných příčných

sklonů vozovky. Změna byla projednána na KD č.24 ze dne 29.5.2023 (doklad č. 9). Změna byla odsouhlasena AD, TDI i zástupcem

investora (doklad č. 11, 12 a 13).

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Stavební dozor

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek

7Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101/3

Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

Strany smlouvy o dílo č. S-2337/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kněževes - Svojetín (vedoucí společník, správce HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice)

Přílohy Změnového listu: Příjemce

2 485 336,40

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Václav Roth

0,00 2 485 336,40 2 485 336,40

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Projektant (autorský dozor) Ing. Petr Macek

Stavební dozor Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele: Milan Veleba

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném 

v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují 

příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele odpovědný za 

cenové projednání Změny:
Ing. Jaroslava Jurková

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Šárka Bukovská

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Ing. Zbyněk Matys



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

18 614 048,33

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 6 660 467,76 25 274 516,09 6 660 467,76

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 2 485 336,40 9 145 804,16 49,13%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 27 759 852,49 9 145 804,16 49,13%

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-9 14

5 Komunikace

38 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 018,000 27 632,00 9 614,00 7,60 136 936,80 0,00 73 066,40 210 003,20 73 066,40 53,36%

73 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 2 874,900 3 315,90 441,00 5 470,00 15 725 703,00 0,00 2 412 270,00 18 137 973,00 2 412 270,00 15,34%

Celkem 15 862 639,80 0,00 2 485 336,40 18 347 976,20 2 485 336,40

Za Zhotovitele:    Ing. Šárka Bukovská

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu: 101 Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615 Skupina Změn: 3

Poř. 

č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.

Množství 

ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem v      

Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7.3
Evidenční číslo a název stavby:

II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 101 Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615 SO 101/3

Za Objednatele:    Ing. Michal Pietsch

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v 

Kč

Změny kladné 

v Kč

Množství 

rozdílu

Cena celkem 

ve Změně v 

Kč

Množství 

ve Změně



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  66 179 623,33 6=32+36 12 223 918,68 9=(32A/1)*100 19,13% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 1,29%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 79 107 176,01 7=(6/1)*100 18,47% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu 140 448 000 Kč 854 834,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 119,53% 8=1*0,3 19 853 887,00 10A=32A+36A 12 658 155,08 14=149227000-37 148 372 166

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 33 089 811,67

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)
-0,44%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    

limit 140 448 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+3

7+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

-  292 718,20  13 220 270,88  12 927 552,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  217 118,20  12 441 036,88 18,80%  12 223 918,68  12 658 155,08    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00   854 834,00 1,29%

181 1 Přechodné dopravní značení / rozšíření DIO -  75 600,00   779 234,00   703 634,00    0,00    0,00 0,00 0,00   854 834,00 1,29%

102 2 Doplnění zábradlí propustku    0,00   30 245,00   30 245,00    0,00    0,00    0,00   30 245,00 0,05% 30 245,00 30 245,00 0,00

101 3 Doplnění geokompozitu v km 1,187 - 2,653    0,00   796 038,00   796 038,00    0,00    0,00    0,00   796 038,00 1,20% 796 038,00 796 038,00 0,00

101 4 Úprava nivelety v úseku 0,000 - 0,770    0,00  5 864 429,76  5 864 429,76    0,00    0,00    0,00  5 864 429,76 8,86% 5 864 429,76 5 864 429,76 0,00

103 5 Změna technického řešení v intravilánu Svojetín -  37 272,00  2 336 400,00  2 299 128,00    0,00    0,00 -  37 272,00  2 336 400,00 3,53% 2 299 128,00 2 373 672,00 0,00

102 6
Doplnění sjezdů a chodníků ze zámkové dlažby, 

doměrky SO 102
-  179 846,20   928 587,72   748 741,52    0,00    0,00 0,00    0,00 -  179 846,20   928 587,72 1,40% 748 741,52 1 108 433,92 0,00

101 7
Doplnění vyrovnávací asfaltové vrstvy - silnice II/227 

Kněževes, extravilán
   0,00  2 485 336,40  2 485 336,40 0,00    0,00    0,00  2 485 336,40 3,76% 2 485 336,40 2 485 336,40 0,00

Sledování limitu 50 % 

Skupina 4
Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Soupis prací SO včetně změn 5

08 Výpis z obchodního rejstříku z 5.9.2022 2

09 Zápis z KD č.24 ze dne 29.05.2023 1

10 Geodetické zaměření ze dne 01.06.2023 11

11 Stanovisko AD ze dne 01.06.2023 1

12 Stanovisko TDI ze dne 06.06.2023 1

13 Oznámení zhotovitele o změně ze dne

22.06.2023 1

14_souhl. vyjadreni KSUS k ZBV 

vyrovnávka 1

15 Vzorový příčný řez 1

16 Tabulka vyrovnávky 3

17_Rozpočet k ZBV č.7 2

Počet listů celkem 29

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

7

II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, 

rekonstrukce

Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

101/3



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 101 po změně 3 pro ZBV 7

Stavba:

Rozpočet:                    SO 101, Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510-26,615

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 070 017,12 3 393 269,00 5 463 286,12

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

ZBV č.4: 552,20 t

4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE

1 Zemní práce 4 378 275,39 227 458,00 4 605 733,39

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

ZBV č.4: 240,00 m3

7 113338 a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

8 113338 b ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

ZBV č.4: 251,00 m3

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

10 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

11 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM

12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

14 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

15 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

16 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM

17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

18 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

19 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM

20 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

21 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

24 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

25 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

26 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

27 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

28 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

5 Komunikace 10 538 194,57 110 041,16 10 648 235,73

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

33 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM

34 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

35 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

36 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

38 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

ZBV č.4: 4 865,1 M2 

ZBV č.7: 9 614 M2 (  plocha ACO 9223,0 m2 v km 1,180 - 2,64  * 1,05 )  viz vyčíslení doměrků 

příloha 9

Změna celkem: 4 865,1 + 9 614 = 14 479,1 m ²

39 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

40 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

41 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

42 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

43 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM

44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

45 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

Cena Celkem

II/227 a II/221 Kněževes-Svojetín-hr. Středočeského kraje, rekonstrukce

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství SoD
Cena SoD

Množství Změna Cena Změna Množství Celkem
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Příloha č. 7

7 Přidružená stavební úprava 27 760,00 0,00 27 760,00

46 72221 VODOVODNÍ ARMATURY

8 Potrubí 404 458,55 5 600,00 410 058,55

47 87433 R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 160MM

48 87434 R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 200MM

49 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

ZBV č.4: 1 kus 

50 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

51 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

52 899672 R SANACE POTRUBÍ DN DO 600MM

53 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

54 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

9 Ostatní konstrukce a práce 1 195 342,70 0,00 1 195 342,70

55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

56 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

57 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO

58 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

59 914132

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

60 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

61 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

62 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

63 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

64 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

66 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

68 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

69 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

70 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

71 966891 ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT

0,00 5 409 436,00 5 409 436,00

72 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

ZBV č. 3: 4 398 M2 (= rozpočet 0,000 - skutečnost 4 398,000 viz. doklad č. 15)

73 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 

ZBV č.4: 402,4 M3 (= rozpočet 0,000 - skutečnost 402,4)

ZBV č.7: 441 M3 (= rozpočet 0,000 - skutečnost 441 - viz. doklad č.10)

Změna celkem: 402,4 + 441 = 843,4 m ³
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Tento výpis elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM" dne 5.9.2022 v 13:36:40. EPVid:lt6LQ3SOZu/GyHCvfJyKMQ

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl B, vložka 1820

Datum vzniku a zápisu: 10. června 1996
Spisová značka: B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: HERKUL a.s.
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo: 250 04 638
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - 
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR 
č. 61/1988 Sb.
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu
§ 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a 
výbušnin, pokud se najedná lokalitě přemísťuje více než 
100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák.

__________________ ČNR č. 61/1988 Sb._______________________________________________  
oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí

__________________ hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem_____________ 
__________________ vodoinstalatérství, topenářství_______________________________________  
__________________ provádění staveb, jejich změn a odstraňování___________________________  
__________________ opravy silničních vozidel____________________________________________  
__________________ činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence________  
__________________ podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady____________________  
__________________ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
__________________ montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel______ 
__________________ zámečnictví, nástrojářství___________________________________________  

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
__________________ telekomunikačních zařízení_________________________________________  
__________________ montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení____________________  

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

__________________ k přepravě zvířat nebo věcí_________________________________________  
__________________ malířství, lakýrnictví a natěračství_____________________________________ 
__________________ poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci__________  

_____________________poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob_________________  
Statutární orgán - představenstvo:

Předseda
představenstva:

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983 
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice 
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022

__________________ Den vzniku členství: 31. ledna 2022___________________________________  
Člen představenstva:

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981 
Čápová 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Údaje platné ke dni: 5. září 2022 03:49 1/2



oddíl B, vložka 1820

Den vzniku členství: 31. ledna 2022
Člen představenstva:

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979
Osiková 175, 250 73 Přezletice
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají 

společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.
Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí 
rady:

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980
U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:
Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979 
Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr 
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Člen dozorčí rady:
Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971
Sportovní 1914, 434 01 Most
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089
Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Akcie:
18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 
000,- Kč
10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 
000,- Kč

Základní kapitál: 12 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, 
Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na 
akciovou společnost HERKUL a.s..

Údaje platné ke dni: 5. září 2022 03:49 2/2



                                                                                 
 

Krajská správa a údržba silnic  

Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 

 

 

     

   
www.promika.cz   |   e-mail:     

tel.:  |  datová schránka: teynx2V 

AKCE : II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr.Středočes. kraje, rekonstrukce 

KONTROLNÍ DEN č. 24 
 

DATUM :  29.5.2023 

MÍSTO : Svojetín 

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny 

 

1. Práce provedené za období od 12.5. do 29.5. 2023 

    6.úsek Kněževes – intravilán     - dokončení recyklace za studena 

                                                       - pokládka asf.vrstev ACP a ACL 

    7.úsek Svojetín – intravillán     - reprofilace, pokládka vrstvy R-mat. 

                                                      - recyklace za studena 

     8.úsek Kněževes – extravilán  -  dokončení sanace krajnic v komunikaci 

                                                      -  zahájení pokládky ACP v krajnicích 

      2.   Práce předpokládané na další období od 29.5. do 9.6. 2023  

    7.úsek Svojetín – intravillán     - pokládka asf.vrstev 

     8.úsek Kněževes – extravilán  -  dokončení pokládky ACP v krajnicích 

                                                      -  pokládka asf.vrstev 

3.  V 8.úseku Kněževes – extravilán bylo po podrobném zaměření stávající vyfrézované 

vozovky zjištěno, že asf.vyrovnávací vrstvy zde není možné dosáhnout požadovaných 

příčných sklonů a splnit tím hodnoty dané RDS a příslušnými předpisy. Následně by pak 

mohlo docházet ke špatným odtokovým poměrům. Po vytvoření vyrovnávací vrstvy budou 

i výrazně zlepšeny podélné sklony a parametry nové vozovky. Bude řešeno formou ZBV. 

 

 

 

Příští KD se uskuteční v pátek 9.6.2023 od 9,00 hod. Sraz na zařízení staveniště 

HERKUL  ve Svojetíně.  

 

 

Zapsal Ing. Michal Pietsch                      



Lomená 308/30, Praha 6 162 00

IČ: 04381025

Spisová značka C 246720 vedená u Městského soudu v Praze

mobil: 

www.gepoint.cz

GEPOINT s.r.o.

GEODETICKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 202100298DSS-57

Výškový systém:

Číslo zakázky:

Číslo nabídky:

Číslo objednávky:

202100298

GEPOINT s.r.o.

Věc:

Rekonstrukce komunikace Kneževes – Svojetín

HERKUL a.s.

Souřadnicový systém:

Datum měření:

Objednatel:

Dodavatel:

ObrniceLokalita:

Zaměřil: Bc. Martin Píša

Spolupracoval:

01.06.2023

Název zakázky:

Kneževes - asf. vyrovnávka v km 1,18-2,64  - 
SO101

S-JTSK

Bpv 20210585

21NA00173

Technická zpráva:

Dne 01.06.2023 bylo provedeno zaměření kubatury asfaltové vyrovnávky v km 1,18 - 2,64
Celková kubatura vyrovnávky je 441m3.

podklady:
C.2_Koordinační situace_PDPS_Kněževes.dwg

Použité přístroje a vybavení

30 Totální stanice Trimble S9 HP
směrodatná odch. délky: 0.8mm + 1PPM ; směrodatná odchylka směru: 3cc

Seznam příloh

výkres situace
seznam souřadnic

OVĚŘILPŘEDAL PŘEVZAL

Ev. číslo

Datum:

Jméno:Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

02.0

Ing. 

202

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.



1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Zaměřil: Bc. Martin Píša

Dne: 1.-4.6.2023 Tloušťka vrstvy (mm) příčný sklon (mm)

Použité přístroje: Trimble S9 minimální hodnota:     50 - počet nevyhov.

průměrná: 47 8

Měřený úsek minimální: 12

Stavba: 1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6 maximální: 87

Objekt: SO 101 počet nevyhov.: -

Staničení: 1+180 - 2+640

Vrstva: asf. vyrovnávka
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(mm) (%) (%) (mm) (mm) (mm) (%) (%) (mm)

1+180 374.400 366.073 - - - - 374.427 365.947 - 374.380 365.936 - - - -

1+220 375.982 376.072 34 3.34 2.65 7 375.907 375.978 30 375.810 375.885 58 3.33 3.47 -1

1+240 376.618 376.657 49 3.26 3.58 -3 376.516 376.565 19 376.402 376.474 44 3.27 4.13 -9

1+260 377.243 377.263 50 1.60 2.58 -10 377.170 377.218 21 377.080 377.147 48 2.55 3.23 -7

1+300 378.782 378.790 31 -2.51 -0.50 -20 378.796 378.860 27 378.800 378.789 45 2.52 -0.14 27

1+340 380.323 380.334 59 -4.24 -4.89 7 380.460 380.453 59 380.592 380.571 43 -4.22 -4.73 5

1+380 381.719 381.730 16 -2.51 -2.29 -2 381.782 381.800 27 381.811 381.731 49 2.45 -1.03 35

1+420 383.736 383.760 25 -2.48 -2.85 4 383.817 383.830 46 383.777 383.760 45 2.50 1.44 11

1+440 384.906 384.908 29 -2.47 -2.70 2 384.982 384.977 59 384.940 384.907 41 2.50 1.50 10

1+480 386.961 387.003 47 -2.48 -2.61 1 387.033 387.072 72 386.983 387.002 41 2.47 1.75 7

1+500 388.092 388.090 45 -2.48 -2.63 1 388.166 388.160 71 388.117 388.091 57 2.48 1.78 7

1+520 389.450 389.409 26 -2.47 -2.20 -3 389.511 389.478 59 389.453 389.408 48 2.48 2.05 4

1+540 390.708 390.715 52 -2.54 -2.67 1 390.783 390.786 63 390.728 390.715 48 2.52 1.95 6

1+580 392.791 392.796 43 -2.45 -2.13 -3 392.851 392.865 54 392.795 392.796 45 2.48 2.02 5

1+600 393.764 393.781 41 -2.52 -2.80 3 393.843 393.852 67 393.791 393.782 59 2.51 1.87 6

1+620 394.783 394.811 50 -2.48 -2.77 3 394.862 394.881 63 394.805 394.811 51 2.50 2.05 4

1+660 396.773 396.800 43 -2.53 -3.43 9 396.869 396.871 73 396.830 396.801 56 2.50 1.40 11

1+680 397.701 397.706 49 -2.48 -1.83 -7 397.752 397.775 74 397.681 397.706 43 2.45 2.53 -1

1+720 399.728 399.729 24 -2.50 -3.46 10 399.825 399.799 71 399.789 399.729 45 2.49 1.28 12

1+740 400.707 400.757 55 -2.47 -3.63 12 400.808 400.826 63 400.771 400.757 47 2.46 1.31 11

1+760 401.674 401.721 35 -2.51 -2.60 1 401.747 401.791 63 401.696 401.720 48 2.54 1.83 7

1+780 402.635 402.639 36 -2.53 -2.66 1 402.709 402.710 60 402.658 402.639 41 2.53 1.81 7

1+800 403.507 403.557 33 -2.50 -2.58 1 403.579 403.627 53 403.532 403.556 46 2.53 1.68 9

1+820 404.381 404.409 29 -2.47 -2.67 2 404.456 404.478 59 404.401 404.408 40 2.50 2.00 5

1+840 405.103 405.159 21 -2.47 -2.99 5 405.187 405.229 46 405.148 405.160 36 2.47 1.40 11
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1+860 405.844 405.854 20 -2.42 -2.42 0 405.912 405.922 47 405.866 405.852 38 2.51 1.67 8

1+880 406.509 406.545 46 -2.46 -1.32 -11 406.546 406.614 12 406.564 406.662 71 -1.71 -0.64 -11

1+900 407.159 407.221 24 -2.50 -2.10 -4 407.218 407.291 19 407.265 407.361 65 -2.49 -1.68 -8

1+920 407.776 407.809 25 -2.49 -3.34 9 407.870 407.879 28 407.870 407.849 33 1.08 0.00 11

1+960 408.863 408.877 41 -2.48 -3.25 8 408.954 408.947 58 408.914 408.877 42 2.50 1.44 11

1+980 409.231 409.271 38 -2.50 -3.35 8 409.325 409.341 57 409.284 409.271 34 2.48 1.45 10

2+000 409.520 409.566 40 -2.47 -2.72 2 409.596 409.635 54 409.554 409.566 35 2.47 1.51 10

2+020 409.812 409.823 46 -2.51 -2.98 5 409.895 409.893 68 409.852 409.822 68 2.52 1.52 10

2+040 410.116 410.079 57 -2.51 -2.17 -3 410.176 410.149 58 410.109 410.079 45 2.46 2.36 1

2+060 410.335 410.336 44 -2.50 -2.94 4 410.417 410.406 58 410.364 410.337 67 2.49 1.91 6

2+080 410.618 410.593 57 -2.51 -2.65 1 410.692 410.663 44 410.626 410.593 58 2.49 2.34 2

2+100 410.859 410.853 47 -2.48 -2.16 -3 410.919 410.922 42 410.850 410.852 40 2.50 2.44 1

2+120 411.168 411.183 51 -2.47 -2.50 0 411.238 411.252 51 411.189 411.182 46 2.49 1.75 7

2+140 411.585 411.613 58 -2.46 -2.64 2 411.659 411.682 52 411.601 411.613 48 2.48 2.08 4

2+160 412.049 412.110 57 -2.48 -1.92 -6 412.103 412.180 62 412.032 412.111 48 2.46 2.54 -1

2+180 412.556 412.611 48 -2.47 -2.52 0 412.627 412.681 52 412.572 412.611 50 2.49 1.96 5

2+200 413.061 413.114 54 -2.47 -3.34 9 413.154 413.183 57 413.109 413.114 37 2.48 1.62 9

2+220 413.706 413.738 53 -2.53 -3.00 5 413.789 413.809 56 413.730 413.739 39 2.51 2.09 4

2+240 414.416 414.474 47 -2.46 -3.01 5 414.500 414.543 53 414.447 414.473 43 2.50 1.90 6

2+260 415.170 415.202 60 -2.50 -2.84 3 415.250 415.272 49 415.199 415.203 30 2.46 1.83 6

2+280 415.812 415.831 44 -2.44 -2.73 3 415.889 415.900 51 415.829 415.830 42 2.50 2.13 4

2+300 416.356 416.346 55 -2.48 -2.44 0 416.425 416.416 52 416.384 416.367 43 1.75 1.46 3

2+320 416.789 416.836 49 -2.46 -2.81 4 416.868 416.905 46 416.914 416.956 45 -1.34 -1.64 3

2+360 416.299 416.331 47 -2.48 -2.09 -4 416.358 416.401 54 416.301 416.342 39 2.11 2.04 1

2+380 415.658 415.716 52 -2.54 -2.62 1 415.732 415.787 63 415.663 415.716 53 2.52 2.47 0

2+400 415.071 415.102 44 -2.47 -2.05 -4 415.128 415.171 59 415.055 415.102 43 2.44 2.61 -2

2+420 414.474 414.487 42 -2.48 -2.01 -5 414.531 414.557 54 414.462 414.487 36 2.51 2.49 0

2+440 413.819 413.865 34 -2.49 -2.18 -3 413.880 413.935 46 413.810 413.865 50 2.49 2.47 0

2+460 413.093 413.131 31 -2.42 -2.07 -4 413.151 413.199 63 413.083 413.131 49 2.44 2.43 0

2+480 412.370 412.401 21 -2.48 -2.42 -1 412.437 412.470 54 412.382 412.400 36 2.47 1.95 5

2+500 411.771 411.799 32 -2.47 -2.77 3 411.848 411.868 53 411.792 411.798 46 2.50 1.99 5

2+520 411.184 411.223 19 -2.52 -2.63 1 411.258 411.294 53 411.199 411.224 60 2.52 2.11 4

2+540 410.674 410.708 18 -2.52 -2.81 3 410.752 410.778 53 410.701 410.709 42 2.46 1.81 7

2+560 410.111 410.206 28 -2.47 -3.22 8 410.202 410.276 56 410.153 410.206 48 2.50 1.74 8

2+600 409.223 409.294 27 -2.45 -2.92 5 409.306 409.363 40 409.257 409.294 46 2.47 1.78 7

2+620 408.879 408.919 76 -2.52 -2.95 4 408.961 408.989 87 408.904 408.919 84 2.48 2.02 5

2+640 408.450 408.544 - - - - 408.559 408.614 - 408.460 408.543 - - - -
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GROMA v. 8.0 str. 1/3S E Z N A M   S O U Ř A D N I C

Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

        1021 1 028 178.564  797 360.837   374.400 vyrovnávka

        1023 1 028 139.543  797 350.061   375.982 vyrovnávka

        1024 1 028 121.256  797 341.321   376.618 vyrovnávka

        1025 1 028 104.051  797 330.498   377.243 vyrovnávka

        1027 1 028 072.474  797 305.669   378.782 vyrovnávka

        1029 1 028 040.962  797 281.606   380.323 vyrovnávka

        1031 1 028 005.747  797 263.625   381.719 vyrovnávka

        1033 1 027 969.221  797 247.342   383.736 vyrovnávka

        1034 1 027 950.955  797 239.135   384.906 vyrovnávka

        1036 1 027 914.424  797 222.814   386.961 vyrovnávka

        1037 1 027 896.187  797 214.660   388.092 vyrovnávka

        1038 1 027 877.924  797 206.481   389.450 vyrovnávka

        1039 1 027 859.656  797 198.327   390.708 vyrovnávka

        1041 1 027 823.108  797 182.193   392.791 vyrovnávka

        1042 1 027 804.671  797 174.559   393.764 vyrovnávka

        1043 1 027 786.131  797 167.224   394.783 vyrovnávka

        1045 1 027 748.778  797 153.010   396.773 vyrovnávka

        1046 1 027 730.053  797 145.924   397.701 vyrovnávka

        1048 1 027 692.647  797 131.731   399.728 vyrovnávka

        1049 1 027 673.926  797 124.629   400.707 vyrovnávka

        1050 1 027 655.273  797 117.558   401.674 vyrovnávka

        1051 1 027 636.566  797 110.465   402.635 vyrovnávka

        1052 1 027 617.849  797 103.366   403.507 vyrovnávka

        1053 1 027 599.144  797 096.376   404.381 vyrovnávka

        1054 1 027 580.351  797 089.588   405.103 vyrovnávka

        1055 1 027 561.513  797 082.875   405.844 vyrovnávka

        1056 1 027 542.633  797 076.409   406.509 vyrovnávka

        1057 1 027 523.672  797 070.392   407.159 vyrovnávka

        1058 1 027 504.507  797 064.842   407.776 vyrovnávka

        1060 1 027 465.947  797 054.432   408.863 vyrovnávka

        1061 1 027 446.622  797 049.290   409.231 vyrovnávka

        1062 1 027 427.271  797 044.117   409.520 vyrovnávka

        1063 1 027 407.961  797 038.959   409.812 vyrovnávka

        1064 1 027 388.627  797 033.795   410.116 vyrovnávka

        1065 1 027 369.313  797 028.646   410.335 vyrovnávka

        1066 1 027 349.974  797 023.546   410.618 vyrovnávka

        1067 1 027 330.669  797 018.387   410.859 vyrovnávka

        1068 1 027 311.286  797 013.271   411.168 vyrovnávka

        1069 1 027 291.965  797 008.144   411.585 vyrovnávka

        1070 1 027 272.672  797 003.038   412.049 vyrovnávka

        1071 1 027 253.318  796 997.883   412.556 vyrovnávka

        1072 1 027 234.014  796 992.609   413.061 vyrovnávka

        1073 1 027 214.720  796 987.378   413.706 vyrovnávka

        1074 1 027 195.414  796 982.189   414.416 vyrovnávka

        1075 1 027 176.073  796 977.080   415.170 vyrovnávka

        1076 1 027 156.735  796 971.990   415.812 vyrovnávka

        1077 1 027 137.407  796 966.890   416.356 vyrovnávka

        1078 1 027 118.073  796 962.465   416.789 vyrovnávka

        1080 1 027 078.746  796 958.432   416.299 vyrovnávka

        1081 1 027 058.800  796 957.750   415.658 vyrovnávka

        1082 1 027 038.815  796 957.077   415.071 vyrovnávka

        1083 1 027 018.831  796 956.437   414.474 vyrovnávka

        1084 1 026 998.804  796 955.788   413.819 vyrovnávka

        1085 1 026 978.833  796 955.152   413.093 vyrovnávka

        1086 1 026 958.862  796 954.481   412.370 vyrovnávka

        1087 1 026 938.872  796 953.865   411.771 vyrovnávka

        1088 1 026 918.877  796 953.260   411.184 vyrovnávka

        1089 1 026 898.857  796 952.582   410.674 vyrovnávka

        1090 1 026 878.889  796 951.972   410.111 vyrovnávka

        1092 1 026 838.938  796 950.692   409.223 vyrovnávka

        1093 1 026 818.943  796 950.045   408.879 vyrovnávka

        1094 1 026 798.943  796 949.423   408.450 vyrovnávka

        2021 1 028 179.079  797 358.381   374.427 vyrovnávka

        2023 1 028 140.634  797 347.445   375.907 vyrovnávka

        2024 1 028 122.599  797 338.809   376.516 vyrovnávka

        2025 1 028 105.669  797 328.180   377.170 vyrovnávka

        2027 1 028 074.233  797 303.496   378.796 vyrovnávka

        2029 1 028 042.477  797 279.247   380.460 vyrovnávka

        2031 1 028 006.836  797 261.098   381.782 vyrovnávka

        2033 1 027 970.373  797 244.749   383.817 vyrovnávka

        2034 1 027 952.123  797 236.578   384.982 vyrovnávka

        2036 1 027 915.559  797 220.297   387.033 vyrovnávka

        2037 1 027 897.338  797 212.091   388.166 vyrovnávka

        2038 1 027 879.054  797 203.943   389.511 vyrovnávka
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Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

        2039 1 027 860.810  797 195.763   390.783 vyrovnávka

        2041 1 027 824.219  797 179.602   392.851 vyrovnávka

        2042 1 027 805.752  797 171.949   393.843 vyrovnávka

        2043 1 027 787.148  797 164.558   394.862 vyrovnávka

        2045 1 027 749.741  797 150.379   396.869 vyrovnávka

        2046 1 027 731.041  797 143.317   397.752 vyrovnávka

        2048 1 027 693.640  797 129.111   399.825 vyrovnávka

        2049 1 027 674.947  797 122.044   400.808 vyrovnávka

        2050 1 027 656.240  797 114.918   401.747 vyrovnávka

        2051 1 027 637.519  797 107.854   402.709 vyrovnávka

        2052 1 027 618.850  797 100.760   403.579 vyrovnávka

        2053 1 027 600.115  797 093.737   404.456 vyrovnávka

        2054 1 027 581.300  797 086.942   405.187 vyrovnávka

        2055 1 027 562.468  797 080.228   405.912 vyrovnávka

        2056 1 027 543.565  797 073.774   406.546 vyrovnávka

        2057 1 027 524.476  797 067.697   407.218 vyrovnávka

        2058 1 027 505.260  797 062.132   407.870 vyrovnávka

        2060 1 027 466.649  797 051.721   408.954 vyrovnávka

        2061 1 027 447.315  797 046.571   409.325 vyrovnávka

        2062 1 027 428.032  797 041.429   409.596 vyrovnávka

        2063 1 027 408.676  797 036.268   409.895 vyrovnávka

        2064 1 027 389.369  797 031.127   410.176 vyrovnávka

        2065 1 027 370.041  797 025.949   410.417 vyrovnávka

        2066 1 027 350.682  797 020.840   410.692 vyrovnávka

        2067 1 027 331.366  797 015.700   410.919 vyrovnávka

        2068 1 027 312.045  797 010.576   411.238 vyrovnávka

        2069 1 027 292.707  797 005.436   411.659 vyrovnávka

        2070 1 027 273.395  797 000.313   412.103 vyrovnávka

        2071 1 027 254.047  796 995.157   412.627 vyrovnávka

        2072 1 027 234.776  796 989.934   413.154 vyrovnávka

        2073 1 027 215.438  796 984.708   413.789 vyrovnávka

        2074 1 027 196.133  796 979.489   414.500 vyrovnávka

        2075 1 027 176.806  796 974.362   415.250 vyrovnávka

        2076 1 027 157.448  796 969.260   415.889 vyrovnávka

        2077 1 027 138.121  796 964.148   416.425 vyrovnávka

        2078 1 027 118.631  796 959.712   416.868 vyrovnávka

        2080 1 027 078.886  796 955.614   416.358 vyrovnávka

        2081 1 027 058.911  796 954.931   415.732 vyrovnávka

        2082 1 027 038.889  796 954.292   415.128 vyrovnávka

        2083 1 027 018.938  796 953.605   414.531 vyrovnávka

        2084 1 026 998.908  796 952.994   413.880 vyrovnávka

        2085 1 026 978.923  796 952.345   413.151 vyrovnávka

        2086 1 026 958.941  796 951.709   412.437 vyrovnávka

        2087 1 026 938.957  796 951.091   411.848 vyrovnávka

        2088 1 026 918.986  796 950.449   411.258 vyrovnávka

        2089 1 026 898.981  796 949.809   410.752 vyrovnávka

        2090 1 026 879.008  796 949.152   410.202 vyrovnávka

        2092 1 026 838.979  796 947.853   409.306 vyrovnávka

        2093 1 026 819.030  796 947.266   408.961 vyrovnávka

        2094 1 026 799.039  796 946.640   408.559 vyrovnávka

        3021 1 028 179.555  797 355.934   374.380 vyrovnávka

        3023 1 028 141.728  797 344.873   375.810 vyrovnávka

        3024 1 028 123.888  797 336.368   376.402 vyrovnávka

        3025 1 028 107.282  797 325.907   377.080 vyrovnávka

        3027 1 028 076.009  797 301.354   378.800 vyrovnávka

        3029 1 028 043.951  797 276.880   380.592 vyrovnávka

        3031 1 028 008.011  797 258.544   381.811 vyrovnávka

        3033 1 027 971.486  797 242.195   383.777 vyrovnávka

        3034 1 027 953.240  797 234.010   384.940 vyrovnávka

        3036 1 027 916.739  797 217.700   386.983 vyrovnávka

        3037 1 027 898.461  797 209.577   388.117 vyrovnávka

        3038 1 027 880.226  797 201.369   389.453 vyrovnávka

        3039 1 027 861.956  797 193.185   390.728 vyrovnávka

        3041 1 027 825.294  797 177.043   392.795 vyrovnávka

        3042 1 027 806.775  797 169.370   393.791 vyrovnávka

        3043 1 027 788.176  797 161.979   394.805 vyrovnávka

        3045 1 027 750.746  797 147.775   396.830 vyrovnávka

        3046 1 027 732.038  797 140.689   397.681 vyrovnávka

        3048 1 027 694.625  797 126.481   399.789 vyrovnávka

        3049 1 027 675.913  797 119.400   400.771 vyrovnávka

        3050 1 027 657.284  797 112.331   401.696 vyrovnávka

        3051 1 027 638.556  797 105.242   402.658 vyrovnávka

        3052 1 027 619.847  797 098.142   403.532 vyrovnávka

        3053 1 027 601.087  797 091.162   404.401 vyrovnávka
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Souř. systém:  S-JTSK Výškový systém:  Bpv

Předč. Číslo Y X Z Typ Kv. Popis

        3054 1 027 582.227  797 084.316   405.148 vyrovnávka

        3055 1 027 563.374  797 077.626   405.866 vyrovnávka

        3056 1 027 544.425  797 071.085   406.564 vyrovnávka

        3057 1 027 525.288  797 065.020   407.265 vyrovnávka

        3058 1 027 506.023  797 059.457   407.870 vyrovnávka

        3060 1 027 467.382  797 049.033   408.914 vyrovnávka

        3061 1 027 448.074  797 043.849   409.284 vyrovnávka

        3062 1 027 428.710  797 038.735   409.554 vyrovnávka

        3063 1 027 409.406  797 033.530   409.852 vyrovnávka

        3064 1 027 390.091  797 028.383   410.109 vyrovnávka

        3065 1 027 370.741  797 023.260   410.364 vyrovnávka

        3066 1 027 351.433  797 018.122   410.626 vyrovnávka

        3067 1 027 332.108  797 012.974   410.850 vyrovnávka

        3068 1 027 312.762  797 007.866   411.189 vyrovnávka

        3069 1 027 293.411  797 002.735   411.601 vyrovnávka

        3070 1 027 274.081  796 997.599   412.032 vyrovnávka

        3071 1 027 254.776  796 992.444   412.572 vyrovnávka

        3072 1 027 235.469  796 987.247   413.109 vyrovnávka

        3073 1 027 216.177  796 981.980   413.730 vyrovnávka

        3074 1 027 196.857  796 976.797   414.447 vyrovnávka

        3075 1 027 177.502  796 971.665   415.199 vyrovnávka

        3076 1 027 158.197  796 966.541   415.829 vyrovnávka

        3077 1 027 138.827  796 961.434   416.384 vyrovnávka

        3078 1 027 119.157  796 956.958   416.914 vyrovnávka

        3080 1 027 079.031  796 952.829   416.301 vyrovnávka

        3081 1 027 058.980  796 952.138   415.663 vyrovnávka

        3082 1 027 038.979  796 951.492   415.055 vyrovnávka

        3083 1 027 018.970  796 950.831   414.462 vyrovnávka

        3084 1 026 999.008  796 950.164   413.810 vyrovnávka

        3085 1 026 979.027  796 949.544   413.083 vyrovnávka

        3086 1 026 959.049  796 948.892   412.382 vyrovnávka

        3087 1 026 939.036  796 948.285   411.792 vyrovnávka

        3088 1 026 919.055  796 947.657   411.199 vyrovnávka

        3089 1 026 899.089  796 947.000   410.701 vyrovnávka

        3090 1 026 879.082  796 946.341   410.153 vyrovnávka

        3092 1 026 839.113  796 945.096   409.257 vyrovnávka

        3093 1 026 819.114  796 944.443   408.904 vyrovnávka

        3094 1 026 799.127  796 943.798   408.460 vyrovnávka
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         100 1 028 168.645  797 352.684   374.937 plocha vyrovnavka

         105 1 028 162.993  797 351.252   375.144 plocha vyrovnavka

         106 1 028 157.134  797 349.572   375.374 plocha vyrovnavka

         111 1 028 150.299  797 347.496   375.559 plocha vyrovnavka

         112 1 028 143.562  797 344.946   375.746 plocha vyrovnavka

         117 1 028 136.932  797 342.205   375.918 plocha vyrovnavka

         118 1 028 131.088  797 339.362   376.113 plocha vyrovnavka

         123 1 028 123.396  797 335.419   376.414 plocha vyrovnavka

         124 1 028 117.638  797 331.908   376.631 plocha vyrovnavka

         129 1 028 111.197  797 327.806   376.924 plocha vyrovnavka

         132 1 028 104.915  797 323.628   377.202 plocha vyrovnavka

         133 1 028 097.564  797 318.183   377.572 plocha vyrovnavka

         138 1 028 090.276  797 312.430   377.962 plocha vyrovnavka

         139 1 028 083.116  797 306.630   378.369 plocha vyrovnavka

         144 1 028 074.765  797 299.844   378.885 plocha vyrovnavka

         145 1 028 067.856  797 294.192   379.347 plocha vyrovnavka

         150 1 028 061.238  797 288.861   379.759 plocha vyrovnavka

         151 1 028 055.655  797 284.292   380.064 plocha vyrovnavka

         156 1 028 049.661  797 279.996   380.359 plocha vyrovnavka

         157 1 028 043.751  797 276.045   380.638 plocha vyrovnavka

         162 1 028 037.422  797 272.175   380.865 plocha vyrovnavka

         163 1 028 031.684  797 268.979   381.025 plocha vyrovnavka

         168 1 028 027.984  797 274.952   380.828 plocha vyrovnavka

         169 1 028 032.405  797 277.364   380.663 plocha vyrovnavka

         174 1 028 037.314  797 280.266   380.431 plocha vyrovnavka

         175 1 028 043.646  797 284.449   380.160 plocha vyrovnavka

         180 1 028 050.528  797 289.185   379.894 plocha vyrovnavka

         181 1 028 055.966  797 293.055   379.661 plocha vyrovnavka

         186 1 028 062.518  797 298.128   379.290 plocha vyrovnavka

         187 1 028 069.802  797 304.107   378.903 plocha vyrovnavka

         192 1 028 076.504  797 309.536   378.555 plocha vyrovnavka

         198 1 028 080.620  797 312.846   378.362 plocha vyrovnavka

         199 1 028 086.758  797 317.867   378.050 plocha vyrovnavka

         204 1 028 093.276  797 323.030   377.750 plocha vyrovnavka

         205 1 028 097.995  797 326.629   377.508 plocha vyrovnavka

         210 1 028 103.318  797 330.561   377.272 plocha vyrovnavka

         211 1 028 107.911  797 333.820   377.076 plocha vyrovnavka

         216 1 028 113.948  797 337.740   376.868 plocha vyrovnavka

         217 1 028 120.326  797 341.611   376.653 plocha vyrovnavka

         222 1 028 126.694  797 344.904   376.439 plocha vyrovnavka

         223 1 028 133.757  797 348.390   376.176 plocha vyrovnavka

         228 1 028 140.770  797 351.336   375.960 plocha vyrovnavka

         229 1 028 148.375  797 354.174   375.730 plocha vyrovnavka

         234 1 028 154.674  797 356.140   375.515 plocha vyrovnavka

         235 1 028 161.384  797 357.935   375.236 plocha vyrovnavka

         240 1 028 166.833  797 359.194   374.964 plocha vyrovnavka

         241 1 028 167.481  797 359.317   374.927 plocha vyrovnavka

         242 1 028 167.835  797 356.147   374.955 plocha vyrovnavka

         243 1 028 020.583  797 271.142   381.104 plocha vyrovnavka

         248 1 028 023.664  797 265.013   381.253 plocha vyrovnavka

         249 1 028 018.382  797 262.746   381.435 plocha vyrovnavka

         254 1 028 015.468  797 268.579   381.278 plocha vyrovnavka

         255 1 028 008.127  797 265.175   381.596 plocha vyrovnavka

         260 1 028 010.733  797 259.264   381.703 plocha vyrovnavka

         261 1 028 000.143  797 254.548   382.164 plocha vyrovnavka

         268 1 027 997.225  797 260.336   382.109 plocha vyrovnavka

         269 1 027 986.067  797 255.350   382.668 plocha vyrovnavka

         274 1 027 988.719  797 249.426   382.780 plocha vyrovnavka

         275 1 027 976.921  797 244.069   383.463 plocha vyrovnavka

         280 1 027 973.544  797 249.687   383.429 plocha vyrovnavka

         281 1 027 959.769  797 243.546   384.321 plocha vyrovnavka

         286 1 027 962.510  797 237.708   384.345 plocha vyrovnavka

         287 1 027 947.244  797 230.840   385.305 plocha vyrovnavka

         292 1 027 944.191  797 236.565   385.294 plocha vyrovnavka

         293 1 027 929.795  797 230.245   386.048 plocha vyrovnavka

         298 1 027 917.313  797 217.496   386.948 plocha vyrovnavka

         303 1 027 912.824  797 222.561   387.028 plocha vyrovnavka

         304 1 027 893.701  797 214.016   388.236 plocha vyrovnavka

         309 1 027 896.401  797 208.114   388.252 plocha vyrovnavka

         310 1 027 880.305  797 200.937   389.449 plocha vyrovnavka

         315 1 027 877.140  797 206.637   389.486 plocha vyrovnavka

         316 1 027 863.040  797 200.333   390.488 plocha vyrovnavka

         321 1 027 865.921  797 194.537   390.471 plocha vyrovnavka

         322 1 027 851.805  797 188.244   391.336 plocha vyrovnavka
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         327 1 027 848.559  797 193.836   391.361 plocha vyrovnavka

         328 1 027 836.613  797 188.433   392.062 plocha vyrovnavka

         333 1 027 839.282  797 182.680   392.063 plocha vyrovnavka

         334 1 027 828.848  797 178.081   392.607 plocha vyrovnavka

         339 1 027 825.920  797 183.787   392.633 plocha vyrovnavka

         340 1 027 814.704  797 179.137   393.208 plocha vyrovnavka

         345 1 027 816.880  797 173.138   393.216 plocha vyrovnavka

         346 1 027 807.445  797 169.210   393.757 plocha vyrovnavka

         351 1 027 804.722  797 174.954   393.740 plocha vyrovnavka

         352 1 027 804.916  797 168.125   393.839 plocha vyrovnavka

         357 1 027 802.144  797 173.928   393.850 plocha vyrovnavka

         358 1 027 791.527  797 169.800   394.458 plocha vyrovnavka

         363 1 027 794.337  797 163.941   394.440 plocha vyrovnavka

         364 1 027 781.601  797 158.942   395.141 plocha vyrovnavka

         369 1 027 778.750  797 164.816   395.160 plocha vyrovnavka

         370 1 027 764.845  797 159.547   395.938 plocha vyrovnavka

         375 1 027 767.214  797 153.560   395.954 plocha vyrovnavka

         376 1 027 755.073  797 148.829   396.609 plocha vyrovnavka

         381 1 027 752.354  797 154.828   396.558 plocha vyrovnavka

         382 1 027 737.327  797 149.128   397.301 plocha vyrovnavka

         387 1 027 739.863  797 143.175   397.286 plocha vyrovnavka

         388 1 027 723.686  797 137.016   398.115 plocha vyrovnavka

         393 1 027 720.983  797 142.938   398.078 plocha vyrovnavka

         394 1 027 701.281  797 135.518   399.230 plocha vyrovnavka

         399 1 027 703.844  797 129.540   399.225 plocha vyrovnavka

         400 1 027 688.627  797 123.767   400.046 plocha vyrovnavka

         405 1 027 686.048  797 129.730   400.016 plocha vyrovnavka

         406 1 027 671.308  797 124.128   400.770 plocha vyrovnavka

         411 1 027 673.946  797 118.205   400.830 plocha vyrovnavka

         412 1 027 653.796  797 110.538   401.843 plocha vyrovnavka

         417 1 027 651.067  797 116.410   401.855 plocha vyrovnavka

         418 1 027 637.192  797 111.213   402.579 plocha vyrovnavka

         423 1 027 639.585  797 105.190   402.599 plocha vyrovnavka

         424 1 027 622.730  797 098.787   403.366 plocha vyrovnavka

         429 1 027 620.159  797 104.684   403.352 plocha vyrovnavka

         430 1 027 605.735  797 099.336   404.035 plocha vyrovnavka

         435 1 027 608.275  797 093.368   404.053 plocha vyrovnavka

         436 1 027 593.785  797 088.061   404.721 plocha vyrovnavka

         441 1 027 591.314  797 094.045   404.650 plocha vyrovnavka

         442 1 027 577.250  797 089.024   405.174 plocha vyrovnavka

         447 1 027 579.705  797 082.961   405.195 plocha vyrovnavka

         448 1 027 568.787  797 079.009   405.627 plocha vyrovnavka

         453 1 027 566.118  797 084.964   405.623 plocha vyrovnavka

         454 1 027 557.304  797 081.892   405.950 plocha vyrovnavka

         459 1 027 559.573  797 075.789   405.942 plocha vyrovnavka

         460 1 027 548.842  797 072.144   406.336 plocha vyrovnavka

         465 1 027 546.396  797 078.096   406.323 plocha vyrovnavka

         466 1 027 539.556  797 075.869   406.575 plocha vyrovnavka

         471 1 027 541.417  797 069.695   406.612 plocha vyrovnavka

         478 1 027 262.410  797 000.701   412.267 plocha vyrovnavka

         483 1 027 264.251  796 994.573   412.273 plocha vyrovnavka

         484 1 027 276.719  796 997.812   411.906 plocha vyrovnavka

         489 1 027 274.990  797 004.061   411.928 plocha vyrovnavka

         491 1 027 292.412  797 008.659   411.552 plocha vyrovnavka

         496 1 027 293.830  797 002.438   411.547 plocha vyrovnavka

         498 1 027 310.044  797 006.666   411.190 plocha vyrovnavka

         503 1 027 308.081  797 012.793   411.167 plocha vyrovnavka

         504 1 027 326.604  797 017.727   410.856 plocha vyrovnavka

         509 1 027 328.349  797 011.546   410.842 plocha vyrovnavka

         511 1 027 342.473  797 015.297   410.670 plocha vyrovnavka

         516 1 027 340.961  797 021.485   410.665 plocha vyrovnavka

         518 1 027 361.817  797 027.162   410.359 plocha vyrovnavka

         523 1 027 364.169  797 021.060   410.413 plocha vyrovnavka

         524 1 027 372.063  797 023.058   410.327 plocha vyrovnavka

         525 1 027 380.593  797 025.320   410.196 plocha vyrovnavka

         530 1 027 378.738  797 031.666   410.144 plocha vyrovnavka

         531 1 027 399.648  797 037.192   409.884 plocha vyrovnavka

         536 1 027 401.480  797 030.898   409.904 plocha vyrovnavka

         537 1 027 422.305  797 036.567   409.600 plocha vyrovnavka

         542 1 027 420.796  797 042.858   409.528 plocha vyrovnavka

         543 1 027 439.846  797 047.952   409.275 plocha vyrovnavka

         548 1 027 441.660  797 041.718   409.348 plocha vyrovnavka

         549 1 027 456.340  797 045.640   409.098 plocha vyrovnavka

         554 1 027 454.432  797 051.805   409.053 plocha vyrovnavka
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         555 1 027 469.343  797 055.789   408.743 plocha vyrovnavka

         560 1 027 471.536  797 049.724   408.798 plocha vyrovnavka

         561 1 027 483.246  797 052.882   408.494 plocha vyrovnavka

         566 1 027 481.299  797 058.984   408.430 plocha vyrovnavka

         567 1 027 494.407  797 062.507   408.047 plocha vyrovnavka

         572 1 027 496.487  797 056.411   408.102 plocha vyrovnavka

         573 1 027 504.439  797 058.533   407.869 plocha vyrovnavka

         578 1 027 502.558  797 064.733   407.793 plocha vyrovnavka

         579 1 027 511.242  797 067.162   407.526 plocha vyrovnavka

         584 1 027 513.374  797 061.090   407.621 plocha vyrovnavka

         585 1 027 522.332  797 063.727   407.355 plocha vyrovnavka

         592 1 027 521.146  797 070.078   407.208 plocha vyrovnavka

         593 1 027 529.307  797 072.570   406.920 plocha vyrovnavka

         596 1 027 531.394  797 066.470   407.013 plocha vyrovnavka

         601 1 027 537.269  797 075.149   406.654 plocha vyrovnavka

         605 1 027 539.477  797 068.978   406.680 plocha vyrovnavka

         606 1 027 255.037  796 992.035   412.513 plocha vyrovnavka

         611 1 027 253.330  796 998.225   412.522 plocha vyrovnavka

         612 1 027 237.456  796 994.002   412.922 plocha vyrovnavka

         617 1 027 239.092  796 987.709   412.981 plocha vyrovnavka

         618 1 027 222.310  796 983.140   413.504 plocha vyrovnavka

         623 1 027 220.214  796 989.273   413.499 plocha vyrovnavka

         624 1 027 208.032  796 986.029   413.912 plocha vyrovnavka

         629 1 027 209.618  796 979.735   413.907 plocha vyrovnavka

         632 1 027 191.019  796 981.484   414.509 plocha vyrovnavka

         637 1 027 192.539  796 975.180   414.547 plocha vyrovnavka

         639 1 027 179.315  796 971.654   415.108 plocha vyrovnavka

         644 1 027 177.156  796 977.769   415.082 plocha vyrovnavka

         646 1 027 162.321  796 973.901   415.576 plocha vyrovnavka

         651 1 027 163.920  796 967.598   415.610 plocha vyrovnavka

         652 1 027 153.482  796 964.839   415.926 plocha vyrovnavka

         657 1 027 151.483  796 970.985   415.888 plocha vyrovnavka

         660 1 027 142.861  796 962.008   416.233 plocha vyrovnavka

         665 1 027 141.017  796 968.243   416.185 plocha vyrovnavka

         666 1 027 131.541  796 965.887   416.435 plocha vyrovnavka

         671 1 027 132.850  796 959.489   416.472 plocha vyrovnavka

         672 1 027 123.322  796 957.295   416.738 plocha vyrovnavka

         677 1 027 122.085  796 963.679   416.659 plocha vyrovnavka

         678 1 027 111.616  796 961.688   416.867 plocha vyrovnavka

         683 1 027 112.574  796 955.323   417.028 plocha vyrovnavka

         684 1 027 103.355  796 954.054   417.010 plocha vyrovnavka

         689 1 027 102.413  796 960.432   416.931 plocha vyrovnavka

         690 1 027 095.250  796 959.769   416.854 plocha vyrovnavka

         695 1 027 095.794  796 953.322   416.815 plocha vyrovnavka

         696 1 027 084.652  796 952.584   416.437 plocha vyrovnavka

         701 1 027 084.853  796 959.052   416.483 plocha vyrovnavka

         702 1 027 076.146  796 958.715   416.154 plocha vyrovnavka

         707 1 027 076.357  796 952.314   416.169 plocha vyrovnavka

         708 1 027 067.438  796 951.907   415.880 plocha vyrovnavka

         713 1 027 067.363  796 958.419   415.882 plocha vyrovnavka

         714 1 027 058.314  796 958.106   415.581 plocha vyrovnavka

         719 1 027 058.456  796 951.701   415.576 plocha vyrovnavka

         720 1 027 042.028  796 951.118   415.092 plocha vyrovnavka

         725 1 027 042.013  796 957.547   415.106 plocha vyrovnavka

         726 1 027 025.281  796 957.035   414.631 plocha vyrovnavka

         731 1 027 025.572  796 950.610   414.617 plocha vyrovnavka

         732 1 027 010.509  796 950.059   414.143 plocha vyrovnavka

         737 1 027 010.424  796 956.515   414.169 plocha vyrovnavka

         738 1 026 994.315  796 956.043   413.639 plocha vyrovnavka

         743 1 026 994.405  796 949.592   413.593 plocha vyrovnavka

         744 1 026 977.028  796 949.020   412.938 plocha vyrovnavka

         749 1 026 976.949  796 955.440   412.958 plocha vyrovnavka

         750 1 026 960.230  796 954.930   412.374 plocha vyrovnavka

         755 1 026 960.311  796 948.481   412.367 plocha vyrovnavka

         756 1 026 943.356  796 947.960   411.858 plocha vyrovnavka

         761 1 026 943.237  796 954.368   411.860 plocha vyrovnavka

         762 1 026 925.567  796 953.855   411.319 plocha vyrovnavka

         767 1 026 925.859  796 947.440   411.333 plocha vyrovnavka

         768 1 026 909.334  796 946.871   410.908 plocha vyrovnavka

         773 1 026 909.471  796 953.345   410.906 plocha vyrovnavka

         775 1 026 893.504  796 952.831   410.502 plocha vyrovnavka

         780 1 026 893.487  796 946.415   410.491 plocha vyrovnavka

         782 1 026 880.968  796 945.925   410.139 plocha vyrovnavka

         787 1 026 880.835  796 952.381   410.148 plocha vyrovnavka
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         788 1 026 867.773  796 952.017   409.804 plocha vyrovnavka

         793 1 026 868.006  796 945.598   409.843 plocha vyrovnavka

         794 1 026 851.068  796 945.031   409.464 plocha vyrovnavka

         799 1 026 850.762  796 951.428   409.400 plocha vyrovnavka

         800 1 026 835.814  796 951.027   409.116 plocha vyrovnavka

         805 1 026 836.161  796 944.564   409.156 plocha vyrovnavka

         806 1 026 819.081  796 950.499   408.792 plocha vyrovnavka

         811 1 026 819.353  796 943.996   408.814 plocha vyrovnavka

         812 1 026 801.230  796 943.493   408.503 plocha vyrovnavka

         817 1 026 801.190  796 949.903   408.462 plocha vyrovnavka

         818 1 026 799.200  796 949.849   408.436 plocha vyrovnavka

         819 1 026 799.313  796 948.501   408.511 plocha vyrovnavka

         820 1 026 799.487  796 944.917   408.507 plocha vyrovnavka

         821 1 026 799.775  796 943.678   408.480 plocha vyrovnavka



Valbek Valbek, spol. s r.o., V Olšinách 2300/75,100 00 Praha 10

HERKUL a.s.
Průmyslová 228 
435 21 Obrnice

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vynzuje Místo a datum odesláni

Ing. Pejchal Praha, 01.06.2023

Věc: II/227 a 11/221 Kněževes - Svojetín - hr. středočeského kraje
Stanovisko AD k doplnění vyrovnávací asfaltové vrstvy - silnice II/227, Kněževes extravilán

Stanovisko AD k úpravě technického řešení v úseku silnice II/227 km 1,187 - 2,653, resp. provoz, st 
24,695 -26,171:

V návaznosti na zaslaný detailní geodetický podklad (vypracoval Bc. Píša - firma GEPOINT s.r.o.) 
souhlasím za AD s nutností provedení vyrovnávací asfaltové vrstvy zACP 16 + (proměnné tloušťky) pro 
dosažení projektovaných příčných sklonů vozovky dle RDS. Aktuální zaměření provedené po odfrézování, 
vzhledem ke své vysoké podrobnosti, odhalilo výraznou nevyrovnanost a kolísavostpříěfíý6tk§klonů vozovky, 
která z původního zaměření pro projekt nebyla patrná.



TDS 
Kněževes - Svojetín 

 „MORAVA : RS SD+BOZP“ 
 

Vedoucí člen 
SHP TS s.r.o. 

 

 

 
SHP TS  s. r. o. 

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.:  e-mail:  www.shpts.eu 
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.:  

Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512 
 

 
 

 
 

 

 

 
┌─ ─┐ 

Krajská správa a údržba silnic            
Středočeského kraje, p.o  

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 
 

 

└─ ─┘ 

 
Č.j.:Ohl.ZBV7                          Vyřizuje/kontakt                                                    Praha 
                          Ing. Michal Pietsch                                            6.6.2023  
                                           
 

Stavba: II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín, hr.Stř.kraje, rekonstrukce 
Věc:  změna - doplnění vyrovnávací vrstvy  
_______________________________________________________________________________    
 
 
 
 
S předloženou změnou – Doplnění vyrovnávací asf.vrstvy ACP 16+ s proměnou tl, v úseku km. 
1,187 – 2,653 objekt SO 101 v rámci stavby „/227 a II/221 Kněževes – Svojetín, hr.Stř.kraje, 
rekonstrukce“,  souhlasím. 
 
Na základě podrobného geodetického zaměření skutečného stavu zjištěného na stavbě po 
odfrézování  asf.vrstev dle RDS bylo konstatováno, že pokládkou pouze dvou dle PD 
předpokládaných vrstev nelze dosáhnout požadovaných příčných sklonů. Proto bylo navrženo 
doplnit vyrovnávací asf,vrstvu, čímž dojde k výraznému zlepšení jak podélných sklonů, tak 
k dosažení požadovaných sklonů příčných. S tímto souhlasí i AD..  
                                                                                                        

S pozdravem                                                                                  
 
 Ing. Michal Pietsch 

                                                                                    



Příloha č. 12

OHERKUL
člen skupiny /TO

Milan Veleba
Krajská správa a údržba silnic
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka:210338011 Vyřizuje: Ing. Václav Rotil Vaše značka: S-2337/00066001/2021 V Obmicích 22.06.2023

Doplnění vyrovnávací asfaltové vrstvy - silnice 11/227 Kněževes, extravilán

Společnost HERKUL a.s., jako dodavatel díla: „11/227 a 11/221 Kněževes-Svojetín-hr. 
Středočeského kraje, rekonstrukce“, tímto na základě smlouvy o dílo č. S-2337/00066001/2021 
uzavřené dne 20.07.2021, oznamuje objednateli, že na základě skutečné situace zjištěné na stavbě a 
na základě podrobného geodetického zaměření, při rekonstrukci silnice 11/227, rekonstrukce úseku 
v km 23,510 - 26,615 dojde k doplnění vyrovnávací asfaltové vrstvy ACP 16+, která zajistí 
požadované projektované příčné i podélné sklony vozovky.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.
O návrhu změny bylo jednáno na kontrolním dni č. 24 ze dne 29.05.2023.

Přílohy:
Zápis z KD č. 24

HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Ústí nad Labem, oddíl B. vložka číslo 1820
ID datové schránky: 9u7eeav



[KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
SUedůCeský kul_________________

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
150 21 PRAHA 5. Zborovská //

IČ 00066001,

Společnost Kněževes - Svojetín
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Ing. Václav Roth. výrobní ředitel

Předmět: Souhlas s oznámenou změnou během výstavby „11/227 a 11/221 Kněževes- 
Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“

Vážený pane inženýre.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS). jako investor akce 
„11/227 a 11/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“ je 
seznámena se žádostí o zpracování ZBV (doplnění vyrovnávací asf.vrstvy ACP 16+ s 
proměnou tloušťkou, objekt SO 101 v extravilánu Kněževes km 1.187-2,653, resp.provoz.st. 
km 24.695-26.171) na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni 
PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních 
prací.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhúty soutěže předvídat výskyt 
těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Společnost Kněževes - Svojetín o 
vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí 
Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem 
zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Milan Veleba
Krajská správa a údržba silnice 

Středočeského kraje, p.o.



±0.00=NIV.

45 Mpa
70 Mpa

110 Mpa

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 40 mm
Spojovací postřik emulzní PS-C ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,30 kg/m2
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 60 mm
Spojovací postřik emulzní PS-C ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,40 kg/m2
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 prom. tl.
(vyrovnávací vrstva)
Infiltrační postřik emulzní PI-C ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,60 kg/m2
CELKEM min. 100 mm



1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Zaměřil: Bc. Martin Píša

Dne: 11.12.2022

Použité přístroje: Trimble S9

Měřený úsek

Stavba: 1.úsek - II/227 Kněževes v úseku průtah Kněževes - D6

Objekt:

Staničení: 1+200 - 2+620 extravilán

Vrstva: po odfrézování
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(m) (mm) (%) (%) (mm) (mm) (m) (mm) (%) (%) (mm)

1+200 375.295 375.406 2.70 -111 2.48 0.22 23 375.289 375.339 -50 375.228 375.286 2.15 -58 2.47 2.84 -4

1+220 375.916 376.041 1.88 -125 3.34 2.34 10 375.872 375.978 -106 375.771 375.903 2.30 -132 3.26 4.40 -11

1+240 376.541 376.619 1.63 -78 3.31 3.13 2 376.490 376.565 -75 376.374 376.498 2.01 -124 3.33 5.77 -24

1+260 377.194 377.251 2.11 -57 1.66 2.66 -10 377.138 377.216 -78 377.047 377.165 2.03 -118 2.52 4.49 -20

1+280 377.954 377.961 2.20 -7 -1.86 1.27 6 377.926 378.002 -76 377.868 377.951 1.98 -83 2.58 2.93 -4

1+300 378.765 378.86 -95 378.766 378.812 1.90 -46 2.53 -0.05 25

1+320 379.668 379.709 -41 379.747 379.729 2.08 18 -0.96 -3.79 -28

1+340 380.399 380.454 -55 380.544 380.55 2.29 -6 -4.19 -6.33 -21

1+360 381.045 381.089 -44 381.103 381.168 2.09 -65 -3.79 -2.78 10

1+380 381.748 381.799 -51 381.767 381.744 2.28 23 2.41 -0.83 16

1+400 382.619 382.711 1.77 -92 -2.38 -2.72 -3 382.667 382.753 -86 382.696 382.701 2.12 -5 2.45 -1.37 11

1+420 383.731 383.785 1.86 -54 -2.37 -1.72 6 383.763 383.829 -66 383.75 383.777 2.11 -27 2.47 0.62 19

1+440 384.895 384.927 2.02 -32 -2.43 -0.89 15 384.913 384.976 -63 384.914 384.929 1.90 -15 2.47 -0.05 24

1+460 385.879 385.976 2.10 -97 -2.57 -2.04 5 385.922 386.03 -108 385.91 385.985 1.81 -75 2.49 0.66 18

1+480 386.933 387.021 2.09 -88 -2.49 -1.10 14 386.956 387.073 -117 386.935 387.029 1.73 -94 2.55 1.22 13

1+500 388.063 388.109 2.07 -46 -2.47 -1.31 12 388.09 388.16 -70 388.077 388.114 1.77 -37 2.59 0.73 19

1+520 389.445 389.432 1.97 13 -2.29 -0.10 22 389.447 389.477 -30 389.423 389.43 1.95 -7 2.41 1.23 12

1+540 390.671 390.733 2.14 -62 -2.43 -2.01 4 390.714 390.785 -71 390.686 390.733 2.08 -47 2.50 1.35 12

1+560 391.79 391.843 2.01 -53 -2.49 -1.04 14 391.811 391.893 -82 391.783 391.839 2.13 -56 2.53 1.31 12

1+580 392.769 392.818 1.85 -49 -2.54 -1.24 13 392.792 392.865 -73 392.772 392.813 2.04 -41 2.55 0.98 16

1+600 393.741 393.805 1.83 -64 -2.57 -1.64 9 393.771 393.852 -81 393.742 393.801 2.01 -59 2.54 1.45 11

1+620 394.765 394.834 1.95 -69 -2.47 -1.49 10 394.794 394.882 -88 394.782 394.831 2.07 -49 2.46 0.58 19

1+640 395.805 395.862 2.03 -57 -2.47 -1.43 10 395.834 395.912 -78 395.824 395.863 1.96 -39 2.50 0.51 20

Vpravo od osy komunikace – cca 2m
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Vlevo od osy komunikace – cca 2m OSA
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1+660 396.764 396.822 1.97 -58 -2.44 -1.42 10 396.792 396.87 -78 396.787 396.822 1.88 -35 2.55 0.27 23

1+680 397.677 397.73 1.86 -53 -2.47 -0.21 23 397.681 397.776 -95 397.66 397.727 1.98 -67 2.47 1.06 14

1+700 398.678 398.721 1.97 -43 -2.44 -0.30 21 398.684 398.769 -85 398.66 398.722 1.88 -62 2.50 1.27 12

1+720 399.704 399.749 1.94 -45 -2.48 -2.01 5 399.743 399.797 -54 399.754 399.752 1.87 2 2.41 -0.59 18

1+740 400.662 400.781 1.95 -119 -2.26 -3.69 -14 400.734 400.825 -91 400.73 400.774 2.07 -44 2.46 0.19 23

1+760 401.646 401.745 1.84 -99 -2.49 -1.52 10 401.674 401.791 -117 401.661 401.739 2.10 -78 2.48 0.62 19

1+780 402.621 402.663 1.91 -42 -2.41 -0.94 15 402.639 402.709 -70 402.618 402.658 2.08 -40 2.45 1.01 14

1+800 403.49 403.579 1.99 -89 -2.31 -1.51 8 403.520 403.625 -105 403.495 403.573 2.16 -78 2.41 1.16 13

1+820 404.358 404.43 1.94 -72 -2.53 -1.70 8 404.391 404.479 -88 404.374 404.427 2.04 -53 2.55 0.84 17

1+840 405.098 405.182 1.93 -84 -2.49 -1.81 7 405.133 405.23 -97 405.11 405.175 2.18 -65 2.52 1.05 15

1+860 405.844 405.882 1.65 -38 -2.48 -0.91 16 405.859 405.923 -64

1+880 406.504 406.572 1.74 -68 -2.41 -1.38 10 406.528 406.614 -86 406.509 406.649 2.16 -140 -1.62 0.88 7

1+900 407.17 407.249 1.72 -79 -2.39 -1.46 9 407.195 407.29 -95 407.218 407.342 2.07 -124 -2.51 -1.11 14

1+920 407.792 407.833 1.86 -41 -2.47 -2.47 0 407.838 407.879 -41 407.842 407.855 2.18 -13 1.10 -0.18 9

1+940 408.36 408.407 1.83 -47 -2.46 -2.24 2 408.401 408.452 -51 408.396 408.402 2.02 -6 2.48 0.25 22

1+960 408.845 408.9 1.90 -55 -2.42 -2.57 -2 408.894 408.946 -52 408.883 408.898 1.95 -15 2.46 0.56 19

1+980 409.205 409.29 2.03 -85 -2.51 -2.56 0 409.257 409.341 -84 409.239 409.294 1.87 -55 2.51 0.96 15

2+000 409.505 409.587 1.97 -82 -2.43 -1.72 7 409.539 409.635 -96 409.529 409.588 1.89 -59 2.49 0.53 20

2+020 409.792 409.844 1.94 -52 -2.47 -1.75 7 409.826 409.892 -66 409.813 409.845 1.88 -32 2.49 0.69 18

2+040 410.085 410.105 1.78 -20 -2.47 -1.80 7 410.117 410.149 -32 410.069 410.097 2.11 -28 2.47 2.28 2

2+060 410.325 410.361 1.80 -36 -2.50 -1.89 6 410.359 410.406 -47 410.337 410.358 1.93 -21 2.49 1.14 13

2+080 410.605 410.618 1.81 -13 -2.49 -2.44 1 410.649 410.663 -14 410.588 410.611 2.09 -23 2.49 2.92 -4

2+100 410.843 410.878 1.79 -35 -2.46 -1.79 7 410.875 410.922 -47 410.828 410.871 2.04 -43 2.50 2.31 2

2+120 411.159 411.211 1.63 -52 -2.51 -1.90 6 411.190 411.252 -62 411.158 411.203 1.97 -45 2.49 1.63 9

2+140 411.559 411.636 1.83 -77 -2.51 -2.73 -2 411.609 411.682 -73 411.587 411.637 1.82 -50 2.48 1.21 13

2+160 412.022 412.132 1.98 -110 -2.42 -0.96 15 412.041 412.18 -139 412.009 412.136 1.76 -127 2.50 1.82 7

2+180 412.534 412.634 1.83 -100 -2.57 -2.40 2 412.578 412.681 -103 412.552 412.636 1.83 -84 2.46 1.42 10

2+200 413.038 413.136 1.91 -98 -2.52 -3.41 -9 413.103 413.184 -81 413.077 413.135 1.96 -58 2.50 1.33 12

2+220 413.684 413.765 1.80 -81 -2.39 -2.83 -4 413.735 413.808 -73 413.702 413.759 2.00 -57 2.45 1.65 8

2+240 414.397 414.496 1.92 -99 -2.45 -2.61 -2 414.447 414.543 -96 414.422 414.491 2.09 -69 2.49 1.20 13

2+260 415.145 415.226 1.87 -81 -2.47 -2.79 -3 415.197 415.272 -75 415.191 415.222 2.05 -31 2.44 0.29 21

2+280 415.793 415.854 1.90 -61 -2.47 -2.00 5 415.831 415.901 -70 415.805 415.847 2.14 -42 2.52 1.22 13

2+300 416.235 416.274 1.98 -39 -2.43 -2.53 -1 416.285 416.322 -37 416.262 416.27 2.16 -8 2.41 1.07 13

2+320 416.695 416.78 1.81 -85 -2.49 -2.21 3 416.735 416.825 -90 416.745 416.852 2.43 -107 -1.11 -0.41 7

2+340 416.882 416.892 1.94 -10 -2.53 -1.03 15 416.902 416.941 -39 416.931 416.977 2.33 -46 -1.55 -1.24 3

2+360 416.27 416.356 1.83 -86 -2.51 -1.58 9 416.299 416.402 -103 416.277 416.358 2.11 -81 2.09 1.04 10

2+380 415.621 415.738 1.98 -117 -2.38 -1.97 4 415.66 415.785 -125 415.627 415.736 1.99 -109 2.46 1.66 8

2+400 415.035 415.12 2.08 -85 -2.50 -1.49 10 415.066 415.172 -106 415.024 415.119 2.10 -95 2.53 2.00 5

2+420 414.449 414.511 1.90 -62 -2.42 -1.26 12 414.473 414.557 -84 414.428 414.503 2.14 -75 2.52 2.10 4

2+440 413.808 413.887 1.92 -79 -2.55 -1.30 12 413.833 413.936 -103 413.781 413.882 2.17 -101 2.49 2.40 1

2+460 413.092 413.156 1.80 -64 -2.39 0.44 19 413.084 413.199 -115 413.038 413.147 2.14 -109 2.43 2.15 3

2+480 412.364 412.427 1.71 -63 -2.52 -1.29 12 412.386 412.47 -84 412.357 412.421 2.00 -64 2.45 1.45 10

2+500 411.767 411.824 1.77 -57 -2.54 -1.58 10 411.795 411.869 -74 411.771 411.825 1.76 -54 2.50 1.36 11

2+520 411.182 411.245 1.93 -63 -2.48 -1.45 10 411.210 411.293 -83 411.161 411.248 1.88 -87 2.39 2.60 -2

2+540 410.681 410.726 2.08 -45 -2.55 -1.01 15 410.702 410.779 -77 410.675 410.738 1.61 -63 2.54 1.67 9



2+560 410.102 410.224 2.07 -122 -2.51 -2.27 2 410.149 410.276 -127 410.135 410.232 1.78 -97 2.47 0.79 17

2+580 409.606 409.732 2.06 -126 -2.48 -2.87 -4 409.665 409.783 -118 409.666 409.738 1.78 -72 2.53 -0.06 25

2+600 409.218 409.32 1.78 -102 -2.47 -2.75 -3 409.267 409.364 -97 409.233 409.317 1.87 -84 2.51 1.82 7

2+620 408.832 408.946 1.69 -114 -2.48 -2.60 -1 408.876 408.988 -112 408.86 408.943 1.80 -83 2.50 0.89 16



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

338/2021_1 úsek, II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek

SO 101, Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510 – 26,615

SO 101, Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510 – 26,615

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského kraje

Sdružení NOVA

HERKUL a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

M2

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

Tomáš Vozábal

31.05.2021 16.06.2023

 27 759 852,49

 5 829 569,02

 33 589 421,51

 18 614 048,33

 17 160,00

 1 617,71 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 7 Kněževes - extravilán km 1,200-2,620  vyrovnávka

 2 485 336,40

 521 920,64

 3 007 257,04

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  9:55:1501.11.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: HERKUL a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

338/2021_1 úsek, II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek

SO 101, Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510 – 26,615

SO 101, Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510 – 26,615

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 7

3.6.2.4

2Strana:

 9:55:15Čas:01.11.2023Datum:

Firma: HERKUL a.s.

5 - Komunikace

 38 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-C ; 0,4 kg/m2

M2  9 614,000  7,60  73 066,40

 72 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

vyrovnávka podkladních vrstev komunikace v proměnné tloušťce v 

km1,180 - 2,640 viz geodetický protokol č.202100298DSS-57 dle REV 

vzorového řezu

M3  441,000  5 470,00  2 412 270,00

Celkem  2 485 336,40

Celkem za rozpočet  2 485 336,40
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