
DODATEK 
v 

C. 1 
v 

KE SMLOUVE O DÍLO 
uzavřené dne 19. 9. 2023 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

U-270-01/23 

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl Pr, 
vložka 1342 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

IWU s.r.o. 
Sídlo: 
Zapsaný/á: 

Zastoupený/á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

6 

a 

Jana Zajíce 162/21, Bubeneč, 170 00 Praha 7 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 300317 

07395680 
CZ07395680 

·ednatelem 

- ve věcech smluvních a technick 'ch: 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva") na realizaci akce „VUZ 
Jince - oprava sociálních zařízení a VUZ Velcí - oprava střechy a fasády" uzavřené mezi 
výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 9. 2023 . Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění 
následujícím způsobem: 

AS-PO 
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1)   

 

zhotoviteli na z
 

 
 z  

-  

- 7   
 

   
GPS: 49.7793408N, 13.9821900E  
 

 
    GPS: 49.7705603N, 13.9622261E 

 

 
2) IV   

Cena  
.   

 Cena dle SoD: 10 967 275,86  

  1: - 417 461,43  

  494  

 Cena dle SoD a dodatku  1: 11 044  

 
 slovy: .  
 
   
 
 V 

 

 
 
3)  

Článek III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

Místem plnění je: 

zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti 
smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí 
staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště 

ákladě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. 

VI. odst. 3. této smlouvy. 

hotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat 
VUZ Velcí ve lhůtě do 120 dní od předání staveniště, 

VUZ Jince ve lhůtě do 2 O dní od předání staveniště. 

VUZ Jince, Zborovská 364,262 23 Jince, okres Příbram 

VUZ Velcí, Velcí 3,262 23 Jince, okres Příbram, 

Článek . Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí: 

Cena méněprací dle dodatku č. 

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 

č. 

Kč 

Kč 

287,64 Kč 

102,07 Kč 

,jedenáctmilionůčtyřicetčtyřitisícjednostodva korun českých sedm haléřů" 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 
které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na 
vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro 
provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; 
poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní 
užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po 
dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí 
dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je 
započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

Smlouva o dílo se doplňuje o: 
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 O  a   
 
 

 
smlouvy se d  

 
 

 registru smluv. Zhotovitel  tomto registru v 
 objednatel. 

 
V Praze: V Praze: 

 
 
 
 
 

______________________________________ ______
  IWU s.r.o. 

  
  jednatel 

 

Přílohu č. 3: známení změny změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn 

Ostatní ustanovení odatkem č. 1 nemění. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v bere na vědomí, že uveřejnění v plném 
znění zajistí 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 



OZNÁMENÍ ZMĚNY oz č. 01 

Název akce: VUZ JINCE - oprava sociálního zázemí objektu; VUZ JINCE, Velcí -
stavební opravy střechy a fasády 

Předmět změny: 

01.1 - D.1.1 - Stavební část 
01.2- D.1.4.1 - VZT 
01.3- D.1.4.2 - ZTI 
01.4 - D.1.4.3a - Silnoproud 

Zhotovitel: IWU s . r .o . 

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace 

Způsob odeslání / předání Poštou e-mailem X 

Odkazy: 

01.1 - D.1.1 - Stavební část 

Datum: 8. 11. 2023 

Faxem Osobně 

01.1 Popis stávajícího stavu - projektové řešení: 
a) Dle smluvního W a PD je uvažováno ve všech předsíňkách jednotlivých pokojů 

s demontáží stávající keramické dlažby a následně po vyrovnání podlahy s pokládkou 
nového zátěžového PVC s PUR povrchem; 

b) Dle smluvního W a PO je uvažováno s obložením stěn mezi horními a dolními 
skříňkami kuchyněk keramickými obklady. 

Navrhované řešení: 
ad a) Na základě požadavku objednatele budou stávající keramické dlažby zachovány 
a projektem uvažované nové zátěžové PVC s PUR povrchem se nebude pokládat; 
ad b) Navrhujeme uvažovaný keramický obklad zaměnit za kompaktní HPL desky 
v dekoru kuchyněk - HPL desky jsou odolné proti ostřiku vodou a dle našeho názoru 
snadněji udržovatelné. 

01.2 - D.1.4.1 -VZT 
01.2 Popis stávajícího stavu - projektové řešení: 
Při odkrytí instalačních šachet a po provedení sondy bylo zjištěno , že odsavače par 
(digestoře) stávajících kuchyněk nejsou napojeny na odtahového VZT potrubí. Pro nové 
kuchyňky je v PO a W uvažováno s cirkulačními digestořemi , které také nemají být 
napojeny na stávající odtahové VZT potrubí. Dle smluvního W a PD tedy není 
uvažováno s napojením digestoří do stávajícího odtahového VZT potrubí. 
Navrhované řešení: 
Na základě požadavku objednatele a dohod na KD budou nové i stávající digestoře 
nově napojeny na stávající hranaté odtahové VZT potrubí v instalačních šachtách. 

01.3 - D.1.4.2 - ZTI 
01.3 Popis stávajícího stavu - projektové řešení: 
Dle smluvního W a PO není uvažováno s vyměnou stávajícího stoupacího 
vodovodního potrubí a stávajícího odpadního kanalizačního potrubí v instalačních 
šachtách. 



Navrhované řešení: 
Na základě kontroly stávajícího potrubí a dohod na KD bude stávající vodovodní a 
kanalizační potrubí v instalačních šachtách demontováno a nahrazeno novými rozvody. 

01.4 - O.1.4.3a - Silnoproud 
01.4 Popis stávajícího stavu - projektové řešení: 
Dle smluvního W a PO nebylo uvažováno s demontáží stávající elektroinstalace 
v instalačních šachtách. 
Navrhované řešení: 
Na základě požadavku objednatele budou zjištěné stávající nefunkční elektroinstalace v 
instalačních šachtách demontovány/ zrušeny bez náhrady. 

Důvod změny: 
§ 222 odst. 4 ZZVZ § 222 odst. 5 

zzvz 
Oznámení vydává: zhotovitel 

§ 222 odst. 6 ZZVZ 

□ 

Stanovisko autorského dozoru projektanta: / 
Navrhované úpravy vycházejí z podrobné prohlídky stavby po demontáži a vybourání 

konstrukcí, dále pak z doplňujících požadavků objednatele. Navrhované úpravy tak 
reflektují skutečný stav konstrukcí a technického zařízení při realizaci stavby a ideální 
řešeni oprav a funkčnosti jednotlivých systémů. 

S výše navrhovanými úpravami zpracovanými v tomto dokumentu souhlasím. 

Stanovisko TOS: 
Stavební část: souhlasím se změnou ponechat keramickou dlažbu z důvodu snadnějšího úklidu a 
především proto, že nebude docházet k poškození zátěžové PVC s PUR povrchem od kamínků 
v botách. 
Co se týče keramických obkladů v kuchyru je výhodnější použít kompaktní HPL desku. Je 
odolnější proti vodě a bude ladit s pracovní deskou kuchyně. 
VZT: Souhlasím s tímto řešení napojením do stávající VZT, aby se páry z vaření nedrželi 
v kuchyňském prostoru a byly odvedeny přes VZT mimo obytné prostory. 
ZTI: Vzhledem k tomu, že vodovodní a kanalizační potrubí v instalačních šachtách je velmi staré 
doporučuji výměnu potrubí, aby v případě poruch těchto starých rozvodů se nemuseli demontovat 
celé nově obložené jádra WC včetně toalet. 
Silnoproud: Totéž platí i pro rozvody elektro ( staré rozvod y na 
elektro rozvody ) 



Stanovisko objednatele stavby: 

S uvedeným stanoviskem TOS souhlasím. 

Poznámky: 



ZMĚNOVÝ LIST ZL č. 01 

Název akce: VUZ JINCE - oprava sociálního zázemí objektu; VUZ JINCE, Velcí -
stavební opravy střechy a fasády 

Předmět změny: 

01.1 - D.1.1 - Stavební část 
01.2- D.1.4.1 - VZT 
01.3 - D.1.4.2 - ZTI 
01.4 - D.1.4.3a - Silnoproud 

Zhotovitel: IWU s.r.o. 

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 18.1.2024 

Způsob odeslání / předání I poštou e-mailem faxem 'osobně 
X 

Odkazy na specifikaci: Oznámení změny č. 01 včetně příloh 

na rozpočtové podklady: ZL č.1_ VUZ Jince - sumarizační 

01.1 - D.1.1 - Stavební část 
01.1 PoQis stávajícího stavu - Qrojektové řešení : 
a) Dle smluvního W a PD je uvažováno ve všech předsíňkách jednotlivých pokojů 

s demontáží stávající keramické dlažby a následně po vyrovnání podlahy s pokládkou 
nového zátěžového PVC s PUR povrchem; 

b) Dle smluvního W a PD je uvažováno s obložením stěn mezi horními a dolními 
skříňkami kuchyněk keramickými obklady. 

Navrhované řešení: 
ad a) Na základě požadavku objednatele budou stávající keramické dlažby zachovány 
a projektem uvažované nové zátěžové PVC s PUR povrchem se nebude pokládat; 
ad b) Navrhujeme uvažovaný keramický obklad zaměnit za kompaktní HPL desky 
v dekoru kuchyněk - HPL desky jsou odolné proti ostřiku vodou a dle našeho názoru 
snadněji udržovatelné. 

Cena méněprací činí 417.461,43 Kč, cena víceprací činí 46.197,00 Kč. Výsledné 
ponížení ceny změny díla pro objednatele činí 371.264,43 Kč bez DPH. 

01.2- D.1.4.1 -VZT 
01.2 PoQis stávajícího stavu - Qrojektové řešení: 
Při odkrytí instalačních šachet a po provedení sondy bylo zjištěno , že odsavače par 
(digestoře) stávajících kuchyněk nejsou napojeny na odtahového VZT potrubí. Pro nové 
kuchyňky je v PD a W uvažováno s cirkulačními digestořemi, které také nemají být 
napojeny na stávající odtahové VZT potrubí. Dle smluvního W a PD tedy není 
uvažováno s napojením digestoří do stávajícího odtahového VZT potrubí. 
Navrhované řešení: 
Na základě požadavku objednatele a dohod na KD budou nové i stávající digestoře nově 
napojeny na stávající hranaté odtahové VZT potrubí v instalačních šachtách. 

Cena víceprací činí 95.160,- Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 95.160,- Kč bez 
DPH. 

Změnový list 01 



01.3 - D.1.4.2 -ZTI 
01.3 Popis stávajícího stavu - projektové řešení: 
Dle smluvního W a PD není uvažováno s vymenou stávajícího stoupacího 
vodovodního potrubí a stávajícího odpadního kanalizačního potrubí v instalačních 
šachtách. 
Navrhované řešení: 
Na základě kontroly stávajícího potrubí a dohod na KD bude stávající vodovodní a 
kanalizační potrubí v instalačních šachtách demontováno a nahrazeno novými rozvody. 

Cena víceprací činí 347.530,64 Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 347.530,64 
Kč bez DPH. 

01.4 - D.1.4.3a - Silnoproud 
01.4 Popis stávajícího stavu - projektové řešení: 
Dle smluvního W a PO nebylo uvažováno s demontáží stávající elektroinstalace 
v instalačních šachtách. 
Navrhované řešení: 
Na základě požadavku objednatele budou zjištěné stávající nefunkční elektroinstalace v 
instalačních šachtách demontovány I zrušeny bez náhrady. 

Cena víceprací činí 5.400,- Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 5.400,- Kč bez 
DPH. 

Důvod změny: 

§ 222 odst. 4 ZZVZ § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 ZZVZ § 222 odst. VZMR 
[g] zzvz □ 7 zzvz □ 
Zhotovitel: 
Nutná demontáž stávajících páteřních rozvodů a následné provedení nových páteřních 
rozvodů kanalizace a vody v instalačních šachtách si vyžádá posun termínu dokončení 
díla o 7-8 týdnů. Práce na výměně stoupacího potrubí KAN, SV, TUV a CV v instalačních 
šachtách jsou v HMG na kritické cestě a neumožnují provádět další projektem 
požadované a navazujfcf práce - z tohoto důvodů dochází k prodloužení konečného 
termínu. Měněpráce spočívající ve zrušení pokládky nových podlah v předsíňkách 
jednotlivých pokojů, částečně zkrátí lhůty dílčích prací, nicméně tato konkrétní zrušená 
činnost byla plánována jako doplněk při realizaci r 
zrušení nemá zásadní vliv na celkový termín. 

Autorský dozor projektanta stavby 

I 
Navrhované úpravy vycházejí z podrobné prohlídky stavby po demontáži a vybourání 
konstrukcí, dále pak z doplňujících požadavků objednatele. Navrhované úpravy tak 
reflektují skutečný stav konstrukcí a technického zařízení při realizaci stavby a ideální 
řešení oprav a funkčnosti jednotlivých systémů. 

S výše navrhovanými úpravami zpracovanými v tomto dokumentu souhlasím. 

Změnový list 01 



.. 

Stanovisko TOS: 
Stavební část : souhlasím se změnou ponechat keramickou dlažbu z důvodu snadnějšího úklidu a 
především proto, že nebude docházet k poškozeni zátěžové PVC s PUR povrchem od kamínků 
v botách. 
Co se týče keramických obkladů v kuchyní je výhodnější použít kompaktní HPL desku. Je 
odolnější proti vodě a bude ladit s pracovní deskou kuchyně. 
VZT: Souhlasím s tímto řešení napojením do stávající VZT, aby se páry z vaření nedrželi 
v kuchyňském prostoru a byly odvedeny přes VZT mimo obytné prostory. 
ZTI: Vzhledem k tomu, že vodovodní a kanalizační potrubí v instalačních šachtách je velmi staré 
doporučuji výměnu potrubí, aby v případě poruch těchto starých rozvodů se nemuseli demontovat 
celé nově obložené jádra WC včetně toalet. 
Silnoproud: Totéž platí i pro rozvody elektro ( staré rozvody, které nesplňují nové požadavky na 
elektro rozvody ) 

Přílohy: 

- Položkový rozpočet ZL_01 
- Oznámení změny č. 01 včetně příloh 

Cena víceprací bez DPH: 

494.287 ,64 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: 

76.826,21 Kč 

Cena méněprací bez DPH: 

- 417.461,43 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

270 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zástupce zhotovitele: Podpis zástupce objednatele: 

Datum: 
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REKAPITULACE STAVBY 
KOd 
Stavba: 
KSO 
Mis1n 

Poz1lamka 

VUZ Jince• sumarlHčnl • ZL01 

Jinec, ok/es Pllbrom Dalum 18 01 2024 

Soupis pracf ,e sestaven s vyubtfm Cenové soustavy ÚRS. Polo1ky, k1ri pocházl z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny pop.sem 'CS ŮRS' a úrovni pNslutného kalendálnlho pololetl Vdkert dal!I informace vym~ci popis a podmínky pouiíU lědlto 
polotek z Cenové soustavy, které nej$olJ uvedeny pfímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálk~ k dispozici na webu podm1nky.urs.cz. 

Cena be2 DPH 

DPH ZáklaClnl 

Cena s DPH 

Projektant 

Objednavatel 

21 00% 

1200% 

v C 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

KO-:S 

Stavba: VUZ Jince • sumartzačnl • ZL01 

Jince, okres Pflbram 

Kód Pc""5 

Náklady z rozpočtů 

01.1 0.1.1 - Stavební čist 

01.2 0 .1.4.1 • VZT 

01.3 0 .1.4.2. zn 
01 .4 D.1.4.3a • Silnoproud 

Zhotovitel 

Dď f'.l 18 01 2024 

C4!01 oez DPH (CZKJ Cena s OPH (CZKI 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
VUZ JINCE - oprava sociálního zázemí objektu 

Objekt: 

D.1.1 -Stavební část_ZL 01 

Místo: Jince, okres Příbram 

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

D 997 

1 K 997013213 

Online PSC 

2 K 997013219 

Online PSC 

vv 

Práce a dodávky HSV 

Přesun suté 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
pfes 9 do 12 m 
llltps:j/podmmky.urs.cz/11em/C5 UR5_2022_ 02/997013213 

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu pfes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m 

hups://podm,nk~ ur,.cz/,tem/CLYRS 2022 0Z/997O13219 

9,431•5 'Prepočtené koeficientem množství 

MJ 

[ 3 K }997013501 
Online PSC 

~ 4 ~ K 1997013509 

OnlinePSC 

I odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

lfilp..Eif11odm1nky0 vn.crL1tpmJ~_J/JiS...l.Ql?._Q2/:,~9=97=0=13=5=01'----------------------------..------,I Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

w 

5 K 997013631 

Online PSC 

D PSV 

každý další i započatý 1 km pres 1 km 
hrtps://po<iminky urs.cz/itcm/CS URS W22 02/997013509 

9,431•19 'Přepočtené koeficientem množství 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce {skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatfíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 
hrtps://podmmkv urs.cr/item(CLURS Z022_02/9970J.363J 

Práce a dodávky PSV 

o 766 Konstrukce truhlářské 
L-6__.___K__,1_7_66_4_1_4_2_4_3 __ _JI Montáž obloženi stěn ob-k-la_d_o_v-ým- i -pa_n_e-ly_d_o_5_m_2_z_ag_l_o_m_e_ro_v_a_n_ý_ch_ d_e-se_k_,-p-lo_c_h_y_p_fe_s_1.-5-m_2 __ _ 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 



W "D.1.1.2.1 8 - PŮDORYS 1 PP - NAVRHOVANÝ STAV 
W "místnost 00:" (0.6+2,005+0.6}'0,6 
w '0.1.1.2.19- PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 
vv ''místnost 114" (0,6+2,775)'0,6 
vv ''místnost 123" (0.6+2,15+0,6ro.6 
vv "místnost 135" (0,6+2,775)*0.6 
VV '0.1.1.2.20 - PŮDORYS 2.NP- NAVRHOVANÝ STAV 
VV "místnost 214" (0.6+2.775)'0,6 
vv "místnost 223" (0.6+2.15+0.6)*0.6 
w "místnost 235" (0,6+2,775)'0,6 
VV "D.1.1 .2.21 - PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV 
vv "místnost 314" (0,6+2.775)'0.6 
VV "místnost 323" (0,6+2, 15+0.6ro.6 
vv "místnost 335" (D.6+2.775)'0.6 
vv "D.1.1.2.22 - PŮDORYS 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV 
vv "místnost 414" (0.6+2.775)"0,6 
VV "místnost 423" (0.6+2, 15+0,6)'0,6 
VV "místnost 435" (0.6+2,775)'0,6 
vv Součet 

~ j62432032R01 ]deska ko-;;;paktni laminátová HPL. ti. 15mm m2 
__ w_,--_____ ~ 24,240'1 , 1 'Přepočtené koeficientem množství 

I 
8 K 1998766102 Presun hmot pro konstrukce tru hlárské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 
Onhne PSC https://podmiflky.vrs.cziitem/CS URS 2022_22/998766102 

9 
K 

99
_
8
_
7
_
6
_
6

-
18

_
1 
____ P_fe_s_u_n_h_m_ot pro konstrukce truhláfské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za L 

1 _____ přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu ______ __ __ 
Online PSC hltps.//podminky vrr.cr/item/CLVRS__lQ.2L02/998766181 

D 771 
-----

~ _771473810 

11 1 K 771573810 

vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 

Podlahy z dlaždic - ----------
Dem on táž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných 

I Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 
"D.1.1.2.14 - PŮDORYS 1.NP - BOURACf PRÁCE 
"místnost 115' 10,15 
"místnost 124" 6.8 
"místnost 136" 13,6 
"místnost 145" 10, 15 
"místnost 154" 6,8 
"místnost 166' 13.6 
"O 1.1.2 15 - PŮDORYS 2.NP - BOURACI PRACE 
"místnost 215' 10, 15 
"místnost 224' 6.8 
"místnost 236' 13.6 
"místnost 245" 1 O, 15 
"místnost 254" 6.8 
"místnost 266" 13.6 
"D.1.1.2.16 - PŮDORYS 3.NP - BOURACI PRÁCE 
"riistnost 315" 10.15 
"místnost 324" 6,8 
"místnost 336" 13,6 

m 

m2 
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vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 

D 776 

K 776111116 

Online PSC 

w 

"místnost 345" 10,15 
"místnost 354" 6,8 
"místnost 366" 13,6 
"D.1.1 .2.17 - PŮDORYS 4.NP - BOURACI PRÁCE 
"místnost 415" 10, 15 
"místnost 424" 6,8 
"místnost 436" 13,6 
"místnost 445" 10, 15 
"místnost 454" 6.8 
"místnost 466" 13.6 
Součet 

Podlahy povlakové 

Priprava podkladu broušeni podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) 

li11ps'iffX!.dmínkv.urs.cz/item/CS URS lQ2LQ.2l.776m 

PVC _podlaha 

m2 

[ 13 I K 1776111311 I Príprava pockladu vysáti podlah 
https://pedminls),.1,rH~n/CS URS 2022 02/776111311 

PVC_podlaha 

m2 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

120 

21 

22 

Online PSC 

vv 
K 1776121112 _______ }§.._P_r_íp_r_av_a podkladu penetrace vodou reditelná podlah 

Onlrne PSC /Jjtps;ffpoqmml,y_.ur,,qj,temJC5_ UR5..1f!_l?_02Ll16121112 

w __ PV~ C_podlaha 

m2 K 1776141121 

Online PSC 

______ _,_IP_ř_ip_ra_v_a_po_d_k_la_d_u_v_y_rovnánf samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm 
h1rps://podmmky.urs,g/1tem/CS URS 2022 02/776141121 _________ ..i... __ _,_ 

w 
K 776221111 

_j_ 

M 28412r01 

p 

vv 
K 776421111 

M 28411003 

vv 

PVC_podlaha 

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních 

zátéfové PVC s PUR povrchem 
----------

Poznám k a k pol-::itce · 

Minimální tlou$/",<a 2,5mm. min. ti ná!§/apné vrstvy o. 7 mm Odolnost proti skluzu - technická tl,da OS. Zátěžová tilda 34 (dle EN 685) 
Rozměrová stálost ..:.0.4 % Povrch mus/ dále splňoval požadavek vyhl 268/2009 Sb„ ČSN 74 4505 na protiskluznost podlah. soué,nitel 
smyxového tleníµ~ O. 5 

244,4*1, 1 'Pi'epočtené koeficientem množství 

ÍMontáž lišt obvodových lepených 

lišta soJ<.lová PVC 30x30mm 

247.36•1.02 'Pfepočtené koefic_ie_n_te_m_ m_n_o_žs_tv_i _____________ _ 

K 1776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištěni základní 
--'-------~-------
Onlrne PSC /)J_t p_ y j ..e_ od m Inky urs.c,j,tem.JCS_ UR5_ 202?_ 02/776991J_21 

vv PVC_podlaha 

K 998776102 
Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti p1esunovaného materiálu vodorovná dopravní 

_______ vz_ d_á_le_nost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 
Online PSC hrtps:/jpodmmky urs.cr/ile.!!1/CS URS 2022 02/~98776101 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

m2 

m2 

m 

m 

m2 

K 998776181 
------"-p_re_s_un prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku o_b-'-je_k_tu ______________ __,_ __ ...J..... 

Onhne PSC hrtps.j/podmmkv urs.cz/i!em/CS URS 1012 02/998776181 
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D 781 
r 23 K l1s1111011 

Online PSC 
vv 

24 K 781121011 
Online PSC 

Dokončovací práce - obklady 

! Prfprava podkladu pred provedením obkladu oprášení (ometení) stěny _ _______ _ 
https://padminky ws.cz/itemL0 URS ~u_Qlfl§J.Lllf)l_z 

_ke~obklad 

Príprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu 

ll!Jp_bi/_podmmkv.vrs.cz/item/CS_ URS 202Z O2/781UJ011 

__ _l m2 

m2 

vv ----,-'-'ke=.:r_obklad 

25 K 781151031 

Online PSC 
vv 

26 K 781151041 

Online PSC 
vv 

27 K 781474113 

Onhne PSC 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv ker_obklad 
vv 

28 M 59781071 

w ~, K 781477111 

30 K 781494511 

31 K 781495115 
-- --

32 K 1998781102 
l 

Príprava podkladu pfed provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm 

https:/jpodminky.urs.c,/11em/C5_UR5 W22 OZ/781151O31 

ker obklad 

Pr!prava podkladu pfed provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu pi'íplatek za každý další 1 mm 
I tloušťky přes 3 mm 
hnp,.//podmmk~ 11rs.c1fitg_m/C5-YJiL1(JJ2_ O2/781151041 

m2 

ker obk_la_d_•3 _ ___ _ _ 

!Mo~táž obkladů vnitmích stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých ~ 
~ pfes 12 do 19 ks/m2 _ _______ __ _ ________ J_ m __ 

h:tpU/podminky.urs.cz/,tem/CS_ URS 2022_ 02/78!474ll3 

"D.1.1.2.1 8 - PŮDORYS 1.PP- NAVRHOVANÝ STAV 
"místnost 005' (0.6+2,005+0,6)"0.6 
"D.1.1.2.19 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 
"místnost 114" (0,6+2,775)'0,6 
"místnost 123" (0,6+2, 15+0.6)'0,6 
"místnost 135" (0.6+2,775}'0.6 
"D.1.1.2.20 - PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV 
"místnost 214' (0.6+2,775)'0.6 
"místnost 223' (0,6+2, 15+0,6)"0,6 
"místnosl 235" (0,6+2. 775)'0.6 
"D.1.1.2.21 - PŮDORYS 3.NP- NAVRHOVANÝ STAV 
"místnost 314" (0,6+2,775)'0,6 
"místnost 323" (0.6+2, 15+0.6)'0,6 
"místnost 335' (0,6+2,775)"0,6 
"O 1.1 .2.22 - PŮDORYS 4.NP- NAVRHOVANÝ STAV 
"místnost 414' (0,6+2,775)'0.6 
"místnost 423' (0,6+2, 15+0,6)'0,6 
"místnost 435" (0,6+2. 775}'0,6 
Mezisoučet 

Součel 

obklad keramický hladký ples 12 do 19kslm2 

24,240·1. 1 'Přepočtené koeficienlem množství 

Montáž obkladů vnitfnich stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě 

Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací 

Obklad - dokončuj ící práce ostatní práce spárování silikonem 

l°Presun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnost-i p- f-e-su_n_o_v_a_n_é_ho_ m_a-te- r-iálu vodorovná dopravní 

_e,'Zdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 d_o_1_2_m___ ____ _ ___ _ 

Stránka 4 z 5 

m2 

m2 

m 

m 



Online PSC ltups//portm,n~v.urs c1j,temj_g_URS 1022 01/998781101 

33 K 998781181 
lPresun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti p/'esunovaného materiálu Príplatek k cenám za 

_ presun pro11áděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu ___ _ 
Onl,nePSC httr.s.//podmmk1 ,cu1/11,-m/(S_ URS }Dll_ 02/99878VB1 
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