
DODATEK Č. 5 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE
(dále také „Dodatek“)
„P+R BĚCHOVICE – KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ NÁKLADNÍ DOPRAVY, P21, 
Č. AKCE 1000201“
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
Číslo dodatku č. 5 Objednatele: 3/22/5800/006/5
Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/5800/006

Číslo smlouvy Zhotovitele: A062/2022

I.

Smluvní strany

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice


IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel“)
a

(B) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

sídlo: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČO: 274 66 868

DIČ: CZ27466868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn.       C 20666

bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

kterou zastupuje: Ing. Miloš Burianec, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní strana“) 

II. 

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2022 ve znění dodatků: č. 1 ze dne 5. 12. 2022,  dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2023, dodatku č. 3 ze dne 21. 7. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 19. 10. 2023 na akci „P+R Běchovice – kontrolní stanoviště nákladní dopravy, P21, č. akce 1000201“ (dále také „Smlouva“),
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky), ke které dochází z důvodu požadavku Lesů hl. m. Prahy na vyprojektování retenční nádrže. Návrh retenční nádrže nebyl předmětem zadávací dokumentace a přinese zpracovateli PD vícenáklady na její vypracování. Dále je předmětem Dodatku rovněž změna čl. 4 Smlouvy, a to termínu dokončení Díla. Předmětem tohoto Dodatku je také nahrazení Přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet), novou Přílohou č. 4 (Aktualizovaný položkový rozpočet), která je Přílohou č. 1 Dodatku, a dále nahrazení Přílohy č. 3 Smlouvy, jak je uvedeno níže v odst. 5 tohoto článku.
3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na nahrazení Přílohy č. 4 Smlouvy novou, aktualizovanou Přílohou č. 4 (Aktualizovaný položkový rozpočet), která tvoří Přílohu č. 1 Dodatku, a dále, že znění čl.5.Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 5.1 se nahrazuje novým zněním takto: 
Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla a platební podmínky), odst. 5.1:

5.1  Cena Díla a odměna za Inženýrskou činnost je určena na základě aktualizovaného položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Aktualizovaný položkový rozpočet“), přičemž:
Celkem cena Díla a odměna za Inženýrskou práci (dále jen „Cena Díla“)
dle Smlouvy bez DPH činí:


                         


1 290 850,00 Kč
Cena Díla dle Dodatku č.3 – Vícepráce – Výpočet hluku, bez DPH činí:                 40 000,00 Kč

  
Cena Díla dle Dodatku č.5 – Vícepráce – Návrh retenční nádrže, bez DPH činí:    75 000,00 Kč 
Celkem Cena Díla dle Smlouvy vč. dodatků č. 3 a č. 5 bez DPH činí:          1 405 850,00 Kč
     Ostatní ustanovení čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy se nemění.
4. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla), ke které dochází z důvodu neobdržení všech vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí specifikovaných v Příloze č. 2 Dodatku – Seznam vyjádření dotčených orgánu státní správy (DOSS) k PD. 
5. Vzhledem ke skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku se Smluvní strany dohodly na nahrazení přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram), novou, aktualizovanou přílohou č. 3 (Aktualizovaný harmonogram), která je současně Přílohou č. 3 tohoto Dodatku, a dále, že znění čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla), odst. 4.3 se nahrazuje novým zněním takto:
Změna čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla), odst. 4.3:
4.3   Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 685 dní od účinnosti smlouvy.
III.

Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohy:

a) Příloha č. 1 – Aktualizovaný položkový rozpočet
b) Příloha č. 2 - Seznam vyjádření dotčených orgánu státní správy (DOSS) k PD
c) Příloha č. 3 - Aktualizovaný harmonogram
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
V Praze dne:
V Hradci Králové dne:
Za Objednatele




Za Zhotovitele

Technická správa komunikací


Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

hl. m. Prahy, a.s.
……………………………..
………………………………
Ing. Josef Richtr  
Ing. Miloš Burianec
místopředseda představenstva
jednatel
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